



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO Objeto do Contrato: BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

BM - Data de Emissão: 14/03/2025

Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

BM - Período de Referência da Medição: 13/03/2025 – 14/03/2025

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS

Início da Obra: 13/03/2025

BM-01 (OS 06 - Rua Amazonas)

CNPJ: 28.585.882/0001-13

Valor do Contrato: R\$ 50.031,76

Pregão eletrônico: 033/2024

Contrato: 076006/2025

Valor da Medição: R\$ 49.185,34

Valor Medido Acumulado: R\$ 49.185,34

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período		Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)	
CONTRATO ORIGINAL																	
1	SERVICIOS PRELIMINARES																
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	R\$ 423,21	R\$ 846,42	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 846,42	
2	PREPARAÇÃO DA BASE																
2.1	CORTE MECAN. C. SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	0,00	R\$ 2,01	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
2.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	0,00	R\$ 9,95	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ - 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	R\$ 7,53	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	R\$ 1,56	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
2.5	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	0,00	R\$ 83,25	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	R\$ 1,56	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
3	OBRAS VIÁRIAS																
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	M2	508,41	R\$ 1,22	R\$ 620,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	508,4100	R\$ 620,26	100,00%	508,41	R\$ 620,26	-	R\$ 0,00	
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	28,03	R\$ 1.613,99	R\$ 45.240,14	0,00%	0,00	0,00	100,00%	28,0300	R\$ 45.240,14	100,00%	28,03	R\$ 45.240,14	-	R\$ 0,00	
3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	67,28	R\$ 5,13	R\$ 345,15	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	67,2800	R\$ 345,15	100,00%	67,28	R\$ 345,15	-	R\$ 0,00	
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	484,42	R\$ 1,05	R\$ 508,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	484,4200	R\$ 508,64	100,00%	484,42	R\$ 508,64	-	R\$ 0,00	
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA																
4.1	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
4.2	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 3,06	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
4.3	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - II - 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
4.4	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRANSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO
Objeto do Contrato: BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

BM - Data de Emissão: 14/03/2025

BM - Período de Referência da Medição: 13/03/2025 - 14/03/2025

Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA FRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS

CNPJ: 28.585.882/0001-13

Início da Obra: 13/03/2025

BM-01 (OS 06 - Rua Amazonas)

Valor do Contrato: R\$ 50.031,76

Pregão eletrônico: 033/2024

Contrato: 076006/2025

Valor da Medição: R\$ 49.185,34

Valor Medido Acumulado: R\$ 49.185,34

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período		Executado acumulado inclusive este BM		Serviços a executar		
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE															
5.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	R\$ 272.127,46	R\$ 1.360,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,0050	R\$ 1.360,64	100,00%	0,01	R\$ 1.360,64	-	R\$ 0,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,02950	R\$ 34.699,78	R\$ 1.110,51	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,0295	R\$ 1.110,51	100,00%	0,03	R\$ 1.110,51	-	R\$ 0,00
TOTAL DO CONTRATO:					R\$ 50.031,76			R\$ 0,00			R\$ 49.185,34			R\$ 49.185,34		R\$ 846,42

Observações:

José Feres Júnior
Secretário Municipal de Obras Públicas

André da Palma Miranda
Engenheiro Civil
CREA Nº: 177324/D

DIEGO DAIBERT ROCHA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
M:00000155374/D MG

KLEBER JOSÉ RODRIGUES
Sócio Administrador
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

Documento assinado digitalmente



DIEGO DAIBERT ROCHA
Data: 01/04/2025 17:13:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES-05107632602
BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES-05107632602
CPF: 04084.01039-0103-0103
da Receita Federal do Brasil - RFB, OIJ- RFB - CPF AS, OIJ-EM BRANCO, OIJ- 30384530001%, OIJ-gerenciad, CN- BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES-05107632602
Razão: BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES-05107632602
Localização: DAt: 2025.04.02 17:18:44-0300
Tipo PDF: Resolu Versão: 2024-1.0



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS			BM-01 (OS 06 - Rua Amazonas)
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS			
Pregão eletrônico:	033/2024	Contrato:	076006/2025	
BM - Data de Emissão:	14/03/2025	Empresa Contratada:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:	13/03/2025 - 14/03/2025	CNPJ:	28.585.882/0001-13	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2	PREPARAÇÃO DA BASE				
3	OBRAS VIÁRIAS				
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C		M2	508,4100	
	Local	Área Pavimentada (m2)	Área Pavimentada ()	Fórmula	
	TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS	508,41	508,41	Área Pavimentada	
TOTAL:		508,41	M2		
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019		M3	28,0300	
	Local	CARGA (ton)	DENSIDADE (TON/M3)	VOLUME TOTAL (M3)	Fórmula
	TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS	67,28	2,4	28,0300	VOLUME TOTAL
TOTAL:		28,03	M3		
3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020		T	67,2800	
	Local	CARGA (ton)	PESO TOTAL (ton)	Fórmula	
	TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS	67,28	67,28	PESO TOTAL	
TOTAL:		67,28	T		



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS			BM-01 (OS 06 - Rua Amazonas)		
Local da Obra (Bairro, município e UF):		RUA TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS					
Pregão eletrônico:		033/2024		Contrato:		076006/2025	
BM - Data de Emissão:		14/03/2025		Empresa Contratada:		ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		13/03/2025 - 14/03/2025		CNPJ:		28.585.882/0001-13	
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			TXKM	484,4200	
3.4	Local	CARGA (ton)	DMT (KM)	PESO TRANSPORTADO (TONXKM)	Fórmula		
	TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS	67,28	7,20	484,42	PESO TRANSPORTADO		
	TOTAL:			484,42	TXKM		
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA						
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE						
5.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00			%	0,0050		
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UN	0,0295		
6.1	Valor total sem ADM LOCAL: R\$ 1.659.588,55 Valor total da ADM LOCAL: R\$ 37.635,68 Valor total da obra: R\$ 1.697.224,23 % de ADM LOCAL: 2,27% Total desta OS sem ADM LOCAL: R\$ 48.921,25 Total de ADM LOCAL para esta OS: R\$ 1.110,51 Quantidade de ADM LOCAL para essa OS: 0,0295						



Documento assinado digitalmente
DIEGO DAIBERT ROCHA
 Data: 01/04/2025 17:13:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES
05107632602

Assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES
 CN: C=BR, O=ICMURIAE, OU=Secretaria Municipal de Obras Públicas, CN=BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES
 Local: Muriaé
 Data: 2025.04.02 17:19:06:03:00
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.0.0

Jorge Feres Filho
 Secretário Municipal de Obras Públicas

Arlan do Carmo Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA Nº: 177324/D

DIEGO DAIBERT ROCHA
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 MG0000165374D MG

KLEBER JOSÉ RODRIGUES
 Sócio Administrador
 ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

34361676000122
0035041320098
AVENIDA LUCIANO DE PAULA
MURIAÉ - MG, 36889550
Fone: (32)37281256

Ticket pesagem de expedição nº 14301

Placa Veículo

TCL3H05

Fornecedor

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

Cliente

PREF. MUN. MURIAE

Produto

CBUQ

Veículo: TRAÇADO

Obs.:

Pesagem Entrada

Data / Hora: 13/03/2025 13:00:02
Motorista: COSME
Operador: Junior

Peso: 10940 KG

Pesagem Saída

Data / Hora: 13/03/2025 13:28:45
Motorista: COSME
Operador: Junior

Peso: 26950 KG

Total Líquido: 16010 KG

Operador

Motorista

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

34361676000122
0035041320098
AVENIDA LUCIANO DE PAULA
MURIAÉ - MG, 36889550
Fone: (32)37281256

Ticket pesagem de expedição nº 14302

Placa Veículo

SHB9G31

Fornecedor

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

Cliente

PREF. MUN. MURIAE

Produto

CBUQ

Veículo: TRAÇADO

Obs.:

Pesagem Entrada

Data / Hora: 13/03/2025 12:57:48
Motorista: JOAO PAULO
Operador: Junior

Peso: 12760 KG

Pesagem Saída

Data / Hora: 13/03/2025 13:45:19
Motorista: JOAO PAULO
Operador: Junior

Peso: 32710 KG

Total Líquido: 19950 KG

Operador

Motorista

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

34361676000122
0035041320098
AVENIDA LUCIANO DE PAULA
MURIAÉ - MG, 36889550
Fone: (32)37281256

Ticket pesagem de expedição nº 14291

Placa Veículo

TCL3H05

Fornecedor

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

Cliente

PREF. MUN. MURIAE

Produto

CBUQ

Veículo: TRAÇADO

Obs.:

Pesagem Entrada

Data / Hora: 13/03/2025 06:15:01
Motorista: COSME
Operador: Junior

Peso: 10940 KG

Pesagem Saída

Data / Hora: 13/03/2025 06:34:22
Motorista: COSME
Operador: Junior

Peso: 31710 KG

Total Líquido: 20770 KG

Operador

Motorista

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

34361676000122
0035041320098
AVENIDA LUCIANO DE PAULA
MURIAÉ - MG, 36889550
Fone: (32)37281256

Ticket pesagem de expedição nº 14294

Placa Veículo

SHB9G31

Fornecedor

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

Cliente

PREF. MUN. MURIAE

Produto

CBUQ

Veículo: TRAÇADO

Obs.:

Pesagem Entrada

Data / Hora: 13/03/2025 08:27:01
Motorista: JOAO PAULO
Operador: Junior

Peso: 12760 KG

Pesagem Saída

Data / Hora: 13/03/2025 08:40:24
Motorista: JOAO PAULO
Operador: Junior

Peso: 33030 KG

Total Líquido: 20270 KG

Operador

Motorista



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS			Data de Emissão:	14/03/2025	
Local da Obra:	RUA TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS			CNPJ:	17.947.581/0001-76	
Concorrência Pública:	033/2024	Empresa:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO:	076006 2025	
					BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 06 - Rua Amazonas)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 06 - Rua Amazonas)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:




OBSERVAÇÕES:


Adnan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil
CREA Nº: 177324/D

DIEGO DAIBERT ROCHA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
MG0000165374D MG

KLEBER JOSÉ RODRIGUES
Sócio Administrador
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

 <p>Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>	Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES.	Data de Emissão: 14/03/2025
	Local da Obra: RUA TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS	CNPJ: 17.947.581/0001-76
Concorrência Pública: 033/2024	Empresa: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO: 076006/2025
		BOLETIM Nº: BM-01 (OS 06 - Rua Amazonas)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 06 - Rua Amazonas)





OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:


 Arnanildo Carmo Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA Nº: 177324/D

 Documento assinado digitalmente
DIEGO DAIBERT ROCHA
 Data: 01/04/2025 17:13:37-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DIEGO DAIBERT ROCHA
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 MG0000165374D MG

BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632602
DE ARAUJO RODRIGUES:05107632602
 107632602
 Localização: Date: 2025.04.02 17:19:26-0300
 Fone: PDF Reader Versão: 2.224.4.0
 KLEBER JOSÉ RODRIGUES
 Sócio Administrador
 ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA