



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA

DATA: 28/03/2025

LOCAL DA OBRA: RUA RITA CARNEIRO LOPES - BAIRRO INCONFIDÊNCIA - MURIAÉ - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 8.406,76	R\$ 2.101,69	R\$ 2.101,69	R\$ 2.101,69	R\$ 2.101,69	R\$ 8.406,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%				100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 14.476,20	R\$ 14.476,20				R\$ 14.476,20
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	Físico %	100,00%	100,00%				100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 8.866,72	R\$ 8.866,72				R\$ 8.866,72
4	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	Físico %	100,00%	100,00%				100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 6.557,10	R\$ 6.557,10				R\$ 6.557,10
5	PISO/MEIO-FIO	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 88.095,93		R\$ 44.047,97	R\$ 44.047,97		R\$ 88.095,93
6	ESTRUTURAL ESCADAS/RAMPAS	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 10.409,96		R\$ 5.204,98	R\$ 5.204,98		R\$ 10.409,96
7	DRENAGEM	Físico %	100,00%			100,00%		100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 9.117,83			R\$ 9.117,83		R\$ 9.117,83
8	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	Físico %	100,00%			50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 47.327,52			R\$ 23.663,76	R\$ 23.663,76	R\$ 47.327,52
9	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	Físico %	100,00%				100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 38.272,25				R\$ 38.272,25	R\$ 38.272,25
10	URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO	Físico %	100,00%				100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 11.019,77				R\$ 11.019,77	R\$ 11.019,77
Total:			R\$ 242.550,04	R\$ 32.001,71	R\$ 51.354,64	R\$ 84.136,23	R\$ 75.057,47	R\$ 242.550,04

Leandro Barbosa de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

Prefeitura Municipal de
Muriaé