

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO							
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		Data de Emissão: 30/04/2025				
	Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		Concorrência Pública: 005/2024				
	Empresa: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		CNPJ: 09.121.931/0001-12				
	CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública: 005/2024	Termo de Compromisso: n° 0424419-16/2015			BOLETIM Nº: BM 04	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 04							
							
OBSERVAÇÕES: Execução do interceptor no trecho PVD49 ao PVD53.				OBSERVAÇÕES: Execução do interceptor no trecho PVD49 ao PVD53.			
							
OBSERVAÇÕES: Execução do interceptor no trecho PVD49 ao PVD53.				OBSERVAÇÕES: Execução do asfalto na Rua Antônio Pereira Galvão.			
ARLAN DO CARMO MENDONÇA 01538 112698 Muriaé, MG 0026 05 22 0153811269815.00.36-03/00' Assinatura de Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177240 MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA 285182649 Muriaé, MG 0005 05 22 285182649-03/00' Assinatura de Marcos Guarino de Oliveira Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demur CREA Nº: 147.650-0-MG RENATO STOQUE MARTINS 0099731690 Muriaé, MG 0025 05 22 00997316902025.05.22 14:52:14-03/00' Assinatura de Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG RUBEN GUARINI 00071494175 Muriaé, MG 0007 05 22 00071494175-03/00' Assinatura de Ruben Guarini Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demur CREA Nº: 133.4970-MG RUBEN GUARINI 00071494175 Muriaé, MG 0007 05 22 00071494175-03/00' Assinatura de Ruben Guarini Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demur CREA Nº: 133.4970-MG RUBEN GUARINI 00071494175 Muriaé, MG 0007 05 22 00071494175-03/00' Assinatura de Ruben Guarini Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demur CREA Nº: 133.4970-MG ASSINADO DIGITALMENTE ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital Assinatura de Antonio Jose Olsen Saraiva Camara ASSINADO DIGITALMENTE SHELBY MARTIN BOORHEM NETO A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital Assinatura de Shelby Martin Boorhem Neto SONIA RIBEIRO 000448089 Muriaé, MG 0004 05 22 000448089-03/00' Assinatura de Sonia Ribeiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177240 ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA 000448089 Muriaé, MG 0004 05 22 000448089-03/00' Assinatura de Andressa Oliveira da Silva Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177240 ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA 000448089 Muriaé, MG 0004 05 22 000448089-03/00' Assinatura de Andressa Oliveira da Silva Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177240 ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA 000448089 Muriaé, MG 0004 05 22 000448089-03/00' Assinatura de Andressa Oliveira da Silva Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177240 CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA 29450706 Muriaé, MG 0007 05 22 29450706-03/00' Assinatura de Crislaine da Fonseca Barbosa Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA 29450706 Muriaé, MG 0007 05 22 29450706-03/00' Assinatura de Crislaine da Fonseca Barbosa Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG							

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO						
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		Data de Emissão: 30/04/2025			
	Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		Concorrência Pública: 005/2024			
	Empresa: R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		CNPJ: 09.121.931/0001-12			
	CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública: 005/2024	Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015	BOLETIM Nº: BM 04		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 04	
 OBSERVAÇÕES: [Execução de asfalto na Rua Antônio Pereira Galvão.	 OBSERVAÇÕES: Execução de asfalto na Rua Antônio Pereira Galvão.
 OBSERVAÇÕES: [Execução de asfalto na Rua Antônio Pereira Galvão.	 OBSERVAÇÕES: Execução de asfalto na Rua Antônio Pereira Galvão.

ARLAN DO CARMO MENDONÇA Muriaé, MG 112695 2025.05.22 01538112695 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 1773240	ARLAN DO CARMO MENDONÇA Muriaé, MG 112695 2025.05.22 01538112695 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 1773240	MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA Muriaé, MG 285182649 2025.05.22 285182649 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demur CREA Nº: 17.987.501/0001-76	MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA Muriaé, MG 285182649 2025.05.22 285182649 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demur CREA Nº: 17.987.501/0001-76	PAULO CESAR REIS Digitalmente assinado por PAULO CESAR REIS ROSA-4147400779 1 1 Paulo César Reis Rosa ASSINADO DIGITALMENTE ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital ASSINADO DIGITALMENTE SHELBY MARTIN BOORHEM NETO A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital	SOPHIA REBERG Digitalmente assinado por SOPHIA REBERG JESUS-454808977 49 49 Sônia Ribeiro de Jesus Co-Resp. Técnico para execução de obra/serviço CREA-MG 305203 ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Digitalmente assinado por ANDREA OLIVEIRA DA SILVA SILVA-1637148 3722 3722 Andressa Oliveira da Silva Co-Resp. Técnico para execução de obra/serviço CREA-MG 303425 CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA Digitalmente assinado por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA 9450706 9450706 Crislaine Fonseca Barbosa Co-Resp. Técnico para execução de obra/serviço CREA-MG 302917
---	---	---	---	--	---

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			Data de Emissão: 30/04/2025	
	Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			Concorrência Pública: 005/2024	
	Empresa: R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			CNPJ: 09.121.931/0001-12	
	CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública: 005/2024	Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015	BOLETIM Nº: BM 04	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 04	
	
OBSERVAÇÕES: Execução do interceptor no trecho PVD49 ao PVD53.	OBSERVAÇÕES: Execução do interceptor no trecho PVD49 ao PVD53.
	
OBSERVAÇÕES: Execução do interceptor no trecho PVD49 ao PVD53.	OBSERVAÇÕES: Execução do interceptor no trecho PVD49 ao PVD53.

ARLAN DO CARMO MENDONÇA MURIAÉ, MG 112698 0153811269815 00 36-0300 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sac. Mun. Obras Públicas CREA Nº 177324-MG	ARLAN DO CARMO MENDONÇA MURIAÉ, MG 112698 0153811269815 00 36-0300 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sac. Mun. Obras Públicas CREA Nº 177324-MG	MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA MURIAÉ, MG 282851826 285182649 15 09 15 20707 Marcos Guarino de Oliveira Profteta do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA MURIAÉ, MG 282851826 285182649 15 09 15 20707 Marcos Guarino de Oliveira Profteta do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	Paulo César Reis ROSA-4174607791 OW-2025.05.17 11:41:22 -49'00" Paulo César Reis Rosa Resp. Técnico pela execução da obra/serviço	Paulo César Reis Rosa ROSA-4174607791 OW-2025.05.17 11:41:22 -49'00" Paulo César Reis Rosa Resp. Técnico pela execução da obra/serviço	SONIA RIBEIRO DE JESUS 4648089 7749 Sônia Ribeiro de Jesus Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 302820	SONIA RIBEIRO DE JESUS 4648089 7749 Sônia Ribeiro de Jesus Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 302820	ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 159714837 22 Andressa Oliveira da Silva Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 302405	ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 159714837 22 Andressa Oliveira da Silva Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 302405	CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA 163 29450705 Crislaine Fonseca Barbosa Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 302917	CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA 163 29450705 Crislaine Fonseca Barbosa Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 302917
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---


Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO								
	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ					Data de Emissão:	30/04/2025	
	Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG					Concorrência Pública:	005/2024	
	Empresa: R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						CNPJ:	09.121.931/0001-12	
CONTRATO: 043001/2024		Concorrência Pública:	005/2024	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015			BOLETIM Nº:	BM 04

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 04	
OBSERVAÇÕES: Execução da interceptor no trecho PVD49 ao PVD53	OBSERVAÇÕES: Execução da interceptor no trecho PVD49 ao PVD53
OBSERVAÇÕES: Execução asfalto da Rua Newton Resende	OBSERVAÇÕES: Execução asfalto da Rua Newton Resende

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA 1632945
0766

Assimilado de forma digital
por CRISLAINE DA
FONSECA
MÉDICA 1632945/754
Data de 2023.05.03 10:38:29
-013-90

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 302917

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO						
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		Data de Emissão: 30/04/2025			
	Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		Concorrência Pública: 005/2024			
	Empresa: R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		CNPJ: 09.121.931/0001-12			
	CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública: 005/2024	Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015	BOLETIM Nº: BM 04		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 04						
  Prefeitura Municipal de Muriaé Recapamento Newton Resende 10.03.2025 15:20 21°18'58"S 42°21'10"E (49m) Altitude: 194m R. Espírito Santo - São Cristóvão - MG			  Prefeitura Municipal de Muriaé Recapamento Newton Resende 13.03.2025 15:09 21°18'58"S 42°21'13"E (47m) Altitude: 187m R. Dr. Newton Resende - MG			
OBSERVAÇÕES: Execução asfalto da Rua Newton Resende			OBSERVAÇÕES: Execução asfalto da Rua Newton Resende			
  Prefeitura Municipal de Muriaé Recapamento Newton Resende 10.03.2025 13:06 21°18'58"S 42°21'18"E (411m) Altitude: 196m R. Dr. Newton Resende - MG			  Prefeitura Municipal de Muriaé Recapamento Newton Resende 11.03.2025 14:09 21°18'54"S 42°21'18"E (49m) Altitude: 197m R. Dr. Newton Resende - MG			
OBSERVAÇÕES: Execução asfalto da Rua Newton Resende			OBSERVAÇÕES: Execução asfalto da Rua Newton Resende			
ARLAN DO CARMO MENDONÇA 112698 2025-05-22 0153811269815.00.36-0300 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demur CREA Nº: 1773240 RENATO STOQUE MARTINS 731690 2025-05-22 00997316902025.05.22.14.02.14-0300 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Soc. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 3302090 MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA 282851826 2025-05-22 285182649 Marcos Guarino de Oliveira Presidente do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76 RUBENS CLERDA SIMBRA DE SOUZA 10558557 13 10558557 Rubens Clerda Simbra de Souza Engenheiro Civil - Demur CREA Nº: 147.5950 - MG Assinado digitalmente por Paulo Cesar Reis Rosa PAULO CESAR REIS ROSA 41474007791 2025-05-12 1142-10-47807 Paulo Cesar Reis Rosa Rece. Técnico para execução de obra/serviço Assinado digitalmente por Antonio Jose Olsen Saraiva Camara ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA Assinatura de forma digital por ANDREA OLIVEIRA DA SILVA ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 163714837 22 2025-05-22 163714837 Andressa Oliveira da Silva Co-Resp. Técnico para execução de obra/serviço CREA-MG 383405 Assinado digitalmente por Shelby Martin Boorhem Neto SHELBY MARTIN BOORHEM NETO Assinatura de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA 16329 450705 2025-05-22 16329 Crislaine Barbosa Co-Resp. Técnico para execução de obra/serviço CREA-MG 300917 5/5 BM-04 (0424.419-16)						