



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas


DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEC CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-22
PREGÃO Nº:	033/2024	DATA DE ASSINATURA:	16/8/2024
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	15/8/2025
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS		

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS


DADOS DA SOLICITAÇÃO:		OS Nº:	006 - Decréscimo e Acréscimo de Quantitativo
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) EM TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS		
Data da solicitação:	10/3/2025		
Responsável pela Solicitação e Aprovação:	Jorge Feres Filho		
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:	Arlan do Carmo Mendonça		

IDENTIFICAÇÃO DA RUA



RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS

IDENTIFICAÇÃO DAS DMT'S



DMT: 7,2 km

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 02

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto fornecido pela empresa: 30,10%
BDI para o serviço: 20,96%

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	Descrição	Un.	Quant.	Preço uni. base de referência	Preço uni. base de referência (c/ BDI)	Preço uni. base de referência (c/ BDI - DESCONTO)	Total Sem Desconto	Total Com Desconto
1		SERVICOS PRELIMINARES	0					RS9.527,91	RS6.660,12
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	0,00	RS 500,54	RS 605,45	RS 423,21	RS 0,00	RS 0,00
2		PREPARAÇÃO DA BASE	0					RS0,00	RS0,00
2.1	40.43.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASEALTO	M	0,00	RS 2,38	RS 2,88	RS 2,01	RS 0,00	RS 0,00
2.2	4915667	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	MP	0,00	RS 11,77	RS 14,24	RS 9,95	RS 0,00	RS 0,00
2.3	100984	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11,11 M³ E DESCARGA LIVRE) (UNIDADE: M³)	M3	0,00	RS 8,91	RS 10,78	RS 7,53	RS 0,00	RS 0,00
2.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	0,00	RS 1,85	RS 2,24	RS 1,56	RS 0,00	RS 0,00
2.5	4011268	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE LAZIDA E BRITA COMERCIAL	MP	0,00	RS 98,46	RS 119,10	RS 83,25	RS 0,00	RS 0,00
2.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	0,00	RS 1,85	RS 2,24	RS 1,56	RS 0,00	RS 0,00
3		OBRAS VIÁRIAS	0					RS9.527,91	RS6.660,12
3.1	CPU 002	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	M2	0,00	RS 1,44	RS 1,74	RS 1,22	RS 0,00	RS 0,00
3.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	4,05	RS 1.908,89	RS 2.308,99	RS 1.613,99	RS 9.351,41	RS 6.536,66
3.3	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	9,73	RS 6,07	RS 7,34	RS 5,13	RS 71,42	RS 49,91
3.4	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	70,05	RS 1,24	RS 1,50	RS 1,05	RS 105,08	RS 73,55
4		SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	0					RS0,00	RS0,00
4.1	5213836	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	RS 1,13	RS 1,37	RS 0,96	RS 0,00	RS 0,00
4.2	5213343	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	RS 3,62	RS 4,38	RS 3,06	RS 0,00	RS 0,00
4.3	5213383	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	RS 0,80	RS 0,97	RS 0,68	RS 0,00	RS 0,00
4.4	5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	RS 0,78	RS 0,94	RS 0,66	RS 0,00	RS 0,00
5		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA -	0					RS0,00	RS0,00
5.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,000	RS 321.849,93	RS 9.527,91	RS 272.127,46	RS 0,00	RS 0,00
6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0					RS0,00	RS0,00
6.1	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,0000	RS 49.699,98	RS 60.117,10	RS 42.021,85	RS 0,00	RS 0,00

REFERÊNCIA: SINAPI-DEZ/2024, SICRO-OUT/2024, SUDECAP-OUT/2024 ONERADA. AS ATUALIZAÇÕES FORAM REALIZADAS SEGUINDO PARECER JURÍDICO DO SETOR DE LICITAÇÕES


Jorge Ferraz Filho
Secretário de Obras
Públicas e Urbanismo



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03

APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO:

006 - Decréscimo e Acréscimo de Quantitativo

Valor Estimado (TOTAL):

R\$6.660,12

Assinatura do Representante Legal da Empresa:

Assinatura do Responsável pela Execução:

Assinatura do Responsável pela Solicitação e Aprovação:

Assinatura do Responsável pelo Orçamento:

 **Jorge Feres Filho**
Secretário de Obras
Públicas e Urbanismo