

		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BM - Data de Emissão: 25/06/2025				Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		RSENSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
									BM - Período de Referência da Medição: 24/05/2025 - 25/06/2025										
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG							Início da Obra: 25/07/2024				BM 10 (Drenagem 0351059-15, 2011)		CNPJ: 03.109.322/0001-61				
		Concorrência Pública: 002/2024							Contrato: 02501/2024		Valor da Medição: R\$ 227.699,96		Valor Medido Acumulado: R\$ 3.803.521,55		Valor do Contrato: R\$ 5.413.312,18				
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
CONTRATO ORIGINAL																			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS; BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES PEREIRA; BAIRRO DORNELAS (RUA JOÃO DORNELAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS; BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS																			
1.	DRENAGEM ROSÁRIO																		
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS																		
1.1.1.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF_02/2016	M2	12,00	RS 1.160,01	RS 13.920,12	100,00%	12,00	RS 13.920,12	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	12,00	RS 13.920,12	-	RS 0,00			
1.1.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_02/2016	M2	6,00	RS 1.424,44	RS 8.546,64	100,00%	6,00	RS 8.546,64	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	6,00	RS 8.546,64	-	RS 0,00			
1.1.3.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_02/2016	M2	6,00	RS 1.225,70	RS 7.354,20	100,00%	6,00	RS 7.354,20	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	6,00	RS 7.354,20	-	RS 0,00			
1.1.4.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALITO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	RS 354,63	RS 1.595,84	100,00%	4,50	RS 1.595,84	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	4,50	RS 1.595,84	-	RS 0,00			
1.1.5.	LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO, AF_10/2018	M	742,42	RS 66,5	RS 49.37,09	13,00%	93,48	RS 621,64	6,00%	40,0000	RS 319,20	19,00%	141,48	RS 940,84	600,94	RS 3.996,25			
1.1.6.	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	324,39	RS 14,68	RS 4.762,05	12,00%	39,39	RS 578,25	9,00%	28,8000	RS 422,78	21,00%	68,19	RS 1.001,03	256,20	RS 3.761,02			
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS																		
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	241,54	RS 16,74	RS 4.043,38	14,00%	33,31	RS 557,61	0,00%	0,0000	RS 0,00	14,00%	33,31	RS 557,61	208,23	RS 3.485,77			
1.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	358,16	RS 15,06	RS 5.393,89	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	358,16	RS 5.393,89			
1.2.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	947,10	RS 12,12	RS 11.478,85	0,00%	0,00	RS 0,00	16,00%	149,5700	RS 1.812,79	16,00%	149,57	RS 1.812,79	797,53	RS 9.666,06			
1.2.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	588,71	RS 11,62	RS 6.840,81	42,00%	245,85	RS 2.856,78	0,00%	0,0000	RS 0,00	42,00%	245,85	RS 2.856,78	342,86	RS 3.984,03			
1.2.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	112,40	RS 89,35	RS 10.042,94	14,00%	14,69	RS 1.312,56	7,00%	7,8700	RS 703,18	21,00%	22,56	RS 2.015,74	89,84	RS 8.027,20			
1.2.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	1.393,94	RS 10,25	RS 14.287,89	17,00%	235,94	RS 2.418,39	5,00%	74,3000	RS 762,50	22,00%	310,33	RS 3.180,89	1.083,61	RS 11.107,00			

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																					
		Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BM - Data de Emissão:		25/06/2025		Empresa Contratada:		ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								
									BM - Período de Referência da Medição:		24/05/2025 - 25/06/2025												
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG							Início da Obra: 25/07/2024		BM 10 (Drenagem 0351059-15_2011)		Valor do Contrato:				RS 5.413.312,18						
		Concorrência Pública:			002/2024		Contrato:		02501/2024		Valor da Medição:		RS 227.699,96		Valor Medido Acumulado:				RS 3.803.521,55				
Item	Descrição	Previsto no Orçamento					Executado acumulado até este BM					Executado no Período					Executado acumulado inclusive este BM					Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)			
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.509,05	RS	282	RS 7.075,52	17,00%	424,68	RS 1.197,59	5,00%	133,0000	RS 377,60	22,00%	558,58	RS 1.575,19	1.950,47	RS 5.500,33						
1.2.8.	Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto	m³	780,64	RS	356,82	RS 278.547,96	32,00%	248,82	RS 88.783,27	0,00%	0,0000	RS 0,00	32,00%	248,82	RS 88.783,27	531,82	RS 189.764,69						
1.2.9.	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	1.170,96	RS	31,52	RS 36.908,66	32,00%	373,24	RS 11.764,53	0,00%	0,0000	RS 0,00	32,00%	373,24	RS 11.764,53	797,72	RS 25.144,13						
1.2.10.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.170,96	RS	10,25	RS 12.002,34	32,00%	373,24	RS 3.825,71	0,00%	0,0000	RS 0,00	32,00%	373,24	RS 3.825,71	797,72	RS 8.176,63						
1.2.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.107,72	RS	282	RS 5.943,77	32,00%	671,82	RS 1.894,53	0,00%	0,0000	RS 0,00	32,00%	671,82	RS 1.894,53	1.435,90	RS 4.049,24						
1.2.12.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	1.189,95	RS	25,16	RS 29.939,14	0,00%	0,00	RS 0,00	16,00%	192,0000	RS 4.830,72	16,00%	192,00	RS 4.830,72	997,95	RS 25.108,42						
1.2.13.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	531,00	RS	15,27	RS 8.108,37	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	531,00	RS 8.108,37						
1.2.14.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	1.124,20	RS	19,88	RS 22.349,10	22,00%	245,00	RS 4.870,50	0,00%	0,0000	RS 0,00	22,00%	245,00	RS 4.870,50	879,21	RS 17.478,60						
1.2.15.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	448,31	RS	6,96	RS 3.120,24	6,00%	25,04	RS 174,28	18,00%	75,7200	RS 547,89	24,00%	103,76	RS 722,17	344,55	RS 2.398,07						
1.2.16.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	126,44	RS	314,99	RS 39.827,34	12,00%	14,90	RS 4.693,35	0,00%	0,0000	RS 0,00	12,00%	14,90	RS 4.693,35	111,54	RS 35.133,99						
1.2.17.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	391,98	RS	282	RS 1.105,38	12,00%	46,19	RS 130,25	0,00%	0,0000	RS 0,00	12,00%	46,19	RS 130,25	345,79	RS 975,13						
1.2.18.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	160,15	RS	22,86	RS 3.661,03	14,00%	22,08	RS 504,75	0,00%	0,0000	RS 0,00	14,00%	22,08	RS 504,75	138,07	RS 3.156,28						
1.2.19.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	803,07	RS	20,91	RS 16.792,19	0,00%	0,00	RS 0,00	12,00%	100,2200	RS 2.095,60	12,00%	100,22	RS 2.095,60	702,85	RS 14.696,59						
1.2.20.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	212,46	RS	17,30	RS 3.675,56	23,00%	49,54	RS 856,96	0,00%	0,0000	RS 0,00	23,00%	49,54	RS 856,96	162,93	RS 2.818,60						
1.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS																							
1.3.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	201,77	RS	218,70	RS 44.127,10	14,00%	27,83	RS 6.086,42	0,00%	0,0000	RS 0,00	14,00%	27,83	RS 6.086,42	173,94	RS 38.040,68						

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76			BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																		
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos			BM - Data de Emissão: 25/06/2025					BM - Período de Referência da Medição: 24/05/2025 - 25/06/2025					Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 03.109.322/0001-61						
			Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG					Início da Obra: 25/07/2024					BM 10 (Drenagem 0351059-15, 2011)					Valor do Contrato: R\$ 5.413.312,18			
Concorrência Pública:				002/2024		Contrato:		02501/2024		Valor da Medição:			R\$ 227.699,96			Valor Medido Acumulado: R\$ 3.803.521,55					
Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)				
1.3.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	122,00	RS 386,34	RS 47.133,48	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	122,00	RS 47.133,48				
1.3.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	57,00	RS 606,67	RS 34.580,19	0,00%	0,00	RS 0,00	84,00%	48,0000	RS 29.120,16	84,00%	48,00	RS 29.120,16	84,00%	9,00	RS 5.460,03				
1.3.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	178,00	RS 729,01	RS 129.763,78	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	178,00	RS 129.763,78				
1.3.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	183,65	RS 1.040,82	RS 191.146,59	19,00%	35,65	RS 37.105,23	0,00%	0,0000	RS 0,00	19,00%	35,65	RS 37.105,23	19,00%	148,00	RS 154.041,36				
1.3.6.	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDA DE	72,00	RS 308,18	RS 22.188,96	4,00%	3,00	RS 924,54	10,00%	7,0000	RS 2.157,26	14,00%	10,00	RS 3.081,80	14,00%	62,00	RS 19.107,16				
1.3.7.	LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE 1/2" NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DN-50MM = BASEADO EM HISTÓRICO DO DEMSUR DE LIGAÇÕES DE RAMAIS EM ÁREA URBANA	UNIDA DE	27,00	RS 68,28	RS 1.843,56	0,00%	0,00	RS 0,00	15,00%	4,0000	RS 273,12	15,00%	4,00	RS 273,12	15,00%	23,00	RS 1.570,44				
1.3.8.	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	118,00	RS 18,04	RS 2.128,72	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	118,00	RS 2.128,72				
1.3.9.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	118,00	RS 2,18	RS 257,24	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	118,00	RS 257,24				
1.3.10.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	552,00	RS 104,88	RS 57.893,76	2,00%	9,00	RS 943,92	5,00%	30,0000	RS 3.146,40	7,00%	39,00	RS 4.090,32	7,00%	513,00	RS 53.803,44				
1.4.	POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO									0,0000											
1.4.1.	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-600MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 140X140X223CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK-20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO ROSÁRIO	UNIDA DE	5,00	RS 8.580,01	RS 42.900,05	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	5,00	RS 42.900,05				
1.4.2.	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-800MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 160X160X240CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK-20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO ROSÁRIO	UNIDA DE	2,00	RS 10.335,84	RS 20.671,68	0,00%	0,00	RS 0,00	50,00%	1,0000	RS 10.335,84	50,00%	1,00	RS 10.335,84	50,00%	1,00	RS 10.335,84				
1.4.3.	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1000MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 180X180X261CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK-20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO ROSÁRIO	UNIDA DE	4,00	RS 12.728,48	RS 50.913,92	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	4,00	RS 50.913,92				

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																			
Objeto do Contrato:		Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos						BM - Data de Emissão:		25/06/2025		Empresa Contratada:		ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
								BM - Período de Referência da Medição:		24/05/2025 - 25/06/2025											
		Local da Obra (Bairro, município e UF):		Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG						Início da Obra: 25/07/2024		BM 10 (Drenagem 0351059-15_2011)		CNPJ: 03.109.322/0001-61		Valor do Contrato: R\$ 5.413.312,18					
Concorrência Pública:		002/2024		Contrato:		02501/2024		Valor da Medição:		R\$ 227.699,96		Valor Medido Acumulado:		R\$ 3.803.521,55							
Item	Descrição	Previsto no Orçamento						Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)		
1.4.4	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1200MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 200X200X301CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPa E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO	UNIDA DE	5,00	RS 16.132,00	RS 80.660,00	20,00%	1,00	RS 16.132,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	20,00%	1,00	RS 16.132,00	400	RS 64.528,00					
1.4.5	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC. PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIMA/REIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPa	UNIDA DE	12,00	RS 2.661,36	RS 31.936,32	25,00%	3,00	RS 7.984,08	17,00%	2,0000	RS 5.322,72	42,00%	5,00	RS 13.306,80	700	RS 18.629,52					
1.4.6	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)	UNIDA DE	33,00	RS 2.043,76	RS 67.444,08	9,00%	3,00	RS 6.131,28	0,00%	0,0000	RS 0,00	9,00%	3,00	RS 6.131,28	30,00	RS 61.312,80					
1.5.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
1.5.1	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	1.484,84	RS 244	RS 3.623,01	13,00%	186,96	RS 456,18	6,00%	96,0000	RS 234,24	19,00%	282,96	RS 690,42	1.201,88	RS 2.932,59					
1.5.2	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	290,83	RS 142,95	RS 41.574,15	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00%	12,3500	RS 1.765,43	4,00%	12,35	RS 1.765,43	278,48	RS 39.808,72					
1.5.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE- 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	290,83	RS 10,25	RS 2.981,01	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00%	12,3500	RS 126,59	4,00%	12,35	RS 126,59	278,48	RS 2.854,42					
1.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	901,60	RS 282	RS 2.542,51	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00%	38,2500	RS 107,98	4,00%	38,29	RS 107,98	863,31	RS 2.434,53					
1.5.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	58,16	RS 2.198,14	RS 127.843,82	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00%	2,4700	RS 5.429,41	4,00%	2,47	RS 5.429,41	55,69	RS 122.414,41					
1.5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	401,34	RS 188	RS 754,52	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00%	17,0500	RS 32,05	4,00%	17,05	RS 32,05	384,29	RS 722,47					
1.5.7	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	1.163,22	RS 215	RS 2.500,92	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00%	49,3900	RS 106,19	4,00%	49,39	RS 106,19	1.113,83	RS 2.394,73					
1.6.	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO																				
1.6.1	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (OBRAS A FRENTE)	UNIDA DE	1,00	RS 558,65	RS 558,65	100,00%	1,00	RS 558,65	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 558,65	-	RS 0,00					
1.6.2	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)	UNIDA DE	1,00	RS 609,44	RS 609,44	100,00%	1,00	RS 609,44	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 609,44	-	RS 0,00					
1.6.3	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)	UNIDA DE	1,00	RS 507,85	RS 507,85	100,00%	1,00	RS 507,85	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 507,85	-	RS 0,00					
1.6.4	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un. dia	1.540,00	RS 093	RS 1.432,20	42,00%	660,00	RS 613,80	14,00%	220,0000	RS 204,60	56,00%	880,00	RS 818,40	660,00	RS 613,80					
2.	AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTÔNIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSÉ CIRILO																				
2.1.	CANTEIRO DE OBRAS																				

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BM - Data de Emissão:		25/06/2025		Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
									BM - Período de Referência da Medição:		24/05/2025 - 25/06/2025								
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG;							Início da Obra: 25/07/2024			BM 10 (Drenagem 0351059-15_2011)		Valor do Contrato: RS 5.413.312,18					
		Concorrência Pública:				002/2024		Contrato:		02501/2024		Valor da Medição:		RS 227.699,96		Valor Medido Acumulado: RS 3.803.521,55			
Item	Descrição	Previsto no Orçamento					Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar			
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
2.1.1.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	RS 1.160,01	RS 13.920,12	100,00%	12,00	RS 13.920,12	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	12,00	RS 13.920,12	-	RS 0,00			
2.1.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00	RS 1.424,44	RS 8.546,64	100,00%	6,00	RS 8.546,64	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	6,00	RS 8.546,64	-	RS 0,00			
2.1.3.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6,00	RS 1.225,70	RS 7.354,20	100,00%	6,00	RS 7.354,20	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	6,00	RS 7.354,20	-	RS 0,00			
2.1.4.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	RS 354,63	RS 1.595,84	100,00%	4,50	RS 1.595,84	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	4,50	RS 1.595,84	-	RS 0,00			
2.1.5.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	269,66	RS 6,65	RS 1.793,24	100,00%	269,66	RS 1.793,24	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	269,66	RS 1.793,24	-	RS 0,00			
2.1.6.	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	129,45	RS 14,68	RS 1.900,33	100,00%	129,45	RS 1.900,33	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	129,45	RS 1.900,33	-	RS 0,00			
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS																		
2.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	64,54	RS 16,74	RS 1.080,40	100,00%	64,54	RS 1.080,40	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	64,54	RS 1.080,40	-	RS 0,00			
2.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	392,71	RS 15,06	RS 5.914,21	100,00%	392,71	RS 5.914,21	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	392,71	RS 5.914,21	-	RS 0,00			
2.2.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	24,08	RS 89,35	RS 2.151,55	100,00%	24,08	RS 2.151,55	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	24,08	RS 2.151,55	-	RS 0,00			
2.2.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	266,38	RS 10,25	RS 2.730,40	100,00%	266,38	RS 2.730,40	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	266,38	RS 2.730,40	-	RS 0,00			
2.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	639,33	RS 2,82	RS 1.802,91	100,00%	639,33	RS 1.802,91	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	639,33	RS 1.802,91	-	RS 0,00			
2.2.6.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	790,02	RS 25,16	RS 19.876,90	100,00%	790,02	RS 19.876,90	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	790,02	RS 19.876,90	0,00	RS 0,00			
2.2.7.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	354,89	RS 6,96	RS 2.470,03	100,00%	354,89	RS 2.470,03	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	354,89	RS 2.470,03	-	RS 0,00			
2.2.8.	Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto	m³	147,53	RS 356,82	RS 52.641,65	100,00%	147,53	RS 52.641,65	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	147,53	RS 52.641,65	-	0,00			
2.2.9.	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	221,30	RS 31,52	RS 6.975,38	100,00%	221,31	RS 6.975,38	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	221,31	RS 6.975,38	-	0,01			

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
		Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BM - Data de Emissão: 25/06/2025			Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 03.109.322/0001-61			
									BM - Período de Referência da Medição: 24/05/2025 - 25/06/2025								
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG							Início da Obra: 25/07/2024			BM 10 (Drenagem 0351059-15, 2011)		Valor do Contrato: R\$ 5.413.312,18			
									Concorrência Pública: 002/2024			Contrato: 02501/2024		Valor da Medição: R\$ 227.699,96		Valor Medido Acumulado: R\$ 3.803.521,55	
Item		Descrição		Previsto no Orçamento							Executado acumulado até este BM						
				Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.
2.2.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	221,30	RS 10,25	RS 2.268,33	100,00%	221,31	RS 2.268,33	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	221,31	RS 2.268,33	-	0,01	RS 0,00
2.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	531,11	RS 282	RS 1.497,73	100,00%	531,11	RS 1.497,73	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	531,11	RS 1.497,73	-		RS 0,00
2.2.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	42,78	RS 22,86	RS 977,95	100,00%	42,78	RS 977,95	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	42,78	RS 977,95	-		RS 0,00
2.2.13	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	240,86	RS 19,45	RS 4.684,73	100,00%	240,86	RS 4.684,73	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	240,86	RS 4.684,73	-		RS 0,00
2.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS																	
2.3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	53,92	RS 218,70	RS 11.792,30	100,00%	53,92	RS 11.792,30	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	53,92	RS 11.792,30	-		RS 0,00
2.3.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	215,74	RS 386,34	RS 83.348,99	100,00%	215,74	RS 83.348,99	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	215,74	RS 83.348,99	-		RS 0,00
2.3.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	217,73	RS 104,88	RS 22.835,52	64,00%	140,12	RS 14.695,79	20,00%	42,5300	RS 4.460,55	84,00%	182,65	RS 19.156,34	35,08		RS 3.679,18
2.3.4	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO JET DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDA DE	15,00	RS 308,18	RS 4.622,70	27,00%	4,00	RS 1.232,72	33,00%	5,0000	RS 1.540,90	60,00%	9,00	RS 2.773,62	6,00		RS 1.849,08
2.3.5	LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE 1/2" NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DN-50MM = BASEADO EM HISTÓRICO DO DEMSUR DE LIGAÇÕES DE RAMAIS EM ÁREA URBANA	UNIDA DE	15,00	RS 68,28	RS 1.024,20	7,00%	1,00	RS 68,28	33,00%	5,0000	RS 341,40	40,00%	6,00	RS 409,68	9,00		RS 614,52
2.4. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO																	
2.4.1	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-600MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 140X140X205CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPa E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO JOSÉ CIRILO_AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA	UNIDA DE	6,00	RS 8.113,22	RS 48.679,32	100,00%	6,00	RS 48.679,32	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	6,00	RS 48.679,32	-		RS 0,00
2.4.2	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)	UNIDA DE	10,00	RS 2.043,76	RS 20.437,60	100,00%	10,00	RS 20.437,60	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	10,00	RS 20.437,60	-		RS 0,00

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BM - Data de Emissão:		25/06/2025		Empresa Contratada:		ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
									BM - Período de Referência da Medição:		24/05/2025 - 25/06/2025								
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG							Início da Obra: 25/07/2024		BM 10 (Drenagem 0351059-15_2011)		CNPJ: 03.109.322/0001-61						
		Valor do Contrato:		RS 5.413.312,18															
Concorrência Pública:			002/2024		Contrato:		02501/2024		Valor da Medição:		RS 227.699,96		Valor Medido Acumulado: RS 3.803.521,55						
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
2.4.3.	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIMA/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPA	UNIDA DE	7,00	RS 2.661,36	RS 18.629,52	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	7,00	RS 18.629,52			
2.5.	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
2.5.1.	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	539,32	RS 2,44	RS 1.315,94	100,00%	539,32	RS 1.315,94	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	539,32	RS 1.315,94	-	RS 0,00			
2.5.2.	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	88,73	RS 142,95	RS 12.683,95	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	88,7300	RS 12.683,95	100,00%	88,73	RS 12.683,95	-	RS 0,00			
2.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	88,73	RS 10,25	RS 909,48	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	88,7300	RS 909,48	100,00%	88,73	RS 909,48	-	RS 0,00			
2.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	159,71	RS 282	RS 450,38	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	159,7100	RS 450,38	100,00%	159,71	RS 450,38	-	RS 0,00			
2.5.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	17,75	RS 2.198,14	RS 39.016,99	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	17,7500	RS 39.016,99	100,00%	17,75	RS 39.016,99	-	RS 0,00			
2.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	108,27	RS 282	RS 305,32	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	108,2700	RS 305,32	100,00%	108,27	RS 305,32	-	RS 0,00			
2.5.7.	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	354,89	RS 2,15	RS 763,01	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	354,8900	RS 763,01	100,00%	354,89	RS 763,01	-	RS 0,00			
2.6.	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO																		
2.6.1.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (OBRAS A FRENTE)	UNIDA DE	1,00	RS 558,65	RS 558,65	100,00%	1,00	RS 558,65	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 558,65	-	RS 0,00			
2.6.2.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)	UNIDA DE	1,00	RS 609,44	RS 609,44	100,00%	1,00	RS 609,44	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 609,44	-	RS 0,00			
2.6.3.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)	UNIDA DE	1,00	RS 507,85	RS 507,85	100,00%	1,00	RS 507,85	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 507,85	-	RS 0,00			
2.6.4.	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un. dia	440,00	RS 0,93	RS 409,20	100,00%	440,00	RS 409,20	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	440,00	RS 409,20	-	RS 0,00			
3.	AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA, RUA SÃO JOSÉ E RUA SEBASTIÃO POTÁSSIO - BAIRRO JOSÉ CIRILO																		
3.1.	CANTEIRO DE OBRAS																		
3.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	RS 354,63	RS 1.595,84	100,00%	4,50	RS 1.595,84	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	4,50	RS 1.595,84	-	RS 0,00			
3.1.2.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	67,75	RS 665	RS 450,54	38,00%	25,75	RS 171,24	53,00%	35,6000	RS 237,07	91,00%	61,40	RS 408,31	6,35	RS 42,23			

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																			
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BM - Data de Emissão: 25/06/2025		Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 03.109.322/0001-61						
									BM - Período de Referência de Medição: 24/05/2025 - 25/06/2025										
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG							Início da Obra: 25/07/2024							BM 10 (Drenagem 0351059-15, 2011)		Valor do Contrato: R\$ 5.413.312,18	
		Concorrência Pública: 002/2024				Contrato: 02501/2024		Valor da Medição: R\$ 227.699,96		Valor Medido Acumulado: R\$ 3.803.521,55									
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
3.1.3.	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	34,71	RS 14,68	RS 509,54	45,00%	15,45	RS 226,81	55,00%	19,2600	RS 282,73	100,00%	34,71	RS 509,54	-	-	RS 0,00		
3.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS																		
3.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,86	RS 16,74	RS 198,54	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	11,8600	RS 198,54	100,00%	11,86	RS 198,54	-	-	RS 0,00		
3.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	200,72	RS 15,06	RS 3,022,84	48,00%	95,78	RS 1.442,45	45,00%	91,2300	RS 1.373,92	93,00%	187,01	RS 2.816,37	13,71	13,71	RS 206,47		
3.2.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,19	RS 89,35	RS 999,83	45,00%	5,04	RS 450,32	49,00%	5,4000	RS 485,17	94,00%	10,47	RS 935,49	0,72	0,72	RS 64,34		
3.2.4.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	237,10	RS 20,59	RS 4.881,89	46,00%	109,57	RS 2.255,97	44,00%	104,6738	RS 2.155,23	90,00%	214,24	RS 4.411,20	22,86	22,86	RS 470,69		
3.2.5.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	113,73	RS 6,96	RS 791,56	42,00%	47,90	RS 333,38	50,00%	56,8100	RS 395,40	92,00%	104,71	RS 728,78	9,02	9,02	RS 62,78		
3.2.6.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	14,36	RS 259,24	RS 3.722,69	50,00%	7,18	RS 1.861,34	50,00%	7,1809	RS 1.861,35	100,00%	14,36	RS 3.722,69	-	-	RS 0,00		
3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28,78	RS 282	RS 81,16	50,00%	14,36	RS 40,50	50,00%	14,4200	RS 40,66	100,00%	28,78	RS 81,16	-	-	RS 0,00		
3.2.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,85	RS 22,86	RS 179,45	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	7,8500	RS 179,45	100,00%	7,85	RS 179,45	-	-	RS 0,00		
3.2.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	108,49	RS 19,45	RS 2.110,13	48,00%	52,07	RS 1.012,76	44,00%	47,2800	RS 919,60	92,00%	99,35	RS 1.932,36	9,14	9,14	RS 177,77		
3.2.10.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	139,96	RS 10,25	RS 1.431,52	45,00%	63,38	RS 649,65	50,00%	69,4000	RS 711,35	95,00%	132,78	RS 1.361,00	6,88	6,88	RS 70,52		
3.2.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	307,26	RS 282	RS 866,47	45,00%	139,44	RS 393,22	50,00%	132,6800	RS 430,56	95,00%	292,12	RS 823,78	15,14	15,14	RS 42,69		
3.3.	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS																		
3.3.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	9,90	RS 218,70	RS 2.165,13	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	9,9000	RS 2.165,13	100,00%	9,90	RS 2.165,13	-	-	RS 0,00		

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																		
		Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BMI - Data de Emissão: 25/06/2025		Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 03.109.322/0001-61							
									BMI - Período de Referência da Medição: 24/05/2025 - 25/06/2025											
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG							Início da Obra: 25/07/2024								BM 10 (Drenagem 0351059-15_2011)		Valor do Contrato: R\$ 5.413.312,18	
Concorrência Pública:		002/2024			Contrato:		02501/2024		Valor da Medição:		R\$ 227.699,96		Valor Medido Acumulado: R\$ 3.803.521,55							
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar		
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)			
3.3.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6,35	RS 386,34	RS 2.453,26	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	6,35	RS 2.453,26			
3.3.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	51,50	RS 729,01	RS 37.544,02	50,00%	25,75	RS 18.772,01	50,00%	25,75	RS 18.772,01	100,00%	51,50	RS 37.544,02	100,00%	-	RS 0,00			
3.3.4.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	51,50	RS 104,88	RS 5.401,32	0,00%	0,00	RS 0,00	50,00%	25,75	RS 2.700,66	50,00%	25,75	RS 2.700,66	50,00%	25,75	RS 2.700,66			
3.3.5.	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDA DE	5,00	RS 308,18	RS 1.540,90	0,00%	0,00	RS 0,00	40,00%	2,00	RS 616,36	40,00%	2,00	RS 616,36	40,00%	3,00	RS 924,54			
3.4. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO																				
3.4.1.	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1000MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 180X180X21CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPa E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUÍDO - BAIRRO JOSÉ CIRILO_UBS	UNIDA DE	2,00	RS 11.628,06	RS 23.256,12	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,00	RS 23.256,12	100,00%	2,00	RS 23.256,12	100,00%	-	RS 0,00			
3.4.2.	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)	UNIDA DE	2,00	RS 2.043,76	RS 4.087,52	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,00	RS 4.087,52	100,00%	2,00	RS 4.087,52	100,00%	-	RS 0,00			
3.4.3.	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC. PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIMA/REI 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPa	UNIDA DE	2,00	RS 2.661,36	RS 5.322,72	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	2,00	RS 5.322,72			
3.5. RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
3.5.1.	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	135,50	RS 2,44	RS 330,62	38,00%	51,50	RS 125,66	53,00%	71,90	RS 173,97	91,00%	122,80	RS 299,63	91,00%	12,70	RS 309,99			
3.5.2.	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	28,42	RS 142,95	RS 4.062,64	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	28,42	RS 4.062,64	100,00%	28,42	RS 4.062,64	100,00%	-	RS 0,00			
3.5.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	28,42	RS 10,25	RS 291,31	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	28,42	RS 291,31	100,00%	28,42	RS 291,31	100,00%	-	RS 0,00			
3.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13,88	RS 282	RS 3914	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	13,88	RS 3914	100,00%	13,88	RS 3914	100,00%	-	RS 0,00			
3.5.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,68	RS 2.198,14	RS 12.485,44	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	5,68	RS 12.485,44	100,00%	5,68	RS 12.485,44	100,00%	-	RS 0,00			
3.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35,22	RS 282	RS 9932	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	35,22	RS 9932	100,00%	35,22	RS 9932	100,00%	-	RS 0,00			

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76			Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Albino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BM - Data de Emissão: 25/06/2025		Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 03.109.322/0001-61			
			Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Albino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG							BM - Período de Referência da Medição: 24/05/2025 - 25/06/2025							Valor do Contrato: RS 5.413.312,18
										Início da Obra: 25/07/2024		BM 10 (Drenagem 0351059-15, 2011)					
Concorrência Pública:			002/2024		Contrato:		02501/2024		Valor da Medição:		RS 227.699,96		Valor Medido Acumulado: RS 3.803.521,55				
Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar		
Item	Descrição		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
3.5.7.	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)		m2	113,73	RS 2,15	RS 244,52	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	113,7300	RS 244,52	100,00%	113,73	RS 244,52	-	RS 0,00
3.6.	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO																
3.6.1.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (OBRAS A FRENTE)		UNIDA DE	1,00	RS 558,65	RS 558,65	100,00%	1,00	RS 558,65	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 558,65	-	RS 0,00
3.6.2.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)		UNIDA DE	1,00	RS 609,44	RS 609,44	100,00%	1,00	RS 609,44	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 609,44	-	RS 0,00
3.6.3.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)		UNIDA DE	1,00	RS 507,85	RS 507,85	100,00%	1,00	RS 507,85	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 507,85	-	RS 0,00
3.6.4.	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	220,00	RS 0,93	RS 204,60	100,00%	220,00	RS 204,60	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	220,00	RS 204,60	-	RS 0,00
4.	AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS																
4.1.	CANTEIRO DE OBRAS																
4.1.1.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016		M2	12,00	RS 1.160,01	RS 13.920,12	100,00%	12,00	RS 13.920,12	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	12,00	RS 13.920,12	-	RS 0,00
4.1.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016		M2	6,00	RS 1.424,44	RS 8.546,64	100,00%	6,00	RS 8.546,64	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	6,00	RS 8.546,64	-	RS 0,00
4.1.3.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016		M2	6,00	RS 1.225,70	RS 7.354,20	100,00%	6,00	RS 7.354,20	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	6,00	RS 7.354,20	-	RS 0,00
4.1.4.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS		m2	4,50	RS 354,63	RS 1.595,84	100,00%	4,50	RS 1.595,84	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	4,50	RS 1.595,84	-	RS 0,00
4.1.5.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018		M	788,74	RS 6,65	RS 5.245,12	99,00%	788,74	RS 5.245,12	0,00%	0,0000	RS 0,00	99,00%	788,74	RS 5.245,12	-	RS 0,00
4.1.6.	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTELETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO		m	384,18	RS 14,68	RS 5.639,76	101,00%	384,18	RS 5.639,76	0,00%	0,0000	RS 0,00	101,00%	384,18	RS 5.639,76	-	RS 0,00
4.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS																
4.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		M3	177,66	RS 16,74	RS 2.974,03	101,00%	177,66	RS 2.974,03	0,00%	0,0000	RS 0,00	101,00%	177,66	RS 2.974,03	-	RS 0,00
4.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		M3	1.221,44	RS 13,56	RS 16.562,73	100,00%	1.221,44	RS 16.562,73	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1.221,44	RS 16.562,73	-	RS 0,00
4.2.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		M3	1.010,75	RS 12,12	RS 12.250,29	99,00%	1.010,75	RS 12.250,29	0,00%	0,0000	RS 0,00	99,00%	1.010,75	RS 12.250,29	-	RS 0,00

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76			BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO														Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
			Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos						BM - Data de Emissão:		25/06/2025		CNPJ: 03.109.322/0001-61						
									BM - Período de Referência da Medição:		24/05/2025 - 25/06/2025								
			Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG								Início da Obra: 25/07/2024				BM 10 (Drenagem 0351059-15-2011)				Valor do Contrato: R\$ 5.413.312,18
									Concorrência Pública:		002/2024				Contrato:				02501/2024
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
4.2.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	126,88	RS 89,35	RS 11.336,73	98,00%	126,88	RS 11.336,73	0,00%	0,0000	RS 0,00	98,00%	126,88	RS 11.336,73	-	RS 0,00			
4.2.5.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	1.810,87	RS 25,16	RS 45.561,49	100,00%	1810,87	RS 45.561,49	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1810,87	RS 45.561,49	-	RS 0,00			
4.2.6.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	1.017,13	RS 15,27	RS 15.531,58	100,00%	1017,13	RS 15.531,58	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1017,13	RS 15.531,58	-	RS 0,00			
4.2.7.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	56,04	RS 96,13	RS 5.387,13	100,00%	56,04	RS 5.387,13	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	56,04	RS 5.387,13	-	RS 0,00			
4.2.8.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	905,74	RS 6,96	RS 6.303,95	99,00%	905,74	RS 6.303,95	0,00%	0,0000	RS 0,00	99,00%	905,74	RS 6.303,95	-	RS 0,00			
4.2.9.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	45,94	RS 259,24	RS 11.909,49	100,00%	45,94	RS 11.909,49	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	45,94	RS 11.909,49	-	RS 0,00			
4.2.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	78,10	RS 282	RS 220,24	100,00%	78,10	RS 220,24	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	78,10	RS 220,24	-	RS 0,00			
4.2.11.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	111,15	RS 22,86	RS 2.540,89	100,00%	111,15	RS 2.540,89	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	111,15	RS 2.540,89	-	RS 0,00			
4.2.12.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1.582,72	RS 20,91	RS 33.094,68	100,00%	1582,72	RS 33.094,68	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1582,72	RS 33.094,68	-	RS 0,00			
4.2.13.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.059,74	RS 10,25	RS 10.862,34	100,00%	1059,74	RS 10.862,34	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1059,74	RS 10.862,34	-	RS 0,00			
4.2.14.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.755,31	RS 282	RS 7.769,97	100,00%	2755,31	RS 7.769,97	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	2755,31	RS 7.769,97	-	RS 0,00			
4.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS																			
4.3.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	148,44	RS 218,70	RS 32.463,83	101,00%	148,44	RS 32.463,83	0,00%	0,0000	RS 0,00	101,00%	148,44	RS 32.463,83	-	RS 0,00			
4.3.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	401,70	RS 386,34	RS 155.192,78	101,00%	401,70	RS 155.192,78	0,00%	0,0000	RS 0,00	101,00%	401,70	RS 155.192,78	-	RS 0,00			
4.3.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	123,00	RS 606,67	RS 74.620,41	100,00%	123,00	RS 74.620,41	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	123,00	RS 74.620,41	-	RS 0,00			
4.3.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	50,60	RS 729,01	RS 36.887,91	100,00%	50,60	RS 36.887,91	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	50,60	RS 36.887,91	-	RS 0,00			

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BM - Data de Emissão: 25/06/2025			Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 03.109.322/0001-61					
									BM - Período de Referência da Medição: 24/05/2025 - 25/06/2025										
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG							Início da Obra: 25/07/2024								BM 10 (Drenagem 0351059-15, 2011)		Valor do Contrato: RS 5.413.312,18
		Concorrência Pública: 002/2024				Contrato: 02501/2024			Valor da Medição: RS 227.699,96			Valor Medido Acumulado: RS 3.803.521,55							
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
4.3.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	77,00	RS 1.040,82	RS 80.143,14	100,00%	77,00	RS 80.143,14	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	77,00	RS 80.143,14	-	RS 0,00			
4.3.6	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDA DE	100,00	RS 308,18	RS 30.818,00	48,00%	48,00	RS 14.792,64	0,00%	0,0000	RS 0,00	48,00%	48,00	RS 14.792,64	52,00	RS 16.025,36			
4.3.7	LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE 1/2" NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DN-50MM - BASEADO EM HISTÓRICO DO DEMSUR DE LIGAÇÕES DE RAMAIS EM ÁREA URBANA	UNIDA DE	102,00	RS 68,28	RS 6.964,56	41,00%	41,00	RS 2.799,48	0,00%	0,0000	RS 0,00	41,00%	41,00	RS 2.799,48	61,00	RS 4.165,08			
4.3.8	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	89,00	RS 175,56	RS 15.624,84	17,00%	16,00	RS 2.808,96	0,00%	0,0000	RS 0,00	17,00%	16,00	RS 2.808,96	73,00	RS 12.815,88			
4.3.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	904,56	RS 104,88	RS 94.870,25	68,00%	621,00	RS 65.130,48	0,00%	0,0000	RS 0,00	68,00%	621,00	RS 65.130,48	283,56	RS 29.739,77			
4.3.10	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	551,30	RS 18,04	RS 9.945,45	59,00%	323,50	RS 5.835,94	0,00%	0,0000	RS 0,00	59,00%	323,50	RS 5.835,94	227,80	RS 4.109,51			
4.3.11	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017	M	551,30	RS 3,03	RS 1.670,44	59,00%	323,50	RS 980,21	0,00%	0,0000	RS 0,00	59,00%	323,50	RS 980,21	227,80	RS 690,23			
4.3.12	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	89,00	RS 110,83	RS 9.863,87	13,00%	12,00	RS 1.329,96	0,00%	0,0000	RS 0,00	13,00%	12,00	RS 1.329,96	77,00	RS 8.533,91			
4.3.13	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017	M	89,00	RS 5,51	RS 490,39	13,00%	12,00	RS 66,12	0,00%	0,0000	RS 0,00	13,00%	12,00	RS 66,12	77,00	RS 424,27			
4.4. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO																			
4.4.1	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-600MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 140X140X223CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO DORNELAS	UNIDA DE	10,00	RS 8.037,76	RS 80.377,60	100,00%	10,00	RS 80.377,60	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	10,00	RS 80.377,60	-	RS 0,00			
4.4.2	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-800MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 160X160X259CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO DORNELAS	UNIDA DE	4,00	RS 9.949,29	RS 39.797,16	100,00%	4,00	RS 39.797,16	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	4,00	RS 39.797,16	-	RS 0,00			
4.4.3	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1000MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 180X180X202CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO DORNELAS	UNIDA DE	1,00	RS 10.962,16	RS 10.962,16	100,00%	1,00	RS 10.962,16	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 10.962,16	-	RS 0,00			
4.4.4	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1200MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 200X200X228CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO DORNELAS	UNIDA DE	3,00	RS 13.174,56	RS 39.523,68	100,00%	3,00	RS 39.523,68	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	3,00	RS 39.523,68	-	RS 0,00			

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																
Objeto do Contrato:		Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BM - Data de Emissão:		25/06/2025		Empresa Contratada:		ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG							BM - Período de Referência da Medição:		24/05/2025 - 25/06/2025							
																Início da Obra: 25/07/2024		BM 10 (Drenagem 03S1059-15_2011)
		Concorrência Pública: 002/2024														Contrato: 02501/2024		Valor da Medição: RS 227.699,96
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com IBDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)		
4.4.5.	POÇO DE VISITA DE TRANSIÇÃO PARA REDE DE DRENAGEM DN-1200MM PARA DUPLA DN-1000MM, PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS CONFORME PROJETO, PAREDE DE CONCRETO FCK=20MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO DORNELAS	UNIDA DE	1,00	RS 31.219,48	RS 31.219,48	100,00%	1,00	RS 31.219,48	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 31.219,48	-	RS 0,00		
4.4.6.	POÇO DE VISITA PARA REDE DUPLA DE DRENAGEM DN-1000MM, PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 365X365X240 (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO.	UNIDA DE	1,00	RS 29.364,15	RS 29.364,15	100,00%	1,00	RS 29.364,15	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 29.364,15	-	RS 0,00		
4.4.7.	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIMAREJA 1:4 BASE/BANQUETA EM CONCRET FCK=10MPA	UNIDA DE	26,00	RS 2.661,36	RS 69.195,36	42,00%	11,00	RS 29.274,96	0,00%	0,0000	RS 0,00	42,00%	11,00	RS 29.274,96	15,00	RS 39.920,40		
4.4.8.	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)	UNIDA DE	39,00	RS 2.043,76	RS 79.706,64	100,00%	39,00	RS 79.706,64	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	39,00	RS 79.706,64	-	RS 0,00		
4.5.	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
4.5.1.	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	1.577,48	RS 2,44	RS 3.849,05	99,00%	1.577,48	RS 3.849,05	0,00%	0,0000	RS 0,00	99,00%	1.577,48	RS 3.849,05	-	RS 0,00		
4.5.2.	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	289,67	RS 142,95	RS 41.408,33	99,00%	289,67	RS 41.408,33	0,00%	0,0000	RS 0,00	99,00%	289,67	RS 41.408,33	-	RS 0,00		
4.5.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	289,67	RS 10,25	RS 2.969,12	99,00%	289,67	RS 2.969,12	0,00%	0,0000	RS 0,00	99,00%	289,67	RS 2.969,12	-	RS 0,00		
4.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	492,45	RS 2,82	RS 1.388,71	99,00%	492,45	RS 1.388,71	0,00%	0,0000	RS 0,00	99,00%	492,45	RS 1.388,71	-	RS 0,00		
4.5.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,13	RS 2.198,14	RS 81.616,94	100,00%	37,13	RS 81.616,94	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	37,13	RS 81.616,94	-	RS 0,00		
4.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	181,97	RS 2,82	RS 513,16	99,00%	181,97	RS 513,16	0,00%	0,0000	RS 0,00	99,00%	181,97	RS 513,16	-	RS 0,00		
4.5.7.	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	723,48	RS 2,15	RS 1.555,48	100,00%	723,48	RS 1.555,48	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	723,48	RS 1.555,48	-	RS 0,00		
4.5.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020	M2	345,79	RS 54,79	RS 18.945,83	100,00%	345,79	RS 18.945,83	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	345,79	RS 18.945,83	-	RS 0,00		
4.6.	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO																	
4.6.1.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (OBRAS A FRENTE)	UNIDA DE	1,00	RS 558,65	RS 558,65	100,00%	1,00	RS 558,65	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 558,65	-	RS 0,00		
4.6.2.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)	UNIDA DE	1,00	RS 609,44	RS 609,44	100,00%	1,00	RS 609,44	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 609,44	-	RS 0,00		

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76			BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																				
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos			BM - Data de Emissão: 25/06/2025				Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 03.109.322/0001-61												
			BM - Período de Referência da Medição: 24/05/2025 - 25/06/2025				Valor do Contrato: R\$ 5.413.312,18																
			Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG				Início da Obra: 25/07/2024				BM10 (Drenagem 0351059-15_2011)		Valor Medido Acumulado: R\$ 3.803.521,55										
Concorrência Pública: 002/2024			Contrato: 02501/2024			Valor da Medição: R\$ 227.699,96			Valor Medido Acumulado: R\$ 3.803.521,55														
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM								Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)				
4.6.3.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)	UNIDA DE	1,00	RS 507,85	RS 507,85	100,00%	1,00	RS 507,85	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 507,85	-	RS 0,00							
4.6.4.	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retrada diária	un dia	1.100,00	RS 0,93	RS 1.023,00	100,00%	1100,00	RS 1.023,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1100,00	RS 1.023,00	-	RS 0,00							
5.	RUA JOSÉ S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEÃO E RUA DAS ORQUÍDEAS - BAIRRO NAPOLEÃO																						
5.1.	CANTEIRO DE OBRAS																						
5.1.1.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	RS 1.160,01	RS 13.920,12	100,00%	12,00	RS 13.920,12	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	12,00	RS 13.920,12	-	RS 0,00							
5.1.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00	RS 1.424,44	RS 8.546,64	100,00%	6,00	RS 8.546,64	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	6,00	RS 8.546,64	-	RS 0,00							
5.1.3.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6,00	RS 1.225,70	RS 7.354,20	100,00%	6,00	RS 7.354,20	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	6,00	RS 7.354,20	-	RS 0,00							
5.1.4.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #28, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCALAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	RS 354,63	RS 1.595,84	100,00%	4,50	RS 1.595,84	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	4,50	RS 1.595,84	-	RS 0,00							
5.1.5.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	154,46	RS 6,65	RS 1.027,16	101,00%	154,46	RS 1.027,16	0,00%	0,0000	RS 0,00	101,00%	154,46	RS 1.027,16	-	RS 0,00							
5.1.6.	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTELETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	82,80	RS 14,68	RS 1.215,50	100,00%	82,80	RS 1.215,50	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	82,80	RS 1.215,50	-	RS 0,00							
5.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS																						
5.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	22,60	RS 16,74	RS 378,32	101,00%	22,60	RS 378,32	0,00%	0,0000	RS 0,00	101,00%	22,60	RS 378,32	-	RS 0,00							
5.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	433,97	RS 12,12	RS 5.259,72	100,00%	433,97	RS 5.259,72	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	433,97	RS 5.259,72	-	RS 0,00							
5.2.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	246,36	RS 11,62	RS 2.862,70	100,00%	246,36	RS 2.862,70	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	246,36	RS 2.862,70	-	RS 0,00							
5.2.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	36,85	RS 89,35	RS 3.292,55	100,00%	36,85	RS 3.292,55	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	36,85	RS 3.292,55	-	RS 0,00							
5.2.5.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	557,08	RS 25,16	RS 14.016,13	100,00%	557,08	RS 14.016,13	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	557,08	RS 14.016,13	-	RS 0,00							
5.2.6.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	316,25	RS 19,88	RS 6.287,05	100,00%	316,25	RS 6.287,05	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	316,25	RS 6.287,05	-	RS 0,00							

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO														
		Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos						BM - Data de Emissão:		25/06/2025		Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
								BM - Período de Referência da Medição:		24/05/2025 - 25/06/2025						
		Local da Obra (Bairro, município e UT): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG						Início da Obra: 25/07/2024		BM 10 (Drenagem 0351059-15_2011)		Valor do Contrato: RS 5.413.312,18		CNPJ: 03.109.322/0001-61		
Concorrência Pública: 002/2024				Contrato: 02501/2024		Valor da Medição: RS 227.699,96		Valor Medido Acumulado: RS 3.803.521,55								
Previsto no Orçamento																
Executado acumulado até este BM																
Executado no Período																
Executado acumulado inclusive este BM																
Serviços a executar																
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
5.4.1.	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-800MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 160X306CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPa E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO NAPOLEÃO	UNIDA DE	3,00	RS 10.983,78	RS 32.951,34	66,00%	2,00	RS 21.967,56	0,00%	0,0000	RS 0,00	66,00%	2,00	RS 21.967,56	1,00	RS 10.983,78
5.4.2.	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIMAREJA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPa	UNIDA DE	4,00	RS 2.661,36	RS 10.645,44	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,0000	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00	RS 10.645,44
5.4.3.	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)	UNIDA DE	6,00	RS 2.043,76	RS 12.262,56	100,00%	6,00	RS 12.262,56	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	6,00	RS 12.262,56	-	RS 0,00
5.5. RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
5.5.1.	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	308,92	RS 2,44	RS 753,76	100,00%	308,92	RS 753,76	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	308,92	RS 753,76	-	RS 0,00
5.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/60 - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,28	RS 119,52	RS 7.204,67	101,00%	60,28	RS 7.204,67	0,00%	0,0000	RS 0,00	101,00%	60,28	RS 7.204,67	-	RS 0,00
5.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,28	RS 10,25	RS 617,87	101,00%	60,28	RS 617,87	0,00%	0,0000	RS 0,00	101,00%	60,28	RS 617,87	-	RS 0,00
5.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	96,44	RS 282	RS 271,96	101,00%	96,44	RS 271,96	0,00%	0,0000	RS 0,00	101,00%	96,44	RS 271,96	-	RS 0,00
5.5.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,64	RS 2.198,14	RS 27.784,49	100,00%	12,64	RS 27.784,49	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	12,64	RS 27.784,49	-	RS 0,00
5.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	63,20	RS 282	RS 178,22	100,00%	63,20	RS 178,22	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	63,20	RS 178,22	-	RS 0,00
5.5.7.	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusivo transporte do material betuminoso)	m2	241,14	RS 215	RS 518,45	100,00%	241,14	RS 518,45	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	241,14	RS 518,45	-	RS 0,00
5.6. SINALIZAÇÃO DE OBRAS E DESVIO DE TRÁFEGO																
5.6.1.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (OBRAS A FRENTE)	UNIDA DE	1,00	RS 558,65	RS 558,65	100,00%	1,00	RS 558,65	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 558,65	-	RS 0,00
5.6.2.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)	UNIDA DE	1,00	RS 609,44	RS 609,44	100,00%	1,00	RS 609,44	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 609,44	-	RS 0,00
5.6.3.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)	UNIDA DE	1,00	RS 507,85	RS 507,85	100,00%	1,00	RS 507,85	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 507,85	-	RS 0,00
5.6.4.	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un. dia	220,00	RS 0,93	RS 204,60	100,00%	220,00	RS 204,60	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	220,00	RS 204,60	-	RS 0,00
6.	EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR)															
6.1.	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES															

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO														
		Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos							BM - Data de Emissão: 25/06/2025		Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 03.109.322/0001-61			
									BM - Período de Referência da Medição: 24/05/2025 - 25/06/2025							
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG							Início da Obra: 25/07/2024		BM 10 (Drenagem 0351059-15, 2011)		Valor do Contrato: RS 5.413.312,18			
Concorrência Pública: 002/2024				Contrato: 02501/2024			Valor da Medição: RS 227.699,96			Valor Medido Acumulado: RS 3.803.521,55						
Item	Descrição	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM					
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)
6.4.2.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)	UNIDA DE	1,00	RS 609,44	RS 609,44	100,00%	1,00	RS 609,44	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 609,44	-	RS 0,00
6.4.3.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)	UNIDA DE	1,00	RS 507,85	RS 507,85	100,00%	1,00	RS 507,85	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 507,85	-	RS 0,00
6.4.4.	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un. dia	660,00	RS 0,93	RS 613,80	100,00%	660,00	RS 613,80	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	660,00	RS 613,80	-	RS 0,00
7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
7.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO DIRETO	UNID	1,00	RS 212.288,06	RS 212.288,06	65,64%	0,6524	RS 138.538,86	4,36%	0,0436	RS 9.257,43	70,00%	0,6960	RS 147.796,29	0,3040	RS 64.491,77
TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:				RS 499.633,34			RS 3.251.172,84			RS 218.228,83			RS 3.469.401,67			RS 1.530.231,67
1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE QUANTIDADES																
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÓRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS; BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES PEREIRA; BAIRRO DORNELAS (RUA JOÃO DORNELAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS; BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS																
4.	AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS															
4.1.	CANTEIRO DE OBRAS															
4.1.5.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018	M	215,40	RS 6,65	RS 1.432,41	100,00%	215,40	RS 1.432,41	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	215,40	RS 1.432,41	-	RS 0,00
4.1.6.	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	118,14	RS 14,68	RS 1.734,30	100,00%	118,14	RS 1.734,30	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	118,14	RS 1.734,30	-	RS 0,00
4.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS															
4.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,25 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	22,15	RS 16,74	RS 370,79	100,00%	22,15	RS 370,79	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	22,15	RS 370,79	-	RS 0,00
4.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	506,36	RS 13,56	RS 6.866,24	100,00%	506,36	RS 6.866,24	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	506,36	RS 6.866,24	-	RS 0,00
4.2.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	27,83	RS 89,35	RS 2.486,61	100,00%	27,83	RS 2.486,61	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	27,83	RS 2.486,61	-	RS 0,00
4.2.6.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL AF_08/2020	M2	750,70	RS 15,27	RS 11.463,19	100,00%	750,70	RS 11.463,19	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	750,70	RS 11.463,19	-	RS 0,00
4.2.8.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	M2	264,68	RS 6,96	RS 1.842,17	100,00%	264,68	RS 1.842,17	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	264,68	RS 1.842,17	-	RS 0,00
4.2.11.	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	11,03	RS 22,86	RS 252,15	100,00%	11,03	RS 252,15	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	11,03	RS 252,15	0,00	RS 0,00
4.2.12.	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	366,11	RS 20,91	RS 7.655,36	100,00%	366,11	RS 7.655,36	0,00%	0,0000	RS 0,00	100,00%	366,11	RS 7.655,36	-	0,00

Item		Descrição		Unid.		Quant.		Preço Unit. com BDI (R\$)		Preço Final (R\$)		%		Quant.		Total (R\$)		%		Quant.		Total (R\$)		%		Quant.		Total (R\$)		Quant.		Total (R\$)	
5.5.6		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM		6,15		RS 282		RS 1734		100,00%		6,15		RS 1734		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		6,15		RS 17,34		-		RS 0,00	
5.5.7		Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)		m2		24,60		RS 215		RS 5289		100,00%		24,60		RS 5289		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		24,60		RS 52,89		-		RS 0,00	
6.		EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAP)																															
6.3.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																															
6.3.1		PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018		M2		172,90		RS 16,80		RS 2.904,72		100,00%		172,90		RS 2.904,72		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		172,90		RS 2.904,72		-		RS 0,00	
		TOTAL DO CONTRATO - ACRESCIMO DE QUANTIDADES:								RS 222.024,02								RS 222.024,02				RS 0,00						RS 222.024,02				RS 0,00	
1º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS																																	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAP) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS; BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES PEREIRA; BAIRRO DORNELAS (RUA JOÃO DORNELAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS; BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS																																	
4.		AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS																															
4.1.		CANTEIRO DE OBRAS																															
4.1.7.		GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_0		CHP		440,00		RS 16,66		RS 7.330,40		100,00%		440,00		RS 7.330,40		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		440,00		RS 7.330,40		-		RS 0,00	
4.5.		RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																															
4.5.9.		LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL		M3		18,94		RS 178,82		RS 3.386,85		100,00%		18,94		RS 3.386,85		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		18,94		RS 3.386,85		-		RS 0,00	
4.5.10.		DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO		M3		21,31		RS 233,07		RS 4.966,72		100,00%		21,31		RS 4.966,72		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		21,31		RS 4.966,72		-		RS 0,00	
4.5.11.		DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES		M3		1,50		RS 186,43		RS 279,65		100,00%		1,50		RS 279,65		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		1,50		RS 279,65		-		RS 0,00	
4.5.12.		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/20		M3		3,65		RS 60,69		RS 221,40		100,00%		3,65		RS 221,40		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		3,65		RS 221,40		-		RS 0,00	
5.		RUA JOSÉ S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEÃO E RUA DAS ORQUÍDEAS - BAIRRO NAPOLEÃO																															
5.1.		CANTEIRO DE OBRAS																															
5.1.7.		GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_0		CHP		176,00		RS 16,66		RS 2.932,16		100,00%		176,00		RS 2.932,16		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		176,00		RS 2.932,16		-		RS 0,00	
6.		EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAP)																															
6.3.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																															
6.3.2.		REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M		34,20		RS 10,33		RS 353,29		100,00%		34,20		RS 353,29		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		34,20		RS 353,29		-		RS 0,00	
6.3.3.		CERCA DE MOURÃO II - 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO		M		34,20		RS 375,19		RS 12.831,50		100,00%		34,20		RS 12.831,50		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		34,20		RS 12.831,50		-		RS 0,00	
6.3.4.		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/202		M2		41,04		RS 109,18		RS 4.480,75		100,00%		41,04		RS 4.480,75		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		41,04		RS 4.480,75		-		RS 0,00	
6.3.5.		GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_0		CHP		264,00		RS 16,66		RS 4.398,24		100,00%		264,00		RS 4.398,24		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		264,00		RS 4.398,24		-		RS 0,00	
6.3.6.		BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2,11M Q - 2 MCA - 38,8 M3/H A 28 MCA - 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		H		264,00		RS 203		RS 535,92		100,00%		264,00		RS 535,92		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		264,00		RS 535,92		-		RS 0,00	
6.3.7.		MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP COM SOLO-CIMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)		M3		18,00		RS 272,89		RS 4.912,02		100,00%		18,00		RS 4.912,02		0,00%		0,0000		RS 0,00		100,00%		18,00		RS 4.912,02		-		RS 0,00	



Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos); Bairro José Cirilo na Avenida Afonso Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas); Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Murici-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos					BM - Data de Emissão: 25/06/2025										Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos); Bairro José Cirilo na Avenida Afonso Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas); Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Murici-MG					BM - Período de Referência do Medição: 24/05/2025 - 25/06/2025										CNPJ: 03.109.322.001-61				
					Início da Obra: 25/07/2024					BM 10 (Drenagem 0351059-15, 2011)					Valor do Contrato: R\$ 5.413.312,18				
Concorrência Pública: 002/2024					Contrato: 02501/2024					Valor da Medição: R\$ 227.699,96					Valor Médio Acumulado: R\$ 3.803.521,55				
Previsto no Orçamento					Executado acumulado até este BM					Executado no Período					Executado acumulado inclusive este BM				
															Serviços a executar				
Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Total (R\$)				
O CONTRATO INCLUSAO DE ITENS NOVOS			RS 46.628,90			RS 46.628,90			RS 0,00			RS 46.628,90			RS 0,00				

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÓRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS), BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES FERREIRA; BAIRRO DORNÉLAS (RUA JOÃO DORNÉLAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS); BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS

1. REAJUSTE CONTRATUAL																
1.1.	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO BM 08	UNIDA DE	1,00	R\$ 27.125,73	R\$ 27.125,73	100,00%	1,00	R\$ 27.125,73	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 27.125,73	-	R\$ 0,00
1.2.	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO	UNIDA DE	1,00	R\$ 117.900,19	R\$ 117.900,19	25,00%	0,24	R\$ 28.820,10	8,00%	0,0003	R\$ 9.471,13	33,00%	0,33	R\$ 38.341,23	0,67	R\$ 79.558,96
TOTAL DO CONTRATO INCLUSAO DE ITENS NOVOS					R\$ 145.025,92			R\$ 55.995,83			R\$ 9.471,13			R\$ 65.466,96		R\$ 79.558,96
TOTAL DO CONTRATO APOS ACRESCIMO DE QUANTIDADES E INCLUSAO DE ITENS NOVOS					R\$ 5.413.312,18			R\$ 357.5821,59			R\$ 227.699,96			R\$ 3803.521,55		R\$ 1.609.790,63

Observações:

MARCOS
GUARINO
DE
OLIVEIRA:2
8285182649

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito Municipal de Muriaé

Assinado digitalmente por
MARCOS GUARINO DE
OLIVEIRA 28281512649
CN: CN=BR, OU=CEP-Brasil, OU=2530203115000112, OU=Secretaria de Recrutamento do Brasil - RFB, OU=RFB, C=CPF A3, OU=CEM BRANCO, OU=presencial, CN=MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA 28281512649
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.25 16:14:21-03000
Email: rafael@cebrap.org.br

Alan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil
CREA Nº: 177324/D

ROSANE CARVALHO DE SOUZA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA MG 407668/D

ROSANE CARVALHO DE SOUZA
Sócio Administrador
ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMORIA ANALITICO DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

Objeto do Contrato:	Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos			BM 10 (Drenagem 0351059-15_2011)
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG			
Concorrência Pública:	002/2024		Contrato:	02501/2024
BM - Data de Emissão:	25/06/2025		Empresa Contratada:	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:	24/05/2025 - 25/06/2025		CNPJ:	03.109.322/0001-61

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
CONTRATO ORIGINAL			

1.	DRENAGEM ROSARIO
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS

1.1.5.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	48,00
--------	---	---	-------

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02		
2	PV 02 - PV 03		
3	PV 03 - PV 04		
4	PV 04 - PV 05		
5	PV 05 - PV 06		
6	PV 06 - PV 07	48	
7	PV 07 - PV 08		
8	PV 08 - PV 09		
9	PV 09 - PV 10		
10	PV 10 - PV 11		
11	PV 11 - PV 12		
12	PV 12 - PV 13		
13	PV 13 - PV 14		
14	PV 14 - PV 15		
15	PV 15 - PV 16		
16	PV 16 - ALA		
TOTAL		48	

BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	
1	PV 16		
2	PV 16		
3	PV 16		
4	PV 15		
5	PV 14		
6	PV 14		
7	PV 13		
8	PV 13		
9	PV 13		
10	PV 13		
11	PV 12		
12	PV 12		
13	PV 12		
14	PV 12		
15	PV 11		
16	PV 11		
17	PV 11		
18	PV 10		
19	PV 10		
20	PV 09		
21	PV 09		
22	PV 08		
23	PV 08		
24	PV 07		
25	PV 06		
26	PV 05		
27	PV 05		
28	PV 03		
29	PV 03		
30	PV 01		
31	PV 01		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	PV 09 - PV 10	2,55	2,45	2,50			0	MÉDIA SOLO
10	PV 10 - PV 11	2,45	2,15	2,30	0,00	0,40	0	
11	PV 11 - PV 12	2,15	2,15	2,15	0,20	0,40	0	
12	PV 12 - PV 13	2,15	2,15	2,15	0,45	0,80	0	
TOTAL							157,44	
% MANUAL							7,87	5% MANUAL
% MECANIZADO							149,57	95% MECANIZADA
OBS: 5% de escavação manual e 95% de escavação mecanizada								
LARGURA: DIÂMETRO EXTERNO + 2*35CM (ESCAVAÇÃO LATERAL)								

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 7,87

Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	% ESCAVAÇÃO MANUAL	ESCAVAÇÃO MANUAL	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02		5%	0	VOLUME DE
2	PV 02 - PV 03			0	
3	PV 03 - PV 04			0	
4	PV 04 - PV 05			0	
5	PV 05 - PV 06			0	
6	PV 06 - PV 07	157,44		7,87	
7	PV 07 - PV 08			0	
8	PV 08 - PV 09			0	
9	PV 09 - PV 10			0	
10	PV 10 - PV 11			0	
11	PV 11 - PV 12			0	
12	PV 12 - PV 13			0	
13	PV 13 - PV 14			0	
14	PV 14 - PV 15			0	
15	PV 15 - PV 16			0	
16	PV 16 - ALA			0	
TOTAL				7,87	

BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	% ESCAVAÇÃO MANUAL	ESCAVAÇÃO MANUAL	FÓRMULA
1	PV 16	0	5%	0	VOLUME DE ESCAVAÇÃO * % ESCAVAÇÃO MANUAL
2	PV 16	0		0	
3	PV 16	0		0	
4	PV 15	0			
5	PV 14	0			
6	PV 14	0			
7	PV 13	0			
8	PV 13	0			
9	PV 13	0			
10	PV 13	0			
11	PV 12	0			
12	PV 12	0			
13	PV 12	0			
14	PV 12	0			
15	PV 11	0			
16	PV 11	0			
17	PV 11	0			
18	PV 10	0			
19	PV 10	0			
20	PV 09	0			
21	PV 09	0			
22	PV 08	0			
23	PV 08	0			
24	PV 07	0			
25	PV 06	0			
26	PV 05	0			
27	PV 05	0			
28	PV 03	0			
29	PV 03	0			
30	PV 01	0			
31	PV 01	0			
32	PV 02	0			
33	PV 02	0			
TOTAL				0,00	

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 74,39

Trechos	PV REFERÊNCIA	DE (M)	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	COMPR. (M)	VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)	VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3)	VOLUME DO LASTRO (M3)	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	0,72	0,00	4	1,63	0,00	0,00		(VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO + VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA + VOLUME DO DRENO) + 30% DE EMPOLAMENTO
2	PV 02 - PV 03	0,72	0,00	45	18,32	0,00	0,00		
3	PV 03 - PV 04	0,72	0,00	24	9,77	0,00	0,00		
4	PV 04 - PV 05	0,72	0,00	22	8,96	0,00	0,00		
5	PV 05 - PV 06	0,72	0,00	27	10,99	0,00	0,00		
6	PV 06 - PV 07	0,944	157,44	48	33,6	0,00	0,00	74,39	
7	PV 07 - PV 08	0,944	0,00	0	0	0,00	0,00		
8	PV 08 - PV 09	1,16	0,00	0	0	0,00	0,00		
9	PV 09 - PV 10	1,16	0,00	0	0	0,00	0,00		
10	PV 10 - PV 11	1,16	0,00	0	0	0,00	0,00		
11	PV 11 - PV 12	1,16	0,00	0	0	0,00	0,00		
12	PV 12 - PV 13	1,39	0,00	0	0	0,00	0,00		
13	PV 13 - PV 14	1,39	0,00	0	0	0,00	0,00		
14	PV 14 - PV 15	1,39	0,00	0	0	0,00	0,00		
15	PV 15 - PV 16	1,39	0,00	0	0	0,00	22,57	0	
16	PV 16 - ALA	1,39	0,00	0	0	7,31	4,87	0	
TOTAL			157,44					74,39	

VOLUME DE BASE	VER ITEM	1.5.2
CAMADA ASFALTICA	VER ITEM	1.5.5

1.2.6.

BL'S	PV REFERÊNCIA	DE (M)	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	COMPR. (M)	VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)	VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3)	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	FÓRMULA
1	PV 16	0,5	0	10,09	0	2,72		(VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO + VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA) + 30% DE EMPOLAMENTO
2	PV 16	0,5	0	12,36	0	3,34		
3	PV 16	0,5	0	5,38	0	1,45		
4	PV 15	0,5	0	0,00	0	0,00		
5	PV 14	0,5	0	0,00	0	0,00		
6	PV 14	0,5	0	0,00	0	0,00		
7	PV 13	0,5	0	0,00	0	0,00		
8	PV 13	0,5	0	0,00	0	0,00		
9	PV 13	0,5	0	0,00	0	0,00		
10	PV 13	0,5	0	0,00	0	0,00		
11	PV 12	0,5	0	0,00	0	0,00		
12	PV 12	0,5	0	0,00	0	0,00		
13	PV 12	0,5	0	0,00	0	0,00		
14	PV 12	0,5	0	0,00	0	0,00		
15	PV 11	0,5	0	0,00	0	0,00		
16	PV 11	0,5	0	0,00	0	0,00		
17	PV 11	0,5	0	0,00	0	0,00		
18	PV 10	0,5	0	0,00	0	0,00		
19	PV 10	0,5	0	0,00	0	0,00		
20	PV 09	0,5	0	0,00	0	0,00		
21	PV 09	0,5	0	0,00	0	0,00		
22	PV 08	0,5	0	0,00	0	0,00		
23	PV 08	0,5	0	0,00	0	0,00		
24	PV 07	0,5	0	0,00	0	0,00		
25	PV 06	0,5	0	0,00	0	0,00		
26	PV 05	0,5	0	0,00	0	0,00		
27	PV 05	0,5	0	0,00	0	0,00		
28	PV 03	0,5	0	0,00	0	0,00		
29	PV 03	0,5	0	0,00	0	0,00		
30	PV 01	0,5	0	0,00	0	0,00		
31	PV 01	0,5	0	0,00	0	0,00		
32	PV 02	0,5	0	0,00	0	0,00		
33	PV 02	0,5	0	0,00	0	0,00		
TOTAL			0,00				0,00	

VOLUME DE BASE	VER ITEM	1.5.2
CAMADA ASFALTICA	VER ITEM	1.5.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

133,90

Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	DMT (KM)	VOLUME TRANSPORTADO (M3)	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	0	1,8	0	VOLUME DE BOTA FORA * DMT
2	PV 02 - PV 03	0		0	
3	PV 03 - PV 04	0		0	
4	PV 04 - PV 05	0		0	
5	PV 05 - PV 06	0		0	
6	PV 06 - PV 07	74,39		133,9	
7	PV 07 - PV 08	0		0	
8	PV 08 - PV 09	0		0	
9	PV 09 - PV 10	0		0	
10	PV 10 - PV 11	0		0	
11	PV 11 - PV 12	0		0	
12	PV 12 - PV 13	0		0	
13	PV 13 - PV 14	0		0	
14	PV 14 - PV 15	0		0	
15	PV 15 - PV 16	0		0	
16	PV 16 - ALA	0		0	
TOTAL				133,90	

BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	DMT (KM)	VOLUME TRANSPORTADO (M3)	FÓRMULA
1	PV 16	0	1,8	0	VOLUME DE BOTA FORA * DMT
2	PV 16	0		0	
3	PV 16	0		0	
4	PV 15	0		0	
5	PV 14	0		0	
6	PV 14	0		0	
7	PV 13	0		0	
8	PV 13	0		0	
9	PV 13	0		0	
10	PV 13	0		0	
11	PV 12	0		0	
12	PV 12	0		0	
13	PV 12	0		0	
14	PV 12	0		0	
15	PV 11	0		0	
16	PV 11	0		0	
17	PV 11	0		0	
18	PV 10	0		0	
19	PV 10	0		0	
20	PV 09	0		0	
21	PV 09	0		0	
22	PV 08	0		0	
23	PV 08	0		0	
24	PV 07	0		0	
25	PV 06	0		0	
26	PV 05	0		0	
27	PV 05	0		0	
28	PV 03	0		0	
29	PV 03	0		0	
30	PV 01	0		0	
31	PV 01	0		0	
32	PV 02	0		0	
33	PV 02	0		0	
TOTAL				0,00	

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

M2

192,00

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	PROF. 01 DA VALA PV INICIAL (M)	PROF. 02 DA VALA PV FINAL (M)	PROF. MÉDIA ESCORAMENTO (M)	ÁREA DE ESCORAMENTO (M2)	FÓRMULA
6	PV 06 - PV 07	48	2,00	2,00	2,00	192,00	

1.2.12.	7	PV 07 - PV 08	2,00	2,30	2,15	0,00	2*COMPR.*PROF. MÉDIA ESCORAMENTO																																																																																																																																																																																					
	8	PV 08 - PV 09	2,30	2,40	2,35	0,00																																																																																																																																																																																						
	9	PV 09 - PV 10	2,40	2,30	2,35	0,00																																																																																																																																																																																						
	10	PV 10 - PV 11	2,30	2,40	2,35	0,00																																																																																																																																																																																						
	11	PV 11 - PV 12	2,20	2,40	2,30	0,00																																																																																																																																																																																						
	12	PV 12 - PV 13	2,40	2,75	2,58	0,00																																																																																																																																																																																						
	TOTAL					192,00																																																																																																																																																																																						
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020							M2	78,72																																																																																																																																																																																				
1.2.15.	<table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>COMPR. (M)</td><td>LARGURA (M)</td><td>ÁREA DE PREPARO DE BASE (M2)</td><td colspan="2">FÓRMULA</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>0,00</td><td>1,42</td><td>0</td><td rowspan="7">COMPR. * LARGURA</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td><td>0,00</td><td>1,42</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td><td>0,00</td><td>1,42</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td><td>0,00</td><td>1,42</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td><td>0,00</td><td>1,42</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td><td>48,00</td><td>1,64</td><td>78,72</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>PV 07 - PV 08</td><td>0,00</td><td>1,64</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>78,72</td><td colspan="2"></td></tr></table>							Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ÁREA DE PREPARO DE BASE (M2)	FÓRMULA		1	PV 01 - PV 02	0,00	1,42	0	COMPR. * LARGURA		2	PV 02 - PV 03	0,00	1,42	0		3	PV 03 - PV 04	0,00	1,42	0		4	PV 04 - PV 05	0,00	1,42	0		5	PV 05 - PV 06	0,00	1,42	0		6	PV 06 - PV 07	48,00	1,64	78,72		7	PV 07 - PV 08	0,00	1,64	0		TOTAL				78,72																																																																																																																														
	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ÁREA DE PREPARO DE BASE (M2)	FÓRMULA																																																																																																																																																																																						
	1	PV 01 - PV 02	0,00	1,42	0	COMPR. * LARGURA																																																																																																																																																																																						
	2	PV 02 - PV 03	0,00	1,42	0																																																																																																																																																																																							
	3	PV 03 - PV 04	0,00	1,42	0																																																																																																																																																																																							
	4	PV 04 - PV 05	0,00	1,42	0																																																																																																																																																																																							
	5	PV 05 - PV 06	0,00	1,42	0																																																																																																																																																																																							
	6	PV 06 - PV 07	48,00	1,64	78,72																																																																																																																																																																																							
	7	PV 07 - PV 08	0,00	1,64	0																																																																																																																																																																																							
	TOTAL				78,72																																																																																																																																																																																							
	<table><tr><td>BL'S</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>COMPR. (M)</td><td>LARGURA (M)</td><td>ÁREA DE PREPARO DE BASE (M2)</td><td colspan="2">FÓRMULA</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 16</td><td>0</td><td rowspan="33">0,90</td><td>0</td><td rowspan="33">COMPR. * LARGURA</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>PV 16</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>PV 16</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>PV 15</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>PV 14</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>PV 14</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>PV 13</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>PV 13</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>PV 13</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>PV 13</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>PV 12</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>PV 12</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>PV 12</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>PV 12</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>PV 11</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>PV 11</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>PV 11</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>PV 10</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>PV 10</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>PV 09</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>PV 09</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>PV 08</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>PV 08</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>PV 07</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>PV 06</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>PV 05</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>PV 05</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>PV 03</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>PV 03</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>PV 01</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>PV 01</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>PV 02</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td>PV 02</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>0,00</td><td colspan="2"></td></tr></table>							BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ÁREA DE PREPARO DE BASE (M2)	FÓRMULA		1	PV 16	0	0,90	0	COMPR. * LARGURA		2	PV 16	0	0		3	PV 16	0	0		4	PV 15	0	0		5	PV 14	0	0		6	PV 14	0	0		7	PV 13	0	0		8	PV 13	0	0		9	PV 13	0	0		10	PV 13	0	0		11	PV 12	0	0		12	PV 12	0	0		13	PV 12	0	0		14	PV 12	0	0		15	PV 11	0	0		16	PV 11	0	0		17	PV 11	0	0		18	PV 10	0	0		19	PV 10	0	0		20	PV 09	0	0		21	PV 09	0	0		22	PV 08	0	0		23	PV 08	0	0		24	PV 07	0	0		25	PV 06	0	0		26	PV 05	0	0		27	PV 05	0	0		28	PV 03	0	0		29	PV 03	0	0		30	PV 01	0	0		31	PV 01	0	0		32	PV 02	0	0		33	PV 02	0	0		TOTAL				0,00		
	BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ÁREA DE PREPARO DE BASE (M2)	FÓRMULA																																																																																																																																																																																						
	1	PV 16	0	0,90	0	COMPR. * LARGURA																																																																																																																																																																																						
	2	PV 16	0		0																																																																																																																																																																																							
	3	PV 16	0		0																																																																																																																																																																																							
	4	PV 15	0		0																																																																																																																																																																																							
	5	PV 14	0		0																																																																																																																																																																																							
	6	PV 14	0		0																																																																																																																																																																																							
	7	PV 13	0		0																																																																																																																																																																																							
	8	PV 13	0		0																																																																																																																																																																																							
	9	PV 13	0		0																																																																																																																																																																																							
	10	PV 13	0		0																																																																																																																																																																																							
	11	PV 12	0		0																																																																																																																																																																																							
	12	PV 12	0		0																																																																																																																																																																																							
	13	PV 12	0		0																																																																																																																																																																																							
	14	PV 12	0		0																																																																																																																																																																																							
	15	PV 11	0		0																																																																																																																																																																																							
	16	PV 11	0		0																																																																																																																																																																																							
	17	PV 11	0		0																																																																																																																																																																																							
	18	PV 10	0		0																																																																																																																																																																																							
	19	PV 10	0		0																																																																																																																																																																																							
	20	PV 09	0		0																																																																																																																																																																																							
	21	PV 09	0		0																																																																																																																																																																																							
	22	PV 08	0		0																																																																																																																																																																																							
	23	PV 08	0		0																																																																																																																																																																																							
	24	PV 07	0		0																																																																																																																																																																																							
	25	PV 06	0		0																																																																																																																																																																																							
	26	PV 05	0		0																																																																																																																																																																																							
	27	PV 05	0		0																																																																																																																																																																																							
	28	PV 03	0		0																																																																																																																																																																																							
	29	PV 03	0		0																																																																																																																																																																																							
	30	PV 01	0		0																																																																																																																																																																																							
	31	PV 01	0		0																																																																																																																																																																																							
	32	PV 02	0		0																																																																																																																																																																																							
33	PV 02	0	0																																																																																																																																																																																									
TOTAL				0,00																																																																																																																																																																																								
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020							M3																																																																																																																																																																																					
1.2.16.	<table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>COMPR. (M)</td><td>LARGURA (M)</td><td>ESPESSURA (M)</td><td>VOLUME DE BRITA (M3)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 08 - PV 09</td><td>0,00</td><td>1,86</td><td>0,15</td><td>0,00</td><td rowspan="8">COMPR. * LARGURA * ESPESSURA</td></tr><tr><td>9</td><td>PV 09 - PV 10</td><td>0,00</td><td>1,86</td><td>0,15</td><td>0,00</td></tr><tr><td>10</td><td>PV 10 - PV 11</td><td>0,00</td><td>1,86</td><td>0,15</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11</td><td>PV 11 - PV 12</td><td>0,00</td><td>1,86</td><td>0,15</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>PV 12 - PV 13</td><td>0,00</td><td>2,09</td><td>0,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>PV 13 - PV 14</td><td>0,00</td><td>2,09</td><td>0,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td>PV 14 - PV 15</td><td>0,00</td><td>2,09</td><td>0,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table>							Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BRITA (M3)	FÓRMULA	8	PV 08 - PV 09	0,00	1,86	0,15	0,00	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA	9	PV 09 - PV 10	0,00	1,86	0,15	0,00	10	PV 10 - PV 11	0,00	1,86	0,15	0,00	11	PV 11 - PV 12	0,00	1,86	0,15	0,00	12	PV 12 - PV 13	0,00	2,09	0,20	0,00	13	PV 13 - PV 14	0,00	2,09	0,20	0,00	14	PV 14 - PV 15	0,00	2,09	0,20	0,00																																																																																																																																			
	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BRITA (M3)	FÓRMULA																																																																																																																																																																																					
	8	PV 08 - PV 09	0,00	1,86	0,15	0,00	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA																																																																																																																																																																																					
	9	PV 09 - PV 10	0,00	1,86	0,15	0,00																																																																																																																																																																																						
	10	PV 10 - PV 11	0,00	1,86	0,15	0,00																																																																																																																																																																																						
	11	PV 11 - PV 12	0,00	1,86	0,15	0,00																																																																																																																																																																																						
	12	PV 12 - PV 13	0,00	2,09	0,20	0,00																																																																																																																																																																																						
	13	PV 13 - PV 14	0,00	2,09	0,20	0,00																																																																																																																																																																																						
14	PV 14 - PV 15	0,00	2,09	0,20	0,00																																																																																																																																																																																							

		15	PV 15 - PV 16	0,00	2,09	0,20	0,00			
		16	PV 16 - ALA	24,00	2,09	0,20	10,03			
						TOTAL	10,03			
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							M3XKM		
1.2.17.		Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BRITA (M3)	DMT (KM)	VOLUME TRANSPORTADO (M3)	FÓRMULA
		8	PV 08 - PV 09	0	1,86	0,15	0,00	3,1	0,00	VOLUME DE BRITA * DMT
		9	PV 09 - PV 10	0	1,86	0,15	0,00		0,00	
		10	PV 10 - PV 11	0	1,86	0,15	0,00		0,00	
		11	PV 11 - PV 12	0	1,86	0,15	0,00		0,00	
		12	PV 12 - PV 13	0	2,09	0,2	0,00		0,00	
		13	PV 13 - PV 14	0	2,09	0,2	0,00		0,00	
		14	PV 14 - PV 15	0	2,09	0,2	0,00		0,00	
		15	PV 15 - PV 16	0	2,09	0,2	0,00		0,00	
		16	PV 16 - ALA	24	2,09	0,2	10,03		31,09	
							TOTAL		31,09	
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023							M3	100,22	
1.2.19.		Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)	VOLUME DE BASE + CAMADA ASFÁLTICA (M3)	VOLUME DO LASTRO (M3)	VOLUME REATERRO (M3)	FÓRMULA	
		1	PV 01 - PV 02	0			0,00	0,00	VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (VOLUME DE BASE + CAMADA ASFÁLTICA + VOLUME DO LASTRO)	
		2	PV 02 - PV 03	0			0,00	0,00		
		3	PV 03 - PV 04	0			0,00	0,00		
		4	PV 04 - PV 05	0			0,00	0,00		
		5	PV 05 - PV 06	0			0,00	0,00		
		6	PV 06 - PV 07	157,44	33,6	23,62	0,00	100,22		
		7	PV 07 - PV 08	0			0,00	0,00		
		8	PV 08 - PV 09	0			0,00	0,00		
		9	PV 09 - PV 10	0			0,00	0,00		
		10	PV 10 - PV 11	0			0,00	0,00		
		11	PV 11 - PV 12	0			0,00	0,00		
		12	PV 12 - PV 13	0			0,00	0,00		
							TOTAL	100,22		
		VOLUME DE BASE		VER ITEM	1.5.2					
		CAMADA ASFÁLTICA		VER ITEM	1.5.5					
1.3.	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS									
1.3.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015							M	48,00	
		Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	FÓRMULA					
		6	PV 06 - PV 07	48	COMPR.					
		7	PV 07 - PV 08	0						
				TOTAL	48,00					
1.3.6.	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							UNIDADE	7,00	
		Trechos	PV REFERÊNCIA	LIGAÇÕES						
		1	PV 01 - PV 02	7,00						
		2	PV 02 - PV 03							
		3	PV 03 - PV 04							
		4	PV 04 - PV 05							
		5	PV 05 - PV 06							
		6	PV 06 - PV 07							
		7	PV 07 - PV 08							
		8	PV 08 - PV 09							
		9	PV 09 - PV 10							
		10	PV 10 - PV 11							
		11	PV 11 - PV 12							
		12	PV 12 - PV 13							
		13	PV 13 - PV 14							
		14	PV 14 - PV 15							
		15	PV 15 - PV 16							
		16	PV 16 - ALA							
1.3.7.	LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE 1/2" NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DN-50MM = BASEADO EM HISTÓRICO DO DEMSUR DE LIGAÇÕES DE RAMAIS EM ÁREA URBANA							UNIDADE	4,00	
		Trechos	PV REFERÊNCIA	LIGAÇÕES						
		2	PV 02 - PV 03							

	<table><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td><td rowspan="3">4</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td></tr></table>	3	PV 03 - PV 04	4	4	PV 04 - PV 05	5	PV 05 - PV 06																																																																											
3	PV 03 - PV 04	4																																																																																	
4	PV 04 - PV 05																																																																																		
5	PV 05 - PV 06																																																																																		
1.3.10.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021		M	30,00																																																																															
	<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>REDE EXISTENTE - PV 01</td><td rowspan="12">30</td><td rowspan="12">COMPR.</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01 - PV 02</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 02 - PV 03</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 03 - PV 04</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 04 - PV 05</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 05 - PV 07</td></tr><tr><td>7</td><td>PV 06 - PV 07</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 07 - PV 08</td></tr><tr><td>9</td><td>PV 08 - PV 09</td></tr><tr><td>10</td><td>PV 09 - PV 10</td></tr><tr><td>11</td><td>PV 10 - PV 11</td></tr><tr><td>12</td><td>PV 11 - PV 12</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>30</td><td></td></tr></table>	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.	FÓRMULA	1	REDE EXISTENTE - PV 01	30	COMPR.	2	PV 01 - PV 02	3	PV 02 - PV 03	4	PV 03 - PV 04	5	PV 04 - PV 05	6	PV 05 - PV 07	7	PV 06 - PV 07	8	PV 07 - PV 08	9	PV 08 - PV 09	10	PV 09 - PV 10	11	PV 10 - PV 11	12	PV 11 - PV 12	TOTAL		30																																																	
	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.	FÓRMULA																																																																															
	1	REDE EXISTENTE - PV 01	30	COMPR.																																																																															
	2	PV 01 - PV 02																																																																																	
	3	PV 02 - PV 03																																																																																	
	4	PV 03 - PV 04																																																																																	
	5	PV 04 - PV 05																																																																																	
	6	PV 05 - PV 07																																																																																	
	7	PV 06 - PV 07																																																																																	
	8	PV 07 - PV 08																																																																																	
	9	PV 08 - PV 09																																																																																	
	10	PV 09 - PV 10																																																																																	
11	PV 10 - PV 11																																																																																		
12	PV 11 - PV 12																																																																																		
TOTAL		30																																																																																	
1.4. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO																																																																																			
1.4.2.	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-800MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 160X160X240CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUÍDO - BAIRRO ROSÁRIO		UNIDADE	1,00																																																																															
	<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>PV</th><th>QUANTIDADE</th></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td><td>PV 06</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td><td>PV 07</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td></td><td>1</td></tr></table>	Trechos	PV REFERÊNCIA	PV	QUANTIDADE	5	PV 05 - PV 06	PV 06		6	PV 06 - PV 07	PV 07	1	TOTAL			1																																																																		
	Trechos	PV REFERÊNCIA	PV	QUANTIDADE																																																																															
5	PV 05 - PV 06	PV 06																																																																																	
6	PV 06 - PV 07	PV 07	1																																																																																
TOTAL			1																																																																																
1.4.5.	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPA		UNIDADE	2,00																																																																															
	<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>PV ESGOTO</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td rowspan="16">2</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td></tr><tr><td>7</td><td>PV 07 - PV 08</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 08 - PV 09</td></tr><tr><td>9</td><td>PV 09 - PV 10</td></tr><tr><td>10</td><td>PV 10 - PV 11</td></tr><tr><td>11</td><td>PV 11 - PV 12</td></tr><tr><td>12</td><td>PV 12 - PV 13</td></tr><tr><td>13</td><td>PV 13 - PV 14</td></tr><tr><td>14</td><td>PV 14 - PV 15</td></tr><tr><td>15</td><td>PV 15 - PV 16</td></tr><tr><td>16</td><td>PV 16 - ALA</td></tr></table>	Trechos	PV REFERÊNCIA	PV ESGOTO	1	PV 01 - PV 02	2	2	PV 02 - PV 03	3	PV 03 - PV 04	4	PV 04 - PV 05	5	PV 05 - PV 06	6	PV 06 - PV 07	7	PV 07 - PV 08	8	PV 08 - PV 09	9	PV 09 - PV 10	10	PV 10 - PV 11	11	PV 11 - PV 12	12	PV 12 - PV 13	13	PV 13 - PV 14	14	PV 14 - PV 15	15	PV 15 - PV 16	16	PV 16 - ALA																																														
	Trechos	PV REFERÊNCIA	PV ESGOTO																																																																																
	1	PV 01 - PV 02	2																																																																																
	2	PV 02 - PV 03																																																																																	
	3	PV 03 - PV 04																																																																																	
	4	PV 04 - PV 05																																																																																	
	5	PV 05 - PV 06																																																																																	
	6	PV 06 - PV 07																																																																																	
	7	PV 07 - PV 08																																																																																	
	8	PV 08 - PV 09																																																																																	
	9	PV 09 - PV 10																																																																																	
	10	PV 10 - PV 11																																																																																	
11	PV 11 - PV 12																																																																																		
12	PV 12 - PV 13																																																																																		
13	PV 13 - PV 14																																																																																		
14	PV 14 - PV 15																																																																																		
15	PV 15 - PV 16																																																																																		
16	PV 16 - ALA																																																																																		
1.5. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																																																																																			
CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO			M	96,00																																																																															
<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th><th>LADOS</th><th>COMPR.</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td></td><td rowspan="16">2</td><td>0</td><td rowspan="16">COMPR. * LADOS</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td><td>48</td><td>96</td></tr><tr><td>7</td><td>PV 07 - PV 08</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 08 - PV 09</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>PV 09 - PV 10</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>PV 10 - PV 11</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>PV 11 - PV 12</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>PV 12 - PV 13</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>PV 13 - PV 14</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>PV 14 - PV 15</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>PV 15 - PV 16</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>PV 16 - ALA</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td>96</td><td></td></tr></table>						Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02		2	0	COMPR. * LADOS	2	PV 02 - PV 03		0	3	PV 03 - PV 04		0	4	PV 04 - PV 05		0	5	PV 05 - PV 06		0	6	PV 06 - PV 07	48	96	7	PV 07 - PV 08		0	8	PV 08 - PV 09		0	9	PV 09 - PV 10		0	10	PV 10 - PV 11		0	11	PV 11 - PV 12		0	12	PV 12 - PV 13		0	13	PV 13 - PV 14		0	14	PV 14 - PV 15		0	15	PV 15 - PV 16		0	16	PV 16 - ALA		0	TOTAL				96	
Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA																																																																														
1	PV 01 - PV 02		2	0	COMPR. * LADOS																																																																														
2	PV 02 - PV 03			0																																																																															
3	PV 03 - PV 04			0																																																																															
4	PV 04 - PV 05			0																																																																															
5	PV 05 - PV 06			0																																																																															
6	PV 06 - PV 07	48		96																																																																															
7	PV 07 - PV 08			0																																																																															
8	PV 08 - PV 09			0																																																																															
9	PV 09 - PV 10			0																																																																															
10	PV 10 - PV 11			0																																																																															
11	PV 11 - PV 12			0																																																																															
12	PV 12 - PV 13			0																																																																															
13	PV 13 - PV 14			0																																																																															
14	PV 14 - PV 15			0																																																																															
15	PV 15 - PV 16			0																																																																															
16	PV 16 - ALA			0																																																																															
TOTAL				96																																																																															
<table><tr><th>BL'S</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th><th>LADOS</th><th>COMPR.</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 16</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>PV 16</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>						BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA	1	PV 16			0		2	PV 16			0																																																													
BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA																																																																														
1	PV 16			0																																																																															
2	PV 16			0																																																																															

1.5.1.

3	PV 16		0	
4	PV 15		0	
5	PV 14		0	
6	PV 14		0	
7	PV 13		0	
8	PV 13		0	
9	PV 13		0	
10	PV 13		0	
11	PV 12		0	
12	PV 12		0	
13	PV 12		0	
14	PV 12		0	
15	PV 11		0	
16	PV 11		0	
17	PV 11		0	
18	PV 10		0	
19	PV 10		0	
20	PV 09		0	
21	PV 09		0	
22	PV 08		0	
23	PV 08		0	
24	PV 07		0	
25	PV 06		0	
26	PV 05		0	
27	PV 05		0	
28	PV 03		0	
29	PV 03		0	
30	PV 01		0	
31	PV 01		0	
32	PV 02		0	
33	PV 02		0	
TOTAL			0,00	
TOTAL			96,00	

2

COMPR. *
LADOS

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M3

12,35

1.5.2.

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	4	1,42	0,25		COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 02 - PV 03	45	1,42	0,25		
3	PV 03 - PV 04	24	1,42	0,25		
4	PV 04 - PV 05	22	1,42	0,25		
5	PV 05 - PV 06	27	1,42	0,25		
6	PV 06 - PV 07	48	1,64	0,25		
7	PV 07 - PV 08	9	1,64	0,25		
8	PV 08 - PV 09	44	1,86	0,25		
9	PV 09 - PV 10	42	1,86	0,25		
10	PV 10 - PV 11	31	1,86	0,25		
11	PV 11 - PV 12	61	1,86	0,25		
12	PV 12 - PV 13	25	2,09	0,25		
13	PV 13 - PV 14	56	2,09	0,25		
14	PV 14 - PV 15	37	2,09	0,25		
15	PV 15 - PV 16	54	2,09	0,25		
16	PV 16 - ALA	11,65	2,09	0,25	6,09	
TOTAL					6,09	

BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA
1	PV 16	10,09	0,90	0,25	2,27	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 16	12,36	0,90	0,25	2,78	
3	PV 16	5,38	0,90	0,25	1,21	
4	PV 15	9,33	0,90	0,25		
5	PV 14	6,23	0,90	0,25		
6	PV 14	6,47	0,90	0,25		
7	PV 13	5,25	0,90	0,25		
8	PV 13	4,10	0,90	0,25		
9	PV 13	6,33	0,90	0,25		
10	PV 13	5,42	0,90	0,25		
11	PV 12	5,46	0,90	0,25		
12	PV 12	8,29	0,90	0,25		
13	PV 12	8,48	0,90	0,25		
14	PV 12	5,31	0,90	0,25		
15	PV 11	3,26	0,90	0,25		
16	PV 11	5,30	0,90	0,25		
17	PV 11	4,93	0,90	0,25		
18	PV 10	7,41	0,90	0,25		
19	PV 10	7,03	0,90	0,25		

20	PV 09	5,41	0,90	0,25	
21	PV 09	6,52	0,90	0,25	
22	PV 08	3,91	0,90	0,25	
23	PV 08	7,77	0,90	0,25	
24	PV 07	7,35	0,90	0,25	
25	PV 06	5,07	0,90	0,25	
26	PV 05	5,38	0,90	0,25	
27	PV 05	5,69	0,90	0,25	
28	PV 03	3,93	0,90	0,25	
29	PV 03	4,17	0,90	0,25	
30	PV 01	3,68	0,90	0,25	
31	PV 01	2,28	0,90	0,25	
32	PV 02	8,20	0,90	0,25	
33	PV 02	5,98	0,90	0,25	
TOTAL				6,26	

TOTAL	12,35
-------	-------

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

12,35

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	4	1,42	0,25		COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 02 - PV 03	45	1,42	0,25		
3	PV 03 - PV 04	24	1,42	0,25		
4	PV 04 - PV 05	22	1,42	0,25		
5	PV 05 - PV 06	27	1,42	0,25		
6	PV 06 - PV 07	48	1,64	0,25		
7	PV 07 - PV 08	9	1,64	0,25		
8	PV 08 - PV 09	44	1,86	0,25		
9	PV 09 - PV 10	42	1,86	0,25		
10	PV 10 - PV 11	31	1,86	0,25		
11	PV 11 - PV 12	61	1,86	0,25		
12	PV 12 - PV 13	25	2,09	0,25		
13	PV 13 - PV 14	56	2,09	0,25		
14	PV 14 - PV 15	37	2,09	0,25		
15	PV 15 - PV 16	54	2,09	0,25		
16	PV 16 - ALA	11,65	2,09	0,25	6,09	
TOTAL					6,09	

BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA
1	PV 16	10,09	0,90	0,25	2,27	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 16	12,36	0,90	0,25	2,78	
3	PV 16	5,38	0,90	0,25	1,21	
4	PV 15	9,33	0,90	0,25		
5	PV 14	6,23	0,90	0,25		
6	PV 14	6,47	0,90	0,25		
7	PV 13	5,25	0,90	0,25		
8	PV 13	4,10	0,90	0,25		
9	PV 13	6,33	0,90	0,25		
10	PV 13	5,42	0,90	0,25		
11	PV 12	5,46	0,90	0,25		
12	PV 12	8,29	0,90	0,25		
13	PV 12	8,48	0,90	0,25		
14	PV 12	5,31	0,90	0,25		
15	PV 11	3,26	0,90	0,25		
16	PV 11	5,30	0,90	0,25		
17	PV 11	4,93	0,90	0,25		
18	PV 10	7,41	0,90	0,25		
19	PV 10	7,03	0,90	0,25		
20	PV 09	5,41	0,90	0,25		
21	PV 09	6,52	0,90	0,25		
22	PV 08	3,91	0,90	0,25		
23	PV 08	7,77	0,90	0,25		
24	PV 07	7,35	0,90	0,25		
25	PV 06	5,07	0,90	0,25		
26	PV 05	5,38	0,90	0,25		
27	PV 05	5,69	0,90	0,25		
28	PV 03	3,93	0,90	0,25		
29	PV 03	4,17	0,90	0,25		
30	PV 01	3,68	0,90	0,25		
31	PV 01	2,28	0,90	0,25		
32	PV 02	8,20	0,90	0,25		
33	PV 02	5,98	0,90	0,25		
TOTAL					6,26	

TOTAL	12,35
-------	-------

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

38,29

Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BASE	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	0,00	3,1	0,00	VOLUME DE BASE * DMT
2	PV 02 - PV 03	0,00		0,00	
3	PV 03 - PV 04	0,00		0,00	
4	PV 04 - PV 05	0,00		0,00	
5	PV 05 - PV 06	0,00		0,00	
6	PV 06 - PV 07	0,00		0,00	
7	PV 07 - PV 08	0,00		0,00	
8	PV 08 - PV 09	0,00		0,00	
9	PV 09 - PV 10	0,00		0,00	
10	PV 10 - PV 11	0,00		0,00	
11	PV 11 - PV 12	0,00		0,00	
12	PV 12 - PV 13	0,00		0,00	
13	PV 13 - PV 14	0,00		0,00	
14	PV 14 - PV 15	0,00		0,00	
15	PV 15 - PV 16	0,00		0,00	
16	PV 16 - ALA	6,09		18,88	
			TOTAL	18,88	

BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BASE	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA
1	PV 16	2,27	3,1	7,04	VOLUME DE BASE * DMT
2	PV 16	2,78		8,62	
3	PV 16	1,21		3,75	
4	PV 15	0,00		0,00	
5	PV 14	0,00		0,00	
6	PV 14	0,00		0,00	
7	PV 13	0,00		0,00	
8	PV 13	0,00		0,00	
9	PV 13	0,00		0,00	
10	PV 13	0,00		0,00	
11	PV 12	0,00		0,00	
12	PV 12	0,00		0,00	
13	PV 12	0,00		0,00	
14	PV 12	0,00		0,00	
15	PV 11	0,00		0,00	
16	PV 11	0,00		0,00	
17	PV 11	0,00		0,00	
18	PV 10	0,00		0,00	
19	PV 10	0,00		0,00	
20	PV 09	0,00		0,00	
21	PV 09	0,00		0,00	
22	PV 08	0,00		0,00	
23	PV 08	0,00		0,00	
24	PV 07	0,00		0,00	
25	PV 06	0,00		0,00	
26	PV 05	0,00		0,00	
27	PV 05	0,00		0,00	
28	PV 03	0,00		0,00	
29	PV 03	0,00		0,00	
30	PV 01	0,00		0,00	
31	PV 01	0,00		0,00	
32	PV 02	0,00		0,00	
33	PV 02	0,00		0,00	
			TOTAL	19,41	

TOTAL 38,29

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

2,47

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DA MASSA ASFÁLTICA	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	4	1,42	0,05		COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 02 - PV 03	45	1,42	0,05		
3	PV 03 - PV 04	24	1,42	0,05		
4	PV 04 - PV 05	22	1,42	0,05		
5	PV 05 - PV 06	27	1,42	0,05		
6	PV 06 - PV 07	48	1,64	0,05		
7	PV 07 - PV 08	9	1,64	0,05		
8	PV 08 - PV 09	44	1,86	0,05		
9	PV 09 - PV 10	42	1,86	0,05		
10	PV 10 - PV 11	31	1,86	0,05		
11	PV 11 - PV 12	61	1,86	0,05		

1.5.5.

12	PV 12 - PV 13	25	2,09	0,05	
13	PV 13 - PV 14	56	2,09	0,05	
14	PV 14 - PV 15	37	2,09	0,05	
15	PV 15 - PV 16	54	2,09	0,05	
16	PV 16 - ALA	11,65	2,09	0,05	1,22
				TOTAL	1,22

BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DA MASSA ASFALTICA	FÓRMULA
1	PV 16	10,09	0,90	0,05	0,45	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 16	12,36	0,90	0,05	0,56	
3	PV 16	5,38	0,90	0,05	0,24	
4	PV 15	9,33	0,90	0,05		
5	PV 14	6,23	0,90	0,05		
6	PV 14	6,47	0,90	0,05		
7	PV 13	5,25	0,90	0,05		
8	PV 13	4,10	0,90	0,05		
9	PV 13	6,33	0,90	0,05		
10	PV 13	5,42	0,90	0,05		
11	PV 12	5,46	0,90	0,05		
12	PV 12	8,29	0,90	0,05		
13	PV 12	8,48	0,90	0,05		
14	PV 12	5,31	0,90	0,05		
15	PV 11	3,26	0,90	0,05		
16	PV 11	5,30	0,90	0,05		
17	PV 11	4,93	0,90	0,05		
18	PV 10	7,41	0,90	0,05		
19	PV 10	7,03	0,90	0,05		
20	PV 09	5,41	0,90	0,05		
21	PV 09	6,52	0,90	0,05		
22	PV 08	3,91	0,90	0,05		
23	PV 08	7,77	0,90	0,05		
24	PV 07	7,35	0,90	0,05		
25	PV 06	5,07	0,90	0,05		
26	PV 05	5,38	0,90	0,05		
27	PV 05	5,69	0,90	0,05		
28	PV 03	3,93	0,90	0,05		
29	PV 03	4,17	0,90	0,05		
30	PV 01	3,68	0,90	0,05		
31	PV 01	2,28	0,90	0,05		
32	PV 02	8,20	0,90	0,05		
33	PV 02	5,98	0,90	0,05		
				TOTAL	1,25	
				TOTAL	2,47	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

17,05

1.5.6.

Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DA MASSA ASFALTICA	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	0,00	6,9	0,00	VOLUME DE BASE * DMT
2	PV 02 - PV 03	0,00		0,00	
3	PV 03 - PV 04	0,00		0,00	
4	PV 04 - PV 05	0,00		0,00	
5	PV 05 - PV 06	0,00		0,00	
6	PV 06 - PV 07	0,00		0,00	
7	PV 07 - PV 08	0,00		0,00	
8	PV 08 - PV 09	0,00		0,00	
9	PV 09 - PV 10	0,00		0,00	
10	PV 10 - PV 11	0,00		0,00	
11	PV 11 - PV 12	0,00		0,00	
12	PV 12 - PV 13	0,00		0,00	
13	PV 13 - PV 14	0,00		0,00	
14	PV 14 - PV 15	0,00		0,00	
15	PV 15 - PV 16	0,00		0,00	
16	PV 16 - ALA	1,22		8,42	
			TOTAL	8,42	

BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BASE	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA
1	PV 16	0,45		3,11	
2	PV 16	0,56		3,86	
3	PV 16	0,24		1,66	
4	PV 15	0,00		0,00	
5	PV 14	0,00		0,00	
6	PV 14	0,00		0,00	

7	PV 13	0,00	6,9	0,00	VOLUME DE BASE * DMT
8	PV 13	0,00		0,00	
9	PV 13	0,00		0,00	
10	PV 13	0,00		0,00	
11	PV 12	0,00		0,00	
12	PV 12	0,00		0,00	
13	PV 12	0,00		0,00	
14	PV 12	0,00		0,00	
15	PV 11	0,00		0,00	
16	PV 11	0,00		0,00	
17	PV 11	0,00		0,00	
18	PV 10	0,00		0,00	
19	PV 10	0,00		0,00	
20	PV 09	0,00		0,00	
21	PV 09	0,00		0,00	
22	PV 08	0,00		0,00	
23	PV 08	0,00		0,00	
24	PV 07	0,00		0,00	
25	PV 06	0,00		0,00	
26	PV 05	0,00		0,00	
27	PV 05	0,00		0,00	
28	PV 03	0,00		0,00	
29	PV 03	0,00		0,00	
30	PV 01	0,00		0,00	
31	PV 01	0,00		0,00	
32	PV 02	0,00		0,00	
33	PV 02	0,00		0,00	
		TOTAL		8,63	
		TOTAL		17,05	

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2

49,39

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ÁREA DE IMPRIMAÇÃO	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	4	1,42		COMPR. * LARGURA
2	PV 02 - PV 03	45	1,42		
3	PV 03 - PV 04	24	1,42		
4	PV 04 - PV 05	22	1,42		
5	PV 05 - PV 06	27	1,42		
6	PV 06 - PV 07	48	1,64		
7	PV 07 - PV 08	9	1,64		
8	PV 08 - PV 09	44	1,86		
9	PV 09 - PV 10	42	1,86		
10	PV 10 - PV 11	31	1,86		
11	PV 11 - PV 12	61	1,86		
12	PV 12 - PV 13	25	2,09		
13	PV 13 - PV 14	56	2,09		
14	PV 14 - PV 15	37	2,09		
15	PV 15 - PV 16	54	2,09		
16	PV 16 - ALA	11,65	2,09	24,35	
		TOTAL		24,35	

BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ÁREA DE IMPRIMAÇÃO	FÓRMULA
1	PV 16	10,09	0,90	9,08	COMPR. * LARGURA
2	PV 16	12,36	0,90	11,12	
3	PV 16	5,38	0,90	4,84	
4	PV 15	9,33	0,90		
5	PV 14	6,23	0,90		
6	PV 14	6,47	0,90		
7	PV 13	5,25	0,90		
8	PV 13	4,10	0,90		
9	PV 13	6,33	0,90		
10	PV 13	5,42	0,90		
11	PV 12	5,46	0,90		
12	PV 12	8,29	0,90		
13	PV 12	8,48	0,90		
14	PV 12	5,31	0,90		
15	PV 11	3,26	0,90		
16	PV 11	5,30	0,90		
17	PV 11	4,93	0,90		
18	PV 10	7,41	0,90		
19	PV 10	7,03	0,90		
20	PV 09	5,41	0,90		
21	PV 09	6,52	0,90		
22	PV 08	3,91	0,90		
23	PV 08	7,77	0,90		
24	PV 07	7,35	0,90		
25	PV 06	5,07	0,90		

1.5.7.

		<table><tr><td>26</td><td>PV 05</td><td>5,38</td><td>0,90</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>PV 05</td><td>5,69</td><td>0,90</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>PV 03</td><td>3,93</td><td>0,90</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>PV 03</td><td>4,17</td><td>0,90</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>PV 01</td><td>3,68</td><td>0,90</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>PV 01</td><td>2,28</td><td>0,90</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>PV 02</td><td>8,20</td><td>0,90</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td>PV 02</td><td>5,98</td><td>0,90</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>25,04</td><td></td></tr></table>	26	PV 05	5,38	0,90		27	PV 05	5,69	0,90		28	PV 03	3,93	0,90		29	PV 03	4,17	0,90		30	PV 01	3,68	0,90		31	PV 01	2,28	0,90		32	PV 02	8,20	0,90		33	PV 02	5,98	0,90		TOTAL			25,04																	
26	PV 05	5,38	0,90																																																												
27	PV 05	5,69	0,90																																																												
28	PV 03	3,93	0,90																																																												
29	PV 03	4,17	0,90																																																												
30	PV 01	3,68	0,90																																																												
31	PV 01	2,28	0,90																																																												
32	PV 02	8,20	0,90																																																												
33	PV 02	5,98	0,90																																																												
TOTAL			25,04																																																												
1.6.	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO																																																														
	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	220,00																																																											
1.6.4.	<table><tr><td>QUANTIDADE DE CONE POR DIA</td><td>DIAS/MÊS</td><td>MÊS DE OBRA</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>10</td><td>22</td><td>1</td><td>220</td></tr></table>				QUANTIDADE DE CONE POR DIA	DIAS/MÊS	MÊS DE OBRA	TOTAL	10	22	1	220																																																			
QUANTIDADE DE CONE POR DIA	DIAS/MÊS	MÊS DE OBRA	TOTAL																																																												
10	22	1	220																																																												
2.	AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTÔNIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSÉ CIRILO																																																														
2.1.	CANTEIRO DE OBRAS																																																														
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS																																																														
2.3.	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS																																																														
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021		M	42,53																																																											
2.3.3.	<table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>COMPR. (M)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td rowspan="6">42,53</td><td rowspan="6">COMPR.</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>42,53</td><td></td></tr></table>				Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02	42,53	COMPR.	2	PV 02 - PV 03	3	PV 03 - PV 04	4	PV 04 - PV 05	5	PV 05 - PV 06	6	PV 06 - PV 07	TOTAL		42,53																																						
Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	FÓRMULA																																																												
1	PV 01 - PV 02	42,53	COMPR.																																																												
2	PV 02 - PV 03																																																														
3	PV 03 - PV 04																																																														
4	PV 04 - PV 05																																																														
5	PV 05 - PV 06																																																														
6	PV 06 - PV 07																																																														
TOTAL		42,53																																																													
	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UNIDADE	5,00																																																											
2.3.4.	<table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>LIGAÇÕES</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td rowspan="6">5,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td></tr></table>				Trechos	PV REFERÊNCIA	LIGAÇÕES	1	PV 01 - PV 02	5,00	2	PV 02 - PV 03	3	PV 03 - PV 04	4	PV 04 - PV 05	5	PV 05 - PV 06	6	PV 06 - PV 07																																											
Trechos	PV REFERÊNCIA	LIGAÇÕES																																																													
1	PV 01 - PV 02	5,00																																																													
2	PV 02 - PV 03																																																														
3	PV 03 - PV 04																																																														
4	PV 04 - PV 05																																																														
5	PV 05 - PV 06																																																														
6	PV 06 - PV 07																																																														
	LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE 1/2" NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DN-50MM = BASEADO EM HISTÓRICO DO DEMSUR DE LIGAÇÕES DE RAMAIS EM ÁREA URBANA		UNIDADE	5,00																																																											
2.3.5.	<table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>LIGAÇÕES</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td rowspan="6">5,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td></tr></table>				Trechos	PV REFERÊNCIA	LIGAÇÕES	1	PV 01 - PV 02	5,00	2	PV 02 - PV 03	3	PV 03 - PV 04	4	PV 04 - PV 05	5	PV 05 - PV 06	6	PV 06 - PV 07																																											
Trechos	PV REFERÊNCIA	LIGAÇÕES																																																													
1	PV 01 - PV 02	5,00																																																													
2	PV 02 - PV 03																																																														
3	PV 03 - PV 04																																																														
4	PV 04 - PV 05																																																														
5	PV 05 - PV 06																																																														
6	PV 06 - PV 07																																																														
2.4.	POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO																																																														
2.5.	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																																																														
	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020		M3	88,73																																																											
2.5.2.	<table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>COMPR. (M)</td><td>LARGURA (M)</td><td>ESPESSURA (M)</td><td>VOLUME DE BASE</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>28,62</td><td>1,42</td><td>0,25</td><td>10,16</td><td rowspan="6">COMPR. * LARGURA * ESPESSURA</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td><td>16,94</td><td>1,42</td><td>0,25</td><td>6,01</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td><td>47,06</td><td>1,42</td><td>0,25</td><td>16,71</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td><td>45,96</td><td>1,42</td><td>0,25</td><td>16,32</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td><td>42,53</td><td>1,42</td><td>0,25</td><td>15,10</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td><td>34,63</td><td>1,42</td><td>0,25</td><td>12,29</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>76,59</td><td></td></tr></table>							Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02	28,62	1,42	0,25	10,16	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA	2	PV 02 - PV 03	16,94	1,42	0,25	6,01	3	PV 03 - PV 04	47,06	1,42	0,25	16,71	4	PV 04 - PV 05	45,96	1,42	0,25	16,32	5	PV 05 - PV 06	42,53	1,42	0,25	15,10	6	PV 06 - PV 07	34,63	1,42	0,25	12,29	TOTAL					76,59						
Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA																																																									
1	PV 01 - PV 02	28,62	1,42	0,25	10,16	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA																																																									
2	PV 02 - PV 03	16,94	1,42	0,25	6,01																																																										
3	PV 03 - PV 04	47,06	1,42	0,25	16,71																																																										
4	PV 04 - PV 05	45,96	1,42	0,25	16,32																																																										
5	PV 05 - PV 06	42,53	1,42	0,25	15,10																																																										
6	PV 06 - PV 07	34,63	1,42	0,25	12,29																																																										
TOTAL					76,59																																																										
	<table><tr><td>BL'S</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>COMPR.</td><td>LARGURA (M)</td><td>ESPESSURA (M)</td><td>VOLUME DE BASE</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 05</td><td>5,32</td><td>0,90</td><td>0,25</td><td>1,20</td><td rowspan="8">COMPR. * LARGURA * ESPESSURA</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 05</td><td>5,05</td><td>0,90</td><td>0,25</td><td>1,14</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 06</td><td>5,50</td><td>0,90</td><td>0,25</td><td>1,24</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 06</td><td>6,15</td><td>0,90</td><td>0,25</td><td>1,38</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 04</td><td>5,52</td><td>0,90</td><td>0,25</td><td>1,24</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 04</td><td>6,23</td><td>0,90</td><td>0,25</td><td>1,40</td></tr><tr><td>7</td><td>PV 03</td><td>5,02</td><td>0,90</td><td>0,25</td><td>1,13</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 03</td><td>4,93</td><td>0,90</td><td>0,25</td><td>1,11</td></tr></table>							BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA	1	PV 05	5,32	0,90	0,25	1,20	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA	2	PV 05	5,05	0,90	0,25	1,14	3	PV 06	5,50	0,90	0,25	1,24	4	PV 06	6,15	0,90	0,25	1,38	5	PV 04	5,52	0,90	0,25	1,24	6	PV 04	6,23	0,90	0,25	1,40	7	PV 03	5,02	0,90	0,25	1,13	8	PV 03	4,93	0,90	0,25	1,11
BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA																																																									
1	PV 05	5,32	0,90	0,25	1,20	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA																																																									
2	PV 05	5,05	0,90	0,25	1,14																																																										
3	PV 06	5,50	0,90	0,25	1,24																																																										
4	PV 06	6,15	0,90	0,25	1,38																																																										
5	PV 04	5,52	0,90	0,25	1,24																																																										
6	PV 04	6,23	0,90	0,25	1,40																																																										
7	PV 03	5,02	0,90	0,25	1,13																																																										
8	PV 03	4,93	0,90	0,25	1,11																																																										

9	PV 01	4,87	0,90	0,25	1,10
10	PV 01	5,33	0,90	0,25	1,20
				TOTAL	12,14
				TOTAL	88,73

CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

88,73

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	28,62	1,42	0,25	10,16	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 02 - PV 03	16,94	1,42	0,25	6,01	
3	PV 03 - PV 04	47,06	1,42	0,25	16,71	
4	PV 04 - PV 05	45,96	1,42	0,25	16,32	
5	PV 05 - PV 06	42,53	1,42	0,25	15,10	
6	PV 06 - PV 07	34,63	1,42	0,25	12,29	
				TOTAL	76,59	

BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA
1	PV 05	5,32	0,90	0,25	1,20	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 05	5,05	0,90	0,25	1,14	
3	PV 06	5,50	0,90	0,25	1,24	
4	PV 06	6,15	0,90	0,25	1,38	
5	PV 04	5,52	0,90	0,25	1,24	
6	PV 04	6,23	0,90	0,25	1,40	
7	PV 03	5,02	0,90	0,25	1,13	
8	PV 03	4,93	0,90	0,25	1,11	
9	PV 01	4,87	0,90	0,25	1,10	
10	PV 01	5,33	0,90	0,25	1,20	
				TOTAL	12,14	

TOTAL	88,73
-------	-------

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

159,71

Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BASE	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	10,16	1,8	18,29	VOLUME DE BASE * DMT
2	PV 02 - PV 03	6,01		10,82	
3	PV 03 - PV 04	16,71		30,08	
4	PV 04 - PV 05	16,32		29,38	
5	PV 05 - PV 06	15,10		27,18	
6	PV 06 - PV 07	12,29		22,12	
			TOTAL	137,87	

BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BASE	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA
1	PV 05	1,20	1,8	2,16	VOLUME DE BASE * DMT
2	PV 05	1,14		2,05	
3	PV 06	1,24		2,23	
4	PV 06	1,38		2,48	
5	PV 04	1,24		2,23	
6	PV 04	1,40		2,52	
7	PV 03	1,13		2,03	
8	PV 03	1,11		2,00	
9	PV 01	1,10		1,98	
10	PV 01	1,20		2,16	
			TOTAL	21,84	

TOTAL	159,71
-------	--------

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

17,75

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DA MASSA ASFÁLTICA	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	28,62	1,42	0,05	2,03	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 02 - PV 03	16,94	1,42	0,05	1,20	
3	PV 03 - PV 04	47,06	1,42	0,05	3,34	
4	PV 04 - PV 05	45,96	1,42	0,05	3,26	
5	PV 05 - PV 06	42,53	1,42	0,05	3,02	
6	PV 06 - PV 07	34,63	1,42	0,05	2,46	
				TOTAL	15,31	

2.5.5.	<table><tr><th>BL'S</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th><th>LARGURA (M)</th><th>ESPESSURA (M)</th><th>VOLUME DA MASSA ASFALTICA</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 05</td><td>5,32</td><td>0,90</td><td>0,05</td><td>0,24</td><td rowspan="10">COMPR. * LARGURA * ESPESSURA</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 05</td><td>5,05</td><td>0,90</td><td>0,05</td><td>0,23</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 06</td><td>5,50</td><td>0,90</td><td>0,05</td><td>0,25</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 06</td><td>6,15</td><td>0,90</td><td>0,05</td><td>0,28</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 04</td><td>5,52</td><td>0,90</td><td>0,05</td><td>0,25</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 04</td><td>6,23</td><td>0,90</td><td>0,05</td><td>0,28</td></tr><tr><td>7</td><td>PV 03</td><td>5,02</td><td>0,90</td><td>0,05</td><td>0,23</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 03</td><td>4,93</td><td>0,90</td><td>0,05</td><td>0,22</td></tr><tr><td>9</td><td>PV 01</td><td>4,87</td><td>0,90</td><td>0,05</td><td>0,22</td></tr><tr><td>10</td><td>PV 01</td><td>5,33</td><td>0,90</td><td>0,05</td><td>0,24</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>2,44</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>17,75</td><td></td></tr></table>	BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DA MASSA ASFALTICA	FÓRMULA	1	PV 05	5,32	0,90	0,05	0,24	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA	2	PV 05	5,05	0,90	0,05	0,23	3	PV 06	5,50	0,90	0,05	0,25	4	PV 06	6,15	0,90	0,05	0,28	5	PV 04	5,52	0,90	0,05	0,25	6	PV 04	6,23	0,90	0,05	0,28	7	PV 03	5,02	0,90	0,05	0,23	8	PV 03	4,93	0,90	0,05	0,22	9	PV 01	4,87	0,90	0,05	0,22	10	PV 01	5,33	0,90	0,05	0,24	TOTAL					2,44		TOTAL					17,75																											
BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DA MASSA ASFALTICA	FÓRMULA																																																																																																							
1	PV 05	5,32	0,90	0,05	0,24	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA																																																																																																							
2	PV 05	5,05	0,90	0,05	0,23																																																																																																								
3	PV 06	5,50	0,90	0,05	0,25																																																																																																								
4	PV 06	6,15	0,90	0,05	0,28																																																																																																								
5	PV 04	5,52	0,90	0,05	0,25																																																																																																								
6	PV 04	6,23	0,90	0,05	0,28																																																																																																								
7	PV 03	5,02	0,90	0,05	0,23																																																																																																								
8	PV 03	4,93	0,90	0,05	0,22																																																																																																								
9	PV 01	4,87	0,90	0,05	0,22																																																																																																								
10	PV 01	5,33	0,90	0,05	0,24																																																																																																								
TOTAL					2,44																																																																																																								
TOTAL					17,75																																																																																																								
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						M3XKM	108,27																																																																																																						
2.5.6.	<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>VOLUME DA MASSA ASFALTICA</th><th>DMT</th><th>VOLUME TRANSPORTADO</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>2,03</td><td rowspan="6">6,1</td><td>12,38</td><td rowspan="6">VOLUME DE BASE * DMT</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td><td>1,20</td><td>7,32</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td><td>3,34</td><td>20,37</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td><td>3,26</td><td>19,89</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td><td>3,02</td><td>18,42</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td><td>2,46</td><td>15,01</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td>93,39</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>BL'S</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>VOLUME DA MASSA ASFALTICA</th><th>DMT</th><th>VOLUME TRANSPORTADO</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 05</td><td>0,24</td><td rowspan="10">6,1</td><td>1,46</td><td rowspan="10">VOLUME DE BASE * DMT</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 05</td><td>0,23</td><td>1,40</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 06</td><td>0,25</td><td>1,53</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 06</td><td>0,28</td><td>1,71</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 04</td><td>0,25</td><td>1,53</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 04</td><td>0,28</td><td>1,71</td></tr><tr><td>7</td><td>PV 03</td><td>0,23</td><td>1,40</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 03</td><td>0,22</td><td>1,34</td></tr><tr><td>9</td><td>PV 01</td><td>0,22</td><td>1,34</td></tr><tr><td>10</td><td>PV 01</td><td>0,24</td><td>1,46</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td>14,88</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td>108,27</td><td></td></tr></table>	Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DA MASSA ASFALTICA	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02	2,03	6,1	12,38	VOLUME DE BASE * DMT	2	PV 02 - PV 03	1,20	7,32	3	PV 03 - PV 04	3,34	20,37	4	PV 04 - PV 05	3,26	19,89	5	PV 05 - PV 06	3,02	18,42	6	PV 06 - PV 07	2,46	15,01	TOTAL				93,39		BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DA MASSA ASFALTICA	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA	1	PV 05	0,24	6,1	1,46	VOLUME DE BASE * DMT	2	PV 05	0,23	1,40	3	PV 06	0,25	1,53	4	PV 06	0,28	1,71	5	PV 04	0,25	1,53	6	PV 04	0,28	1,71	7	PV 03	0,23	1,40	8	PV 03	0,22	1,34	9	PV 01	0,22	1,34	10	PV 01	0,24	1,46	TOTAL				14,88		TOTAL				108,27											
Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DA MASSA ASFALTICA	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA																																																																																																								
1	PV 01 - PV 02	2,03	6,1	12,38	VOLUME DE BASE * DMT																																																																																																								
2	PV 02 - PV 03	1,20		7,32																																																																																																									
3	PV 03 - PV 04	3,34		20,37																																																																																																									
4	PV 04 - PV 05	3,26		19,89																																																																																																									
5	PV 05 - PV 06	3,02		18,42																																																																																																									
6	PV 06 - PV 07	2,46		15,01																																																																																																									
TOTAL				93,39																																																																																																									
BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DA MASSA ASFALTICA	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA																																																																																																								
1	PV 05	0,24	6,1	1,46	VOLUME DE BASE * DMT																																																																																																								
2	PV 05	0,23		1,40																																																																																																									
3	PV 06	0,25		1,53																																																																																																									
4	PV 06	0,28		1,71																																																																																																									
5	PV 04	0,25		1,53																																																																																																									
6	PV 04	0,28		1,71																																																																																																									
7	PV 03	0,23		1,40																																																																																																									
8	PV 03	0,22		1,34																																																																																																									
9	PV 01	0,22		1,34																																																																																																									
10	PV 01	0,24		1,46																																																																																																									
TOTAL				14,88																																																																																																									
TOTAL				108,27																																																																																																									
2.5.7.	<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR. (M)</th><th>LARGURA (M)</th><th>ÁREA DE IMPRIMAÇÃO</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>28,62</td><td>1,42</td><td>40,64</td><td rowspan="6">COMPR. * LARGURA</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td><td>16,94</td><td>1,42</td><td>24,05</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td><td>47,06</td><td>1,42</td><td>66,83</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td><td>45,96</td><td>1,42</td><td>65,26</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td><td>42,53</td><td>1,42</td><td>60,39</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td><td>34,63</td><td>1,42</td><td>49,17</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td>306,34</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>BL'S</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th><th>LARGURA (M)</th><th>ÁREA DE IMPRIMAÇÃO</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 05</td><td>5,32</td><td>0,90</td><td>4,79</td><td rowspan="10">COMPR. * LARGURA</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 05</td><td>5,05</td><td>0,90</td><td>4,55</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 06</td><td>5,50</td><td>0,90</td><td>4,95</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 06</td><td>6,15</td><td>0,90</td><td>5,54</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 04</td><td>5,52</td><td>0,90</td><td>4,97</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 04</td><td>6,23</td><td>0,90</td><td>5,61</td></tr><tr><td>7</td><td>PV 03</td><td>5,02</td><td>0,90</td><td>4,52</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 03</td><td>4,93</td><td>0,90</td><td>4,44</td></tr><tr><td>9</td><td>PV 01</td><td>4,87</td><td>0,90</td><td>4,38</td></tr><tr><td>10</td><td>PV 01</td><td>5,33</td><td>0,90</td><td>4,80</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td>48,55</td><td></td></tr></table>	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ÁREA DE IMPRIMAÇÃO	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02	28,62	1,42	40,64	COMPR. * LARGURA	2	PV 02 - PV 03	16,94	1,42	24,05	3	PV 03 - PV 04	47,06	1,42	66,83	4	PV 04 - PV 05	45,96	1,42	65,26	5	PV 05 - PV 06	42,53	1,42	60,39	6	PV 06 - PV 07	34,63	1,42	49,17	TOTAL				306,34		BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ÁREA DE IMPRIMAÇÃO	FÓRMULA	1	PV 05	5,32	0,90	4,79	COMPR. * LARGURA	2	PV 05	5,05	0,90	4,55	3	PV 06	5,50	0,90	4,95	4	PV 06	6,15	0,90	5,54	5	PV 04	5,52	0,90	4,97	6	PV 04	6,23	0,90	5,61	7	PV 03	5,02	0,90	4,52	8	PV 03	4,93	0,90	4,44	9	PV 01	4,87	0,90	4,38	10	PV 01	5,33	0,90	4,80	TOTAL				48,55			
Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ÁREA DE IMPRIMAÇÃO	FÓRMULA																																																																																																								
1	PV 01 - PV 02	28,62	1,42	40,64	COMPR. * LARGURA																																																																																																								
2	PV 02 - PV 03	16,94	1,42	24,05																																																																																																									
3	PV 03 - PV 04	47,06	1,42	66,83																																																																																																									
4	PV 04 - PV 05	45,96	1,42	65,26																																																																																																									
5	PV 05 - PV 06	42,53	1,42	60,39																																																																																																									
6	PV 06 - PV 07	34,63	1,42	49,17																																																																																																									
TOTAL				306,34																																																																																																									
BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ÁREA DE IMPRIMAÇÃO	FÓRMULA																																																																																																								
1	PV 05	5,32	0,90	4,79	COMPR. * LARGURA																																																																																																								
2	PV 05	5,05	0,90	4,55																																																																																																									
3	PV 06	5,50	0,90	4,95																																																																																																									
4	PV 06	6,15	0,90	5,54																																																																																																									
5	PV 04	5,52	0,90	4,97																																																																																																									
6	PV 04	6,23	0,90	5,61																																																																																																									
7	PV 03	5,02	0,90	4,52																																																																																																									
8	PV 03	4,93	0,90	4,44																																																																																																									
9	PV 01	4,87	0,90	4,38																																																																																																									
10	PV 01	5,33	0,90	4,80																																																																																																									
TOTAL				48,55																																																																																																									
2.6.	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO																																																																																																												
3.	AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA, RUA SAO JOSE E RUA SEBASTIAO POTASSIO - BAIRRO JOSE CIRILO																																																																																																												
3.1.	CANTEIRO DE OBRAS																																																																																																												
LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018						M	35,65																																																																																																						
	Trechos PV REFERÊNCIA COMPR FÓRMULA																																																																																																												

3.1.2.	1	PV 01 - PV 02	25,75	COMPR.						
	2	PV 01 - PV 03								
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.								
	TOTAL		25,75							
3.1.3.	BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	FÓRMULA						
	1	PV 01	5,02	COMPR.						
	2	PV 01	4,88							
	TOTAL		9,90							
TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO				m	19,26					
3.1.3.	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LADO	TAXA DE APROVEITAMENTO	COMPRIMENTO DE TAPUME (M)	FÓRMULA			
	1	PV 01 - PV 02	25,75	2	30%	15,45	COMPR. * LADO * TAXA DE APROVEITAMENTO			
	2	PV 01 - PV 03		2	30%	0				
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	6,35	2	30%	3,81				
	TOTAL					19,26				
	3.2. MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS									
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				M3	11,86				
3.2.1.	BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	FÓRMULA			
	1	PV 01	5,02	0,9	1,4	6,33	COMPR. * LARGURA * ALTURA			
	2	PV 01	4,88	0,9	1,4	6,15				
	TOTAL				12,48					
					% MANUAL	0,62	5% MANUAL			
					% MECANIZADO	11,86	95% MECANIZADA			
	OBS: 5% de escavação manual e 95% de escavação mecanizada									
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				M3	91,23					
3.2.2.	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	DN (M)	DE (M)	LARGURA (M)	PROF. 01 DA VALA PV INICIAL (M)	PROF. 02 DA VALA PV FINAL (M)	PROF. LASTRO	
	1	PV 01 - PV 02	25,75	1,00	1,16	1,86	1,80	1,91	0,15	
	2	PV 01 - PV 03		1,00	1,16	1,86	1,91	2,00	0,15	
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.		0,60	0,72	1,42	1,20	2,00	0,00	
	Trechos	PV REFERÊNCIA	PROF. 01 EM SOLO PV INICIAL (M)	PROF. 02 EM SOLO PV FINAL (M)	PROF. MÉDIA SOLO (M)	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	FÓRMULA			
	1	PV 01 - PV 02	1,95	2,06	2,01	96,03	COMPR. * LARGURA * PROF. MÉDIA SOLO			
	2	PV 01 - PV 03	2,06	2,15	2,11	0,00				
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	1,20	2,00	1,60	0,00				
	TOTAL					96,03				
						% MANUAL	4,8	5% MANUAL		
						% MECANIZADO	91,23	95% MECANIZADA		
	OBS: 5% de escavação manual e 95% de escavação mecanizada									
	LARGURA: DIÂMETRO EXTERNO + 2*35CM (ESCAVAÇÃO LATERAL)									
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				M3	5,43				
Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	% ESCAVAÇÃO MANUAL	ESCAVAÇÃO MANUAL	FÓRMULA					

3.2.3.	1		PV 01 - PV 02	96,03	5%	4,8	VOLUME DE ESCAVAÇÃO * 5% ESCAVAÇÃO MANUAL																						
	2		PV 01 - PV 03	0,00		0																							
	2A		PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00		0																							
	TOTAL					4,80																							
<table><tr><td>BL'S</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)</td><td>% ESCAVAÇÃO MANUAL</td><td>ESCAVAÇÃO MANUAL</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 01</td><td>6,33</td><td rowspan="3">5%</td><td>0,32</td><td rowspan="2">VOLUME DE ESCAVAÇÃO * 5% ESCAVAÇÃO MANUAL</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01</td><td>6,15</td><td>0,31</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>0,63</td><td></td></tr></table>								BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	% ESCAVAÇÃO MANUAL	ESCAVAÇÃO MANUAL	FÓRMULA	1	PV 01	6,33	5%	0,32	VOLUME DE ESCAVAÇÃO * 5% ESCAVAÇÃO MANUAL	2	PV 01	6,15	0,31	TOTAL				0,63	
BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	% ESCAVAÇÃO MANUAL	ESCAVAÇÃO MANUAL	FÓRMULA																								
1	PV 01	6,33	5%	0,32	VOLUME DE ESCAVAÇÃO * 5% ESCAVAÇÃO MANUAL																								
2	PV 01	6,15		0,31																									
TOTAL				0,63																									
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020							M2	104,67																					
3.2.4.	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	PROF. 01 DA VALA PV INICIAL (M)	PROF. 02 DA VALA PV FINAL (M)	PROF. MÉDIA ESCORAMENTO (M)	ÁREA DE ESCORAMENTO (M2)	FÓRMULA																					
	1	PV 01 - PV 02	25,75	2,06	2,01	2,03	104,67	2*COMPR.*PROF. MÉDIA ESCORAMENTO																					
	2	PV 01 - PV 03	0,00	2,15	2,11	2,13	0,00																						
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00	2,00	1,60	1,80	0,00																						
	TOTAL						104,67																						
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020							M2	56,81																					
3.2.5.	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ÁREA DE PREPARO DE BASE (M2)	FÓRMULA																							
	1	PV 01 - PV 02	25,75	1,86	47,9	COMPR. * LARGURA																							
	2	PV 01 - PV 03	0,00	1,86	0																								
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00	1,42	0																								
	TOTAL				47,90																								
	BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ÁREA DE PREPARO DE BASE (M2)	FÓRMULA																							
	1	PV 01	5,02	0,90	4,52	COMPR. * LARGURA																							
	2	PV 01	4,88		4,39																								
	TOTAL				8,91																								
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020							M3	7,18																					
3.2.6.	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BRITA (M3)	FÓRMULA																						
	1	PV 01 - PV 02	25,75	1,86	0,15	7,18	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA																						
	2	PV 01 - PV 03	0,00	1,86	0,15	0,00																							
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00	1,42	0,00	0,00																							
	TOTAL					7,18																							
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							M3XKM	14,42																					
3.2.7.	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BRITA (M3)	DMT (KM)	VOLUME TRANSPORTADO (M3)	FÓRMULA																				
	1	PV 01 - PV 02	25,75	1,86	0,15	7,18	2	14,42	VOLUME DE BRITA * DMT																				
	2	PV 01 - PV 03	0,00	1,86	0,15	0,00		0,00																					
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00	1,42	0,00	0,00		0,00																					
	TOTAL							14,42																					
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023							M3	7,85																					
		BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)	VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3)	VOLUME REATERRO (M3)	FÓRMULA																					

3.2.8.	<table><tr><td>1</td><td>PV 01</td><td>6,33</td><td>0,99</td><td>1,36</td><td>3,98</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01</td><td>6,15</td><td>0,96</td><td>1,32</td><td>3,87</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>7,85</td></tr></table>						1	PV 01	6,33	0,99	1,36	3,98	2	PV 01	6,15	0,96	1,32	3,87	TOTAL					7,85	VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO - (VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA)
	1	PV 01	6,33	0,99	1,36	3,98																			
	2	PV 01	6,15	0,96	1,32	3,87																			
TOTAL					7,85																				
<table><tr><td>VOLUME DE BASE</td><td>VER ITEM</td><td>3.5.2</td></tr><tr><td>CAMADA ASFALTICA</td><td>VER ITEM</td><td>3.5.5</td></tr></table>						VOLUME DE BASE	VER ITEM	3.5.2	CAMADA ASFALTICA	VER ITEM	3.5.5														
VOLUME DE BASE	VER ITEM	3.5.2																							
CAMADA ASFALTICA	VER ITEM	3.5.5																							

3.2.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023						M3	47,28																																					
	<table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)</td><td>VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)</td><td>VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3)</td><td>VOLUME DE LASTRO (M3)</td><td>VOLUME REATERRO (M3)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>96,03</td><td>27,21</td><td>14,36</td><td>7,18</td><td>47,28</td><td rowspan="3">VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO - (VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA) - VOLUME DE LASTRO</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01 - PV 03</td><td>0,00</td><td>0</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2A</td><td>PV 03 - CX. DRE. EXIST.</td><td>0,00</td><td>0</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL</td><td>47,28</td><td></td></tr></table>						Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)	VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3)	VOLUME DE LASTRO (M3)	VOLUME REATERRO (M3)	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02	96,03	27,21	14,36	7,18	47,28	VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO - (VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA) - VOLUME DE LASTRO	2	PV 01 - PV 03	0,00	0		0,00	0,00	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00	0		0,00	0,00	TOTAL						47,28		
	Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)	VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3)	VOLUME DE LASTRO (M3)	VOLUME REATERRO (M3)	FÓRMULA																																					
	1	PV 01 - PV 02	96,03	27,21	14,36	7,18	47,28	VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO - (VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA) - VOLUME DE LASTRO																																					
	2	PV 01 - PV 03	0,00	0		0,00	0,00																																						
2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00	0		0,00	0,00																																							
TOTAL						47,28																																							
<table><tr><td>VOLUME DE BASE</td><td>VER ITEM</td><td>3.5.2</td></tr><tr><td>CAMADA ASFALTICA</td><td>VER ITEM</td><td>3.5.5</td></tr></table>						VOLUME DE BASE	VER ITEM	3.5.2	CAMADA ASFALTICA	VER ITEM	3.5.5																																		
VOLUME DE BASE	VER ITEM	3.5.2																																											
CAMADA ASFALTICA	VER ITEM	3.5.5																																											

3.2.10.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020								M3	69,40																																		
	Trechos	PV REFERÊ NCIA	DE (M)	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	COMPR. (M)	VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)	VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3)	VOLUME DE LASTRO (M3)	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	FÓRMULA																																		
	1	PV 01 - PV 02	1,16	96,03	25,75	27,21	14,36	7,18	63,38	(VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO + VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA + VOLUME DE LASTRO) + 30% DE EMPOLAMEN TO																																		
	2	PV 02 - PV 03	1,16	0,00	0,00	0		0,00	0																																			
	3	PV 03 - PV 04	0,72	0,00	0,00	0		0,00	0																																			
	TOTAL			96,03				TOTAL	63,38																																			
	<table><tr><td>VOLUME DE BASE</td><td>VER ITEM</td><td>3.5.2</td></tr><tr><td>CAMADA ASFALTICA</td><td>VER ITEM</td><td>3.5.5</td></tr></table>								VOLUME DE BASE	VER ITEM	3.5.2	CAMADA ASFALTICA	VER ITEM	3.5.5																														
	VOLUME DE BASE	VER ITEM	3.5.2																																									
	CAMADA ASFALTICA	VER ITEM	3.5.5																																									
<table><tr><td>BL'S</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>DE (M)</td><td>VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)</td><td>COMPR. (M)</td><td>VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)</td><td>VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3)</td><td>VOLUME DE BOTA FORA (M3)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 16</td><td>0,5</td><td>6,33</td><td>5,02</td><td>0,99</td><td>1,36</td><td>3,06</td><td rowspan="2">(VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO + VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA) + 30% DE EMPOLAMEN TO</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 16</td><td>0,5</td><td>6,15</td><td>4,88</td><td>0,96</td><td>1,32</td><td>2,96</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>12,48</td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>6,02</td><td></td></tr></table>								BL'S	PV REFERÊNCIA	DE (M)	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	COMPR. (M)	VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)	VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3)	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	FÓRMULA	1	PV 16	0,5	6,33	5,02	0,99	1,36	3,06	(VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO + VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA) + 30% DE EMPOLAMEN TO	2	PV 16	0,5	6,15	4,88	0,96	1,32	2,96	TOTAL			12,48				TOTAL	6,02		
BL'S	PV REFERÊNCIA	DE (M)	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)	COMPR. (M)	VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3)	VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3)	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	FÓRMULA																																				
1	PV 16	0,5	6,33	5,02	0,99	1,36	3,06	(VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO + VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA) + 30% DE EMPOLAMEN TO																																				
2	PV 16	0,5	6,15	4,88	0,96	1,32	2,96																																					
TOTAL			12,48				TOTAL	6,02																																				
<table><tr><td>VOLUME DE BASE</td><td>VER ITEM</td><td>3.5.2</td></tr><tr><td>CAMADA ASFALTICA</td><td>VER ITEM</td><td>3.5.5</td></tr></table>								VOLUME DE BASE	VER ITEM	3.5.2	CAMADA ASFALTICA	VER ITEM	3.5.5																															
VOLUME DE BASE	VER ITEM	3.5.2																																										
CAMADA ASFALTICA	VER ITEM	3.5.5																																										

	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						M3XKM	152,68

3.2.11.		<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>VOLUME DE BOTA FORA (M3)</th><th>DMT (KM)</th><th>VOLUME TRANSPORTADO (M3)</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>63,38</td><td rowspan="3">2,2</td><td>139,44</td><td rowspan="3">VOLUME DE BOTA FORA * DMT</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01 - PV 03</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2A</td><td>PV 03 - CX. DRE. EXIST.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>TOTAL</td><td>139,44</td><td></td></tr></table>	Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	DMT (KM)	VOLUME TRANSPORTADO (M3)	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02	63,38	2,2	139,44	VOLUME DE BOTA FORA * DMT	2	PV 01 - PV 03	0	0	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0	0				TOTAL	139,44						
	Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	DMT (KM)	VOLUME TRANSPORTADO (M3)	FÓRMULA																											
	1	PV 01 - PV 02	63,38	2,2	139,44	VOLUME DE BOTA FORA * DMT																											
	2	PV 01 - PV 03	0		0																												
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0		0																												
				TOTAL	139,44																												
		<table><tr><th>BL'S</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>VOLUME DE BOTA FORA (M3)</th><th>DMT (KM)</th><th>VOLUME TRANSPORTADO (M3)</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 16</td><td>3,06</td><td rowspan="2">2,2</td><td>6,73</td><td rowspan="2">VOLUME DE BOTA FORA * DMT</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 16</td><td>2,96</td><td>6,51</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>TOTAL</td><td>13,24</td><td></td></tr></table>	BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	DMT (KM)	VOLUME TRANSPORTADO (M3)	FÓRMULA	1	PV 16	3,06	2,2	6,73	VOLUME DE BOTA FORA * DMT	2	PV 16	2,96	6,51				TOTAL	13,24										
	BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BOTA FORA (M3)	DMT (KM)	VOLUME TRANSPORTADO (M3)	FÓRMULA																											
	1	PV 16	3,06	2,2	6,73	VOLUME DE BOTA FORA * DMT																											
	2	PV 16	2,96		6,51																												
			TOTAL	13,24																													
3.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS																																	
3.3.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				M	9,90																											
	<table><tr><th>BL'S</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR. (M)</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 16</td><td>5,02</td><td rowspan="3">COMPR. (M)</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 16</td><td>4,88</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>9,90</td></tr></table>					BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	FÓRMULA	1	PV 16	5,02	COMPR. (M)	2	PV 16	4,88	TOTAL		9,90														
	BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	FÓRMULA																													
1	PV 16	5,02	COMPR. (M)																														
2	PV 16	4,88																															
TOTAL		9,90																															
3.3.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				M	25,75																											
	<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>25,75</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01 - PV 03</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>25,75</td></tr></table>					Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.	1	PV 01 - PV 02	25,75	2	PV 01 - PV 03	0,00	TOTAL		25,75																
	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.																														
1	PV 01 - PV 02	25,75																															
2	PV 01 - PV 03	0,00																															
TOTAL		25,75																															
3.3.4.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021				M	25,75																											
	<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>25,75</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>25,75</td></tr></table>					Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.	1	PV 01 - PV 02	25,75	TOTAL		25,75																			
	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.																														
1	PV 01 - PV 02	25,75																															
TOTAL		25,75																															
3.3.5.	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UNIDADE	2,00																											
	<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>LIGAÇÕES</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td rowspan="2">2</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01 - PV 03</td></tr></table>					Trechos	PV REFERÊNCIA	LIGAÇÕES	1	PV 01 - PV 02	2	2	PV 01 - PV 03																				
	Trechos	PV REFERÊNCIA	LIGAÇÕES																														
1	PV 01 - PV 02	2																															
2	PV 01 - PV 03																																
3.4. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO																																	
3.4.1.	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1000MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 180X180X211CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUÍDO - BAIRRO JOSÉ CIRILO_UBS				UNIDADE	2,00																											
	<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>PV</th><th>QUANTIDADE</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>PV 01</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01 - PV 03</td><td>PV 02</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>2</td></tr></table>					Trechos	PV REFERÊNCIA	PV	QUANTIDADE	1	PV 01 - PV 02	PV 01	1	2	PV 01 - PV 03	PV 02	1	TOTAL			2												
	Trechos	PV REFERÊNCIA	PV	QUANTIDADE																													
1	PV 01 - PV 02	PV 01	1																														
2	PV 01 - PV 03	PV 02	1																														
TOTAL			2																														
3.4.2.	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)				UNIDADE	2,00																											
	<table><tr><th>BL'S</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>QUANTIDADE</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>2,00</td></tr></table>					BL'S	PV REFERÊNCIA	QUANTIDADE	1	PV 01	1,00	2	PV 01	1,00	TOTAL		2,00																
	BL'S	PV REFERÊNCIA	QUANTIDADE																														
1	PV 01	1,00																															
2	PV 01	1,00																															
TOTAL		2,00																															
3.5. RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																																	
3.5.1.	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO				M	71,30																											
	<table><tr><th>Trechos</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th><th>LADOS</th><th>COMPR.</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>25,75</td><td rowspan="3">2</td><td>51,5</td><td rowspan="3">COMPR. * LADOS</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01 - PV 03</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>2A</td><td>PV 03 - CX. DRE. EXIST.</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td>51,5</td><td></td></tr></table>					Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02	25,75	2	51,5	COMPR. * LADOS	2	PV 01 - PV 03	0,00	0	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00	0	TOTAL				51,5			
	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA																											
	1	PV 01 - PV 02	25,75	2	51,5	COMPR. * LADOS																											
	2	PV 01 - PV 03	0,00		0																												
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00		0																												
TOTAL				51,5																													
<table><tr><th>BL'S</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th><th>LADOS</th><th>COMPR.</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>25,75</td><td rowspan="4">2</td><td>51,5</td><td rowspan="4">COMPR. * LADOS</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01 - PV 03</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>2A</td><td>PV 03 - CX. DRE. EXIST.</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>51,5</td></tr></table>					BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02	25,75	2	51,5	COMPR. * LADOS	2	PV 01 - PV 03	0,00	0	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00	0	TOTAL			51,5					
BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA																												
1	PV 01 - PV 02	25,75	2	51,5	COMPR. * LADOS																												
2	PV 01 - PV 03	0,00		0																													
2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00		0																													
TOTAL				51,5																													
<table><tr><th>BL'S</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th><th>LADOS</th><th>COMPR.</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>25,75</td><td rowspan="4">2</td><td>51,5</td><td rowspan="4">COMPR. * LADOS</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01 - PV 03</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>2A</td><td>PV 03 - CX. DRE. EXIST.</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>51,5</td></tr></table>					BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02	25,75	2	51,5	COMPR. * LADOS	2	PV 01 - PV 03	0,00	0	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00	0	TOTAL			51,5					
BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA																												
1	PV 01 - PV 02	25,75	2	51,5	COMPR. * LADOS																												
2	PV 01 - PV 03	0,00		0																													
2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00		0																													
TOTAL				51,5																													
<table><tr><th>BL'S</th><th>PV REFERÊNCIA</th><th>COMPR.</th><th>LADOS</th><th>COMPR.</th><th>FÓRMULA</th></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>25,75</td><td rowspan="4">2</td><td>51,5</td><td rowspan="4">COMPR. * LADOS</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 01 - PV 03</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>2A</td><td>PV 03 - CX. DRE. EXIST.</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>51,5</td></tr></table>					BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA	1	PV 01 - PV 02	25,75	2	51,5	COMPR. * LADOS	2	PV 01 - PV 03	0,00	0	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00	0	TOTAL			51,5					
BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LADOS	COMPR.	FÓRMULA																												
1	PV 01 - PV 02	25,75	2	51,5	COMPR. * LADOS																												
2	PV 01 - PV 03	0,00		0																													
2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,00		0																													
TOTAL				51,5																													

1	PV 01	5,02	2	10,04	COMPR. * LADOS
2	PV 01	4,88		9,76	
TOTAL				19,80	
TOTAL				71,30	

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M3

28,42

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	25,75	1,86	0,25	11,97	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 01 - PV 03	25,75	1,86	0,25	11,97	
2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	6,35	1,42	0,25	2,25	
TOTAL					26,19	

BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA
1	PV 01	5,02	0,90	0,25	1,13	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 01	4,88	0,90	0,25	1,10	
TOTAL					2,23	

TOTAL	28,42
-------	-------

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

28,42

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	25,75	1,86	0,25	11,97	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 01 - PV 03	25,75	1,86	0,25	11,97	
2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	6,35	1,42	0,25	2,25	
TOTAL					26,19	

BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE BASE	FÓRMULA
1	PV 01	5,02	0,90	0,25	1,13	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 01	4,88	0,90	0,25	1,10	
TOTAL					2,23	

TOTAL	28,42
-------	-------

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

13,88

Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BASE	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	1,13	2	2,26	VOLUME DE BASE * DMT
2	PV 01 - PV 03	1,10		2,20	
2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	2,23		4,46	
			TOTAL	8.92	

BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BASE	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA
1	PV 01	1,13	2	2,26	VOLUME DE BASE * DMT
2	PV 01	1,10		2,20	
			TOTAL	4,46	

TOTAL	13,88
-------	-------

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

5,68

Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE MASSA ASFÁLTICA	FÓRMULA
1	PV 01 - PV 02	25,75	1,86	0,05	2,39	COMPR. * LARGURA * ESPESSURA
2	PV 01 - PV 03	25,75	1,86	0,05	2,39	
2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	6,35	1,42	0,05	0,45	
TOTAL					5,23	

BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE MASSA ASFÁLTICA	FÓRMULA
1	PV 01	5,02	0,90	0,05	0,23	COMPR. *

		2	PV 01	4,88	0,90	0,05	0,22	LARGURA * ESPESSURA	
						TOTAL	0,45		
						TOTAL	5,68		
3.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							M3XKM	35,22
	Trechos	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE MASSA ASFÁLTICA	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA			
	1	PV 01 - PV 02	2,39	6,2	14,82	VOLUME DE BASE * DMT			
	2	PV 01 - PV 03	2,39		14,82				
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	0,45		2,79				
				TOTAL	32,43				
	BL'S	PV REFERÊNCIA	VOLUME DE BASE	DMT	VOLUME TRANSPORTADO	FÓRMULA			
	1	PV 01	0,23	6,2	1,43	VOLUME DE BASE * DMT			
	2	PV 01	0,22		1,36				
				TOTAL	2,79				
			TOTAL	35,22					
3.5.7.	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)							m2	113,73
	Trechos	PV REFERÊNCIA	COMPR. (M)	LARGURA (M)	ÁREA DE IMPRIMAÇÃO	FÓRMULA			
	1	PV 01 - PV 02	25,75	1,86	47,90	COMPR. * LARGURA			
	2	PV 01 - PV 03	25,75	1,86	47,90				
	2A	PV 03 - CX. DRE. EXIST.	6,35	1,42	9,02				
				TOTAL	104,82				
	BL'S	PV REFERÊNCIA	COMPR.	LARGURA (M)	ÁREA DE IMPRIMAÇÃO	FÓRMULA			
	1	PV 01	5,02	0,90	4,52	COMPR. * LARGURA			
	2	PV 01	4,88	0,90	4,39				
				TOTAL	8,91				
3.6.	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO								
4.	AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS								
4.1.	CANTEIRO DE OBRAS								
4.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS								
4.3.	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS								
4.4.	POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO								
4.5.	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.6.	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO								
5.	RUA JOSE S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEAO E RUA DAS ORQUIDEAS - BAIRRO NAPOLEAO								
5.1.	CANTEIRO DE OBRAS								
5.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS								
5.3.	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS								
5.4.	POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO								
5.5.	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.6.	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO								
6.	EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR)								
6.1.	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES								
6.2.	MURO DE CONTENÇÃO								
6.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
6.4.	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO								
7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO DIRETO							UNID	0,0436
7.1.1.	VALOR TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL: R\$ 4.787.345,28								
	VALOR DO ADM LOCAL: R\$ 212.288,06								
	VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 4.999.633,34								
	% DO ADM LOCAL: 4,43%								
	VALOR DO BM 09 SEM ADM LOCAL: R\$ 208.971,40								
	VALOR DO ADM LOCAL NO BM 03: R\$ 9.257,43								
	QUANTIDADE DO ADM LOCAL: 0,0436								
1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES									
4.	AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS								
4.1.	CANTEIRO DE OBRAS								
4.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS								

