

 </	
--	--

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTEÚDOS DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG										BM - Data de Emissão:		04/07/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 18.973.779/0001-97	
												BM - Período de Referência da Medição:		26/05/2025 - 04/07/2025					
												Local da Obra (Bairro, município e UF):		DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG					
ORDEN DE SERVIÇO:		005/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		Valor da Medição:		R\$ 30.244,86		Valor Medido Acumulado:		R\$ 30.244,86					
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023. PE	M2	63,65	R\$ 92,20	R\$ 5.868,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	63,6500	R\$ 5.868,53	100%	63,65	R\$ 5.868,53	-	R\$ 0,00			
5.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2			R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00			
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	M2	4,97	R\$ 75,55	R\$ 375,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	4,9700	R\$ 375,48	100%	4,97	R\$ 375,48	-	R\$ 0,00			
6	REVESTIMENTOS E PINTURA																		
6.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	59,29	R\$ 4,34	R\$ 257,31	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	59,2878	R\$ 257,31	100%	59,29	R\$ 257,31	-	R\$ 0,00			
6.2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	59,29	R\$ 33,38	R\$ 1.979,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	59,2900	R\$ 1.979,10	100%	59,29	R\$ 1.979,10	-	R\$ 0,00			
6.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	9,80	R\$ 4,33	R\$ 42,43	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	9,8000	R\$ 42,43	100%	9,80	R\$ 42,43	-	R\$ 0,00			
6.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	328,03	R\$ 3,58	R\$ 1.174,33	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	328,0250	R\$ 1.174,33	100%	328,03	R\$ 1.174,33	-	R\$ 0,00			
6.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	9,80	R\$ 12,94	R\$ 126,81	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	9,8000	R\$ 126,81	100%	9,80	R\$ 126,81	-	R\$ 0,00			
6.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	328,03	R\$ 11,10	R\$ 3.641,13	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	328,0300	R\$ 3.641,13	100%	328,03	R\$ 3.641,13	-	R\$ 0,00			
6.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM. AF. 08/2022	M2	7,50	R\$ 57,81	R\$ 433,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	7,5000	R\$ 433,58	100%	7,50	R\$ 433,58	-	R\$ 0,00			
6.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	23,02	R\$ 7,33	R\$ 168,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	23,0200	R\$ 168,74	100%	23,02	R\$ 168,74	-	R\$ 0,00			
6.9	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	328,03	R\$ 2,72	R\$ 892,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	328,0300	R\$ 892,24	100%	328,03	R\$ 892,24	-	R\$ 0,00			
6.10	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	9,80	R\$ 3,07	R\$ 30,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	9,8000	R\$ 30,09	100%	9,80	R\$ 30,09	-	R\$ 0,00			
6.11	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	23,02	R\$ 4,10	R\$ 94,38	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	23,0200	R\$ 94,38	100%	23,02	R\$ 94,38	-	R\$ 0,00			
6.12	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	31,10	R\$ 12,63	R\$ 392,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	31,1000	R\$ 392,79	100%	31,10	R\$ 392,79	-	R\$ 0,00			
7	REPAROS																		
7.1	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	16,50	R\$ 21,55	R\$ 355,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	16,5000	R\$ 355,58	100%	16,50	R\$ 355,58	-	R\$ 0,00			
7.2	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CALE E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM	M	40,00	R\$ 5,96	R\$ 238,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	40,0000	R\$ 238,40	100%	40,00	R\$ 238,40	-	R\$ 0,00			
7.3	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	10,00	R\$ 13,57	R\$ 135,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	10,0000	R\$ 135,70	100%	10,00	R\$ 135,70	-	R\$ 0,00			
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPEL-CANAL, TIPO COL	M2	16,50	R\$ 59,16	R\$ 976,14	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	16,5000	R\$ 976,14	100%	16,50	R\$ 976,14	-	R\$ 0,00			

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
 		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTEÚDOS DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMU) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão: 04/07/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA							
										BM - Período de Referência da Medição: 26/05/2025 - 04/07/2025									
		Local da Obra (Bairro, município e UF): DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG								Início da Obra: 02/06/2025		BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)		CNPJ: 18.973.779/0001-97					
ORDEN DE SERVIÇO: 005/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		Valor da Medição: R\$ 30.244,86		Valor do Contrato: R\$ 30.244,86		Valor Medido Acumulado: R\$ 30.244,86											
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
7.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	5,00	R\$ 51,16	R\$ 255,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	5,0000	R\$ 255,80	100%	5,00	R\$ 255,80	-	R\$ 0,00			
7.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,45	R\$ 631,29	R\$ 915,37	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,4500	R\$ 915,37	100%	1,45	R\$ 915,37	-	R\$ 0,00			
7.7	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	0,90	R\$ 180,92	R\$ 162,83	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,9000	R\$ 162,83	100%	0,90	R\$ 162,83	-	R\$ 0,00			
7.8	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	20,60	R\$ 39,36	R\$ 810,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	20,6000	R\$ 810,82	100%	20,60	R\$ 810,82	-	R\$ 0,00			
7.9	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	R\$ 808,45	R\$ 808,45	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,0000	R\$ 808,45	100%	1,00	R\$ 808,45	-	R\$ 0,00			
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA																		
8.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	87,59	R\$ 6,62	R\$ 579,85	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	87,5900	R\$ 579,85	100%	87,59	R\$ 579,85	-	R\$ 0,00			
TOTAL DO SERVIÇO:					R\$ 30.244,87			R\$ 0,00			R\$ 30.244,86			R\$ 30.244,86		R\$ 0,00			
Observações:																			

EVANDRO MOURA Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA

CPF: 0825.87.28.1258-30

8637

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

CREA RJ2011027180-MG

GRUZ Assinado digitalmente por VINÍCIUS TOFANI GRUZ

CPF: 0295.83.29.1775-98

1775981703000

VINÍCIUS TOFANI GRUZ

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

CREA 211680/D

ISABELLA ALVES Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUZA

CPF: 0205.07.28.1258-38

03107

ISABELLA ALVES SOUZA

Representante Administrativa

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

Samir Dangel Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Ara.
Masp: 008.019.001



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)															
Local da Obra (Bairro, município e UF):		DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG																			
ORDEM DE SERVIÇO:		005/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																
BM - Data de Emissão:		04/07/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																
BM - Período de Referência da Medição:		26/05/2025 – 04/07/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97																
ITEM	DESCRIÇÃO				UNID.	QUANTIDADE															
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN	1,00															
	<table><tr><th colspan="3">Critérios da Administração</th><th>Qtde</th><td></td></tr><tr><td>Administração adotada por obra em:</td><td>DISTRITO</td><td>6% do valor total da Ordem de Serviço</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>1,00</td><td>UN</td></tr></table>				Critérios da Administração			Qtde		Administração adotada por obra em:	DISTRITO	6% do valor total da Ordem de Serviço	1,00		Total:			1,00	UN		
	Critérios da Administração			Qtde																	
Administração adotada por obra em:	DISTRITO	6% do valor total da Ordem de Serviço	1,00																		
Total:			1,00	UN																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																				
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS				M2	3,00															
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>Área</th><td></td></tr><tr><td>Placa de Obra</td><td>2</td><td>1,5</td><td>3,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>3,00</td><td>M2</td></tr></table>				Face intervenção	Comprimento	Altura	Área		Placa de Obra	2	1,5	3,00		Total:			3,00	M2		
Face intervenção	Comprimento	Altura	Área																		
Placa de Obra	2	1,5	3,00																		
Total:			3,00	M2																	
2.2	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM				MXMÊS	32,10															
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>Área 50%</th><td></td></tr><tr><td>Perímetro obra</td><td>32,1</td><td>2</td><td>32,10</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>32,10</td><td>MXMÊS</td></tr></table>				Face intervenção	Comprimento	Altura	Área 50%		Perímetro obra	32,1	2	32,10		Total:			32,10	MXMÊS		
Face intervenção	Comprimento	Altura	Área 50%																		
Perímetro obra	32,1	2	32,10																		
Total:			32,10	MXMÊS																	
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA				M2	32,10															
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>Área 50%</th><td></td></tr><tr><td>Perímetro obra</td><td>32,1</td><td>2</td><td>32,10</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>32,10</td><td>M2</td></tr></table>				Face intervenção	Comprimento	Altura	Área 50%		Perímetro obra	32,1	2	32,10		Total:			32,10	M2		
Face intervenção	Comprimento	Altura	Área 50%																		
Perímetro obra	32,1	2	32,10																		
Total:			32,10	M2																	
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023				M3	10,04															
			Face intervenção	Área	Espessura																



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG		
ORDEM DE SERVIÇO:	005/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:	04/07/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:	26/05/2025 - 04/07/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97	
2.4	passeio lateral esquerdo		12,13	0,3
	passeio lateral direito		7,91	0,3
	passeio frontal		11,36	0,1
	Paseio fundos		9,62	0,3
	Total:		10,04	M3
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO			
3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO		M2	42,50
	Face intervenção		Área	2 lados
	Estimativa trincas (Mlinear x largura)		6	
	Muro dos fundos (altura x largura)		11,84	1
	Muro lateral (altura x largura)		17,16	1
Suporte inferior colunas		7,50		
Total:		42,50	M2	
3.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M3	2,33
	Face intervenção		Área	Espessura
	passeio lateral esquerdo		12,13	0,06
	passeio lateral direito		7,91	0,06
	passeio frontal		18,815	0,06
Total:		2,33	M3	
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M2	56,47
	Face intervenção		Área	Desconto
	Banheiros (piso)		4,8	
	Copa (piso)		5	
	Interior capela (piso)		42,12	
Estimativa reparos banheiros e copa (parede)		4,968	0,42	
Total:		56,47	M2	



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)																																								
Local da Obra (Bairro, município e UF):	DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG																																											
ORDEM DE SERVIÇO:	005/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																																									
BM - Data de Emissão:	04/07/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																																									
BM - Período de Referência da Medição:	26/05/2025 - 04/07/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97																																									
3.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO			M3 0,14																																								
	<table border="1"><thead><tr><th>Face intervenção</th><th>Área</th><th>espessura</th></tr></thead><tbody><tr><td>Altar</td><td>0,9</td><td>0,15</td></tr><tr><td>Total:</td><td>0,14</td><td>M3</td></tr></tbody></table>			Face intervenção	Área	espessura	Altar	0,9	0,15	Total:	0,14	M3																																
Face intervenção	Área	espessura																																										
Altar	0,9	0,15																																										
Total:	0,14	M3																																										
4	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS																																											
	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE			M3 8,02																																								
4.1	<table border="1"><thead><tr><th>Elemento</th><th>m2</th><th>espessura</th><th>empolamento</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Item 3.1</td><td>25,34</td><td>0,04</td><td>1,5</td><td>1,52</td></tr><tr><td>Item 3.2 (volume)</td><td>2,33</td><td></td><td>1,5</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Item 3.3</td><td>56,47</td><td>0,02</td><td>1,5</td><td>1,56</td></tr><tr><td>Item 3.4</td><td>51,92</td><td>0,03</td><td>1,5</td><td></td></tr><tr><td>item 3.5 (volume)</td><td>0,14</td><td></td><td>1,5</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Item 7.1</td><td>16,50</td><td>0,05</td><td>1,5</td><td>1,24</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>8,02</td><td>M3</td></tr></tbody></table>			Elemento	m2	espessura	empolamento		Item 3.1	25,34	0,04	1,5	1,52	Item 3.2 (volume)	2,33		1,5	3,5	Item 3.3	56,47	0,02	1,5	1,56	Item 3.4	51,92	0,03	1,5		item 3.5 (volume)	0,14		1,5	0,2	Item 7.1	16,50	0,05	1,5	1,24				8,02	M3	
Elemento	m2	espessura	empolamento																																									
Item 3.1	25,34	0,04	1,5	1,52																																								
Item 3.2 (volume)	2,33		1,5	3,5																																								
Item 3.3	56,47	0,02	1,5	1,56																																								
Item 3.4	51,92	0,03	1,5																																									
item 3.5 (volume)	0,14		1,5	0,2																																								
Item 7.1	16,50	0,05	1,5	1,24																																								
			8,02	M3																																								
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA			M3 8,02																																								
4.2	<table border="1"><thead><tr><th>Elemento</th><th>m2</th><th>espessura</th><th>empolamento</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Item 3.1</td><td>25,34</td><td>0,04</td><td>1,5</td><td>1,52</td></tr><tr><td>Item 3.2 (volume)</td><td>2,33</td><td></td><td>1,5</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Item 3.3</td><td>56,47</td><td>0,02</td><td>1,5</td><td>1,56</td></tr><tr><td>Item 3.4</td><td>51,92</td><td>0,03</td><td>1,5</td><td></td></tr><tr><td>item 3.5 (volume)</td><td>0,14</td><td></td><td>1,5</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Item 7.1</td><td>16,50</td><td>0,05</td><td>1,5</td><td>1,24</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>8,02</td><td>M3</td></tr></tbody></table>			Elemento	m2	espessura	empolamento		Item 3.1	25,34	0,04	1,5	1,52	Item 3.2 (volume)	2,33		1,5	3,5	Item 3.3	56,47	0,02	1,5	1,56	Item 3.4	51,92	0,03	1,5		item 3.5 (volume)	0,14		1,5	0,2	Item 7.1	16,50	0,05	1,5	1,24				8,02	M3	
Elemento	m2	espessura	empolamento																																									
Item 3.1	25,34	0,04	1,5	1,52																																								
Item 3.2 (volume)	2,33		1,5	3,5																																								
Item 3.3	56,47	0,02	1,5	1,56																																								
Item 3.4	51,92	0,03	1,5																																									
item 3.5 (volume)	0,14		1,5	0,2																																								
Item 7.1	16,50	0,05	1,5	1,24																																								
			8,02	M3																																								
	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA			M3 8,02																																								
4.3	<table border="1"><thead><tr><th>Elemento</th><th>m2</th><th>espessura</th><th>empolamento</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Item 3.1</td><td>25,34</td><td>0,04</td><td>1,5</td><td>1,52</td></tr><tr><td>Item 3.2 (volume)</td><td>2,33</td><td></td><td>1,5</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Item 3.3</td><td>56,47</td><td>0,02</td><td>1,5</td><td>1,56</td></tr></tbody></table>			Elemento	m2	espessura	empolamento		Item 3.1	25,34	0,04	1,5	1,52	Item 3.2 (volume)	2,33		1,5	3,5	Item 3.3	56,47	0,02	1,5	1,56																					
Elemento	m2	espessura	empolamento																																									
Item 3.1	25,34	0,04	1,5	1,52																																								
Item 3.2 (volume)	2,33		1,5	3,5																																								
Item 3.3	56,47	0,02	1,5	1,56																																								



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG					BM-01 (OS 005 CAPELA SÃO FERNANDO)																																																								
Local da Obra (Bairro, município e UF):		DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG																																																													
ORDEM DE SERVIÇO:		005/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025																																																								
BM - Data de Emissão:		04/07/2025			Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA																																																								
BM - Período de Referência da Medição:		26/05/2025 – 04/07/2025			CNPJ:		18.973.779/0001-97																																																								
		Item 3.4	51,92	0,03	1,5																																																										
		item 3.5 (volume)	0,14		1,5		0,2																																																								
		Item 7.1	16,50	0,05	1,5		1,24																																																								
					8,02		M3																																																								
5		PISOS E CONTRAPISOS																																																													
		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022					M2	47,74																																																							
5.1		<table><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Item 3.2 (em m2)</td><td>38,86</td><td></td></tr><tr><td>Passeio fundos</td><td>8,88</td><td></td></tr><tr><td></td><td>47,74</td><td>M2</td></tr></table>					Descrição	Quantidade	Unidade	Item 3.2 (em m2)	38,86		Passeio fundos	8,88			47,74	M2																																													
Descrição	Quantidade	Unidade																																																													
Item 3.2 (em m2)	38,86																																																														
Passeio fundos	8,88																																																														
	47,74	M2																																																													
		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE					M2	63,65																																																							
5.2		<table><tr><th>LOCAL (rodapés)</th><th>Perímetro</th><th>Altura</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Item 3.4</td><td>51,92</td></tr><tr><td>Sanitários</td><td>6,4</td><td>0,15</td><td>desconto</td><td>m2</td></tr><tr><td>Copa</td><td>11,7</td><td>0,15</td><td></td><td>1,71</td></tr><tr><td>Interior capela</td><td>26,6</td><td>0,15</td><td></td><td>3,3</td></tr><tr><td>Base altar</td><td>2,1</td><td>0,15</td><td></td><td>0,95</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,09</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,63</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>63,65</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>M2</td></tr></table>					LOCAL (rodapés)	Perímetro	Altura	Quantidade	Unidade				Item 3.4	51,92	Sanitários	6,4	0,15	desconto	m2	Copa	11,7	0,15		1,71	Interior capela	26,6	0,15		3,3	Base altar	2,1	0,15		0,95					6,09					0,00					0,63					63,65					M2		
LOCAL (rodapés)	Perímetro	Altura	Quantidade	Unidade																																																											
			Item 3.4	51,92																																																											
Sanitários	6,4	0,15	desconto	m2																																																											
Copa	11,7	0,15		1,71																																																											
Interior capela	26,6	0,15		3,3																																																											
Base altar	2,1	0,15		0,95																																																											
				6,09																																																											
				0,00																																																											
				0,63																																																											
				63,65																																																											
				M2																																																											
		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE					M2	4,97																																																							
5.4		<table><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Estimativa reparos banheiros e copa</td><td>4,97</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4,97</td><td>M2</td></tr></table>					Descrição	Quantidade	Unidade	Estimativa reparos banheiros e copa	4,97			4,97	M2																																																
Descrição	Quantidade	Unidade																																																													
Estimativa reparos banheiros e copa	4,97																																																														
	4,97	M2																																																													
6		REVESTIMENTOS E PINTURA																																																													
		LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA					M2	59,29																																																							
6.1		<table><tr><th>Descrição</th><th>m2</th><th>lados</th><th>m2 parcial</th></tr><tr><td>Portas laterais (esquerda e direita)</td><td>3,78</td><td>2</td><td>7,56</td></tr><tr><td>Janelas</td><td>7,50</td><td>2</td><td>15</td></tr><tr><td>Básculas</td><td>0,98</td><td>2</td><td>1,96</td></tr><tr><td>Corrimão 3"</td><td>10,68</td><td>1</td><td>10,68</td></tr><tr><td>Corrimão 1. 1/2"</td><td>15,29</td><td>1</td><td>15,29</td></tr></table>					Descrição	m2	lados	m2 parcial	Portas laterais (esquerda e direita)	3,78	2	7,56	Janelas	7,50	2	15	Básculas	0,98	2	1,96	Corrimão 3"	10,68	1	10,68	Corrimão 1. 1/2"	15,29	1	15,29																																	
Descrição	m2	lados	m2 parcial																																																												
Portas laterais (esquerda e direita)	3,78	2	7,56																																																												
Janelas	7,50	2	15																																																												
Básculas	0,98	2	1,96																																																												
Corrimão 3"	10,68	1	10,68																																																												
Corrimão 1. 1/2"	15,29	1	15,29																																																												



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 005-CAPELA SÃO FERNANDO)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG				
ORDEM DE SERVIÇO:		005/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025		
BM - Data de Emissão:		04/07/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		26/05/2025 – 04/07/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97		
	Perfis telhado frente + trás		2,00	2	4,00	
	Perfis telhado laterais		2,40	2	4,80	
			59,29	M2		
6.2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE			M2	59,29	
	Descrição		Quantidade	Unidade		
	Item 6.1		59,29			
		59,29	M2			
6.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023			M2	9,80	
	Descrição		Quantidade	Unidade		
	Sanitários + copa		9,80			
		9,80	M2			
6.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			M2	328,03	
	Descrição		Perímetro	Altura	Descontos	M2
	Área Externa		32,10	3,75	19,32	101,055
	Mureta inferior		7,10	1,60		11,36
	Lateral esquerda + parte escada		15,55	1,60		24,88
	Sanitários		6,40	1,55	1,96	15,92
	Copa		9,00	1,55	2,97	21,96
	Área Interna		26,60	3,25	16,84	69,61
	Altar (h = 2,10m)		6,00	1,95	0	15,7
	Pés dos bancos		5,04	1,00	0	9,04
	C = (2∑.r).h		r	∏	h	
	Colunas externas		0,10	3,14	2,5	6,28
	Suporte superior e inferior colunas				0	18
	Degraus escada					3,12
	Base altar					2,10
	Muro fundos e lateral					29,00
				328,03	M2	
6.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.			M2	9,80	
	Descrição		Quantidade	Unidade		
	Item 6.3		9,80			
		9,80	M2			
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.			M2	328,03		

Sc



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)																
Local da Obra (Bairro, município e UF):	DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG																			
ORDEM DE SERVIÇO:	005/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																	
BM - Data de Emissão:	04/07/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																	
BM - Período de Referência da Medição:	26/05/2025 – 04/07/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97																	
6.6	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Item 6.4</td><td>328,03</td><td></td></tr><tr><td></td><td>328,03</td><td>M2</td></tr></tbody></table>			Descrição	Quantidade	Unidade	Item 6.4	328,03			328,03	M2								
	Descrição	Quantidade	Unidade																	
	Item 6.4	328,03																		
	328,03	M2																		
6.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM			M2	7,50															
	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>qtd</th><th>m2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Suporte inferior colunas</td><td>3,75</td><td>2</td><td>7,5</td></tr><tr><td></td><td>7,50</td><td>M2</td><td></td></tr></tbody></table>			Descrição	Quantidade	qtd	m2	Suporte inferior colunas	3,75	2	7,5		7,50	M2						
	Descrição	Quantidade	qtd	m2																
Suporte inferior colunas	3,75	2	7,5																	
	7,50	M2																		
6.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1			M2	23,02															
	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>qtd</th><th>m2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sanitários + copa</td><td>2,94</td><td>3</td><td>8,82</td></tr><tr><td>Porta fachada</td><td>7,10</td><td>2</td><td>14,2</td></tr><tr><td></td><td>23,02</td><td>M2</td><td></td></tr></tbody></table>			Descrição	Quantidade	qtd	m2	Sanitários + copa	2,94	3	8,82	Porta fachada	7,10	2	14,2		23,02	M2		
	Descrição	Quantidade	qtd	m2																
Sanitários + copa	2,94	3	8,82																	
Porta fachada	7,10	2	14,2																	
	23,02	M2																		
6.9	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA			M2	328,03															
	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Item 6.4</td><td>328,03</td><td></td></tr><tr><td></td><td>328,03</td><td>M2</td></tr></tbody></table>			Descrição	Quantidade	Unidade	Item 6.4	328,03			328,03	M2								
	Descrição	Quantidade	Unidade																	
Item 6.4	328,03																			
	328,03	M2																		
6.10	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA			M2	9,80															
	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>m2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sanitários + copa</td><td>9,80</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>9,80</td><td>M2</td><td></td></tr></tbody></table>			Descrição	Quantidade	Unidade	m2	Sanitários + copa	9,80				9,80	M2						
	Descrição	Quantidade	Unidade	m2																
Sanitários + copa	9,80																			
	9,80	M2																		
6.11	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA			M2	23,02															
	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>qtd</th><th>m2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sanitários + copa</td><td>2,94</td><td>3</td><td>8,82</td></tr><tr><td>Porta fachada</td><td>7,10</td><td>2</td><td>14,2</td></tr><tr><td></td><td>23,02</td><td>M2</td><td></td></tr></tbody></table>			Descrição	Quantidade	qtd	m2	Sanitários + copa	2,94	3	8,82	Porta fachada	7,10	2	14,2		23,02	M2		
	Descrição	Quantidade	qtd	m2																
Sanitários + copa	2,94	3	8,82																	
Porta fachada	7,10	2	14,2																	
	23,02	M2																		
6.12	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM			M2	31,10															
	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>qtd</th><th>m2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base altar</td><td>1,05</td><td>2</td><td>2,1</td></tr><tr><td>Muro lateral + fundos</td><td></td><td></td><td>29</td></tr><tr><td></td><td>31,10</td><td>M2</td><td></td></tr></tbody></table>			Descrição	Quantidade	qtd	m2	Base altar	1,05	2	2,1	Muro lateral + fundos			29		31,10	M2		
	Descrição	Quantidade	qtd	m2																
Base altar	1,05	2	2,1																	
Muro lateral + fundos			29																	
	31,10	M2																		



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 005-CAPELA SÃO FERNANDO)
Local da Obra (Bairro, município e UF):		DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG			
ORDEM DE SERVIÇO:		005/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:		04/07/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		26/05/2025 – 04/07/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97	
7 REPAROS					
7.1	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE			M2	16,50
7.2	ENTEAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM			M	40,00
7.3	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA			M2	10,00
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			M2	16,50
7.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS			M2	5,00
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019			M3	1,45



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 005- CAPELA SÃO FERNANDO)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG					
ORDEM DE SERVIÇO:		005/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025		
BM - Data de Emissão:		04/07/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		26/05/2025 – 04/07/2025		CNPJ:	18.973,779/0001-97		
7.6				Descrição	m2	espessura	
				Muros fundos + lateral	29,00	0,05	
					1,45	M3	
7.7	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)					M2	0,90
				Descrição	Altura	Largura	qtd
				Base altar	1	0,45	2
					0,90	M2	
7.8	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021					M	20,60
				Local	m		
				Fundos ligando até esgoto rua	20,60		
					20,60	M	
7.9	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO ASSARSEM EM REVEN. (TUB. 100x300MM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)					UN	1,00
				Local	m		
				drenagem passeio dos fundos	1,00		
					1,00	UN	
8 LIMPEZA FINAL DA OBRA							
8.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA					M2	87,59
				Descrição	Quantidade	Unidade	
				Área de intervenção projetada	87,59		
					87,59	M2	

Samir Dangelo Alcuri Gobbo

Samir Dangelo Alcuri Gobbo

Serviço Eng. Arq.

Masp: 008.019.001

EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:10449588637

Assinado de forma digital por
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
FONSECA:10449588637
Dados: 2025.07.28 12:52:19 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782

Assinado de forma digital por
ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.07.28 12:52:37 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

JORGE FERES FILHO
Secretário Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO
Engenheiro Civil
ES-0049543/D

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.07.28 11:59:16 -0300



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DE LA		Data de Emissão:	04/07/2025
Local da Obra:		DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG		CNPJ:	17.947.581/0001-76
ORDEM DE SERVIÇO:	005/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025
				BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)



Capela 02
São Fernando
12.06.2025 14:31
21.21352 -42.45125
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



São Fernando
12.06.2025
21.21352 -42.45125
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela 02
São Fernando
12.06.2025 14:30
21.21352 -42.45124
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela 02
São Fernando
12.06.2025 14:28
21.21352 -42.45119
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO
Engenheiro Civil
ES-0049543/D

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Data: 2025.07.03 19:23:58 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.03 15:25:25 -03'00'

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.07.03 19:29:20 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS DE LA

Data de Emissão: 04/07/2025

Local da Obra:

DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG

CNPJ: 17.947.581/0001-76

ORDEM DE SERVIÇO:

005/ARP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

BOLETIM Nº:

BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)



Capela 02
São Fernando
12.06.2025 14:20
21.21351, -42.45125
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela 02
São Fernando
12.06.2025 14:24
21.21354, -42.45122
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela 02
São Fernando
12.06.2025 14:22
21.21355, -42.45119
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela 02
São Fernando
12.06.2025 14:27
21.21346, -42.45122
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp. 088.019.001

SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO
Engenheiro Civil
ES-0049543/D

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Dados: 2025.07.03 19:24:26 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637


Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.07.03 15:25:37 -03'00'




VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:129970
73782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.07.03 19:29:43 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS DE LA			Data de Emissão: 04/07/2025	
	Objeto do Contrato:			CNPJ: 17.947.581/0001-76	
	Local da Obra: DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG			BOLETIM Nº: BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)	
ORDEN DE SERVIÇO: 005/ARP-166/2025		Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)					
 Capela 02 São Fernando 12.06.2025 14:22 21.21339 -42.45122 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG		 Capela 02 São Fernando 12.06.2025 14:22 21.21360 -42.45121 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:			
 Capela 02 São Fernando 12.06.2025 14:22 21.21338 -42.45121 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG		 Capela 02 São Fernando 12.06.2025 14:22 21.21362 -42.45119 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:			
<i>Samir Dangelo Alcuri Gobbo</i> Assessor II Serv. Eng. Arq. Masp: 608.019.001 SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO Engenheiro Civil ES-0049543/D		EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.03 15:25:49 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D	
		ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 3782 ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA		Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.07.03 19:30:09 -0300	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS DE OBRAS MANTIDAS E INSTALAÇÕES DE OBRAS UTILIZANDO BTL A				Data de Emissão: 04/07/2025 CNPJ: 17.947.581/0001-76 BOLETIM Nº: BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)	
Objeto do Contrato:		Local da Obra: DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
ORDEM DE SERVIÇO: 005/ARP-166/2025		Local da Obra: DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)							
 Capela 02 São Fernando 12.06.2025 14:21 21.21365, -42.45117 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG		 Capela 02 São Fernando 12.06.2025 14:22 21.21365, -42.45117 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG					
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:					
 Capela 02 São Fernando 12.06.2025 14:21 21.21365, -42.45120 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG		 Capela 02 São Fernando 12.06.2025 14:21 21.21365, -42.45129 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG					
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:					
Samir Dangelo Alcuri Gobbo Assessor II Serv. Eng. Arq. Masp: 008.019.001 SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO Engenheiro Civil ES-0049543/D EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449 588637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.03 15:26:03 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D Assinado digitalmente por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.07.03 19:30:36 -03'00' ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA							



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DESENVOLVIDAS E UTILIZADAS DEBIL A

Data de Emissão: 04/07/2025

Local da Obra:

DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

005/ARP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

BOLETIM Nº:

BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)



Capela 02
São Fernando
12.06.2025 14:21
21.21350 - 42.45126
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela 02
São Fernando
12.06.2025 15:45
21.21350 - 42.45126
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela 02
São Fernando
19.06.2025 09:45
21.21350 - 42.45126
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela 02
São Fernando
18.06.2025 09:45
21.21350 - 42.45126
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:

~~Samir D'Angelo Alcuri Gobbo~~
Assessor II
Serv. Esp. Arg.
Masp: 008.019.001

SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO
Engenheiro Civil
ES-0049543/D

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma
digital por EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Data: 2025.07.03
19:25:55 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado
digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.07.03
15:26:15 -03'00'

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:129970
73782

Assinado de forma
digital por ISABELLA
ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.07.03
19:31:09 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO			
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRECISAMENTE UTILIZADOS DELA		Data de Emissão: 04/07/2025
	Local da Obra: DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76
	ORDEN DE SERVIÇO: 005/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO
Engenheiro Civil
ES-0049543/D

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Dados: 2025.07.03 19:26:29 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637


Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.07.03 15:26:25 -0300
VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES SOUZA
MOURA:12997073782


Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUZA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.07.03 19:31:34 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA


 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DEU A		Data de Emissão: 04/07/2025
	Objeto do Contrato:		Local da Obra:		CNPJ:		
	ORDEM DE SERVIÇO: 005/ARP-166/2025		Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)			
 Foto 01 São Fernando 18.06.2025 09:47 21.21355, -42.45126 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG		 Foto 02 São Fernando 18.06.2025 09:48 21.2136, -42.45133 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG	
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:	
 Foto 03 São Fernando 18.06.2025 09:47 21.21354, -42.45127 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG		 Foto 04 São Fernando 18.06.2025 09:47 21.21354, -42.45128 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG	
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:	
Samir D'angelo Alcuri Gobbo Assessor II Serv. Eng. Arq. Masp: 008.019.001 SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO Engenheiro Civil ES-0049543/D		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.03 15:26:37 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.07.03 19:32:00 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA FONSECA:10449588637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DE LA		Data de Emissão: 04/07/2025		
	Local da Obra: DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76		
ORDEM DE SERVIÇO: 005/ARP-166/2025		Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)					
 Capela 02 São Fernando 18.06.2025 09:47 21.21354 - 42.45126 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG		 Capela 02 São Fernando 18.06.2025 09:46 21.21354 - 42.45126 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:			
 Capela 02 São Fernando 18.06.2025 09:46 21.21354 - 42.45125 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG		 Capela 02 São Fernando 18.06.2025 10:58 21.21353 - 42.45126 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:			
Samir Dangelo Alcuri Gobbo Assessor II Serv. Eng. Arq. Mosp: 908.919.001		EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637		VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637	
SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO Engenheiro Civil ES-0049543/D		EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG		VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D	
		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.03 15:26:48 -0300		Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.07.03 19:32:26 -03'00'	
		ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 73782		ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA				Data de Emissão: 04/07/2025	
	Objeto do Contrato:		Local da Obra:		CNPJ: 17.947.581/0001-76	
	ORDEM DE SERVIÇO: 005/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)	
 Capela 02 São Fernando 26.06.2025 10:58 21.21360, -42.45123 Estr. Para Cemitério, - Boa Família - MG	 Capela 02 São Fernando 26.06.2025 10:57 21.21359, -42.45128 Estr. Para Cemitério, - Boa Família - MG
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:
 Capela 02 São Fernando 26.06.2025 10:57 21.21357, -42.45127 Estr. Para Cemitério, - Boa Família - MG	 Capela 02 São Fernando 26.06.2025 10:57 21.21359, -42.45128 Estr. Para Cemitério, - Boa Família - MG
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:
Assinado digitalmente por Samir D'Angelo Alcuri Gobbo Assessor II Serv. Eng. Arq. Masp: 008.719.001 SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO Engenheiro Civil ES-0049543/D	Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.03 15:26:57 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D
Assinado de forma digital por EVANDRO EVANDRO MOURA CORREA FONSECA FONSECA:10449588637 Data: 2025.07.03 19:27:52 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	Assinado de forma digital por ISABELLA ISABELLA ALVES SOUSA MOURA MOURA:12997073782 Data: 2025.07.03 19:32:53 -03'00' ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DEBEM A		Data de Emissão: 04/07/2025		
	Local da Obra: DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76		
	ORDEM DE SERVIÇO: 005/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)					
 Capela 02 São Fernando 26.06.2025 10:56 21.21348 - 42.45124 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG		 Capela 02 São Fernando 26.06.2025 10:56 21.21348 - 42.45124 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:			
 Capela 02 São Fernando 26.06.2025 10:56 21.21348 - 42.45123 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG		 Capela 02 São Fernando 26.06.2025 10:56 21.21348 - 42.45127 Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:			
Samir D'angelo Alcuri Gobbo Assessor II Serv. Eng. Arq. Masp: 000.049.001 SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO Engenheiro Civil ES-0049543/D		EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Dados: 2025.07.03 19:28:16 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.03 15:27:06 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D	
		Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 782 ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA			



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO


Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS DELA.			Data de Emissão:	04/07/2025		
	Local da Obra:	DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG			CNPJ:	17.947.581/0001-76	
ORDEN DE SERVIÇO:	005/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	BOLETIM N°:	166/2025 CAPELA SÃO FERNANDO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)



Capela 02
São Fernando
26/06/2025 10:56
21.21356, -42.45127
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela 02
São Fernando
26/06/2025 10:56
21.21356, -42.45127
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela 02
São Fernando
26/06/2025 10:56
21.21356, -42.45127
Estr. Para Cemitério - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO
Engenheiro Civil
ES-0049543/D

EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:104495
88637

Assinado de forma digital
por EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:10449588637
Data: 2025.07.03 19:34:05
-03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado
digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.07.03
15:27:25 -0300

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073
782

Assinado de forma digital
por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.07.03 19:38:33
-03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRECISANDO UTILIZAR OS DEB.

Data de Emissão: 04/07/2025

Local da Obra:

DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

005/ARP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

CNPJ:

17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº:

BM-01/OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 000.019.001

SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO
Engenheiro Civil
ES-0049543/D

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA: 10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA: 10449588637
Data: 2025.07.03 19:34:25 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ: 10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ: 10550033637
Data: 2025.07.03 15:27:36 -03'00'


VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA: 129970737
82

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA: 12997073782
Data: 2025.07.03 19:38:03 -02'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRETENDIDOS UTILIZADOS DE LA				Data de Emissão: 04/07/2025
	Objeto do Contrato:	Local da Obra: DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76	
	ORDEM DE SERVIÇO: 005/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)			
			
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:		
			
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:		
<i>Samir D'angelo Alcuri Gobbo</i> Assessor II Serv. Eng. Arq. Masp: 008.019.001 SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO Engenheiro Civil ES-0049543/D			
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449 588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Data: 2025.07.03 19:34:49 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.03 15:27:47 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.07.03 19:37:36 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA			



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA				Data de Emissão:	04/07/2025	
	Local da Obra:	DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG				CNPJ:	17.947.581/0001-76
ORDEN DE SERVIÇO:	005/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Maspr-008.019.001

SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO
Engenheiro Civil
ES-0049543/D

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Data: 2025.07.03 19:35:13 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.03 15:27:59 -0300

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.07.03 19:39:05 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRETENDIDAS UTILIZADOS DELA				Data de Emissão:	04/07/2025	
	Local da Obra:	DISTRITO DE SÃO FERNANDO, MURIAÉ-MG				CNPJ:	17.947.581/0001-76
ORDEN DE SERVIÇO:	005/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 005 - CAPELA SÃO FERNANDO)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 000.019.001

SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO
Engenheiro Civil
ES-0049543/D

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.07.03 19:35:54 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.07.03 15:28:12 -03'00'

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.07.03 19:39:26 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA