

VINICIUS
TOFANI
CRUZ:10550033
637

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA 12997073782

Representante Comercial
ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA 12997073782
Técnicas Fale 07 33 17 9948-6236

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG					
ORDEN DE SERVIÇO:		006/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025		
BM - Data de Emissão:		23/07/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		09/06/2025 – 23/07/2025					
				CNPJ:	18.973.779/0001-97		
ITEM	DESCRIÇÃO				UNID.	QUANTIDADE	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN	1,00	
	Critérios da Administração			Qtde			
	Administração adotada por obra em:	Urbana	5% do valor total da Ordem de Serviço	1,00			
	Total:			1,00	UN		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS				M2	3,00	
	Elemento	Comprimento	Altura	Área			
	Placa de Obra	2	1,5	3,00			
Total:				3,00	M2		
3	ALAMBRADO						
3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE FECHAMENTO COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA LOSANGULAR 5X5CM.				M2	404,53	
	Tubo horizontal (1 1/4")	Comprimento horizontal	Nº de fiadas	Nº de Lados	Comprimento Total		
	Tubo galvanizado (lateral maior)	30,25	3,00	2,00	181,50		
	Tubo galvanizado (lateral menor)	20,10	3,00	2,00	120,60		
	Tubo galvanizado diagonal				15,60		
	Tubo vertical (2")	Comprimento vertical (altura + 0,40)	Nº de fiadas	Nº de Lados	Comprimento Total		
	Tubo galvanizado (lateral maior)	4,80	13,00	1,00	62,40		
	Tubo galvanizado (lateral menor)	4,30	8,00	2,00	68,80		
	Alambrado		Área (m²)				
	Tela de arame galvanizado (lado maior mureta nova)		117,98				



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA)

Local da Obra (Bairro, município e UF):

BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

006/ARP-166/2025

ATA DE
REGISTRO DE
PREÇO:

166/2025

BM - Data de Emissão:

23/07/2025

BM - Período de Referência da Medição:

09/06/2025 - 23/07/2025

Empresa
Contratada:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

18.973.779/0001-97

Tela de arame
galvanizado (lado
maior com mureta
baixa)

129,39

Tela de arame
galvanizado (lado
menor) X 2

157,16

SUBTOTAL

404,53

Composição	Comprimento	Área	Comprimento/m² + 10% de perda
Tubo vertical (2")	131,20	404,53	0,36
Tubo horizontal e diagonal (1 1/4")	317,70	404,53	0,86

3.2

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM

UN

2,00

Elemento	Área	Unidade
Porta	2,00	
Total:	2,00	M2

3.3

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2

62,32

Elemento	Comprimento	Raio (m)	Área (2*π*r*h)
Tubo galvanizado 2" existente	44,00	0,025	6,91
Tubo galvanizado 2" novo	131,20	0,025	20,61
Tubo galvanizado 1 1/4"	317,70	0,016	31,69
Porta	19,80	0,025	3,11
TOTAL:			62,32

3.4

TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

UN

1,00

Elemento	Quantidade (par)
Traves	1,00
TOTAL:	1,00



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA)

Local da Obra (Bairro, município e UF):

BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

006/ARP-166/2025

ATA DE
REGISTRO DE
PREÇO:

166/2025

BM - Data de Emissão:

23/07/2025

BM - Período de Referência da Medição:

09/06/2025 – 23/07/2025

Empresa
Contratada:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

18.973.779/0001-97

3.5

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS

60,00

Elemento	Comprimento	Largura	Área	Área x Meses
Andaime	3,00	5,00	15,00	60,00
TOTAL:			60,00	60,00

3.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M2

15,00

Elemento	Comprimento	Altura	Área
Andaime	3,00	5,00	15,00
TOTAL:		15,00	15,00

3 ALAMBRADO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE FECHAMENTO COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA LOSANGULAR 5X5CM.

M2

404,53

3.1

Tubo horizontal (1 1/4")	Comprimento horizontal	Nº de fiadas	Nº de Lados	Comprimento Total
Tubo galvanizado (lateral maior)	30,25	3,00	2,00	181,50
Tubo galvanizado (lateral menor)	20,10	3,00	2,00	120,60
Tubo galvanizado diagonal				15,60
Tubo vertical (2")	Comprimento vertical (altura + 0,40)	Nº de fiadas	Nº de Lados	Comprimento Total
Tubo galvanizado (lateral maior)	4,80	13,00	1,00	62,40
Tubo galvanizado (lateral menor)	4,30	8,00	2,00	68,80
Alambrado	Área (m²)			



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

BM-01 (OS 006 -
ALAMBRADO
INCONFIDÊN
CIA)

Local da Obra (Bairro,
município e UF):

BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

006/ARP-166/2025

ATA DE
REGISTRO DE
PREÇO:

166/2025

BM - Data de Emissão:

23/07/2025

Empresa
Contratada:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

BM - Período de Referência da Medição:

09/06/2025 - 23/07/2025

CNPJ:

18.973.779/0001-97

Tela de arame galvanizado (lado maior mureta nova)	117,98
Tela de arame galvanizado (lado maior com mureta baixa)	129,39
Tela de arame galvanizado (lado menor) X 2	157,16
SUBTOTAL	404,53

Composição	Comprimento	Área	Comprimento/m² + 10% de perda
Tubo vertical (2")	131,20	404,53	0,36
Tubo horizontal e diagonal (1 1/4")	317,70	404,53	0,86

JORGE FÉRES FILHO
Secretário Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:10449588637

Assinado digitalmente por
EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Data: 2025.07.25 17:17:14 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782

Assinado digitalmente por
ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.07.25 17:17:14 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA


LEANDRO
BARBOSA DE
OLIVEIRA:13
214329766

Assinado digitalmente por LEANDRO
BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=20202311000117, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF, OU=EM BRANCO, OU=presencial, CN=LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
Localização:
Data: 2025.08.13 12:14:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.07.23
11:45:56 -0300

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DEB A		Data de Emissão: 23/07/2025	
	Local da Obra: BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76	
	ORDEN DE SERVIÇO: 006/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA)


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA)	
	
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:
	
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:134329766 NO CNPJ: 17.947.581/0001-76 Data: 2025.07.25 17:11:36 -03'00'	EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449 588637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Data: 2025.07.25 17:08:09 -03'00'	VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.23 11:46:20 -03'00'	ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997 073782 ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.07.25 17:11:36 -03'00'
---	---	---	---

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS DE URBANISMO E INSTALAÇÕES DE UTILIDADES DELA		Data de Emissão: 23/07/2025	
	Local da Obra: BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA)
ORDEM DE SERVIÇO: 006/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA)	
	
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:
	 
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 CPF: 03011108112-0 Data: 2025.07.25 17:12:06 -03'00' LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355/MG	EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 CPF: 03011108112-0 Data: 2025.07.25 17:08:40 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 CPF: 03011108112-0 Data: 2025.07.23 11:46:33 -03'00'	ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 CPF: 03011108112-0 Data: 2025.07.25 17:12:06 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA
---	--	---	--



Data de Emissão: 23/07/2025

BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG

ORDEN DE
SERVICO:

006/ARP-166/2025

Empresa:

ATA DE REGISTRO

S DELA

166/2025

CNPB	17 947 581/0001-76
------	--------------------

BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO)
-------------	-------------------------------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA)




OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG


EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Data: 2025.07.23
11:46:45 -0300

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRECISAS UTILIZADOS DELA			Data de Emissão: 23/07/2025	
	Local da Obra: BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG			CNPJ: 17.947.581/0001-76	
	ORDEN DE SERVIÇO: 006/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA)			
 		 	
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:	
 		 	
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:	
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766 Módulo: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 Data: 2025.07.25 17:13:23 -03'00' LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG		EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 17:09:34 -03'00' Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Dados: 2025.07.25 17:09:34 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	
ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Dados: 2025.07.25 17:13:23 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA		VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.23 11:46:59 -0300	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO			
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE UTILIDADES UTILIZADOS DELA		Data de Emissão: 23/07/2025
	Local da Obra: BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025
ORDEM DE SERVIÇO: 006/ARP-166/2025			

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 006 - ALAMBRADO INCONFIDÊNCIA)			
 	 	OBSERVAÇÕES:	
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:	
 	 	OBSERVAÇÕES:	
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:	
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 Data: 2025.07.23 17:13:53 -03'00' LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG	EVANDRO MOURA CORREIA FONSECA:10449 588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREIA FONSECA:10449 588637 Data: 2025.07.23 17:10:05 -03'00' EVANDRO MOURA CORREIA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.07.23 11:47:13 -0300	ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:1299707 3782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.07.25 17:13:53 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA

