

|  <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                           |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                               |         |                                        |              |                                                                                                                                                                    |                                       |                           |        |                                                                                              |                     |                    |  |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                               |         | BM - Data de Emissão:                  |              | 12/08/2025                                                                                                                                                         |                                       | Empresa Contratada:       |        | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA                                                                       |                     |                    |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                               |         | BM - Período de Referência da Medição: |              | 02/07/2025 - 12/08/2025                                                                                                                                            |                                       |                           |        |                                                                                              |                     |                    |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                           |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                               |         | Início da Obra:                        |              | 30/04/2024 <th colspan="2">RM 12 (UBS Inconfidência)</th> <th colspan="2">CNPJ:</th> <td colspan="2">28.585.892/0001-13</td>                                       |                                       | RM 12 (UBS Inconfidência) |        | CNPJ:                                                                                        |                     | 28.585.892/0001-13 |  |                  |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        | 001/2024 <th colspan="2">Contrato:</th> <td colspan="2">006001/2024<th colspan="2">Valor da Medição:</th><td colspan="2">R\$ 186.448,89<th colspan="2">Valor do Contrato:</th><td colspan="2">R\$ 1.741.292,96</td></td></td> |         | Contrato:                              |              | 006001/2024 <th colspan="2">Valor da Medição:</th> <td colspan="2">R\$ 186.448,89<th colspan="2">Valor do Contrato:</th><td colspan="2">R\$ 1.741.292,96</td></td> |                                       | Valor da Medição:         |        | R\$ 186.448,89 <th colspan="2">Valor do Contrato:</th> <td colspan="2">R\$ 1.741.292,96</td> |                     | Valor do Contrato: |  | R\$ 1.741.292,96 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                               |         |                                        |              |                                                                                                                                                                    |                                       | Valor Medido Acumulado:   |        | R\$ 1.567.496,49                                                                             |                     |                    |  |                  |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |                   | Executado acumulado até este RM |        |                                                                                                                                                                                                                               |         | Executado no Período                   |              |                                                                                                                                                                    | Executado acumulado inclusive este RM |                           |        |                                                                                              | Serviços a executar |                    |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)                                                                                                                                                                                                                   | %       | Quant.                                 | Total (R\$)  | %                                                                                                                                                                  | Quant.                                | Total (R\$)               | Quant. | Total (R\$)                                                                                  |                     |                    |  |                  |  |
| CONTRATO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                               |         |                                        |              |                                                                                                                                                                    |                                       |                           |        |                                                                                              |                     |                    |  |                  |  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                               |         |                                        |              |                                                                                                                                                                    |                                       |                           |        |                                                                                              |                     |                    |  |                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                               |         |                                        |              |                                                                                                                                                                    |                                       |                           |        |                                                                                              |                     |                    |  |                  |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCOLADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 1.326,97              | R\$ 1.326,97      | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 1.326,97                                                                                                                                                                                                                  | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 1,00                                  | R\$ 1.326,97              | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF. 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102,58 | R\$ 129,96                | R\$ 13.331,30     | 100,00%                         | 102,58 | R\$ 13.331,30                                                                                                                                                                                                                 | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 102,58                                | R\$ 13.331,30             | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCAÇÃO DE OBRA (GABARITO)                                                                                                                                                                                                                                                                            | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 346,09 | R\$ 6,77                  | R\$ 2.343,03      | 100,00%                         | 346,09 | R\$ 2.343,03                                                                                                                                                                                                                  | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 346,09                                | R\$ 2.343,03              | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA                                                                                                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505,70 | R\$ 2,02                  | R\$ 1.021,51      | 100,00%                         | 505,70 | R\$ 1.021,51                                                                                                                                                                                                                  | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 505,70                                | R\$ 1.021,51              | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 1.120,76              | R\$ 1.120,76      | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 1.120,76                                                                                                                                                                                                                  | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 1,00                                  | R\$ 1.120,76              | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA                                                                                                                         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 364,57                | R\$ 364,57        | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 364,57                                                                                                                                                                                                                    | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 1,00                                  | R\$ 364,57                | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTEENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                    | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00  | R\$ 811,96                | R\$ 8.119,60      | 100,00%                         | 10,00  | R\$ 8.119,60                                                                                                                                                                                                                  | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 10,00                                 | R\$ 8.119,60              | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016                                                                                                                                                                         | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00   | R\$ 1.178,71              | R\$ 7.072,26      | 100,00%                         | 6,00   | R\$ 7.072,26                                                                                                                                                                                                                  | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 6,00                                  | R\$ 7.072,26              | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 04/2016                                                                                                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00   | R\$ 952,69                | R\$ 5.716,14      | 100,00%                         | 6,00   | R\$ 5.716,14                                                                                                                                                                                                                  | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 6,00                                  | R\$ 5.716,14              | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 56.660,23             | R\$ 56.660,23     | 77,71%                          | 0,78   | R\$ 44.171,23                                                                                                                                                                                                                 | 10,820% | 0,1082                                 | R\$ 6.131,08 | 88,53%                                                                                                                                                             | 0,8878                                | R\$ 50.302,31             | 0,1122 | R\$ 6.357,92                                                                                 |                     |                    |  |                  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEMOLICOES E REMOÇOES                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                               |         |                                        |              |                                                                                                                                                                    |                                       |                           |        |                                                                                              |                     |                    |  |                  |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEMOLUÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                                                                     | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,17  | R\$ 89,92                 | R\$ 1.813,69      | 100,00%                         | 20,17  | R\$ 1.813,69                                                                                                                                                                                                                  | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 20,17                                 | R\$ 1.813,69              | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023                                                                                                                                                                                             | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,69  | R\$ 2,92                  | R\$ 232,69        | 100,00%                         | 79,69  | R\$ 232,69                                                                                                                                                                                                                    | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 79,69                                 | R\$ 232,69                | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023                                                                                                                                                                                                           | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,69  | R\$ 31,14                 | R\$ 2.481,55      | 100,00%                         | 79,69  | R\$ 2.481,55                                                                                                                                                                                                                  | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 79,69                                 | R\$ 2.481,55              | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MÁRMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,83   | R\$ 46,03                 | R\$ 38,20         | 100,00%                         | 0,83   | R\$ 38,20                                                                                                                                                                                                                     | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 0,83                                  | R\$ 38,20                 | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL                                                                                                | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,92  | R\$ 7,77                  | R\$ 154,78        | 100,00%                         | 19,92  | R\$ 154,78                                                                                                                                                                                                                    | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 19,92                                 | R\$ 154,78                | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL                                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00   | R\$ 36,88                 | R\$ 184,40        | 100,00%                         | 5,00   | R\$ 184,40                                                                                                                                                                                                                    | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 5,00                                  | R\$ 184,40                | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                                                         | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,90  | R\$ 14,22                 | R\$ 581,60        | 100,00%                         | 40,90  | R\$ 581,60                                                                                                                                                                                                                    | 0%      | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                                                                                                                                               | 40,90                                 | R\$ 581,60                | -      | R\$ 0,00                                                                                     |                     |                    |  |                  |  |



| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div></div> |                                                                                                                                                                                                                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                           |                   |                                 |          |                       |                      |                                        |              |                                       |          |                                     |                     |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |           |                           |                   |                                 |          |                       |                      | BM - Data de Emissão:                  |              | 12/08/2025                            |          | Empresa Contratada:                 |                     | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA                   |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |                   |                                 |          |                       |                      | BM - Período de Referência da Medição: |              | 02/07/2025 - 12/08/2025               |          |                                     |                     |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                           |                   |                                 |          |                       |                      | Início da Obra: 30/04/2024             |              | R\$ 186.448,89                        |          | BM 12 (UBS Inconfidência)           |                     | CNPJ: 28.595.882/0001-13                 |  |
| Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |                   |                                 |          | Contrato: 006001/2024 |                      | Valor da Medição:                      |              | R\$ 186.448,89                        |          | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,56 |                     | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |  |
| Item                                                                                                                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                           |                   | Executado acumulado até este BM |          |                       | Executado no Período |                                        |              | Executado acumulado inclusive este BM |          |                                     | Serviços a executar |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant.    | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.   | Total (R\$)           | %                    | Quant.                                 | Total (R\$)  | %                                     | Quant.   | Total (R\$)                         | Quant.              | Total (R\$)                              |  |
| 2.8                                                                                                                                                                                            | DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                      | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44,60     | R\$ 35,96                 | R\$ 1.603,82      | 100,00%                         | 44,60    | R\$ 1.603,82          | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 44,60    | R\$ 1.603,82                        | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 2.9                                                                                                                                                                                            | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62,70     | R\$ 15,23                 | R\$ 954,92        | 100,00%                         | 62,70    | R\$ 954,92            | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 62,70    | R\$ 954,92                          | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 2.10                                                                                                                                                                                           | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                         | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,42      | R\$ 411,13                | R\$ 172,67        | 100,00%                         | 0,42     | R\$ 172,67            | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 0,42     | R\$ 172,67                          | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 3                                                                                                                                                                                              | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |                   |                                 |          |                       |                      |                                        |              |                                       |          |                                     |                     |                                          |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL                                                                                                                             | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104,82    | R\$ 58,84                 | R\$ 6.167,61      | 100,00%                         | 104,82   | R\$ 6.167,61          | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 104,82   | R\$ 6.167,61                        | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                            | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE                                                                                                                                        | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67,58     | R\$ 58,84                 | R\$ 3.976,41      | 100,00%                         | 67,58    | R\$ 3.976,41          | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 67,58    | R\$ 3.976,41                        | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 3.3                                                                                                                                                                                            | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO                                                                                                                                                    | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137,81    | R\$ 19,83                 | R\$ 2.732,77      | 100,00%                         | 137,81   | R\$ 2.732,77          | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 137,81   | R\$ 2.732,77                        | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                              | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |                   |                                 |          |                       |                      |                                        |              |                                       |          |                                     |                     |                                          |  |
| 4.1                                                                                                                                                                                            | FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)                                                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 568,91    | R\$ 54,76                 | R\$ 31.153,51     | 100,00%                         | 568,91   | R\$ 31.153,51         | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 568,91   | R\$ 31.153,51                       | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 4.2                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)                                                                                         | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75,60     | R\$ 673,15                | R\$ 50.890,14     | 100,00%                         | 75,60    | R\$ 50.890,14         | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 75,60    | R\$ 50.890,14                       | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 4.3                                                                                                                                                                                            | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR                                                                                                                                                            | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.705,90  | R\$ 11,19                 | R\$ 41.469,02     | 100,00%                         | 3705,90  | R\$ 41.469,02         | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 3705,90  | R\$ 41.469,02                       | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 5                                                                                                                                                                                              | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |                   |                                 |          |                       |                      |                                        |              |                                       |          |                                     |                     |                                          |  |
| 5.1                                                                                                                                                                                            | FÓRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.667,49  | R\$ 51,99                 | R\$ 86.692,81     | 100,00%                         | 1667,49  | R\$ 86.692,81         | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 1667,49  | R\$ 86.692,81                       | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 5.2                                                                                                                                                                                            | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA                                                                        | M2XMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 995,76    | R\$ 15,86                 | R\$ 15.792,75     | 100,00%                         | 995,76   | R\$ 15.792,75         | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 995,76   | R\$ 15.792,75                       | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 5.3                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                    | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162,35    | R\$ 685,32                | R\$ 111.261,70    | 100,00%                         | 162,35   | R\$ 111.261,70        | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 162,35   | R\$ 111.261,70                      | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 5.4                                                                                                                                                                                            | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR                                                                                                                                                            | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.183,19 | R\$ 11,19                 | R\$ 169.899,90    | 100,00%                         | 15183,19 | R\$ 169.899,90        | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 15183,19 | R\$ 169.899,90                      | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                              | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDE)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |                   |                                 |          |                       |                      |                                        |              |                                       |          |                                     |                     |                                          |  |
| 6.1                                                                                                                                                                                            | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                     | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.388,32  | R\$ 44,70                 | R\$ 62.057,90     | 100,00%                         | 1388,32  | R\$ 62.057,90         | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 1388,32  | R\$ 62.057,90                       | 0,00                | R\$ 0,00                                 |  |
| 7                                                                                                                                                                                              | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |                   |                                 |          |                       |                      |                                        |              |                                       |          |                                     |                     |                                          |  |
| 7.1                                                                                                                                                                                            | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.766,64  | R\$ 8,31                  | R\$ 22.990,78     | 100,00%                         | 2766,64  | R\$ 22.990,78         | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 2766,64  | R\$ 22.990,78                       | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 7.2                                                                                                                                                                                            | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.766,64  | R\$ 29,65                 | R\$ 82.030,88     | 100,00%                         | 2766,64  | R\$ 82.030,88         | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 2766,64  | R\$ 82.030,88                       | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 7.3                                                                                                                                                                                            | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x25 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345,26    | R\$ 68,28                 | R\$ 23.574,35     | 99,00%                          | 345,26   | R\$ 23.574,35         | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 99%                                   | 345,26   | R\$ 23.574,35                       | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 8                                                                                                                                                                                              | PISO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |                   |                                 |          |                       |                      |                                        |              |                                       |          |                                     |                     |                                          |  |
| 8.1                                                                                                                                                                                            | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM                                                                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 491,56    | R\$ 55,15                 | R\$ 27.109,53     | 94,00%                          | 465,44   | R\$ 25.669,02         | 5%                   | 26,1200                                | R\$ 1.440,51 | 99%                                   | 491,56   | R\$ 27.109,53                       | -                   | R\$ 0,00                                 |  |
| 8.2                                                                                                                                                                                            | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA                                                               | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,91     | R\$ 57,88                 | R\$ 1.152,39      | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00              | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                                    | 0,00     | R\$ 0,00                            | 19,91               | R\$ 1.152,39                             |  |



| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriae<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div> |                                                                                                                                                                                                             |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |          |                           |                                       | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |               | CNPJ: 28.585.882/0001-13<br>Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96<br>Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                       | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PENOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAE-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                           |                       |                                 |                                  |               | BM - Data de Emissão: 12/08/2025                               |          |                           |                                       |                                            |               |                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |                                 |                                  |               | BM - Período de Referência da Medição: 02/07/2025 - 12/08/2025 |          |                           |                                       |                                            |               |                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAE-MG                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                       |                                 |                                  |               | Início da Obra: 30/04/2024                                     |          | BM 12 (UBS Inconfidência) |                                       |                                            |               |                                                                                                             |              |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                       | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | Contrato: 006001/2024 |                                 | Valor da Medição: R\$ 186.448,89 |               |                                                                |          |                           |                                       |                                            |               |                                                                                                             |              |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Previsto no Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       | Executado acumulado até este BM |                                  |               | Executado no Período                                           |          |                           | Executado acumulado inclusive este BM |                                            |               | Serviços a executar                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Unid.                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$)     | %                               | Quant.                           | Total (R\$)   | %                                                              | Quant.   | Total (R\$)               | %                                     | Quant.                                     | Total (R\$)   | Quant.                                                                                                      | Total (R\$)  |
| 8.3                                                                                                                                                                                             | PLACA DE BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO PARA COLA PRETO                                                                                                                                             | M2                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ -                     | R\$ 0,00              | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 8.4                                                                                                                                                                                             | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2                    | 418,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 81,33                 | R\$ 34.061,82         | 50,00%                          | 210,95                           | R\$ 17.156,56 | 47%                                                            | 197,6660 | R\$ 16.075,69             | 97%                                   | 408,61                                     | R\$ 33.232,25 | 10,20                                                                                                       | R\$ 829,57   |
| 8.5                                                                                                                                                                                             | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | M2                    | 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 98,21                 | R\$ 147,32            | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 1,5000   | R\$ 147,32                | 100%                                  | 1,50                                       | R\$ 147,32    | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 8.6                                                                                                                                                                                             | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M2                    | 0,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 97,61                 | R\$ 36,12             | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 0,3700   | R\$ 36,12                 | 100%                                  | 0,37                                       | R\$ 36,12     | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 8.7                                                                                                                                                                                             | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | M2                    | 11,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 258,03                | R\$ 3.075,72          | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 11,92                                                                                                       | R\$ 3.075,72 |
| 8.8                                                                                                                                                                                             | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | M2                    | 19,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 256,55                | R\$ 5.082,26          | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 19,81                                                                                                       | R\$ 5.082,26 |
| 8.9                                                                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF. 08/2022                                                  | M2                    | 157,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 90,95                 | R\$ 14.300,98         | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 157,2400 | R\$ 14.300,98             | 100%                                  | 157,24                                     | R\$ 14.300,98 | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 8.10                                                                                                                                                                                            | RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                            | M                     | 447,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 11,44                 | R\$ 5.114,14          | 34,00%                          | 154,04                           | R\$ 1.762,22  | 48%                                                            | 212,6600 | R\$ 2.432,83              | 82%                                   | 366,70                                     | R\$ 4.195,05  | 80,34                                                                                                       | R\$ 919,09   |
| 8.11                                                                                                                                                                                            | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                | M2                    | 5,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 286,66                | R\$ 1.542,23          | 30,00%                          | 1,62                             | R\$ 464,39    | 70%                                                            | 3,7600   | R\$ 1.077,84              | 100%                                  | 5,38                                       | R\$ 1.542,23  | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 8.12                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESURA 10CM, FCK 35MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM                                          | M2                    | 54,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 85,14                 | R\$ 4.679,29          | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 54,9600  | R\$ 4.679,29              | 100%                                  | 54,96                                      | R\$ 4.679,29  | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 9                                                                                                                                                                                               | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |          |                           |                                       |                                            |               |                                                                                                             |              |
| 9.1                                                                                                                                                                                             | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM                                                                                                                                               | M2                    | 37,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 67,85                 | R\$ 2.572,19          | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 37,91                                                                                                       | R\$ 2.572,19 |
| 9.2                                                                                                                                                                                             | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS                                                                                                                                                              | M2                    | 568,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 22,68                 | R\$ 12.902,88         | 100,00%                         | 568,91                           | R\$ 12.902,88 | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100%                                  | 568,91                                     | R\$ 12.902,88 | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 10                                                                                                                                                                                              | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |          |                           |                                       |                                            |               |                                                                                                             |              |
| 10.1                                                                                                                                                                                            | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO                                  | UN                    | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 500,58                | R\$ 3.504,06          | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 7,00                                                                                                        | R\$ 3.504,06 |
| 10.2                                                                                                                                                                                            | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)                                                                                                                                                                            | U                     | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 180,60                | R\$ 722,40            | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 4,00                                                                                                        | R\$ 722,40   |
| 10.3                                                                                                                                                                                            | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | UN                    | 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 127,41                | R\$ 1.146,69          | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 9,00                                                                                                        | R\$ 1.146,69 |
| 10.4                                                                                                                                                                                            | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | UN                    | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 79,11                 | R\$ 316,44            | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 4,00                                                                                                        | R\$ 316,44   |
| 10.5                                                                                                                                                                                            | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                       | UN                    | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 45,30                 | R\$ 90,60             | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 2,00                                                                                                        | R\$ 90,60    |
| 10.6                                                                                                                                                                                            | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | UN                    | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 147,18                | R\$ 1.030,26          | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 7,00                                                                                                        | R\$ 1.030,26 |
| 10.7                                                                                                                                                                                            | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO             | UN                    | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 220,21                | R\$ 880,84            | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%                                    | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 4,00                                                                                                        | R\$ 880,84   |



| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                   |                                 |          |              |                       |                                        |                                  |                                       |                                          |                     |                          |              |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                           |                   |                                 |          |              |                       | BM - Data de Emissão:                  |                                  | 12/08/2025                            |                                          | Empresa Contratada: |                          |              | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA              |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                   |                                 |          |              |                       | BM - Período de Referência da Medição: |                                  | 02/07/2025 - 12/08/2025               |                                          |                     |                          |              |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |                                 |          |              |                       | Início da Obra: 30/04/2024             |                                  |                                       | BM 12 (UBS Inconfidência)                |                     | CNPJ: 28.585.882.0001-13 |              | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96 |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                   |                                 | 001/2024 |              | Contrato: 006001/2024 |                                        | Valor da Medição: R\$ 186.448,89 |                                       | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |                     |                          |              |                                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                   | Previsto no Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                   | Executado acumulado até este RM |          |              | Executado no Período  |                                        |                                  | Executado acumulado inclusive este RM |                                          |                     | Serviços a executar      |              |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid.                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.   | Total (R\$)  | %                     | Quant.                                 | Total (R\$)                      | %                                     | Quant.                                   | Total (R\$)         | Quant.                   | Total (R\$)  |                                     |  |
| 10.8                                                                                                                                                                                           | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1,1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                             | UN                    | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 174,25                | R\$ 697,00        | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 4,00                     | R\$ 697,00   |                                     |  |
| 10.9                                                                                                                                                                                           | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1,1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                       | UN                    | 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 131,08                | R\$ 1.048,64      | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 8,00                     | R\$ 1.048,64 |                                     |  |
| 10.10                                                                                                                                                                                          | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 1500 ML                                                                                                                                                                                          | U                     | 22,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 73,12                 | R\$ 1.608,64      | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 22,00                    | R\$ 1.608,64 |                                     |  |
| 10.11                                                                                                                                                                                          | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                       | U                     | 18,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 62,59                 | R\$ 1.126,62      | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 18,00                    | R\$ 1.126,62 |                                     |  |
| 10.12                                                                                                                                                                                          | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                | U                     | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 61,88                 | R\$ 433,16        | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 7,00                     | R\$ 433,16   |                                     |  |
| 10.13                                                                                                                                                                                          | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                               | UN                    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 230,85                | R\$ 230,85        | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 1,00                     | R\$ 230,85   |                                     |  |
| 10.14                                                                                                                                                                                          | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN                    | 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 224,01                | R\$ 1.792,08      | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 8,00                     | R\$ 1.792,08 |                                     |  |
| 10.15                                                                                                                                                                                          | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                           | UN                    | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 230,65                | R\$ 922,60        | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 4,00                     | R\$ 922,60   |                                     |  |
| 10.16                                                                                                                                                                                          | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U                     | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 367,32                | R\$ 734,64        | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 100%                  | 2,0000                                 | R\$ 734,64                       | 100%                                  | 2,00                                     | R\$ 734,64          | -                        | R\$ 0,00     |                                     |  |
| 10.17                                                                                                                                                                                          | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020                                                 | UN                    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 420,68                | R\$ 420,68        | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 1,00                     | R\$ 420,68   |                                     |  |
| 10.18                                                                                                                                                                                          | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA                                                                                                                               | UN                    | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 471,08                | R\$ 1.884,32      | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 4,00                     | R\$ 1.884,32 |                                     |  |
| 10.19                                                                                                                                                                                          | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5000 LITROS                                                                                                                                                                                       | UN                    | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 3.226,54              | R\$ 6.453,08      | 100,00%                         | 2,00     | R\$ 6.453,08 | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 100%                                  | 2,00                                     | R\$ 6.453,08        | -                        | R\$ 0,00     |                                     |  |
| 10.20                                                                                                                                                                                          | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                                              | UN                    | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 56,33                 | R\$ 112,66        | 100,00%                         | 2,00     | R\$ 112,66   | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 100%                                  | 2,00                                     | R\$ 112,66          | -                        | R\$ 0,00     |                                     |  |
| 10.21                                                                                                                                                                                          | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS                                                                                                                      | UN                    | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 83,58                 | R\$ 250,74        | 67,00%                          | 2,00     | R\$ 167,16   | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 67%                                   | 2,00                                     | R\$ 167,16          | 1,00                     | R\$ 83,58    |                                     |  |
| 10.22                                                                                                                                                                                          | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO                                                                                                                        | UN                    | 23,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 81,59                 | R\$ 1.876,57      | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 23,00                    | R\$ 1.876,57 |                                     |  |
| 10.23                                                                                                                                                                                          | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1,1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS                                                                                                                     | UN                    | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 187,70                | R\$ 750,80        | 0,00%                           | 0,00     | R\$ 0,00     | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 0%                                    | 0,00                                     | R\$ 0,00            | 4,00                     | R\$ 750,80   |                                     |  |
| 10.24                                                                                                                                                                                          | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO                                                                                                                                                                                    | UN                    | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 24,50                 | R\$ 49,00         | 100,00%                         | 2,00     | R\$ 49,00    | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 100%                                  | 2,00                                     | R\$ 49,00           | -                        | R\$ 0,00     |                                     |  |
| 10.25                                                                                                                                                                                          | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO                                                                                                                                                                                      | UN                    | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 108,49                | R\$ 216,98        | 100,00%                         | 2,00     | R\$ 216,98   | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 100%                                  | 2,00                                     | R\$ 216,98          | -                        | R\$ 0,00     |                                     |  |
| 10.26                                                                                                                                                                                          | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1,1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO                                                                                                                                                                                  | UN                    | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 18,72                 | R\$ 37,44         | 100,00%                         | 2,00     | R\$ 37,44    | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 100%                                  | 2,00                                     | R\$ 37,44           | -                        | R\$ 0,00     |                                     |  |
| 10.27                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                                     | M                     | 184,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 21,81                 | R\$ 4.026,34      | 100,00%                         | 184,61   | R\$ 4.026,34 | 0%                    | 0,0000                                 | R\$ 0,00                         | 100%                                  | 184,61                                   | R\$ 4.026,34        | -                        | R\$ 0,00     |                                     |  |



| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                          | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |                   |                                 |        |              |     |                                        |              |                                  |                                       |                                     |        |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--------------|-----|----------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |                                 |        |              |     | BM - Data de Emissão:                  |              | 12/08/2025                       |                                       | Empresa Contratada:                 |        | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA                   |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |              |     | BM - Período de Referência da Medição: |              | 02/07/2025 - 12/08/2025          |                                       |                                     |        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |                                 |        |              |     | Início da Obra: 30/04/2024             |              | BM 12 (UBS Inconfidência)        |                                       | CNPJ: 28.585.882/0001-13            |        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |                   |                                 |        |              |     | Contrato: 006001/2024                  |              | Valor da Medição: R\$ 186.448,89 |                                       | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96 |        | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |  |
| Item                                                                                                                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                | Previsão no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |              |     | Executado no Período                   |              |                                  | Executado acumulado inclusive este BM |                                     |        | Serviços a executar                      |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)  | %   | Quant.                                 | Total (R\$)  | %                                | Quant.                                | Total (R\$)                         | Quant. | Total (R\$)                              |  |
| 10.28                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1,1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72,01  | R\$ 41,64                 | R\$ 2.998,50      | 100,00%                         | 72,01  | R\$ 2.998,50 | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 72,01                                 | R\$ 2.998,50                        | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.29                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,36  | R\$ 55,74                 | R\$ 633,21        | 100,00%                         | 11,36  | R\$ 633,21   | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 11,36                                 | R\$ 633,21                          | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.30                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1,1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                         | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,54   | R\$ 19,62                 | R\$ 30,21         | 100,00%                         | 1,54   | R\$ 30,21    | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 1,54                                  | R\$ 30,21                           | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.31                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                            | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113,05 | R\$ 26,71                 | R\$ 3.019,57      | 100,00%                         | 113,05 | R\$ 3.019,57 | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 113,05                                | R\$ 3.019,57                        | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.32                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                            | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65,00  | R\$ 35,03                 | R\$ 2.276,95      | 100,00%                         | 65,00  | R\$ 2.276,95 | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 65,00                                 | R\$ 2.276,95                        | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.33                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69,90  | R\$ 38,28                 | R\$ 2.675,77      | 100,00%                         | 69,90  | R\$ 2.675,77 | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 69,90                                 | R\$ 2.675,77                        | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.34                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,58  | R\$ 64,12                 | R\$ 2.601,99      | 100,00%                         | 40,58  | R\$ 2.601,99 | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 40,58                                 | R\$ 2.601,99                        | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.35                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,15  | R\$ 22,67                 | R\$ 502,14        | 100,00%                         | 22,15  | R\$ 502,14   | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 22,15                                 | R\$ 502,14                          | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.36                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114,19 | R\$ 32,60                 | R\$ 3.722,59      | 100,00%                         | 114,19 | R\$ 3.722,59 | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 114,19                                | R\$ 3.722,59                        | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.37                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,31   | R\$ 63,72                 | R\$ 83,47         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                               | 0,00                                  | R\$ 0,00                            | 1,31   | R\$ 83,47                                |  |
| 10.38                                                                                                                                                                                          | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00   | R\$ 649,97                | R\$ 3.249,85      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 80% | 4,0000                                 | R\$ 2.599,88 | 80%                              | 4,00                                  | R\$ 2.599,88                        | 1,00   | R\$ 649,97                               |  |
| 10.39                                                                                                                                                                                          | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00   | R\$ 649,97                | R\$ 649,97        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                               | 0,00                                  | R\$ 0,00                            | 1,00   | R\$ 649,97                               |  |
| 10.40                                                                                                                                                                                          | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020                                                                                                         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00   | R\$ 549,18                | R\$ 1.098,36      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                               | 0,00                                  | R\$ 0,00                            | 2,00   | R\$ 1.098,36                             |  |
| 10.41                                                                                                                                                                                          | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 12/2020                                                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00   | R\$ 320,03                | R\$ 1.280,12      | 100,00%                         | 4,00   | R\$ 1.280,12 | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 4,00                                  | R\$ 1.280,12                        | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.42                                                                                                                                                                                          | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM                                                                                                                                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33,00  | R\$ 73,22                 | R\$ 2.416,26      | 100,00%                         | 33,00  | R\$ 2.416,26 | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 33,00                                 | R\$ 2.416,26                        | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.43                                                                                                                                                                                          | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,00   | R\$ 36,18                 | R\$ 253,26        | 100,00%                         | 7,00   | R\$ 253,26   | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                             | 7,00                                  | R\$ 253,26                          | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 10.44                                                                                                                                                                                          | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, AÇIONAMENTO SIMPLES, DN 1,1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA                                                                                                                                         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00   | R\$ 225,89                | R\$ 677,67        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                               | 0,00                                  | R\$ 0,00                            | 3,00   | R\$ 677,67                               |  |
| 10.45                                                                                                                                                                                          | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00   | R\$ 922,94                | R\$ 922,94        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0%  | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                               | 0,00                                  | R\$ 0,00                            | 1,00   | R\$ 922,94                               |  |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                        |      |                                  |               |                                          |        |                                       |       |               |             |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|-------------|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |                                 |        | BM - Data de Emissão:                  |      | 12/08/2025                       |               | Empresa Contratada:                      |        | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA                |       |               |             |        |             |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        | BM - Período de Referência da Medição: |      | 02/07/2025 - 12/08/2025          |               |                                          |        |                                       |       |               |             |        |             |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                           |                   |                                 |        | Início da Obra: 30/04/2024             |      | BM 12 (UBS Inconfidência)        |               | CNPJ: 28.595.852/0001-13                 |        | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96   |       |               |             |        |             |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                           |                   |                                 |        | Contrato: 006001/2024                  |      | Valor da Medição: R\$ 186.448,89 |               | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |        | Serviços a executar                   |       |               |             |        |             |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |                                        |      | Executado no Período             |               |                                          |        | Executado acumulado inclusive este BM |       |               |             | Quant. | Total (R\$) |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)                            | %    | Quant.                           | Total (R\$)   | %                                        | Quant. | Total (R\$)                           | %     | Quant.        | Total (R\$) |        |             |
| 10.46                                                                                                                                                                                           | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,00  | R\$ 444,01                | R\$ 4.884,11      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 100% | 11,0000                          | R\$ 4.884,11  | 100%                                     | 11,00  | R\$ 4.884,11                          | -     | R\$ 0,00      |             |        |             |
| 10.47                                                                                                                                                                                           | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00   | R\$ 328,74                | R\$ 1.643,70      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 100% | 5,0000                           | R\$ 1.643,70  | 100%                                     | 5,00   | R\$ 1.643,70                          | -     | R\$ 0,00      |             |        |             |
| 10.48                                                                                                                                                                                           | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA   | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00   | R\$ 667,25                | R\$ 1.334,50      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 2,00  | R\$ 1.334,50  |             |        |             |
| 10.49                                                                                                                                                                                           | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 990,95                | R\$ 3.963,80      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 4,00  | R\$ 3.963,80  |             |        |             |
| 10.50                                                                                                                                                                                           | TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, DOCOL 17160606 OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00  | R\$ 238,59                | R\$ 2.385,90      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 10,00 | R\$ 2.385,90  |             |        |             |
| 10.51                                                                                                                                                                                           | TORNEIRA CROMADA AÇIONADA COM PEDAL MECÂNICO (NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA)                                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 422,21                | R\$ 422,21        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 1,00  | R\$ 422,21    |             |        |             |
| 10.52                                                                                                                                                                                           | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM                                                                                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,00   | R\$ 9,30                  | R\$ 27,90         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 100% | 3,0000                           | R\$ 27,90     | 100%                                     | 3,00   | R\$ 27,90                             | -     | R\$ 0,00      |             |        |             |
| 10.53                                                                                                                                                                                           | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM                                                                                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 13,65                 | R\$ 27,30         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 100% | 2,0000                           | R\$ 27,30     | 100%                                     | 2,00   | R\$ 27,30                             | -     | R\$ 0,00      |             |        |             |
| 10.54                                                                                                                                                                                           | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX                                                                                                                                                                                                                                 | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00   | R\$ 1.013,84              | R\$ 2.027,68      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 2,00  | R\$ 2.027,68  |             |        |             |
| 11                                                                                                                                                                                              | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                        |      |                                  |               |                                          |        |                                       |       |               |             |        |             |
| 11.1                                                                                                                                                                                            | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00   | R\$ 64,81                 | R\$ 324,05        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 5,00  | R\$ 324,05    |             |        |             |
| 11.2                                                                                                                                                                                            | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70,00  | R\$ 307,72                | R\$ 21.540,40     | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 50%  | 35,0000                          | R\$ 10.770,20 | 50%                                      | 35,00  | R\$ 10.770,20                         | 35,00 | R\$ 10.770,20 |             |        |             |
| 11.3                                                                                                                                                                                            | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00  | R\$ 59,14                 | R\$ 591,40        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 10,00 | R\$ 591,40    |             |        |             |
| 11.4                                                                                                                                                                                            | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62,00  | R\$ 23,50                 | R\$ 1.457,00      | 50,00%                          | 31,00  | R\$ 728,50                             | 18%  | 11,0000                          | R\$ 258,50    | 68%                                      | 42,00  | R\$ 987,00                            | 20,00 | R\$ 470,00    |             |        |             |
| 11.5                                                                                                                                                                                            | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,00  | R\$ 24,37                 | R\$ 706,73        | 34,00%                          | 10,00  | R\$ 243,70                             | 31%  | 9,0000                           | R\$ 219,33    | 65%                                      | 19,00  | R\$ 463,03                            | 10,00 | R\$ 243,70    |             |        |             |
| 11.6                                                                                                                                                                                            | CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"x2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,00  | R\$ 10,03                 | R\$ 120,36        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 12,00 | R\$ 120,36    |             |        |             |
| 11.7                                                                                                                                                                                            | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 200A                                                                                                                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,00  | R\$ 49,57                 | R\$ 793,12        | 50,00%                          | 8,00   | R\$ 396,56                             | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 50%                                      | 8,00   | R\$ 396,56                            | 8,00  | R\$ 396,56    |             |        |             |
| 11.8                                                                                                                                                                                            | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A                                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00   | R\$ 49,57                 | R\$ 247,85        | 40,00%                          | 2,00   | R\$ 99,14                              | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 40%                                      | 2,00   | R\$ 99,14                             | 3,00  | R\$ 148,71    |             |        |             |
| 11.9                                                                                                                                                                                            | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A                                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,00   | R\$ 49,57                 | R\$ 148,71        | 33,00%                          | 1,00   | R\$ 49,57                              | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 33%                                      | 1,00   | R\$ 49,57                             | 2,00  | R\$ 99,14     |             |        |             |
| 11.10                                                                                                                                                                                           | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A                                                                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00  | R\$ 21,25                 | R\$ 531,25        | 60,00%                          | 15,00  | R\$ 318,75                             | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 60%                                      | 15,00  | R\$ 318,75                            | 10,00 | R\$ 212,50    |             |        |             |
| 11.11                                                                                                                                                                                           | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A                                                                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,00  | R\$ 21,25                 | R\$ 340,00        | 50,00%                          | 8,00   | R\$ 170,00                             | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 50%                                      | 8,00   | R\$ 170,00                            | 8,00  | R\$ 170,00    |             |        |             |
| 11.12                                                                                                                                                                                           | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A                                                                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 341,31                | R\$ 341,31        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 1,00  | R\$ 341,31    |             |        |             |
| 11.13                                                                                                                                                                                           | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A                                                                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 116,03                | R\$ 464,20        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 4,00  | R\$ 464,20    |             |        |             |
| 11.14                                                                                                                                                                                           | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A                                                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 264,40                | R\$ 528,80        | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 528,80                             | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 100%                                     | 2,00   | R\$ 528,80                            | -     | R\$ 0,00      |             |        |             |
| 11.15                                                                                                                                                                                           | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A                                                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 357,37                | R\$ 357,37        | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 357,37                             | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 100%                                     | 1,00   | R\$ 357,37                            | -     | R\$ 0,00      |             |        |             |
| 11.16                                                                                                                                                                                           | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A                                                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 464,10                | R\$ 464,10        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                               | 0%   | 0,0000                           | R\$ 0,00      | 0%                                       | 0,00   | R\$ 0,00                              | 1,00  | R\$ 464,10    |             |        |             |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |         |                       |               |                                        |          |                           |      |                                            |               |                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                              | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |          |                           |                   |         |                       |               | BM - Data de Emissão:                  |          | 12/08/2025                |      | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |               | CNPJ: 28.595.852/0001-13<br>Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96<br>Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |         |                       |               | RM - Período de Referência da Medição: |          | 02/07/2025 - 12/08/2025   |      |                                            |               |                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |                   |         |                       |               | Início da Obra: 30/04/2024             |          | BM 12 (UBS Inconfidência) |      |                                            |               |                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | Concorrência Pública:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                           | 001/2024          |         | Contrato: 006001/2024 |               | Valor da Medição: R\$ 186.448,89       |          |                           |      |                                            |               |                                                                                                             |              |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                    | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant.   | Preço Unit. com RDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %       | Quant.                | Total (R\$)   | %                                      | Quant.   | Total (R\$)               | %    | Quant.                                     | Total (R\$)   | Quant.                                                                                                      | Total (R\$)  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |         |                       |               |                                        |          |                           |      |                                            |               |                                                                                                             |              |
| 11.17                                                                                                                                                                                           | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00 | R\$ 8,00                  | R\$ 24.000,00     | 100,00% | 3000,00               | R\$ 24.000,00 | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 3000,00                                    | R\$ 24.000,00 | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 11.18                                                                                                                                                                                           | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4")                                                                                     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00    | R\$ 233,53                | R\$ 11.676,50     | 100,00% | 50,00                 | R\$ 11.676,50 | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 50,00                                      | R\$ 11.676,50 | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 11.19                                                                                                                                                                                           | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,00    | R\$ 24,73                 | R\$ 692,44        | 50,00%  | 14,00                 | R\$ 346,22    | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 50%  | 14,00                                      | R\$ 346,22    | 14,00                                                                                                       | R\$ 346,22   |
| 11.20                                                                                                                                                                                           | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | R\$ 26,81                 | R\$ 107,24        | 0,00%   | 0,00                  | R\$ 0,00      | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%   | 0,00                                       | R\$ 0,00      | 4,00                                                                                                        | R\$ 107,24   |
| 11.21                                                                                                                                                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSH/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM², 70°C, 450/750V                                | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00 | R\$ 4,11                  | R\$ 12.330,00     | 100,00% | 3000,00               | R\$ 12.330,00 | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 3000,00                                    | R\$ 12.330,00 | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 11.22                                                                                                                                                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSH/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM², 70°C, 450/750V                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00 | R\$ 5,70                  | R\$ 5.700,00      | 100,00% | 1000,00               | R\$ 5.700,00  | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 1000,00                                    | R\$ 5.700,00  | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 11.23                                                                                                                                                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSH/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM², 70°C, 450/750V                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00   | R\$ 8,04                  | R\$ 4.020,00      | 100,00% | 500,00                | R\$ 4.020,00  | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 500,00                                     | R\$ 4.020,00  | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 11.24                                                                                                                                                                                           | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA                                                                                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00 | R\$ 8,41                  | R\$ 25.230,00     | 100,00% | 3000,00               | R\$ 25.230,00 | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 3000,00                                    | R\$ 25.230,00 | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 11.25                                                                                                                                                                                           | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,00    | R\$ 68,09                 | R\$ 2.178,88      | 0,00%   | 0,00                  | R\$ 0,00      | 50%                                    | 16,0000  | R\$ 1.089,44              | 50%  | 16,00                                      | R\$ 1.089,44  | 16,00                                                                                                       | R\$ 1.089,44 |
| 11.26                                                                                                                                                                                           | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                            | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00     | R\$ -                     | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0,00                  | R\$ 0,00      | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 0%   | 0,00                                       | R\$ 0,00      | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 11.27                                                                                                                                                                                           | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20 M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 2MM                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | R\$ 3.870,25              | R\$ 3.870,25      | 0,00%   | 0,00                  | R\$ 0,00      | 100%                                   | 1,0000   | R\$ 3.870,25              | 100% | 1,00                                       | R\$ 3.870,25  | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 12                                                                                                                                                                                              | SPDA                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |         |                       |               |                                        |          |                           |      |                                            |               |                                                                                                             |              |
| 12.1                                                                                                                                                                                            | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00   | R\$ 47,29                 | R\$ 9.458,00      | 0,00%   | 0,00                  | R\$ 0,00      | 100%                                   | 200,0000 | R\$ 9.458,00              | 100% | 200,00                                     | R\$ 9.458,00  | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 12.2                                                                                                                                                                                            | CABO DE COBRE NU #36MM² - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO                                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00   | R\$ 38,91                 | R\$ 15.564,00     | 75,00%  | 300,00                | R\$ 11.673,00 | 25%                                    | 100,0000 | R\$ 3.891,00              | 100% | 400,00                                     | R\$ 15.564,00 | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 12.3                                                                                                                                                                                            | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,00    | R\$ 104,90                | R\$ 1.258,80      | 0,00%   | 0,00                  | R\$ 0,00      | 100%                                   | 12,0000  | R\$ 1.258,80              | 100% | 12,00                                      | R\$ 1.258,80  | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 12.4                                                                                                                                                                                            | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,00    | R\$ 43,40                 | R\$ 520,80        | 0,00%   | 0,00                  | R\$ 0,00      | 100%                                   | 12,0000  | R\$ 520,80                | 100% | 12,00                                      | R\$ 520,80    | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 12.5                                                                                                                                                                                            | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO                                                                                                    | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00     | R\$ 188,18                | R\$ 188,18        | 0,00%   | 0,00                  | R\$ 0,00      | 100%                                   | 1,0000   | R\$ 188,18                | 100% | 1,00                                       | R\$ 188,18    | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 12.6                                                                                                                                                                                            | MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO-TEL-940 (MINICAPTOR 7/8" X 1/8" X 600 MM)-TERMOTECNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,00    | R\$ 20,41                 | R\$ 591,89        | 0,00%   | 0,00                  | R\$ 0,00      | 100%                                   | 29,0000  | R\$ 591,89                | 100% | 29,00                                      | R\$ 591,89    | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 13                                                                                                                                                                                              | INSTALAÇÃO DE GAS MEDICINAL - CADEIRA ODONTOLÓGICA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |         |                       |               |                                        |          |                           |      |                                            |               |                                                                                                             |              |
| 13.1                                                                                                                                                                                            | TUBO COBRE 15MM - CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,00    | R\$ 47,53                 | R\$ 1.425,90      | 100,00% | 30,00                 | R\$ 1.425,90  | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 30,00                                      | R\$ 1.425,90  | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 13.2                                                                                                                                                                                            | COTOVELO 90° COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | R\$ 11,38                 | R\$ 45,52         | 100,00% | 4,00                  | R\$ 45,52     | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 4,00                                       | R\$ 45,52     | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 13.3                                                                                                                                                                                            | TE COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | R\$ 15,94                 | R\$ 31,88         | 100,00% | 2,00                  | R\$ 31,88     | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 2,00                                       | R\$ 31,88     | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 14                                                                                                                                                                                              | CLIMATIZAÇÃO - REDE FRIGORÍGENA (TUBOS E CONEXÕES)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |         |                       |               |                                        |          |                           |      |                                            |               |                                                                                                             |              |
| 14.1                                                                                                                                                                                            | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211,00   | R\$ 24,13                 | R\$ 5.091,43      | 100,00% | 211,00                | R\$ 5.091,43  | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 211,00                                     | R\$ 5.091,43  | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |
| 14.2                                                                                                                                                                                            | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117,00   | R\$ 51,13                 | R\$ 5.982,21      | 100,00% | 117,00                | R\$ 5.982,21  | 0%                                     | 0,0000   | R\$ 0,00                  | 100% | 117,00                                     | R\$ 5.982,21  | -                                                                                                           | R\$ 0,00     |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| <div><div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé</div><div>Estado de Minas Gerais</div><div>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div></div></div> |                                                                                                                                                                  | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      | BM - Data de Emissão: 12/08/2025                               |              | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |        | CNPJ: 28.585.882/0001-13<br>Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96<br>Valor Médio Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      | BM - Período de Referência da Medição: 02/07/2025 - 12/08/2025 |              |                                            |        |                                                                                                            |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      | Início da Obra: 30/04/2024                                     |              | BM 12 (UBS Inconfidência)                  |        |                                                                                                            |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                 |                   | Contrato: 006001/2024 |        | Valor da Medição: R\$ 186.448,89 |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |              |
| Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Executado acumulado até este BM |                   |                       |        | Executado no Período             |      | Executado acumulado inclusive este BM                          |              |                                            |        | Serviços a executar                                                                                        |        |              |
| Item                                                                                                                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                        | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$)       | Preço Final (R\$) | %                     | Quant. | Total (R\$)                      | %    | Quant.                                                         | Total (R\$)  | %                                          | Quant. | Total (R\$)                                                                                                | Quant. | Total (R\$)  |
| 14.3                                                                                                                                                                                                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 131,00 | R\$ 40,12                       | R\$ 5.255,72      | 100,00%               | 131,00 | R\$ 5.255,72                     | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 131,00 | R\$ 5.255,72                                                                                               | -      | R\$ 0,00     |
| 14.4                                                                                                                                                                                                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36,00  | R\$ 113,93                      | R\$ 4.101,48      | 100,00%               | 36,00  | R\$ 4.101,48                     | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 36,00  | R\$ 4.101,48                                                                                               | -      | R\$ 0,00     |
| 14.5                                                                                                                                                                                                                  | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00 | R\$ 10,33                       | R\$ 2.582,50      | 100,00%               | 250,00 | R\$ 2.582,50                     | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 250,00 | R\$ 2.582,50                                                                                               | -      | R\$ 0,00     |
| 14.6                                                                                                                                                                                                                  | CURVA 90° DE COBRE, DIÂMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147,00 | R\$ 6,74                        | R\$ 990,78        | 100,00%               | 147,00 | R\$ 990,78                       | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 147,00 | R\$ 990,78                                                                                                 | -      | R\$ 0,00     |
| 14.7                                                                                                                                                                                                                  | CURVA 90° DE COBRE, DIÂMETRO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73,00  | R\$ 7,57                        | R\$ 552,61        | 100,00%               | 73,00  | R\$ 552,61                       | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 73,00  | R\$ 552,61                                                                                                 | -      | R\$ 0,00     |
| 14.8                                                                                                                                                                                                                  | CURVA 90° DE COBRE, DIÂMETRO DE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96,00  | R\$ 7,15                        | R\$ 686,40        | 100,00%               | 96,00  | R\$ 686,40                       | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 96,00  | R\$ 686,40                                                                                                 | -      | R\$ 0,00     |
| 14.9                                                                                                                                                                                                                  | CURVA 90° DE COBRE, DIÂMETRO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,00  | R\$ 14,07                       | R\$ 337,68        | 100,00%               | 24,00  | R\$ 337,68                       | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 24,00  | R\$ 337,68                                                                                                 | -      | R\$ 0,00     |
| 14.10                                                                                                                                                                                                                 | DUTO - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA (CONSIDERADO PERDA DE 30%) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                       | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | R\$ -                           | R\$ 0,00          | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | -      | R\$ 0,00     |
| 14.11                                                                                                                                                                                                                 | EXAUSTOR COMPACTO AXIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | R\$ -                           | R\$ 0,00          | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | -      | R\$ 0,00     |
| 15                                                                                                                                                                                                                    | COBERTURA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |              |
| 15.1                                                                                                                                                                                                                  | COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260,30 | R\$ 96,15                       | R\$ 25.027,85     | 100,00%               | 260,30 | R\$ 25.027,85                    | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 260,30 | R\$ 25.027,85                                                                                              | -      | R\$ 0,00     |
| 15.2                                                                                                                                                                                                                  | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER                    | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260,30 | R\$ 292,87                      | R\$ 76.234,06     | 100,00%               | 260,30 | R\$ 76.234,06                    | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 260,30 | R\$ 76.234,06                                                                                              | -      | R\$ 0,00     |
| 15.3                                                                                                                                                                                                                  | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL                                   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81,29  | R\$ 45,51                       | R\$ 3.699,51      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 100% | 81,2900                                                        | R\$ 3.699,51 | 100%                                       | 81,29  | R\$ 3.699,51                                                                                               | -      | R\$ 0,00     |
| 15.4                                                                                                                                                                                                                  | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO                                                                     | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26,46  | R\$ 360,34                      | R\$ 9.534,60      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 26,46  | R\$ 9.534,60 |
| 15.5                                                                                                                                                                                                                  | CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA                                                                                                                               | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46,36  | R\$ 212,54                      | R\$ 9.853,35      | 100,00%               | 46,36  | R\$ 9.853,35                     | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 46,36  | R\$ 9.853,35                                                                                               | -      | R\$ 0,00     |
| 16                                                                                                                                                                                                                    | FORRO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |              |
| 16.1                                                                                                                                                                                                                  | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 489,74 | R\$ 41,17                       | R\$ 20.162,60     | 100,00%               | 489,74 | R\$ 20.162,60                    | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 489,74 | R\$ 20.162,60                                                                                              | -      | R\$ 0,00     |
| 16.2                                                                                                                                                                                                                  | COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO                                                                                                                                    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 585,27 | R\$ 8,98                        | R\$ 5.255,72      | 100,00%               | 585,27 | R\$ 5.255,72                     | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 585,27 | R\$ 5.255,72                                                                                               | -      | R\$ 0,00     |
| 17                                                                                                                                                                                                                    | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |              |
| 17.1                                                                                                                                                                                                                  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,00  | R\$ 28,19                       | R\$ 479,23        | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 17,00  | R\$ 479,23   |
| 17.2                                                                                                                                                                                                                  | EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L                                                                                                      | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00   | R\$ 214,26                      | R\$ 214,26        | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 1,00   | R\$ 214,26   |
| 17.3                                                                                                                                                                                                                  | EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B-C, CAPACIDADE 6 KG                                                                                                     | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,00   | R\$ 196,96                      | R\$ 1.181,76      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 6,00   | R\$ 1.181,76 |
| 17.4                                                                                                                                                                                                                  | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 18,45                       | R\$ 18,45         | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 1,00   | R\$ 18,45    |
| 17.5                                                                                                                                                                                                                  | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM. 20 X 20 CM                                                                                                        | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,00   | R\$ 23,19                       | R\$ 162,33        | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 7,00   | R\$ 162,33   |
| 17.6                                                                                                                                                                                                                  | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA "M1" 400X500MM                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 92,93                       | R\$ 92,93         | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 1,00   | R\$ 92,93    |
| 17.7                                                                                                                                                                                                                  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA/DIREITA 300X150MM                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,00   | R\$ 27,89                       | R\$ 251,01        | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 9,00   | R\$ 251,01   |
| 17.8                                                                                                                                                                                                                  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" SAÍDA DE EMERGÊNCIA SETA ACIMA/A FRENTE 300X150MM                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 27,89                       | R\$ 55,78         | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 2,00   | R\$ 55,78    |
| 17.9                                                                                                                                                                                                                  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S6" - SAÍDA À DIREITA/DESCENDO                                                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 27,89                       | R\$ 27,89         | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 1,00   | R\$ 27,89    |
| 17.10                                                                                                                                                                                                                 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - SAÍDA À ESQUERDA/DESCENDO (ESCADAS)                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 27,89                       | R\$ 27,89         | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 1,00   | R\$ 27,89    |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |              |                      |                                        |              |                                       |        |                                          |                     |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |                                 |        |              |                      | BM - Data de Emissão:                  |              | 12/08/2025                            |        | Empresa Contratada:                      |                     | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA              |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |              |                      | BM - Período de Referência da Medição: |              | 02/07/2025 - 12/08/2025               |        |                                          |                     |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |                                 |        |              |                      | Início da Obra: 30/04/2024             |              | BM 12 (UBS Inconfidência)             |        | CNPJ: 28.585.882/0001-13                 |                     | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96 |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |                   |                                 |        |              |                      | Contrato: 006001/2024                  |              | Valor da Medição: R\$ 186.448,89      |        | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |                     |                                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |              | Executado no Período |                                        |              | Executado acumulado inclusive este BM |        |                                          | Serviços a executar |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)  | %                    | Quant.                                 | Total (R\$)  | %                                     | Quant. | Total (R\$)                              | Quant.              | Total (R\$)                         |  |
| 17.11                                                                                                                                                                                           | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA "M7 - ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE TODO EXPEDIENTE" 130X260MM                                                                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00   | R\$ 20,12                 | R\$ 20,12         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                                    | 0,00   | R\$ 0,00                                 | 1,00                | R\$ 20,12                           |  |
| 18                                                                                                                                                                                              | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |              |                      |                                        |              |                                       |        |                                          |                     |                                     |  |
| 18.1                                                                                                                                                                                            | JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO BASCULA, COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                      | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,19   | R\$ 560,46                | R\$ 4.590,17      | 17,00%                          | 1,43   | R\$ 801,46   | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 17%                                   | 1,43   | R\$ 801,46                               | 6,76                | R\$ 3.788,71                        |  |
| 18.2                                                                                                                                                                                            | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR                                                                                                      | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,80   | R\$ 977,39                | R\$ 8.601,03      | 100,00%                         | 8,80   | R\$ 8.601,03 | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 8,80   | R\$ 8.601,03                             | -                   | R\$ 0,00                            |  |
| 18.3                                                                                                                                                                                            | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA                                                                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00   | R\$ 127,91                | R\$ 255,82        | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 255,82   | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 2,00   | R\$ 255,82                               | -                   | R\$ 0,00                            |  |
| 18.4                                                                                                                                                                                            | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER                                                                                                    | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,16  | R\$ 1.058,84              | R\$ 11.816,65     | 84,00%                          | 9,36   | R\$ 9.910,74 | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 84%                                   | 9,36   | R\$ 9.910,74                             | 1,80                | R\$ 1.905,91                        |  |
| 18.5                                                                                                                                                                                            | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00   | R\$ 43,75                 | R\$ 262,50        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 83%                  | 5,0000                                 | R\$ 218,75   | 83%                                   | 5,00   | R\$ 218,75                               | 1,00                | R\$ 43,75                           |  |
| 18.6                                                                                                                                                                                            | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00   | R\$ 739,84                | R\$ 2.959,36      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 25%                  | 1,0000                                 | R\$ 739,84   | 25%                                   | 1,00   | R\$ 739,84                               | 3,00                | R\$ 2.219,52                        |  |
| 18.7                                                                                                                                                                                            | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00   | R\$ 803,66                | R\$ 1.607,32      | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 1.607,32 | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 2,00   | R\$ 1.607,32                             | -                   | R\$ 0,00                            |  |
| 18.8                                                                                                                                                                                            | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00   | R\$ 860,34                | R\$ 5.162,04      | 50,00%                          | 3,00   | R\$ 2.581,02 | 50%                  | 3,0000                                 | R\$ 2.581,02 | 100%                                  | 6,00   | R\$ 5.162,04                             | -                   | R\$ 0,00                            |  |
| 18.9                                                                                                                                                                                            | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00  | R\$ 888,86                | R\$ 13.332,90     | 47,00%                          | 7,00   | R\$ 6.222,02 | 47%                  | 7,0000                                 | R\$ 6.222,02 | 94%                                   | 14,00  | R\$ 12.444,04                            | 1,00                | R\$ 888,86                          |  |
| 18.10                                                                                                                                                                                           | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTEÇÃO INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00   | R\$ 914,57                | R\$ 3.658,28      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                                    | 0,00   | R\$ 0,00                                 | 4,00                | R\$ 3.658,28                        |  |
| 18.11                                                                                                                                                                                           | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS, AF. 12/2019                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00   | R\$ 767,80                | R\$ 767,80        | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 767,80   | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 100%                                  | 1,00   | R\$ 767,80                               | -                   | R\$ 0,00                            |  |
| 18.12                                                                                                                                                                                           | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 1,00 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS                                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00   | R\$ 809,59                | R\$ 3.238,36      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 75%                  | 3,0000                                 | R\$ 2.428,77 | 75%                                   | 3,00   | R\$ 2.428,77                             | 1,00                | R\$ 809,59                          |  |
| 18.13                                                                                                                                                                                           | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, INCLUSIVE VIDRO                                                                                                                                                                                                                  | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,51   | R\$ 510,62                | R\$ 260,42        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                                    | 0,00   | R\$ 0,00                                 | 0,51                | R\$ 260,42                          |  |
| 18.14                                                                                                                                                                                           | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019                                                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,60   | R\$ 679,11                | R\$ 1.086,58      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                                    | 0,00   | R\$ 0,00                                 | 1,60                | R\$ 1.086,58                        |  |
| 18.15                                                                                                                                                                                           | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF. 01/2021                                                                                                                                                                            | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00   | R\$ 1.539,60              | R\$ 1.539,60      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0%                   | 0,0000                                 | R\$ 0,00     | 0%                                    | 0,00   | R\$ 0,00                                 | 1,00                | R\$ 1.539,60                        |  |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |                                 |         |               |     |                                                                |               |                                            |         |                          |        |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|------------------------------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriae<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                     | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BARRIO INCONFIDÊNCIA, MURIAE-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |          |                           |                   |                                 |         |               |     | BM - Data de Emissão: 12/08/2025                               |               | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |         | CNPJ: 28.585.852/0001-13 |        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |                                 |         |               |     | BM - Período de Referência da Medição: 02/07/2025 - 12/08/2025 |               |                                            |         |                          |        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BARRIO INCONFIDÊNCIA, MURIAE-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |                   |                                 |         |               |     | Início da Obra: 30/04/2024                                     |               |                                            |         |                          |        | BM 12 (UBS Inconfidência)                |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |                                 |         |               |     | Valor da Medição: R\$ 186.448,89                               |               |                                            |         |                          |        | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | Concorrência Pública:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 001/2024                  |                   | Contrato: 006801/2024           |         |               |     |                                                                |               |                                            |         | Serviços a executar      |        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |                   | Executado acumulado até este BM |         |               |     | Executado no Período                                           |               | Executado acumulado inclusive este BM      |         |                          |        |                                          |  |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                           | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant.   | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.  | Total (R\$)   | %   | Quant.                                                         | Total (R\$)   | %                                          | Quant.  | Total (R\$)              | Quant. | Total (R\$)                              |  |
| 18.16                                                                                                                                                                                           | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,25    | R\$ 300,79                | R\$ 3.083,10      | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00      | 0%  | 0,0000                                                         | R\$ 0,00      | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | 10,25  | R\$ 3.083,10                             |  |
| 18.17                                                                                                                                                                                           | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADILHAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR, AF. 01/2021 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | R\$ 220,04                | R\$ 220,04        | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00      | 0%  | 0,0000                                                         | R\$ 0,00      | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | 1,00   | R\$ 220,04                               |  |
| 18.18                                                                                                                                                                                           | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, AF. 01/2021                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | R\$ 859,91                | R\$ 1.719,82      | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00      | 0%  | 0,0000                                                         | R\$ 0,00      | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | 2,00   | R\$ 1.719,82                             |  |
| 18.19                                                                                                                                                                                           | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM                                                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115,70   | R\$ 297,12                | R\$ 34.376,78     | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00      | 61% | 71,0600                                                        | R\$ 21.113,35 | 61%                                        | 71,06   | R\$ 21.113,35            | 44,64  | R\$ 13.263,43                            |  |
| 18.20                                                                                                                                                                                           | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO                                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00     | R\$ -                     | R\$ 0,00          | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00      | 0%  | 0,0000                                                         | R\$ 0,00      | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 18.21                                                                                                                                                                                           | GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1,1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX - ESCADA              | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,42    | R\$ 1.241,16              | R\$ 14.174,05     | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00      | 0%  | 0,0000                                                         | R\$ 0,00      | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | 11,42  | R\$ 14.174,05                            |  |
| 19                                                                                                                                                                                              | PINTURA                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |                                 |         |               |     |                                                                |               |                                            |         |                          |        |                                          |  |
| 19.1                                                                                                                                                                                            | PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 489,74   | R\$ 15,11                 | R\$ 7.399,97      | 43,00%                          | 210,95  | R\$ 3.187,45  | 57% | 276,7900                                                       | R\$ 4.212,52  | 100%                                       | 489,74  | R\$ 7.399,97             | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 19.2                                                                                                                                                                                            | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)                                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.236,56 | R\$ 13,69                 | R\$ 30.618,51     | 35,00%                          | 786,38  | R\$ 10.765,54 | 45% | 1060,0000                                                      | R\$ 13.690,00 | 80%                                        | 1786,38 | R\$ 24.455,54            | 450,18 | R\$ 6.162,97                             |  |
| 19.3                                                                                                                                                                                            | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA                                                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 489,74   | R\$ 19,45                 | R\$ 9.525,44      | 43,00%                          | 210,95  | R\$ 4.102,98  | 57% | 276,7900                                                       | R\$ 5.422,46  | 100%                                       | 489,74  | R\$ 9.525,44             | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 19.4                                                                                                                                                                                            | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA                                                                                                      | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.918,65 | R\$ 11,48                 | R\$ 22.026,10     | 85,00%                          | 1737,56 | R\$ 19.947,19 | 99% | 151,0900                                                       | R\$ 2.078,91  | 94%                                        | 1918,65 | R\$ 22.026,10            | -      | R\$ 0,00                                 |  |
| 19.5                                                                                                                                                                                            | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129,78   | R\$ 26,49                 | R\$ 3.437,87      | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00      | 0%  | 0,0000                                                         | R\$ 0,00      | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | 129,78 | R\$ 3.437,87                             |  |
| 19.6                                                                                                                                                                                            | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                      | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,31    | R\$ 15,98                 | R\$ 228,67        | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00      | 0%  | 0,0000                                                         | R\$ 0,00      | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | 14,31  | R\$ 228,67                               |  |





| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      | BM - Data de Emissão: 12/08/2025                               |              | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |        | CNPJ: 28.585.882/0001-13<br>Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96<br>Valor Médio Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      | BM - Período de Referência da Medição: 02/07/2025 - 12/08/2025 |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      | Início da Obra: 30/04/2024                                     |              | BM 12 (UBS Inconfidência)                  |        |                                                                                                            |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                 |                   | Contrato: 006001/2024 |        | Valor da Medição: R\$ 186.448,89 |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
| Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Executado acumulado até este BM |                   |                       |        | Executado no Período             |      |                                                                |              | Executado acumulado inclusive este BM      |        |                                                                                                            |        | Serviços a executar |  |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                            | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$)       | Preço Final (R\$) | %                     | Quant. | Total (R\$)                      | %    | Quant.                                                         | Total (R\$)  | %                                          | Quant. | Total (R\$)                                                                                                | Quant. | Total (R\$)         |  |
| 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
| 20.1                                                                                                                                                                                            | PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (50X50CM)                                              | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00   | R\$ 5.016,43                    | R\$ 10.032,86     | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 2,00   | R\$ 10.032,86       |  |
| 20.2                                                                                                                                                                                            | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM                                                                | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,96  | R\$ 355,26                      | R\$ 7.090,99      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 97%  | 19,9600                                                        | R\$ 6.877,83 | 97%                                        | 19,96  | R\$ 6.877,83                                                                                               | 0,60   | R\$ 213,16          |  |
| 20.3                                                                                                                                                                                            | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,00  | R\$ 99,56                       | R\$ 2.090,76      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 86%  | 18,0000                                                        | R\$ 1.792,08 | 86%                                        | 18,00  | R\$ 1.792,08                                                                                               | 3,00   | R\$ 298,68          |  |
| 20.4                                                                                                                                                                                            | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33,33  | R\$ 46,69                       | R\$ 1.556,18      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 100% | 33,3300                                                        | R\$ 1.556,18 | 100%                                       | 33,33  | R\$ 1.556,18                                                                                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 20.5                                                                                                                                                                                            | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,44  | R\$ 658,01                      | R\$ 8.185,64      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 82%  | 10,2400                                                        | R\$ 6.738,02 | 82%                                        | 10,34  | R\$ 6.738,02                                                                                               | 2,20   | R\$ 1.447,62        |  |
| 20.6                                                                                                                                                                                            | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS                                                     | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82,34  | R\$ 28,38                       | R\$ 2.336,81      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 100% | 82,3400                                                        | R\$ 2.336,81 | 100%                                       | 82,34  | R\$ 2.336,81                                                                                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 21                                                                                                                                                                                              | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
| 21.1                                                                                                                                                                                            | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA                                                                                                                   | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 692,18 | R\$ 6,37                        | R\$ 4.409,19      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                         | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                   | 692,18 | R\$ 4.409,19        |  |
| TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | R\$ 1.553.374,84                |                   | R\$ 1.225.220,69      |        | R\$ 1.225.220,69                 |      | R\$ 170.063,65                                                 |              | R\$ 1.395.284,34                           |        | R\$ 1.395.284,34                                                                                           |        | R\$ 158.090,50      |  |
| 1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE QUANTITATIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
| 3 MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL                                                          | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,21   | R\$ 58,84                       | R\$ 424,24        | 100,00%               | 7,21   | R\$ 424,24                       | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 7,21   | R\$ 424,24                                                                                                 | -      | R\$ 0,00            |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                             | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE                                                                     | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,70   | R\$ 58,84                       | R\$ 217,71        | 100,00%               | 3,70   | R\$ 217,71                       | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 3,70   | R\$ 217,71                                                                                                 | -      | R\$ 0,00            |  |
| 4 FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
| 4.1                                                                                                                                                                                             | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)                                                         | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35,30  | R\$ 54,76                       | R\$ 1.933,03      | 100,00%               | 35,30  | R\$ 1.933,03                     | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 35,30  | R\$ 1.933,03                                                                                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 4.2                                                                                                                                                                                             | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)                      | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,68   | R\$ 673,15                      | R\$ 2.477,19      | 100,00%               | 3,68   | R\$ 2.477,19                     | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 3,68   | R\$ 2.477,19                                                                                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 4.3                                                                                                                                                                                             | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR                                                                                         | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 228,14 | R\$ 11,19                       | R\$ 2.552,89      | 100,00%               | 228,14 | R\$ 2.552,89                     | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 228,14 | R\$ 2.552,89                                                                                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 5 ESTRUTURA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
| 5.1                                                                                                                                                                                             | FÔRMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                    | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37,23  | R\$ 51,09                       | R\$ 1.935,59      | 100,00%               | 37,23  | R\$ 1.935,59                     | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 37,23  | R\$ 1.935,59                                                                                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 5.2                                                                                                                                                                                             | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA     | M2XMESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,15  | R\$ 15,86                       | R\$ 176,84        | 100,00%               | 11,15  | R\$ 176,84                       | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 11,15  | R\$ 176,84                                                                                                 | -      | R\$ 0,00            |  |
| 5.3                                                                                                                                                                                             | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,04   | R\$ 685,32                      | R\$ 2.768,69      | 100,00%               | 4,04   | R\$ 2.768,69                     | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 4,04   | R\$ 2.768,69                                                                                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 5.4                                                                                                                                                                                             | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR                                                                                         | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303,02 | R\$ 11,19                       | R\$ 3.390,79      | 100,00%               | 303,02 | R\$ 3.390,79                     | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 303,02 | R\$ 3.390,79                                                                                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| TOTAL DO 1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE QUANTITATIVO:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | R\$ 15.876,97                   |                   | R\$ 15.876,97         |        | R\$ 15.876,97                    |      | R\$ 0,00                                                       |              | R\$ 15.876,97                              |        | R\$ 0,00                                                                                                   |        | R\$ 0,00            |  |
| 1º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
| 3 MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
| 3.4                                                                                                                                                                                             | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL                                                                 | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163,56 | R\$ 40,86                       | R\$ 6.683,06      | 100,00%               | 163,56 | R\$ 6.683,06                     | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 163,56 | R\$ 6.683,06                                                                                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                             | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163,56 | R\$ 34,18                       | R\$ 5.590,48      | 100,00%               | 163,56 | R\$ 5.590,48                     | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 163,56 | R\$ 5.590,48                                                                                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 4 FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                   |                       |        |                                  |      |                                                                |              |                                            |        |                                                                                                            |        |                     |  |
| 4.4                                                                                                                                                                                             | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL                                                           | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,72   | R\$ 169,79                      | R\$ 971,20        | 100,00%               | 5,72   | R\$ 971,20                       | 0%   |                                                                | R\$ 0,00     | 100%                                       | 5,72   | R\$ 971,20                                                                                                 | -      | R\$ 0,00            |  |




| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div></div> |                                                                                                                                                                                                                              | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                           |                   |         |                                 |               |                                        |         |                                          |                      |                          |               |                                       |             |  |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|--|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |         |                                 |               | BM - Data de Emissão:                  |         | 12/08/2025                               |                      | Empresa Contratada:      |               | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA                |             |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |         |                                 |               | BM - Período de Referência da Medição: |         | 02/07/2025 - 12/08/2025                  |                      |                          |               |                                       |             |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                           |                   |         |                                 |               | Início da Obra: 30/04/2024             |         | BM 12 (UBS Inconfidência)                |                      | CNPJ: 28.595.882/0001-13 |               | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96   |             |  |                     |  |
| Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |         | Contrato: 006/01/2024           |               | Valor da Medição: R\$ 186.448,89       |         | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |                      |                          |               |                                       |             |  |                     |  |
| Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |         | Executado acumulado até este BM |               |                                        |         |                                          | Executado no Período |                          |               | Executado acumulado inclusive este BM |             |  | Serviços a executar |  |
| Item                                                                                                                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %       | Quant.                          | Total (R\$)   | %                                      | Quant.  | Total (R\$)                              | %                    | Quant.                   | Total (R\$)   | Quant.                                | Total (R\$) |  |                     |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                            | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO                                                                                                                                                             | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327,71 | R\$ 2,66                  | R\$ 871,71        | 100,00% | 327,71                          | R\$ 871,71    | 0%                                     |         | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 327,71                   | R\$ 871,71    | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 4.6                                                                                                                                                                                            | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDI)                                               | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,48  | R\$ 179,95                | R\$ 1.885,88      | 100,00% | 10,48                           | R\$ 1.885,88  | 0%                                     |         | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 10,48                    | R\$ 1.885,88  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 4.7                                                                                                                                                                                            | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,50  | R\$ 68,15                 | R\$ 851,88        | 100,00% | 12,50                           | R\$ 851,88    | 0%                                     |         | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 12,50                    | R\$ 851,88    | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                              | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARE VARGA OU CONTRAVARGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VARGA ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPa, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,40   | R\$ 2.755,48              | R\$ 3.857,67      | 100,00% | 1,40                            | R\$ 3.857,67  | 0%                                     |         | R\$ 0,00                                 | 99%                  | 1,40                     | R\$ 3.857,67  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 6.2                                                                                                                                                                                            | VARGA OU CONTRAVARGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VARGA DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPa, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO                                                       | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,08   | R\$ 2.561,94              | R\$ 2.766,90      | 100,00% | 1,08                            | R\$ 2.766,90  | 0%                                     |         | R\$ 0,00                                 | 101%                 | 1,08                     | R\$ 2.766,90  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| TOTAL DO 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           | R\$ 23.478,78     |         |                                 | R\$ 23.478,78 |                                        |         | R\$ 0,00                                 |                      |                          | R\$ 23.478,78 |                                       | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 3º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |         |                                 |               |                                        |         |                                          |                      |                          |               |                                       |             |  |                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                              | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |         |                                 |               |                                        |         |                                          |                      |                          |               |                                       |             |  |                     |  |
| 5.1                                                                                                                                                                                            | FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91,15  | R\$ 51,99                 | R\$ 4.738,89      | 100,00% | 91,15                           | R\$ 4.738,89  | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 91,15                    | R\$ 4.738,89  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 5.3                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                         | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,78   | R\$ 685,32                | R\$ 2.590,51      | 100,00% | 3,78                            | R\$ 2.590,51  | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 3,78                     | R\$ 2.590,51  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 5.4                                                                                                                                                                                            | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR                                                                                                                                                                 | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 538,07 | R\$ 11,19                 | R\$ 6.021,00      | 100,00% | 538,07                          | R\$ 6.021,00  | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 538,07                   | R\$ 6.021,00  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                              | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARE VARGA OU CONTRAVARGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VARGA ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPa, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,40   | R\$ 2.755,48              | R\$ 3.857,67      | 100,00% | 1,40                            | R\$ 3.857,67  | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 1,40                     | R\$ 3.857,67  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 6.1                                                                                                                                                                                            | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37,98  | R\$ 44,70                 | R\$ 1.697,71      | 100,00% | 37,98                           | R\$ 1.697,71  | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 37,98                    | R\$ 1.697,71  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 7                                                                                                                                                                                              | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |         |                                 |               |                                        |         |                                          |                      |                          |               |                                       |             |  |                     |  |
| 7.1                                                                                                                                                                                            | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77,52  | R\$ 8,31                  | R\$ 644,19        | 100,00% | 77,52                           | R\$ 644,19    | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 77,52                    | R\$ 644,19    | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 7.2                                                                                                                                                                                            | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO                                                                               | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77,52  | R\$ 29,65                 | R\$ 2.298,47      | 100,00% | 77,52                           | R\$ 2.298,47  | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 77,52                    | R\$ 2.298,47  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 8                                                                                                                                                                                              | PISO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |         |                                 |               |                                        |         |                                          |                      |                          |               |                                       |             |  |                     |  |
| 8.1                                                                                                                                                                                            | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM                                                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,85   | R\$ 55,15                 | R\$ 543,23        | 100,00% | 9,85                            | R\$ 543,23    | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 9,85                     | R\$ 543,23    | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 8.4                                                                                                                                                                                            | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x25 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69,81  | R\$ 81,33                 | R\$ 5.677,65      | 14,00%  | 9,85                            | R\$ 801,10    | 80%                                    | 59,9600 | R\$ 4.876,55                             | 100%                 | 69,81                    | R\$ 5.677,65  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 8.10                                                                                                                                                                                           | RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,06  | R\$ 11,44                 | R\$ 195,17        | 100,00% | 17,06                           | R\$ 195,17    | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 17,06                    | R\$ 195,17    | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 10                                                                                                                                                                                             | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |         |                                 |               |                                        |         |                                          |                      |                          |               |                                       |             |  |                     |  |
| 10.30                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                              | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,67  | R\$ 19,62                 | R\$ 1.013,77      | 100,00% | 51,67                           | R\$ 1.013,77  | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 51,67                    | R\$ 1.013,77  | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 10.36                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,70  | R\$ 32,60                 | R\$ 446,62        | 100,00% | 13,70                           | R\$ 446,62    | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                                 | 100%                 | 13,70                    | R\$ 446,62    | -                                     | R\$ 0,00    |  |                     |  |
| 11                                                                                                                                                                                             | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |         |                                 |               |                                        |         |                                          |                      |                          |               |                                       |             |  |                     |  |
| 11.3                                                                                                                                                                                           | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                           | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 59,14                 | R\$ 59,14         | 0,00%   | 0,00                            | R\$ 0,00      | 0%                                     |         | R\$ 0,00                                 | 0%                   | 0,00                     | R\$ 0,00      | 1,00                                  | R\$ 59,14   |  |                     |  |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C. 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |                                 |        |                       |    | BM - Data de Emissão: 12/08/2025                               |             | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |        |                                       |        |              |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    | BM - Período de Referência da Medição: 02/07/2025 - 12/08/2025 |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |                                 |        |                       |    | Início da Obra: 30/04/2024                                     |             | BM 12 (UBS Inconfidência)                  |        | CNPJ: 28.595.882/0001-13              |        |              |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    | Valor da Medição: R\$ 186.448,89                               |             |                                            |        | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96   |        |              |  |
| Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        | Contrato: 006001/2024 |    | Valor da Medição: R\$ 186.448,89                               |             | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49   |        | Serviços a executar                   |        |              |  |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                     | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |                       |    | Executado no Período                                           |             |                                            |        | Executado acumulado inclusive este BM |        |              |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)           | %  | Quant.                                                         | Total (R\$) | %                                          | Quant. | Total (R\$)                           | Quant. | Total (R\$)  |  |
| 11.19                                                                                                                                                                                           | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00   | R\$ 24,73                 | R\$ 24,73         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                              | 1,00   | R\$ 24,73    |  |
| 15                                                                                                                                                                                              | COBERTURA                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
| 15.3                                                                                                                                                                                            | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL                                                                                | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131,79 | R\$ 45,51                 | R\$ 5.997,76      | 100,00%                         | 131,79 | R\$ 5.997,76          | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 131,79 | R\$ 5.997,76                          | -      | R\$ 0,00     |  |
| 16                                                                                                                                                                                              | FORRO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
| 16.1                                                                                                                                                                                            | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,85   | R\$ 41,17                 | R\$ 405,52        | 100,00%                         | 9,85   | R\$ 405,52            | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 9,85   | R\$ 405,52                            | -      | R\$ 0,00     |  |
| 18                                                                                                                                                                                              | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
| 18.2                                                                                                                                                                                            | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR                    | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,88   | R\$ 977,39                | R\$ 2.814,88      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                              | 2,88   | R\$ 2.814,88 |  |
| 18.4                                                                                                                                                                                            | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER                  | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,52  | R\$ 1.058,84              | R\$ 21.727,40     | 100,00%                         | 20,52  | R\$ 21.727,40         | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 20,52  | R\$ 21.727,40                         | -      | R\$ 0,00     |  |
| 18.6                                                                                                                                                                                            | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00   | R\$ 739,84                | R\$ 739,84        | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 739,84            | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 1,00   | R\$ 739,84                            | -      | R\$ 0,00     |  |
| 19                                                                                                                                                                                              | PINTURA                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
| 19.1                                                                                                                                                                                            | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,85   | R\$ 15,11                 | R\$ 148,83        | 100,00%                         | 9,85   | R\$ 148,83            | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 9,85   | R\$ 148,83                            | -      | R\$ 0,00     |  |
| 19.2                                                                                                                                                                                            | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53,46  | R\$ 13,69                 | R\$ 731,87        | 100,00%                         | 53,46  | R\$ 731,87            | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 53,46  | R\$ 731,87                            | -      | R\$ 0,00     |  |
| TOTAL DO 3º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE QUANTITATIVO:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | R\$ 58.517,18             |                   |                                 |        | R\$ 50.741,88         |    | R\$ 4.876,55                                                   |             |                                            |        | R\$ 55.618,43                         |        | R\$ 2.898,75 |  |
| 3º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
| 6                                                                                                                                                                                               | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDE)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
| 6.2                                                                                                                                                                                             | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL, PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPa, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO                                        | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,13   | R\$ 2.561,94              | R\$ 333,05        | 100,00%                         | 0,13   | R\$ 333,05            | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 0,13   | R\$ 333,05                            | -      | R\$ 0,00     |  |
| 6.3                                                                                                                                                                                             | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÔ DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,80   | R\$ 114,57                | R\$ 91,66         | 100,00%                         | 0,80   | R\$ 91,66             | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 0,80   | R\$ 91,66                             | -      | R\$ 0,00     |  |
| 8                                                                                                                                                                                               | PISO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
| 8.13                                                                                                                                                                                            | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM                                                                                                                                                                  | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,91  | R\$ 256,53                | R\$ 4.081,39      | 100,00%                         | 15,91  | R\$ 4.081,39          | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 15,91  | R\$ 4.081,39                          | -      | R\$ 0,00     |  |
| 9                                                                                                                                                                                               | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
| 9.3                                                                                                                                                                                             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV)                                                                                  | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94,44  | R\$ 48,89                 | R\$ 4.617,17      | 100,00%                         | 94,44  | R\$ 4.617,17          | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 94,44  | R\$ 4.617,17                          | -      | R\$ 0,00     |  |
| 10                                                                                                                                                                                              | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
| 10.55                                                                                                                                                                                           | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT                                                                                                                                                            | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,00  | R\$ 45,43                 | R\$ 590,59        | 100,00%                         | 13,00  | R\$ 590,59            | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 13,00  | R\$ 590,59                            | -      | R\$ 0,00     |  |
| 11                                                                                                                                                                                              | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                   |                                 |        |                       |    |                                                                |             |                                            |        |                                       |        |              |  |
| 11.28                                                                                                                                                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR-HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM², 90°C, 0,6/1KV                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57,00  | R\$ 92,90                 | R\$ 5.295,30      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                              | 57,00  | R\$ 5.295,30 |  |
| 11.29                                                                                                                                                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR-HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM², 90°C, 0,6/1KV                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,00  | R\$ 70,95                 | R\$ 1.348,05      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                              | 19,00  | R\$ 1.348,05 |  |
| 11.30                                                                                                                                                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR-HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM², 90°C, 0,6/1KV                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 216,00 | R\$ 27,58                 | R\$ 5.957,28      | 100,00%                         | 216,00 | R\$ 5.957,28          | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 216,00 | R\$ 5.957,28                          | -      | R\$ 0,00     |  |



| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriae<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |                                 |                       |        |                                                                                                         |      |                                          |                                       | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |         | CNPJ: 28.585.882/0001-13 |        |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|----------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEREIRO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |          |                           |                                 |                       |        | BM - Data de Emissão: 12/08/2025                                                                        |      |                                          |                                       |                                            |         |                          |        |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                                 |                       |        | BM - Período de Referência da Medição: 02/07/2025 - 12/08/2025                                          |      |                                          |                                       |                                            |         |                          |        |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                                 |                       |        | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG |      |                                          |                                       |                                            |         |                          |        | Início da Obra: 30/04/2024 |  |
| Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                                 | Contrato: 006001/2024 |        | Valor da Medição: R\$ 186.448,89                                                                        |      | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.567.496,49 |                                       |                                            |         |                          |        |                            |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                           | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                           | Executado acumulado até este BM |                       |        | Executado no Período                                                                                    |      |                                          | Executado acumulado inclusive este BM |                                            |         | Serviços a executar      |        |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant.   | Preço Unit. com BD1 (R\$) | Preço Final (R\$)               | %                     | Quant. | Total (R\$)                                                                                             | %    | Quant.                                   | Total (R\$)                           | %                                          | Quant.  | Total (R\$)              | Quant. | Total (R\$)                |  |
| 11.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X39)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | R\$ 197,44                | R\$ 197,44                      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                | 0%   |                                          | R\$ 0,00                              | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | 1,00   | R\$ 197,44                 |  |
| 11.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E ROTA-FOA                                                                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | R\$ 154,56                | R\$ 154,56                      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                | 0%   |                                          | R\$ 0,00                              | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | 1,00   | R\$ 154,56                 |  |
| 11.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELPEBRAS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | R\$ 180,57                | R\$ 361,14                      | 100,00%               | 2,00   | R\$ 361,14                                                                                              | 0%   | 0,0000                                   | R\$ 0,00                              | 100%                                       | 2,00    | R\$ 361,14               | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLIMATIZAÇÃO - REDE FRIGORÍGENA (TUBOS E CONEXÕES)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                                 |                       |        |                                                                                                         |      |                                          |                                       |                                            |         |                          |        |                            |  |
| 14.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DUTO POLISOCIANURATO (PIR) 30X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,00     | R\$ 311,95                | R\$ 1.871,70                    | 100,00%               | 6,00   | R\$ 1.871,70                                                                                            | 0%   | 0,0000                                   | R\$ 0,00                              | 100%                                       | 6,00    | R\$ 1.871,70             | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 14.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DUTO POLISOCIANURATO (PIR) 25X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28,00    | R\$ 397,47                | R\$ 11.129,16                   | 100,00%               | 28,00  | R\$ 11.129,16                                                                                           | 0%   | 0,0000                                   | R\$ 0,00                              | 100%                                       | 28,00   | R\$ 11.129,16            | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 14.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DUTO POLISOCIANURATO (PIR) 20X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,00    | R\$ 468,99                | R\$ 5.627,88                    | 100,00%               | 12,00  | R\$ 5.627,88                                                                                            | 0%   | 0,0000                                   | R\$ 0,00                              | 100%                                       | 12,00   | R\$ 5.627,88             | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 14.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DUTO POLISOCIANURATO (PIR) 15X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26,00    | R\$ 177,54                | R\$ 4.616,04                    | 100,00%               | 26,00  | R\$ 4.616,04                                                                                            | 0%   | 0,0000                                   | R\$ 0,00                              | 100%                                       | 26,00   | R\$ 4.616,04             | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 14.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,00    | R\$ 19,60                 | R\$ 1.176,00                    | 100,00%               | 60,00  | R\$ 1.176,00                                                                                            | 0%   | 0,0000                                   | R\$ 0,00                              | 100%                                       | 60,00   | R\$ 1.176,00             | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 14.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIFUSOR SLIM DE AR COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,00    | R\$ 99,06                 | R\$ 2.377,44                    | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                | 100% | 24,0000                                  | R\$ 2.377,44                          | 100%                                       | 24,00   | R\$ 2.377,44             | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 14.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VENEZIANA 25X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | R\$ 417,35                | R\$ 834,70                      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                | 100% | 2,0000                                   | R\$ 834,70                            | 100%                                       | 2,00    | R\$ 834,70               | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 14.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GABINETE DE VENTILAÇÃO BBT160 C/FILTRO G4+M5 TAMANHO 300X550X600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | R\$ 6.209,68              | R\$ 12.419,36                   | 100,00%               | 2,00   | R\$ 12.419,36                                                                                           | 0%   | 0,0000                                   | R\$ 0,00                              | 100%                                       | 2,00    | R\$ 12.419,36            | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 14.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EXAUSTOR MAXX 200 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | R\$ 2.738,08              | R\$ 5.476,16                    | 100,00%               | 2,00   | R\$ 5.476,16                                                                                            | 0%   | 0,0000                                   | R\$ 0,00                              | 100%                                       | 2,00    | R\$ 5.476,16             | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                                 |                       |        |                                                                                                         |      |                                          |                                       |                                            |         |                          |        |                            |  |
| 15.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,53MM (CSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL                                                                                                                                                   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,30     | R\$ 44,40                 | R\$ 102,12                      | 100,00%               | 2,30   | R\$ 102,12                                                                                              | 0%   | 0,0000                                   | R\$ 0,00                              | 100%                                       | 2,30    | R\$ 102,12               | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 15.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,63MM (CSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL VERTICAL                                                                                                                                          | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,71     | R\$ 90,25                 | R\$ 876,33                      | 100,00%               | 9,71   | R\$ 876,33                                                                                              | 0%   | 0,0000                                   | R\$ 0,00                              | 100%                                       | 9,71    | R\$ 876,33               | -      | R\$ 0,00                   |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                                 |                       |        |                                                                                                         |      |                                          |                                       |                                            |         |                          |        |                            |  |
| 18.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,76     | R\$ 335,08                | R\$ 1.936,06                    | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                | 0%   |                                          | R\$ 0,00                              | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | 5,76   | R\$ 1.936,06               |  |
| 18.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA                                                                                                                                                                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,16     | R\$ 374,82                | R\$ 809,61                      | 0,00%                 | 0,00   | R\$ 0,00                                                                                                | 0%   |                                          | R\$ 0,00                              | 0%                                         | 0,00    | R\$ 0,00                 | 2,16   | R\$ 809,61                 |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                                 |                       |        |                                                                                                         |      |                                          |                                       |                                            |         |                          |        |                            |  |
| 19.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO                                                                                                                                                     | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.290,02 | R\$ 6,10                  | R\$ 13.969,12                   | 34,00%                | 786,38 | R\$ 4.796,92                                                                                            | 44%  | 1000,6400                                | R\$ 6.100,00                          | 78%                                        | 1786,38 | R\$ 10.896,92            | 503,64 | R\$ 3.072,20               |  |
| 19.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO                                                                                                                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 499,59   | R\$ 7,61                  | R\$ 3.801,88                    | 42,00%                | 210,95 | R\$ 1.605,33                                                                                            | 58%  | 288,6400                                 | R\$ 2.196,55                          | 100%                                       | 499,59  | R\$ 3.801,88             | -      | R\$ 0,00                   |  |
| TOTAL DO 3º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | R\$ 90.045,19             |                                 | R\$ 65.729,28         |        | R\$ 11.508,69                                                                                           |      | R\$ 77.237,97                            |                                       | R\$ 12.807,22                              |         |                          |        |                            |  |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | R\$ 1.741.292,96          |                                 | R\$ 1.381.047,60      |        | R\$ 186.448,89                                                                                          |      | R\$ 1.567.496,49                         |                                       | R\$ 173.796,47                             |         |                          |        |                            |  |
| Observações:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                                 |                       |        |                                                                                                         |      |                                          |                                       |                                            |         |                          |        |                            |  |
| <div><div><div>João Fernando<br/>Secretário Municipal de Obras Públicas</div></div><div><div>Renato Mendes<br/>Engenheiro Civil<br/>CREAM - 1773240</div></div><div><div>WANDER LUIZ DE FARIA<br/>Mendes 16525900689<br/>LUIZ ALVES DE MENDONÇA<br/>LUIZ ALVES DE MENDONÇA</div><div>WANDER LUIZ DE FARIA MENDES<br/>Resp. Técnico pela execução da obra<br/>CREA RJ 20151052730</div></div><div><div>WITOR CESAR DE FARIA<br/>Mendes 12239461612<br/>Mendes 12239461612</div><div>WITOR CESAR DE FARIA MENDES<br/>Supl. Administrativo<br/>MENDES CONSTRUÇÃO LTDA</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                                 |                       |        |                                                                                                         |      |                                          |                                       |                                            |         |                          |        |                            |  |





MEMÓRIAL DE CÁLCULO

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------------|--|---------------------------|--------|--|-------|---------------------|---------------|-----------------------|---------|-----|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|--|--|-----|-----|--|---|-----|-----|------------|-------|-----------------|-------|--|--|-----------------|-------|-----|------|----------------|----------|------------------------|------|---------|------|--|----------|-----------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|--|--|-----------------------|------|-----|------|------------|------|-------------|------|------|------|--|--|-----------------------|-------|--|--|---------|--|--------|--|-------------|--------|---|--|--------------|--|--|--|--------|--------|----|
| Objeto do Contrato:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |               |                       |         |                        |  | BM 12 (UBS Inconfidência) |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| Local da Obra (Bairro, município e endereço): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| Concorrência Pública:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Contrato:             |         | 006001/2024            |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| BM - Data de Emissão:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Empresa Contratada:   |         | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| BM - Período de Referência da Medição:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/07/2025 - 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | CNPJ:                 |         | 28.585.882/0001-13     |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| ITEM                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  | UNID.                     | QUANT. |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| CONTRATO ORIGINAL                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 1                                             | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  | UN                        | 0,1082 |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 1.10                                          | VALOR TOTAL DA OBRA SEM A R\$ 1.513.326,21<br>VALOR DO ADM LOCAL R\$ 56.660,23<br>VALOR TOTAL DA OBR R\$ 1.569.986,44<br>% DO ADM LOCAL: 3,74%<br>VALOR DO BM 01 SEM ADM R\$ 163.932,57<br>VALOR DO ADM LOCAL NO R\$ 6.131,08<br>QUANTIDADE DO ADM LC 0,1082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 2                                             | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 3                                             | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 5                                             | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 6                                             | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 7                                             | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 8                                             | PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 8.1                                           | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  | M2                        | 26,12  |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  | M2                        | 197,66 |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 8.4                                           | <table><tr><td></td><td>Local</td><td>Área total (M2)</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td></td><td>DMIL</td><td>2,7</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO</td><td>67,79</td><td></td></tr><tr><td></td><td>BH°</td><td>3,4</td><td></td></tr><tr><td></td><td>BH°</td><td>3,4</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE AGENTES</td><td>11,12</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ESCOVÁRIO</td><td>10,12</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE ATEND.</td><td>10,12</td><td></td></tr><tr><td></td><td>MULTIF.</td><td>7,21</td><td></td></tr><tr><td>2º andar</td><td>VESTIÁRIO FEM.</td><td>7,21</td><td>ÁREA TOTAL</td></tr><tr><td></td><td>VESTIÁRIO MASC.</td><td>30,66</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE REUNIÃO</td><td>2,62</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ARS</td><td>4,55</td><td></td></tr><tr><td></td><td>PROVISÓRIO</td><td>9,07</td><td></td></tr><tr><td></td><td>COPA</td><td>5,87</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE ESTERELIZAÇÃO</td><td>21,82</td><td></td></tr><tr><td></td><td>EXPURGO</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>CONSULTÓRIO</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ODONTOLÓGICO</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>TOTAL:</td><td>197,66</td><td>M2</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  | Local | Área total (M2)     | Fórmula       |                       | DMIL    | 2,7 |                             |       | SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO | 67,79 |  |  | BH° | 3,4 |  |   | BH° | 3,4 |            |       | SALA DE AGENTES | 11,12 |  |  | ESCOVÁRIO       | 10,12 |     |      | SALA DE ATEND. | 10,12    |                        |      | MULTIF. | 7,21 |  | 2º andar | VESTIÁRIO FEM.  | 7,21  | ÁREA TOTAL |       | VESTIÁRIO MASC. | 30,66 |       |       | SALA DE REUNIÃO | 2,62  |  |  | ARS                   | 4,55 |     |      | PROVISÓRIO | 9,07 |             |      | COPA | 5,87 |  |  | SALA DE ESTERELIZAÇÃO | 21,82 |  |  | EXPURGO |  |        |  | CONSULTÓRIO |        |   |  | ODONTOLÓGICO |  |  |  | TOTAL: | 197,66 | M2 |
|                                               | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área total (M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fórmula       |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | DMIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | BH°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | BH°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | SALA DE AGENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | ESCOVÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | SALA DE ATEND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | MULTIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 2º andar                                      | VESTIÁRIO FEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÁREA TOTAL    |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | VESTIÁRIO MASC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | SALA DE REUNIÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | ARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | PROVISÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | COPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | SALA DE ESTERELIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | EXPURGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | CONSULTÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | ODONTOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2            |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 8.5                                           | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  | M2                        | 1,50   |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 8.6                                           | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  | M2                        | 0,37   |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 8.9                                           | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  | M2                        | 157,24 |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  | M                         | 212,66 |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 8.10                                          | <table><tr><td></td><td>Local</td><td>Desenvolvimento (M)</td><td>Descontos (M)</td><td>Comprimento total (M)</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td></td><td>SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO</td><td>42,18</td><td>6,15</td><td>36,03</td><td></td></tr><tr><td></td><td>BH°</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>CIRCULAÇÃO</td><td>27,97</td><td>8,8</td><td>19,17</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE AGENTES</td><td>14,2</td><td>0,9</td><td>13,3</td><td></td></tr><tr><td>2º andar</td><td>SALA DE ATEND. MULTIF.</td><td>13,6</td><td>0,9</td><td>12,7</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE REUNIÃO</td><td>22,95</td><td>0,9</td><td>22,05</td><td></td></tr><tr><td></td><td>RAMPA</td><td>79,31</td><td></td><td>79,31</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE ESTERELIZAÇÃO</td><td>12,6</td><td>0,9</td><td>11,7</td><td></td></tr><tr><td></td><td>CONSULTÓRIO</td><td>19,3</td><td>0,9</td><td>18,4</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ODONTOLÓGICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>TOTAL:</td><td></td><td></td><td>212,66</td><td>M</td></tr></table>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  | Local | Desenvolvimento (M) | Descontos (M) | Comprimento total (M) | Fórmula |     | SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO | 42,18 | 6,15                        | 36,03 |  |  | BH° |     |  | 0 |     |     | CIRCULAÇÃO | 27,97 | 8,8             | 19,17 |  |  | SALA DE AGENTES | 14,2  | 0,9 | 13,3 |                | 2º andar | SALA DE ATEND. MULTIF. | 13,6 | 0,9     | 12,7 |  |          | SALA DE REUNIÃO | 22,95 | 0,9        | 22,05 |                 |       | RAMPA | 79,31 |                 | 79,31 |  |  | SALA DE ESTERELIZAÇÃO | 12,6 | 0,9 | 11,7 |            |      | CONSULTÓRIO | 19,3 | 0,9  | 18,4 |  |  | ODONTOLÓGICO          |       |  |  |         |  | TOTAL: |  |             | 212,66 | M |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desenvolvimento (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descontos (M) | Comprimento total (M) | Fórmula |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,15          | 36,03                 |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | BH°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 0                     |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | CIRCULAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,8           | 19,17                 |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | SALA DE AGENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,9           | 13,3                  |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 2º andar                                      | SALA DE ATEND. MULTIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,9           | 12,7                  |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | SALA DE REUNIÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,9           | 22,05                 |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | RAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 79,31                 |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | SALA DE ESTERELIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,9           | 11,7                  |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | CONSULTÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,9           | 18,4                  |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | ODONTOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
|                                               | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 212,66                | M       |                        |  |                           |        |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |
| 8.11                                          | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |         |                        |  | M2                        | 3,76   |  |       |                     |               |                       |         |     |                             |       |                             |       |  |  |     |     |  |   |     |     |            |       |                 |       |  |  |                 |       |     |      |                |          |                        |      |         |      |  |          |                 |       |            |       |                 |       |       |       |                 |       |  |  |                       |      |     |      |            |      |             |      |      |      |  |  |                       |       |  |  |         |  |        |  |             |        |   |  |              |  |  |  |        |        |    |





MEMÓRIAL DE CÁLCULO

|                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Objeto do Contrato:                           |                                                                                                                                           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                     |                        | BM 12 (UBS Inconfidência) |
| Local da Obra (Bairro, município e endereço): |                                                                                                                                           | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| Concorrência Pública:                         |                                                                                                                                           | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contrato:           | 006001/2024            |                           |
| BM - Data de Emissão:                         |                                                                                                                                           | 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empresa Contratada: | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |                           |
| BM - Período de Referência da Medição:        |                                                                                                                                           | 02/07/2025 - 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ:               | 28.585.882/0001-13     |                           |
| 8.12                                          | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M2                     | 54,96                     |
| 9                                             | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 10                                            | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 10.16                                         | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | U                      | 2,00                      |
| 10.38                                         | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 4,00                      |
| 10.46                                         | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 11,00                     |
| 10.47                                         | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, S/1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 5,00                      |
| 10.52                                         | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 3,00                      |
| 10.53                                         | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 2,00                      |
| 11                                            | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 11.2                                          | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 35,00                     |
| 11.4                                          | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 11,00                     |
| 11.5                                          | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 9,00                      |
| 11.25                                         | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 16,00                     |
| 11.27                                         | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20 M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 2MM                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 1,00                      |
| 12                                            | SPDA                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 12.1                                          | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      | 200,00                    |
| 12.2                                          | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      | 100,00                    |
| 12.3                                          | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 12,00                     |
| 12.4                                          | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 12,00                     |
| 12.5                                          | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | U                      | 1,00                      |
| 12.6                                          | MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO-TEL-940 [MINICAPTOR 7/8" X 1/8" X 600 MM]-TERMOTÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 29,00                     |
| 13                                            | INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL - CADEIRA ODONTOLÓGICA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 14                                            | CLIMATIZAÇÃO - REDE FRIGORÍGENA (TUBOS E CONEXÕES)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 15                                            | COBERTURA                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 15.3                                          | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL V                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      | 81,29                     |
| 16                                            | FORRO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 17                                            | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 18                                            | ESQUADRIAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 18.5                                          | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 5,00                      |
| 18.6                                          | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 1,00                      |
|                                               | PM 01                                                                                                                                     | DML 1º ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                        |                           |
| 18.8                                          | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 3,00                      |
|                                               | PM 03                                                                                                                                     | COPA 2º ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                        |                           |
|                                               | PM 03                                                                                                                                     | VESTIÁRIO FEMININO 2º ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |                           |
|                                               | PM 03                                                                                                                                     | VESTIÁRIO MASCULINO 2º ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                        |                           |
| 18.9                                          | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 7,00                      |
|                                               | PM 04                                                                                                                                     | SALA DE AGENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
|                                               | PM 04                                                                                                                                     | ESCOVÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                        |                           |
|                                               | PM 04                                                                                                                                     | SALA DE ATEND. MULTIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |                           |





MEMÓRIAL DE CÁLCULO

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                        |                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Objeto do Contrato:                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                                   |                        | BM 12 (UBS Inconfidência) |
| Local da Obra (Bairro, município e estado): | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                        |                           |
| Concorrência Pública:                       | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contrato:                         | 006001/2024            |                           |
| BM - Data de Emissão:                       | 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empresa Contratada:               | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |                           |
| BM - Período de Referência da Medição:      | 02/07/2025 - 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ:                             | 28.585.882/0001-13     |                           |
| 18.7                                        | PM 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SALA DE REUNIÃO                   |                        |                           |
|                                             | PM 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SALA DE ESTERELIZAÇÃO             |                        |                           |
|                                             | PM 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EXPURGO 2º ANDAR                  |                        |                           |
|                                             | PM 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2º ANDAR |                        |                           |
| 18.12                                       | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,00 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                        | UN 3,00                   |
|                                             | PM 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARS PROVISÓRIO 1º ANDAR           |                        |                           |
|                                             | PM 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARS PROVISÓRIO 2º ANDAR           |                        |                           |
|                                             | PM 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CIRCULAÇÃO 2º ANDAR               |                        |                           |
| 18.19                                       | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                        | M 71,06                   |
|                                             | RAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                        | 71,06                     |
| 19                                          | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                        |                           |
|                                             | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                        | M2 278,79                 |
| 19.1                                        | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área total (M2)                   | Fórmula                |                           |
|                                             | 1º andar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESCADA                            | 20,96                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RAMPA                             | 60,17                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DML                               | 2,7                    |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BH"                               | 3,4                    |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BH" PNE                           | 3,4                    |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO       | 67,79                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALA DE AGENTES                   | 11,12                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESCOVÁRIO                         | 10,12                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALA DE ATEND.                    | 10,12                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MULTIF.                           |                        | ÁREA TOTAL                |
|                                             | 2º andar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VESTIÁRIO FEM.                    | 7,21                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VESTIÁRIO MASC.                   | 7,21                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALA DE REUNIÃO                   | 30,66                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ARS                               | 2,62                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROVISÓRIO                        | 4,55                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COPA                              | 9,07                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALA DE ESTERELIZAÇÃO             | 5,87                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EXPURGO                           | 21,82                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO          |                        |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL:                            | 278,79                 | M2                        |
| 19.2                                        | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                        | M2 1000,00                |
| 19.3                                        | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                        | M2 278,79                 |
|                                             | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área total (M2)                   | Fórmula                |                           |
|                                             | 1º andar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESCADA                            | 20,96                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RAMPA                             | 60,17                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DML                               | 2,7                    |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BH"                               | 3,4                    |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BH" PNE                           | 3,4                    |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO       | 67,79                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALA DE AGENTES                   | 11,12                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESCOVÁRIO                         | 10,12                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALA DE ATEND.                    | 10,12                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MULTIF.                           |                        | ÁREA TOTAL                |
|                                             | 2º andar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VESTIÁRIO FEM.                    | 7,21                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VESTIÁRIO MASC.                   | 7,21                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALA DE REUNIÃO                   | 30,66                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ARS                               | 2,62                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROVISÓRIO                        | 4,55                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COPA                              | 9,07                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALA DE ESTERELIZAÇÃO             | 5,87                   |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EXPURGO                           | 21,82                  |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO          |                        |                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL:                            | 278,79                 | M2                        |





MEMÓRIAL DE CÁLCULO

|                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                           |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|--------|
| Objeto do Contrato:                           |                                                                                                                       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                |                     | BM 12 (UBS Inconfidência) |        |
| Local da Obra (Bairro, município e endereço): |                                                                                                                       | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                           |        |
| Concorrência Pública:                         |                                                                                                                       | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Contrato:           | 006001/2024               |        |
| BM - Data de Emissão:                         |                                                                                                                       | 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Empresa Contratada: | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA    |        |
| BM - Período de Referência da Medição:        |                                                                                                                       | 02/07/2025 - 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | CNPJ:               | 28.585.882/0001-13        |        |
| 19.4                                          | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     | M2                        | 181,09 |
| 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                           |        |
| 20.2                                          | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     | M2                        | 19,36  |
|                                               | 1º Andar                                                                                                              | SALA DE VACINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,66           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE TRIAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,83           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE COLETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,83           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE CURATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,21           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE CUIDADOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,83           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE ATEND. MULTIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,83           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | EXPURGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,5            |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | RECEPÇÃO - JAI1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,67           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | GUARDA DE MEDICAMENTOS - JAI1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,37           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | ESCOVÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,53           |                     |                           |        |
|                                               | 2º Andar                                                                                                              | SALA DE ATEND. MULTIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,83           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | VESTIÁRIO FEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,84           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | VESTIÁRIO MASC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,84           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | COPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,72           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE ESTERELIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,38           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | EXPURGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,38           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,96           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE ESTERELIZAÇÃO -JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,15           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,36          |                     |                           |        |
| 20.3                                          | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     | UN                        | 18,00  |
| 20.4                                          | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM M |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     | M                         | 33,33  |
|                                               | 1º Andar                                                                                                              | SALA DE VACINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,74           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE TRIAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,62           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE COLETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,63           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE CURATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,75           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE CUIDADOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,05           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE ATEND. MULTIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,29           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | EXPURGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,1            |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | ESCOVÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,7            |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | SALA DE ATEND. MULTIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,05           |                     |                           |        |
|                                               |                                                                                                                       | 2º Andar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VESTIÁRIO FEM. | 1,99                |                           |        |
|                                               | VESTIÁRIO MASC.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,99           |                     |                           |        |
|                                               | COPA                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,85           |                     |                           |        |
|                                               | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,15           |                     |                           |        |
|                                               | TOTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33,33          |                     |                           |        |
|                                               | 20.5                                                                                                                  | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |                           | M2     |
| VESTIÁRIO FEM.                                |                                                                                                                       | 5,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |                           |        |
| VESTIÁRIO MASC.                               |                                                                                                                       | 5,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |                           |        |
| 20.6                                          | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     | M2                        | 82,34  |
| 21 SERVIÇOS FINAIS                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                           |        |
| 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                           |        |
| 3                                             | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                           |        |
| 4                                             | FUNDAÇÃO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                           |        |
| 5                                             | ESTRUTURA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                           |        |
| 1º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                           |        |
| 3                                             | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                           |        |





MEMÓRIAL DE CÁLCULO

| Objeto do Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                     | BM 12 (UBS Inconfidência) |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------|--|-----------------|---------|----------|--------|-------|------------|---------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|---------|-----|-----------------------------|-------|-----------------|-------|-----------|-------|------------------------|-------|----------------|------|-----------------|------|-----------------|-------|-----|------|----------|------------|------|------|------|-----------------------|------|---------|-------|-------------|-------|--------------|-------|--------|--------|--|----|
| Local da Obra (Bairro, município e estado):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contrato:           |                           | 006001/2024            |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| BM - Data de Emissão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empresa Contratada: |                           | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| BM - Período de Referência da Medição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 02/07/2025 - 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ:               |                           | 28.585.882/0001-13     |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FUNDAÇÃO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 3º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRUTURA                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PISO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO O ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           | M2                     | 59,96   |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COBERTURA                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 15.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL V    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           | M                      |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORRO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESQUADRIAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JANELA EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           | MF                     |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PINTURA                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 3º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PISO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CLIMATIZAÇÃO - REDE FRIGORÍGENA (TUBOS E CONEXÕES)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           | UN                     | 24,00   |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 14.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIFUSOR SLIM DE AR COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           | UN                     | 2,00    |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 14.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VENEZIANA 25X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           | UN                     | 2,00    |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COBERTURA                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESQUADRIAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PINTURA                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 19.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           | M2                     | 1000,00 |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 19.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           | M2                     | 288,64  |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| <table><tr><th colspan="2">Local</th><th>Área total (m²)</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td rowspan="14">1º andar</td><td>ESCADA</td><td>20,96</td><td rowspan="22">ÁREA TOTAL</td></tr><tr><td>DMIL + SALA DO COMPRESSOR</td><td>9,85</td></tr><tr><td>RAMPA</td><td>60,17</td></tr><tr><td>DMIL</td><td>2,7</td></tr><tr><td>BH²</td><td>3,4</td></tr><tr><td>BH² PNE</td><td>3,4</td></tr><tr><td>SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO</td><td>67,79</td></tr><tr><td>SALA DE AGENTES</td><td>11,12</td></tr><tr><td>ESCOVÁRIO</td><td>10,12</td></tr><tr><td>SALA DE ATEND. MULTIF.</td><td>10,12</td></tr><tr><td>VESTIÁRIO FEM.</td><td>7,21</td></tr><tr><td>VESTIÁRIO MASC.</td><td>7,21</td></tr><tr><td>SALA DE REUNIÃO</td><td>30,66</td></tr><tr><td>ARS</td><td>2,62</td></tr><tr><td rowspan="8">2º andar</td><td>PROVISÓRIO</td><td>4,55</td></tr><tr><td>COPA</td><td>9,07</td></tr><tr><td>SALA DE ESTERELIZAÇÃO</td><td>5,87</td></tr><tr><td>EXPURGO</td><td>21,82</td></tr><tr><td>CONSULTÓRIO</td><td>21,82</td></tr><tr><td>ODONTOLÓGICO</td><td>21,82</td></tr><tr><td>TOTAL:</td><td>288,64</td></tr><tr><td></td><td>m2</td></tr></table> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                        | Local   |  | Área total (m²) | Fórmula | 1º andar | ESCADA | 20,96 | ÁREA TOTAL | DMIL + SALA DO COMPRESSOR | 9,85 | RAMPA | 60,17 | DMIL | 2,7 | BH² | 3,4 | BH² PNE | 3,4 | SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO | 67,79 | SALA DE AGENTES | 11,12 | ESCOVÁRIO | 10,12 | SALA DE ATEND. MULTIF. | 10,12 | VESTIÁRIO FEM. | 7,21 | VESTIÁRIO MASC. | 7,21 | SALA DE REUNIÃO | 30,66 | ARS | 2,62 | 2º andar | PROVISÓRIO | 4,55 | COPA | 9,07 | SALA DE ESTERELIZAÇÃO | 5,87 | EXPURGO | 21,82 | CONSULTÓRIO | 21,82 | ODONTOLÓGICO | 21,82 | TOTAL: | 288,64 |  | m2 |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | Área total (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fórmula             |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 1º andar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESCADA                                                                                                                     | 20,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÁREA TOTAL          |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DMIL + SALA DO COMPRESSOR                                                                                                  | 9,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RAMPA                                                                                                                      | 60,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DMIL                                                                                                                       | 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BH²                                                                                                                        | 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BH² PNE                                                                                                                    | 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO                                                                                                | 67,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALA DE AGENTES                                                                                                            | 11,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESCOVÁRIO                                                                                                                  | 10,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALA DE ATEND. MULTIF.                                                                                                     | 10,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VESTIÁRIO FEM.                                                                                                             | 7,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VESTIÁRIO MASC.                                                                                                            | 7,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALA DE REUNIÃO                                                                                                            | 30,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ARS                                                                                                                        | 2,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
| 2º andar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROVISÓRIO                                                                                                                 | 4,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COPA                                                                                                                       | 9,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALA DE ESTERELIZAÇÃO                                                                                                      | 5,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EXPURGO                                                                                                                    | 21,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSULTÓRIO                                                                                                                | 21,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ODONTOLÓGICO                                                                                                               | 21,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL:                                                                                                                     | 288,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                           |                        |         |  |                 |         |          |        |       |            |                           |      |       |       |      |     |     |     |         |     |                             |       |                 |       |           |       |                        |       |                |      |                 |      |                 |       |     |      |          |            |      |      |      |                       |      |         |       |             |       |              |       |        |        |  |    |

Jorge Elias Faria  
Secretário Municipal de Obras Públicas

Artur do Carmo Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 177324/D

WANDER LUIZ DE FARIA  
MENDES:1052580  
0689

WANDER LUIZ DE FARIA MENDES  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
C.R.F.A RJ 2015107873/D

WITOR CESAR DE FARIA  
MENDES:1223960  
1612

WITOR CESAR DE FARIA MENDES  
Sócio Administrador  
MENDES CONSTRUÇÃO LTDA





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |  |                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------------|
| Objeto do Contrato:                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                     |                        |  | BM 12 (UBS Inconfidência) |
| Local da Obra (Bairro, município e Estado): | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |  |                           |
| Concorrência Pública:                       | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contrato:           | 006001/2024            |  |                           |
| BM - Data de Emissão:                       | 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empresa Contratada: | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |  |                           |
| BM - Período de Referência da Medição:      | 02/07/2025 - 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ:               | 28.585.882/0001-13     |  |                           |