

 </	
--	--

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76				REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG						BM - Data de Emissão: 05/09/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA					
Objeto do Contrato:				BM - Período de Referência da Medição: 23/06/2025 - 05/09/2025						PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2025							
Local da Obra (Bairro, município e UF): BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG				Início da Obra: 23/06/2025		BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)		CNPJ: 18.973.779/0001-97									
ORDEM DE SERVIÇO: 010/ARP-166/2025				ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		Valor da Medição: R\$ 27.726,16		Valor do Serviço: R\$ 27.726,16									
Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM		Executado no Período		Executado acumulado inclusive este BM		Serviços a executar							
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
5.5	PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	182,75	R\$ 22,14	R\$ 4.046,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	182,75	R\$ 4.046,09	100%	182,75	R\$ 4.046,09	-	R\$ 0,00	
5.6	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM TETO, (2) DUAS DEMÃOS.	M2	74,63	R\$ 33,07	R\$ 2.468,01	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	74,63	R\$ 2.468,01	100%	74,63	R\$ 2.468,01	-	R\$ 0,00	
5.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	137,11	R\$ 3,58	R\$ 490,85	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	137,11	R\$ 490,85	100%	137,11	R\$ 490,85	-	R\$ 0,00	
5.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	137,11	R\$ 9,03	R\$ 1.238,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	137,11	R\$ 1.238,10	100%	137,11	R\$ 1.238,10	-	R\$ 0,00	
5.9	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	17,64	R\$ 22,18	R\$ 391,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	17,64	R\$ 391,26	100%	17,64	R\$ 391,26	-	R\$ 0,00	
5.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	17,64	R\$ 7,77	R\$ 137,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	17,64	R\$ 137,06	100%	17,64	R\$ 137,06	-	R\$ 0,00	
5.11	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	19,06	R\$ 33,38	R\$ 636,22	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	19,06	R\$ 636,22	100%	19,06	R\$ 636,22	-	R\$ 0,00	
5.12	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	19,06	R\$ 4,34	R\$ 82,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	19,06	R\$ 82,72	100%	19,06	R\$ 82,72	-	R\$ 0,00	
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	143,40	R\$ 6,62	R\$ 949,31	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	143,40	R\$ 949,31	100%	143,40	R\$ 949,31	-	R\$ 0,00	
6.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	143,40	R\$ 6,62	R\$ 949,31	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	143,40	R\$ 949,31	100%	143,40	R\$ 949,31	-	R\$ 0,00	
TOTAL DO SERVIÇO:				R\$ 25.587,23		R\$ 0,00		R\$ 25.587,23		R\$ 25.587,23		R\$ 25.587,23		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
OS 010 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PINTURA DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PADRE TIAGO - ACRÉSCIMO																	
4	MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PASSEIO	M	5,00	R\$ 45,76	R\$ 228,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	5,00	R\$ 228,80	100%	5,00	R\$ 228,80	-	R\$ 0,00	
4.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,00	R\$ 45,76	R\$ 228,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	5,00	R\$ 228,80	100%	5,00	R\$ 228,80	-	R\$ 0,00	
5	PINTURAS	M2	35,20	R\$ 22,14	R\$ 779,33	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	35,20	R\$ 779,33	100%	35,20	R\$ 779,33	-	R\$ 0,00	
5.5	PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	35,20	R\$ 22,14	R\$ 779,33	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	35,20	R\$ 779,33	100%	35,20	R\$ 779,33	-	R\$ 0,00	
5.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	81,57	R\$ 3,58	R\$ 292,02	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	81,57	R\$ 292,02	100%	81,57	R\$ 292,02	-	R\$ 0,00	
5.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	81,57	R\$ 9,03	R\$ 736,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	81,57	R\$ 736,58	100%	81,57	R\$ 736,58	-	R\$ 0,00	
7	MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PASSEIO	M	10,20	R\$ 10,02	R\$ 102,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	10,20	R\$ 102,20	100%	10,20	R\$ 102,20	-	R\$ 0,00	
7.1	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,20	R\$ 10,02	R\$ 102,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	10,20	R\$ 102,20	100%	10,20	R\$ 102,20	-	R\$ 0,00	
TOTAL DO SERVIÇO:				R\$ 2.138,93		R\$ 0,00		R\$ 2.138,93		R\$ 2.138,93		R\$ 2.138,93		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL DO SERVIÇO:				R\$ 27.726,16		R\$ 0,00		R\$ 27.726,16		R\$ 27.726,16		R\$ 27.726,16		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Samir D'Angelo Alcun Gobbo
Assessor II
Serv. Esp. Arg.
Masp: 008.019.001



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)																										
Local da Obra (Bairro, município e UF):	BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG																													
ORDEM DE SERVIÇO:	010/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																											
BM - Data de Emissão:	05/09/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																											
BM - Período de Referência da Medição:	23/06/2025 – 05/09/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97																											
ITEM	DESCRIÇÃO			UNID.	QUANTIDADE																									
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																													
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UN	1,00																									
1.1	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Critérios da Administração</th><th>Qtde</th></tr></thead><tbody><tr><td>Administração adotada por obra em:</td><td>URBANA</td><td>5% do valor total da Ordem de Serviço</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>1,00</td></tr></tbody></table>			Critérios da Administração			Qtde	Administração adotada por obra em:	URBANA	5% do valor total da Ordem de Serviço	1,00	Total:			1,00	UN														
Critérios da Administração			Qtde																											
Administração adotada por obra em:	URBANA	5% do valor total da Ordem de Serviço	1,00																											
Total:			1,00																											
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																													
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			M2	3,00																									
2.1	<table border="1"><thead><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>Área</th></tr></thead><tbody><tr><td>Placa de Obra</td><td>2</td><td>1,5</td><td>3,00</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>3,00</td></tr></tbody></table>			Face intervenção	Comprimento	Altura	Área	Placa de Obra	2	1,5	3,00	Total:			3,00	M2														
Face intervenção	Comprimento	Altura	Área																											
Placa de Obra	2	1,5	3,00																											
Total:			3,00																											
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																													
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			M3	2,19																									
3.1	<table border="1"><thead><tr><th>Face intervenção</th><th>$A = \pi r^2$</th><th>m2</th><th>Espessura</th><th>m3</th></tr></thead><tbody><tr><td>Círculo 1</td><td>5,67</td><td></td><td>0,09</td><td>0,51</td></tr><tr><td>Círculo 2</td><td>14,13</td><td></td><td>0,09</td><td>1,27</td></tr><tr><td>Calçada</td><td></td><td>4,5</td><td>0,09</td><td>0,41</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>2,19</td><td>M3</td></tr></tbody></table>			Face intervenção	$A = \pi r^2$	m2	Espessura	m3	Círculo 1	5,67		0,09	0,51	Círculo 2	14,13		0,09	1,27	Calçada		4,5	0,09	0,41	Total:			2,19	M3		
Face intervenção	$A = \pi r^2$	m2	Espessura	m3																										
Círculo 1	5,67		0,09	0,51																										
Círculo 2	14,13		0,09	1,27																										
Calçada		4,5	0,09	0,41																										
Total:			2,19	M3																										
	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE			M3	2,19																									
3.2	<table border="1"><thead><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Largura</th><th>Espessura</th><th>m3</th></tr></thead><tbody><tr><td>Item 3.1</td><td></td><td></td><td></td><td>2,19</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>2,19</td><td>M3</td></tr></tbody></table>			Face intervenção	Comprimento	Largura	Espessura	m3	Item 3.1				2,19	Total:			2,19	M3												
Face intervenção	Comprimento	Largura	Espessura	m3																										
Item 3.1				2,19																										
Total:			2,19	M3																										



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG					
ORDEM DE SERVIÇO:		010/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025		
BM - Data de Emissão:		05/09/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		23/06/2025 – 05/09/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97		
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA				M3	2,19	
		Face intervenção	Comprimento	Largura	Espessura	m3	
		item 3.1				2,19	
				Total:	2,19	M3	
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA				M3	2,19	
		Face intervenção	Comprimento	Largura	Espessura	m3	
		item 3.1				2,19	
				Total:	2,19	M3	
4 MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PASSEIO							
4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO				M2	24,82	
		Face intervenção	Perímetro	Altura			
		Mureta cobertura	29,20	0,85			
		Total:	24,82	M2			
4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022				M2	24,82	
		Face intervenção	Perímetro	Altura			
		Mureta cobertura	29,20	0,85			
		Total:	24,82	M2			
4.3	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020				M	36,30	
		Face intervenção	Perímetro	Altura			
		Mureta cobertura	36,30				
		Total:	36,30	M			



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)																								
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG																											
ORDEM DE SERVIÇO:		010/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																									
BM - Data de Emissão:		05/09/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																									
BM - Período de Referência da Medição:		23/06/2025 – 05/09/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97																									
4.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			M	14,20																								
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td>Perímetro</td><td>Altura</td></tr><tr><td>Mureta cobertura</td><td>14,20</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>14,20</td><td>M</td></tr></table>			Face intervenção	Perímetro	Altura	Mureta cobertura	14,20		Total:	14,20	M																	
Face intervenção	Perímetro	Altura																											
Mureta cobertura	14,20																												
Total:	14,20	M																											
4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022			UN	2,00																								
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td>un.</td><td>Altura</td></tr><tr><td>Tubos de queda da calha</td><td>2,00</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>2,00</td><td>UN</td></tr></table>			Face intervenção	un.	Altura	Tubos de queda da calha	2,00		Total:	2,00	UN																	
Face intervenção	un.	Altura																											
Tubos de queda da calha	2,00																												
Total:	2,00	UN																											
4.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022			M	2,00																								
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td>m</td><td>Altura</td></tr><tr><td>Tubos de queda da calha estimativa</td><td>2,00</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>2,00</td><td>M</td></tr></table>			Face intervenção	m	Altura	Tubos de queda da calha estimativa	2,00		Total:	2,00	M																	
Face intervenção	m	Altura																											
Tubos de queda da calha estimativa	2,00																												
Total:	2,00	M																											
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022			M2	35,40																								
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td>$A = \pi r^2$</td><td>m2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Circulo 1</td><td>5,67</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Circulo 2</td><td>14,13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ligar Calçada ao passeio</td><td></td><td>15,6</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>35,40</td><td>M2</td><td></td></tr></table>			Face intervenção	$A = \pi r^2$	m2			Circulo 1	5,67				Circulo 2	14,13				Ligar Calçada ao passeio		15,6			Total:		35,40	M2		
Face intervenção	$A = \pi r^2$	m2																											
Circulo 1	5,67																												
Circulo 2	14,13																												
Ligar Calçada ao passeio		15,6																											
Total:		35,40	M2																										
5 PINTURAS																													
	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA			M2	74,63																								



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)																																															
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG																																																			
ORDEN DE SERVIÇO:		010/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																																																
BM - Data de Emissão:		05/09/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																																																
BM - Período de Referência da Medição:		23/06/2025 – 05/09/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97																																																
5.1	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Sala de Higienização</td><td>8,77</td><td></td></tr><tr><td>IS+Serviço</td><td>3,23</td><td></td></tr><tr><td>IS</td><td>3,23</td><td></td></tr><tr><td>Despensa</td><td>2,74</td><td></td></tr><tr><td>Espaço Distribuição</td><td>31,71</td><td></td></tr><tr><td>Salão</td><td>24,95</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>74,63</td><td>M2</td></tr></table>					Face intervenção	Área		Sala de Higienização	8,77		IS+Serviço	3,23		IS	3,23		Despensa	2,74		Espaço Distribuição	31,71		Salão	24,95		Total:	74,63	M2																								
	Face intervenção	Área																																																			
	Sala de Higienização	8,77																																																			
	IS+Serviço	3,23																																																			
	IS	3,23																																																			
	Despensa	2,74																																																			
	Espaço Distribuição	31,71																																																			
	Salão	24,95																																																			
Total:	74,63	M2																																																			
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA					M2	319,86																																															
5.2	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Perímetro</th><th>Elevação</th><th>Área a descontar</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Sala de Higienização</td><td></td><td></td><td></td><td>23,36</td><td></td></tr><tr><td>Despensa</td><td></td><td></td><td></td><td>11,54</td><td></td></tr><tr><td>IS+Serviço (2x)</td><td></td><td></td><td></td><td>23,94</td><td></td></tr><tr><td>Espaço Distribuição + Hall</td><td></td><td></td><td></td><td>71,04</td><td></td></tr><tr><td>Salão</td><td></td><td></td><td></td><td>52,87</td><td></td></tr><tr><td>Pintura externa completa (item 3.8)</td><td></td><td></td><td></td><td>137,11</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td></td><td></td><td></td><td>319,86</td><td>M2</td></tr></table>					Face intervenção	Perímetro	Elevação	Área a descontar	Área		Sala de Higienização				23,36		Despensa				11,54		IS+Serviço (2x)				23,94		Espaço Distribuição + Hall				71,04		Salão				52,87		Pintura externa completa (item 3.8)				137,11		Total:				319,86	M2
	Face intervenção	Perímetro	Elevação	Área a descontar	Área																																																
	Sala de Higienização				23,36																																																
	Despensa				11,54																																																
	IS+Serviço (2x)				23,94																																																
	Espaço Distribuição + Hall				71,04																																																
	Salão				52,87																																																
	Pintura externa completa (item 3.8)				137,11																																																
Total:				319,86	M2																																																
PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER					M2	182,75																																															
5.3	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Perímetro</th><th>Elevação</th><th>Área a descontar</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Sala de Higienização</td><td></td><td></td><td></td><td>23,36</td><td></td></tr><tr><td>Despensa</td><td></td><td></td><td></td><td>11,54</td><td></td></tr><tr><td>IS+Serviço (2x)</td><td></td><td></td><td></td><td>23,94</td><td></td></tr><tr><td>Espaço Distribuição + Hall</td><td></td><td></td><td></td><td>71,04</td><td></td></tr><tr><td>Salão</td><td></td><td></td><td></td><td>52,87</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td></td><td></td><td></td><td>182,75</td><td>M2</td></tr></table>					Face intervenção	Perímetro	Elevação	Área a descontar	Área		Sala de Higienização				23,36		Despensa				11,54		IS+Serviço (2x)				23,94		Espaço Distribuição + Hall				71,04		Salão				52,87		Total:				182,75	M2						
	Face intervenção	Perímetro	Elevação	Área a descontar	Área																																																
	Sala de Higienização				23,36																																																
	Despensa				11,54																																																
	IS+Serviço (2x)				23,94																																																
	Espaço Distribuição + Hall				71,04																																																
	Salão				52,87																																																
	Total:				182,75	M2																																															
APLICAÇÃO DE PRIMER EM TETO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EPOXÍDICA, 1 DEMÃO					M2	74,63																																															
5.4	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Sala de Higienização</td><td>8,77</td><td></td></tr><tr><td>IS+Serviço</td><td>3,23</td><td></td></tr><tr><td>IS</td><td>3,23</td><td></td></tr><tr><td>Despensa</td><td>2,74</td><td></td></tr><tr><td>Espaço Distribuição</td><td>31,71</td><td></td></tr><tr><td>Salão</td><td>24,95</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>74,63</td><td>M2</td></tr></table>					Face intervenção	Área		Sala de Higienização	8,77		IS+Serviço	3,23		IS	3,23		Despensa	2,74		Espaço Distribuição	31,71		Salão	24,95		Total:	74,63	M2																								
	Face intervenção	Área																																																			
	Sala de Higienização	8,77																																																			
	IS+Serviço	3,23																																																			
	IS	3,23																																																			
	Despensa	2,74																																																			
	Espaço Distribuição	31,71																																																			
	Salão	24,95																																																			
Total:	74,63	M2																																																			



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)																																										
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG																																														
ORDEN DE SERVIÇO:		010/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025																																										
BM - Data de Emissão:		05/09/2025		Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA																																										
BM - Período de Referência da Medição:		23/06/2025 – 05/09/2025		CNPJ:		18.973.779/0001-97																																										
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA						M2	182,75																																									
5.5	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Perímetro</th><th>Elevação</th><th>Área a descontar</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Sala de Higienização</td><td></td><td></td><td></td><td>23,36</td><td></td></tr><tr><td>Despensa</td><td></td><td></td><td></td><td>11,54</td><td></td></tr><tr><td>IS+Serviço (2x)</td><td></td><td></td><td></td><td>23,94</td><td></td></tr><tr><td>Espaço Distribuição + Hall</td><td></td><td></td><td></td><td>71,04</td><td></td></tr><tr><td>Salão</td><td></td><td></td><td></td><td>52,87</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Total:</td><td>182,75</td><td>M2</td></tr></table>						Face intervenção	Perímetro	Elevação	Área a descontar	Área		Sala de Higienização				23,36		Despensa				11,54		IS+Serviço (2x)				23,94		Espaço Distribuição + Hall				71,04		Salão				52,87		Total:				182,75	M2
	Face intervenção	Perímetro	Elevação	Área a descontar	Área																																											
	Sala de Higienização				23,36																																											
	Despensa				11,54																																											
	IS+Serviço (2x)				23,94																																											
	Espaço Distribuição + Hall				71,04																																											
	Salão				52,87																																											
	Total:				182,75	M2																																										
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM TETO, (2) DUAS DEMÃOS.						M2	74,63																																									
5.6	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Sala de Higienização</td><td>8,77</td><td></td></tr><tr><td>IS+Serviço</td><td>3,23</td><td></td></tr><tr><td>IS</td><td>3,23</td><td></td></tr><tr><td>Despensa</td><td>2,74</td><td></td></tr><tr><td>Espaço Distribuição</td><td>31,71</td><td></td></tr><tr><td>Salão</td><td>24,95</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>74,63</td><td>M2</td></tr></table>						Face intervenção	Área		Sala de Higienização	8,77		IS+Serviço	3,23		IS	3,23		Despensa	2,74		Espaço Distribuição	31,71		Salão	24,95		Total:	74,63	M2																		
	Face intervenção	Área																																														
	Sala de Higienização	8,77																																														
	IS+Serviço	3,23																																														
	IS	3,23																																														
	Despensa	2,74																																														
	Espaço Distribuição	31,71																																														
	Salão	24,95																																														
Total:	74,63	M2																																														
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023						M2	137,11																																									
5.7	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Frontal</td><td>17,40</td><td></td></tr><tr><td>Lateral Direita</td><td>24,13</td><td></td></tr><tr><td>Lateral Esquerda</td><td>24,13</td><td></td></tr><tr><td>Fundos</td><td>23,55</td><td></td></tr><tr><td>Beiral</td><td>47,90</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>137,11</td><td>M2</td></tr></table>						Face intervenção	Área		Frontal	17,40		Lateral Direita	24,13		Lateral Esquerda	24,13		Fundos	23,55		Beiral	47,90		Total:	137,11	M2																					
	Face intervenção	Área																																														
	Frontal	17,40																																														
	Lateral Direita	24,13																																														
	Lateral Esquerda	24,13																																														
	Fundos	23,55																																														
	Beiral	47,90																																														
	Total:	137,11	M2																																													
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.						M2	137,11																																									
5.8	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Frontal</td><td>17,40</td><td></td></tr><tr><td>Lateral Direita</td><td>24,13</td><td></td></tr><tr><td>Lateral Esquerda</td><td>24,13</td><td></td></tr><tr><td>Fundos</td><td>23,55</td><td></td></tr><tr><td>Beiral</td><td>47,90</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>137,11</td><td>M2</td></tr></table>						Face intervenção	Área		Frontal	17,40		Lateral Direita	24,13		Lateral Esquerda	24,13		Fundos	23,55		Beiral	47,90		Total:	137,11	M2																					
	Face intervenção	Área																																														
	Frontal	17,40																																														
	Lateral Direita	24,13																																														
	Lateral Esquerda	24,13																																														
	Fundos	23,55																																														
	Beiral	47,90																																														
	Total:	137,11	M2																																													
EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA						M2	17,64																																									

SS



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)																																				
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG																																								
ORDEM DE SERVIÇO:		010/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025																																				
BM - Data de Emissão:		05/09/2025		Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA																																				
BM - Período de Referência da Medição:		23/06/2025 – 05/09/2025		CNPJ:		18.973.779/0001-97																																				
5.9	<table><tr><th>Intervenção</th><th>Tipo e Lados</th><th>Área Superficial</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Espaço de Distribuição</td><td>P02 - 2 lados</td><td>1,89</td><td>3,78</td><td></td></tr><tr><td>Sala Higienização</td><td>P02 - 2 lados</td><td>1,89</td><td>3,78</td><td></td></tr><tr><td>IS</td><td>P01 - 2 lados</td><td>1,68</td><td>3,36</td><td></td></tr><tr><td>Despensa</td><td>P01 - 2 lados</td><td>1,68</td><td>3,36</td><td></td></tr><tr><td>IS Serviço</td><td>P01 - 2 lados</td><td>1,68</td><td>3,36</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>17,64</td><td>M2</td></tr></table>							Intervenção	Tipo e Lados	Área Superficial	Área		Espaço de Distribuição	P02 - 2 lados	1,89	3,78		Sala Higienização	P02 - 2 lados	1,89	3,78		IS	P01 - 2 lados	1,68	3,36		Despensa	P01 - 2 lados	1,68	3,36		IS Serviço	P01 - 2 lados	1,68	3,36		Total:			17,64	M2
	Intervenção	Tipo e Lados	Área Superficial	Área																																						
	Espaço de Distribuição	P02 - 2 lados	1,89	3,78																																						
	Sala Higienização	P02 - 2 lados	1,89	3,78																																						
	IS	P01 - 2 lados	1,68	3,36																																						
	Despensa	P01 - 2 lados	1,68	3,36																																						
	IS Serviço	P01 - 2 lados	1,68	3,36																																						
	Total:			17,64	M2																																					
5.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021					M2	17,64																																			
	<table><tr><th>Intervenção</th><th>Tipo e Lados</th><th>Área Superficial</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Espaço de Distribuição</td><td>P02 - 2 lados</td><td>1,89</td><td>3,78</td><td></td></tr><tr><td>Sala Higienização</td><td>P02 - 2 lados</td><td>1,89</td><td>3,78</td><td></td></tr><tr><td>IS</td><td>P01 - 2 lados</td><td>1,68</td><td>3,36</td><td></td></tr><tr><td>Despensa</td><td>P01 - 2 lados</td><td>1,68</td><td>3,36</td><td></td></tr><tr><td>IS Serviço</td><td>P01 - 2 lados</td><td>1,68</td><td>3,36</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>17,64</td><td>M2</td></tr></table>							Intervenção	Tipo e Lados	Área Superficial	Área		Espaço de Distribuição	P02 - 2 lados	1,89	3,78		Sala Higienização	P02 - 2 lados	1,89	3,78		IS	P01 - 2 lados	1,68	3,36		Despensa	P01 - 2 lados	1,68	3,36		IS Serviço	P01 - 2 lados	1,68	3,36		Total:			17,64	M2
	Intervenção	Tipo e Lados	Área Superficial	Área																																						
	Espaço de Distribuição	P02 - 2 lados	1,89	3,78																																						
	Sala Higienização	P02 - 2 lados	1,89	3,78																																						
	IS	P01 - 2 lados	1,68	3,36																																						
	Despensa	P01 - 2 lados	1,68	3,36																																						
IS Serviço	P01 - 2 lados	1,68	3,36																																							
Total:			17,64	M2																																						
5.11	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO					M2	19,06																																			
	<table><tr><th>Intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>Área Superficial Completa por m</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Portão</td><td>6,00</td><td>2,80</td><td>100,0%</td><td>16,80</td><td></td></tr><tr><td>Grades (x2)</td><td>2,50</td><td>0,90</td><td>50,0%</td><td>2,26</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>19,06</td><td>M2</td><td></td></tr></table>							Intervenção	Comprimento	Altura	Área Superficial Completa por m	Área		Portão	6,00	2,80	100,0%	16,80		Grades (x2)	2,50	0,90	50,0%	2,26		Total:			19,06	M2												
	Intervenção	Comprimento	Altura	Área Superficial Completa por m	Área																																					
	Portão	6,00	2,80	100,0%	16,80																																					
	Grades (x2)	2,50	0,90	50,0%	2,26																																					
	Total:			19,06	M2																																					
5.12	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA					M2	19,06																																			
	<table><tr><th>Intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>Área Superficial Completa por m</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Portão</td><td>6,00</td><td>2,80</td><td>100,0%</td><td>16,80</td><td></td></tr><tr><td>Grades (x2)</td><td>2,50</td><td>0,90</td><td>50,0%</td><td>2,26</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>19,06</td><td>M2</td><td></td></tr></table>							Intervenção	Comprimento	Altura	Área Superficial Completa por m	Área		Portão	6,00	2,80	100,0%	16,80		Grades (x2)	2,50	0,90	50,0%	2,26		Total:			19,06	M2												
	Intervenção	Comprimento	Altura	Área Superficial Completa por m	Área																																					
	Portão	6,00	2,80	100,0%	16,80																																					
	Grades (x2)	2,50	0,90	50,0%	2,26																																					
	Total:			19,06	M2																																					

S



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG	BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)
Local da Obra (Bairro, município e UF):	BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG	

ORDEM DE SERVIÇO:	010/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025
BM - Data de Emissão:	05/09/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA
BM - Período de Referência da Medição:	23/06/2025 - 05/09/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97

6 LIMPEZA FINAL DA OBRA

	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	143,40
6.1		Descrição	Quantidade
		Area interna	108,00
		Passeio da chegada	35,40
		Total:	143,40
			M2

4 MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PASSEIO

	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,00
4.4		Face intervenção	Perímetro
		Perímetro área interna	5,00
		Total:	5,00
			M

5 PINTURAS

	PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA	M2	35,20
5.5		Face intervenção	m linear
		Faixa Amarela	88
		Total:	35,20
			M2
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	81,57
5.7		Face intervenção	Área
		Área externa	35,00
		50% area revs antigos	44,57
		Total:	81,57
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	81,57
5.8		Face intervenção	Área
		Área Externa	35,00
		50% area revs antigos	44,57
		Total:	81,57
			M2



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)								
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG										
ORDEN DE SERVIÇO:	010/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025									
BM - Data de Emissão:	05/09/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA									
BM - Período de Referência da Medição:	23/06/2025 – 05/09/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97									
7 ITENS NOVOS ADITIVO												
7.1	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			M	10,20							
	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Porta de chegada</td><td>10,20</td><td></td></tr><tr><td></td><td>10,20</td><td>M</td></tr></tbody></table>				Descrição	Quantidade	Unidade	Porta de chegada	10,20			10,20
Descrição	Quantidade	Unidade										
Porta de chegada	10,20											
	10,20	M										

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
CREA RJ: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.09 12:45:35 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:32:57 -0300

ISABELLA
ALVES SOUSA
MOURA:1299
7073782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.09 12:46:19 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDITAIS UTILIZADOS PELA				Data de Emissão:	05/09/2025
	Local da Obra:	BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG			CNPJ:	17.947.581/0001-76
ORDEN DE SERVIÇO:	010/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)




Cozinha Comunitária
Bairro Padre Tiago
15.07.2025 15:54
2112943 - 42.34413
P. Santo André - Vale Verde - MG



Cozinha Comunitária
Bairro Padre Tiago
15.07.2025 15:54
2112943 - 42.34413
P. Santo André - Vale Verde - MG



Cozinha Comunitária
Bairro Padre Tiago
15.07.2025 15:54
2112943 - 42.34413
P. Santo André - Vale Verde - MG



Cozinha Comunitária
Bairro Padre Tiago
15.07.2025 15:54
2112943 - 42.34413
P. Santo André - Vale Verde - MG

Samir Dangelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Maspr 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:104495
88637

Assinado de forma digital
por EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.09
12:47:05 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente
por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.08
07:17:19 -0300

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma digital
por ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.09
12:52:08 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS DE DRENAGEM E INSTALAÇÕES DRENÁRIAS UTILIZADOS DE LA			Data de Emissão: 05/09/2025
	Local da Obra: BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG			CNPJ: 17.947.581/0001-76
	ORDEN DE SERVIÇO: 010/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.09 12:47:25 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637




Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.08 07:17:34 -03'00'

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Data: 2025.09.09 12:52:29 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRECISAMENTE UTILIZADOS DE A			Data de Emissão: 05/09/2025	
	Local da Obra: BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG	ORDEN DE SERVIÇO: 010/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	CNPJ: 17.947.581.0001-76 BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)					
 Cozinha Padre Tiago Rua: ... Bairro: ... Município: ...		 Cozinha Padre Tiago Rua: ... Bairro: ... Município: ...			
 Cozinha Padre Tiago Rua: ... Bairro: ... Município: ...		 Cozinha Padre Tiago Rua: ... Bairro: ... Município: ...			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:			
 Cozinha Padre Tiago Rua: ... Bairro: ... Município: ...		 Cozinha Padre Tiago Rua: ... Bairro: ... Município: ...			
 Cozinha Padre Tiago Rua: ... Bairro: ... Município: ...		 Cozinha Padre Tiago Rua: ... Bairro: ... Município: ...			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:			
Samir D'Angelo Alcuri Gobbo Assessor II Serv. Eng. Arq. Masp: 008.919.001 Samir D'Angelo Alcuri Gobbo Engenheiro Civil CREA 0049543ES					
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA FONSECA:10449 588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Data: 2025.09.09 12:47:48 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG					
VINICIUS TOFANI CRUZ CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.08 07:17:50 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D					
ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:129970 73782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.09.09 12:52:51 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA					



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA

Data de Emissão: 05/09/2025

Local da Obra: BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO: 010/ARP-166/2025

Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76
BOLETIM Nº: BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.09 12:48:09 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.08 07:18:05 -03'00'

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D


ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.09.09 12:53:16 -03'00'



ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE UTILIDADES DEBILITADAS.		Data de Emissão: 05/09/2025	
	Local da Obra: BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG	Ordem de Serviço: 010/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA de Registro de Preço: 166/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)



OBSERVAÇÕES:



Cozinha Comunitária
Padre Inácio
22.08.2025 13:24
42.34.408
R. Santa Catarina - Vale Verde - MG



Samir Dangelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.09 12:48:30 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637



Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.08 07:18:20 -0300
VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.09.09 12:53:41 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO			
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DE LA	Data de Emissão: 05/09/2025	
	Local da Obra: BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)
ORDEM DE SERVIÇO: 010/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)



OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo

Assessor II
 Serv. Eng. Arq.
 Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
 Engenheiro Civil
 CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA
 FONSECA:10449
 588637
 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
 FONSECA:10449588637
 Data: 2025.09.05 12:48:54 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
 CRUZ:10550033637

VINICIUS TOFANI CRUZ
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA 211690/D

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
 Data: 2025.09.05 07:18:33 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA
 MOURA:12997073782
 3782

ISABELLA ALVES SOUSA
 Representante Administrativa
 ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA

Data de Emissão: 05/09/2025

Local da Obra: BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO: 010/ARP-166/2025

Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76
BOLETIM Nº: BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)



Cozinha Comunitária
Padre Tiago
25.08.2025 15:44
2112777 - 42.34414
R. Santa Catarina - Val. Verde - MG



Cozinha Comunitária
Padre Tiago
25.08.2025 15:44
2112777 - 42.34414
R. Santa Catarina - Val. Verde - MG



Cozinha Comunitária
Padre Tiago
25.08.2025 15:48
2112777 - 42.34425
R. Espírito Santo - MG



Cozinha Comunitária
Padre Tiago
25.08.2025 15:48
2112777 - 42.34430
R. Espírito Santo - MG

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 002.619.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.09 12:49:13 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.08 07:18:45 -0300

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.09.09 12:54:27 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRETENDIDAS UTILIZADOS DE LA

Data de Emissão: 05/09/2025

Local da Obra: BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG


ORDEM DE SERVIÇO: 010/ARP-166/2025

Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA


ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76
BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)




Cozinha Comunitária
Padre Tiago
25.08.2025 15:43
2112970, 42.34436
R. Espírito Santo, MG



Cozinha Comunitária
Padre Tiago
25.08.2025 15:43
2112970, 42.34436
R. Espírito Santo, MG



Cozinha Comunitária
Padre Tiago
03.09.2025 16:56
2112969, 42.34408
R. Santa Catarina, Vale Verde - MG



Cozinha Comunitária
Padre Tiago
03.09.2025 16:56
2112970, 42.34409
R. Santa Catarina, Vale Verde - MG

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.015.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.09 12:49:37 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.08 07:16:59 -03'00'

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.09.08 12:54:50 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DELA		Data de Emissão: 05/09/2025	
	Local da Obra: BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76		BOLETIM Nº: COZINHA PADRE TIAGO
ORDEM DE SERVIÇO: 010/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



Samir D'Angelo Alcui Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcui Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.09 12:49:58 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.08 07:19:12 -0300





VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.09 12:55:16 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO			
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PEL A		Data de Emissão: 05/09/2025
	Local da Obra: BAIRRO PADRE TIAGO, MURIAÉ-MG	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025
ORDEM DE SERVIÇO: 010/ARP-166/2025			

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 010 - COZINHA PADRE TIAGO)	
 	
OBSERVAÇÕES:	
	

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo Assessor II Serv. Eng. Arg. Masp: 068.019.001 Samir D'Angelo Alcuri Gobbo Engenheiro Civil CREA 0049543ES	EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449 588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Dados: 2025.09.08 12:50:24 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.08 07:19:25 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D	ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Dados: 2025.09.08 12:55:42 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA
--	--	--	---