

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76			BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																
			Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS								BM - Data de Emissão:		Empresa Contratada:		ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA				
											26/08/2025								
			Local da Obra (Bairro, município e UF): TRECHO DA RUA PRINCESA ISABEL NO BAIRRO ROSÁRIO E EM TRECHO DA RUA TOMBOS NO BAIRRO SANTA TERESINHA								BM - Período de Referência da Medição:		CNPJ:						
											20/08/2025 – 26/08/2025		28.585.882/0001-13						
Pregão eletrônico:				033/2024		Contrato:		076007/2025		Valor da Medição:		R\$ 80.605,08		BM-01 (OS 07 - Rua Tombos)		Valor do Contrato:		R\$ 80.605,08	
																Valor Medido Acumulado:		R\$ 80.605,08	
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
CONTRATO ORIGINAL																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,00	R\$ 427,29	R\$ 854,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 854,58	100,00%	2,00	R\$ 854,58	-	-	R\$ 0,00	-	
2	PREPARAÇÃO DA BASE																		
2.1	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	0,00	R\$ 2,02	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	
2.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	0,00	R\$ 10,31	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	0,00	R\$ 7,58	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	0,00	R\$ 1,56	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	
2.5	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	0,00	R\$ 83,25	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	0,00	R\$ 1,56	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	
3	OBRAS VIÁRIAS																		
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	M2	841,49	R\$ 1,29	R\$ 1.085,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	841,49	R\$ 1.085,52	100,00%	841,49	R\$ 1.085,52	-	-	R\$ 0,00	-	
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	45,08	R\$ 1.674,83	R\$ 75.501,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	45,08	R\$ 75.501,34	100,00%	45,08	R\$ 75.501,34	-	-	R\$ 0,00	-	
3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	108,17	R\$ 5,16	R\$ 558,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	108,17	R\$ 558,16	100,00%	108,17	R\$ 558,16	-	-	R\$ 0,00	-	
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	400,23	R\$ 1,06	R\$ 424,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	400,23	R\$ 424,24	100,00%	400,23	R\$ 424,24	-	-	R\$ 0,00	-	
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA																		
4.1	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 1,06	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	
4.2	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	
4.3	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	
4.4	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO

Objeto do Contrato: BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

BM - Data de Emissão: 26/08/2025

BM - Período de Referência da Medição: 20/08/2025 - 26/08/2025

Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.585.882/0001-13

Local da Obra (Bairro, município e UF): TRECHO DA RUA PRINCESA ISABEL NO BAIRRO ROSÁRIO E EM TRECHO DA RUA TOMBOS NO BAIRRO SANTA TERESINHA

Início da Obra: 20/08/2025

BM-01 (OS 07 - Rua Tombos)

Pregão eletrônico: 033/2024

Contrato: 076007/2025

Valor da Medição: R\$ 80.605,08

Valor do Contrato: R\$ 80.605,08

Valor Medido Acumulado: R\$ 80.605,08

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE																		
5.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	R\$ 78.423,84	R\$ 392,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,0050	R\$ 392,12	100,00%	0,01	R\$ 392,12	-	R\$ 0,00			
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,04750	R\$ 42.021,85	R\$ 1.789,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,0475	R\$ 1.789,12	100,00%	0,05	R\$ 1.789,12	-	R\$ 0,00			
Observações:		TOTAL DO CONTRATO				R\$ 80.605,08				R\$ 80.605,08				R\$ 80.605,08					

[Assinatura]

João Felipe Zilio
Secretário Municipal de Obras Públicas

[Assinatura]

Arlan da Costa Macedona
Engenheiro Civil
CREA Nº: 177324/D

[Assinatura]

DIEGO DAIBERT ROCHA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
MG0009169374/D RIG

[Assinatura]

KLEBER JOSÉ RODRIGUES
Sócio Administrador
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA



Documento assinado digitalmente

DIEGO DAIBERT ROCHA

Data: 26/08/2025 17:11:07-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

BEATRIZ ALVES DE ARAUJO
RODRIGUES:05107632
602

Assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632 em 26/08/2025 17:11:07-0300. O documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632 em 26/08/2025 17:11:07-0300. O documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632 em 26/08/2025 17:11:07-0300. O documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632 em 26/08/2025 17:11:07-0300.



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS					BM-01 (OS 07 - Rua Tombos)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		TRECHO DA RUA PRINCESA ISABEL NO BAIRRO ROSÁRIO E EM TRECHO DA RUA TOMBOS NO BAIRRO SANTA TERESINHA						
Pregão eletrônico:		033/2024		Contrato:		076007/2025		
BM - Data de Emissão:		26/08/2025		Empresa Contratada:		ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		20/08/2025 – 26/08/2025		CNPJ:		28.585.882/0001-13		
ITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS					M2	2,00	
	Local	Altura (M)	Largura (M)	Área total (M2)	Fórmula			
	Placa de obra	1,00	2,00	2,00	Altura x Largura			
	TOTAL:			2,00	M2			
2	PREPARAÇÃO DA BASE							
3	OBRAS VIÁRIAS							
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C					M2	841,4900	
	Local	Área Pavimentada (m2)	Área Pavimentada ()	Fórmula				
	TRECHO DA RUA PRINCESA ISABEL NO BAIRRO ROSÁRIO E EM TRECHO DA RUA TOMBOS NO BAIRRO SANTA TERESINHA	841,49	841,49	Área Pavimentada				
	TOTAL:			841,49	M2			
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019					M3	45,0700	
	Local	CARGA (ton)	DENSIDADE (TON/M3)	VOLUME TOTAL (M3)	Fórmula			
	TRECHO DA RUA PRINCESA ISABEL NO BAIRRO ROSÁRIO E EM TRECHO DA RUA TOMBOS NO BAIRRO SANTA TERESINHA	108,17	2,4	45,0700	VOLUME TOTAL			
	TOTAL:			45,07	M3			
3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF 07/2020					T	108,1700	
	Local	CARGA (ton)	PESO TOTAL (ton)	Fórmula				
	TRECHO DA RUA PRINCESA ISABEL NO BAIRRO ROSÁRIO E EM TRECHO DA RUA TOMBOS NO BAIRRO SANTA TERESINHA	108,17	108,17	PESO TOTAL				
	TOTAL:			108,17	T			



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS			BM-01 (OS 07 - Rua Tombos)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	TRECHO DA RUA PRINCESA ISABEL NO BAIRRO ROSÁRIO E EM TRECHO DA RUA TOMBOS NO BAIRRO SANTA TERESINHA				
Pregão eletrônico:	033/2024	Contrato:	076007/2025		
BM - Data de Emissão:	26/08/2025	Empresa Contratada:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:	20/08/2025 - 26/08/2025	CNPJ:	28.585.882/0001-13		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020			TXKM	400,2300	
3.4	Local	CARGA (ton)	DMT (KM)	PESO TRANSPORTADO (TONXKM)	Fórmula
	TRECHO DA RUA PRINCESA ISABEL NO BAIRRO ROSÁRIO E EM TRECHO DA RUA TOMBOS NO BAIRRO SANTA TERESINHA	108,17	3,70	400,23	PESO TRANSPORTADO
	TOTAL:			400,23	TXKM
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA				
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE				
5.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00			%	0,0050
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UN	0,0475
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
	Valor total sem ADM LOCAL: R\$ 1.659.588,55				
	Valor total da ADM LOCAL: R\$ 37.635,68				
	Valor total da obra: R\$ 1.697.224,23				
	% de ADM LOCAL: 2,27%				
	Total desta OS sem ADM LOCAL: R\$ 78.815,96				
Total de ADM LOCAL para esta OS: R\$ 1.789,12					
Quantidade de ADM LOCAL para essa OS: 0,0475					

Jorge Feres Filho
Secretário Municipal de Obras Públicas

Arlan de Camargo Mendonça
Engenheiro Civil
CREA Nº: 177324/D

DIEGO DAIBERT ROCHA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
MG0000165374D MG

KLEBER JOSÉ RODRIGUES
Sócio Administrador
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA



Documento assinado digitalmente
DIEGO DAIBERT ROCHA
Data: 26/08/2025 17:11:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BEATRIZ ALVES
DE ARAUJO
RODRIGUES:05
107632602



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS.		Data de Emissão:	26/08/2025
Local da Obra:	TRECHO DA RUA PRINCESA ISABEL NO BAIRRO ROSÁRIO E EM TRECHO DA RUA TOMBOS NO BAIRRO SANTA TERESINHA		CNPJ:	17.947.581/0001-76
Concorrência Pública:	033/2024	Empresa:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO: 076007/2025
				BOLETIM Nº: BM-01 (OS 07 - Rua Tombos)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 07 - Rua Tombos)





OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Arlan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil
CREA Nº: 177324/D

DIEGO DAIBERT ROCHA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
MG0000165374D MG

KLEBER JOSÉ RODRIGUES
Sócio Administrador
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS.		Data de Emissão:	26/08/2025
Local da Obra:	TRECHO DA RUA PRINCESA ISABEL NO BAIRRO ROSÁRIO E EM TRECHO DA RUA TOMBOS NO BAIRRO SANTA TERESINHA		CNPJ:	17.947.581/0001-76
Concorrência Pública:	033-2024	Empresa:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO: 076007/2025
				BOLETIM Nº: BM-01 (OS 07 - Rua Tombos)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 07 - Rua Tombos)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



Documento assinado digitalmente
DIEGO DAIBERT ROCHA
Data: 26/08/2025 17:11:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arlan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil
CREA Nº: 177324/D

DIEGO DAIBERT ROCHA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
MG0000165374D MG

Assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632602
Rua: Francisco de Sales, 1076 - Centro, Muriaé - MG, CEP: 35.000-000
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632602
Rua: Francisco de Sales, 1076 - Centro, Muriaé - MG, CEP: 35.000-000

KLEBER JOSÉ RODRIGUES
Sócio Administrador
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA