




 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76			BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
			Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS								BM - Data de Emissão: 08/07/2025		Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA					
											BM - Período de Referência da Medição: 13/03/2025 – 07/07/2025							
			Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA DR. NEWTON RESENDE E RUA ANTÔNIO PEREIRA GALVÃO, BAIRRO ENCOBERTA								Início da Obra: 10/03/2025		BM-02 (OS 05 - Rua Dr. Newton Resende)		CNPJ: 28.585.882/0001-13			
			Pregão eletrônico: 033/2024		Contrato: 076005/2025		Valor da Medição: R\$ 8.278,87						Valor do Contrato: R\$ 288.170,88		Valor Medido Acumulado: R\$ 287.324,46			
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar			
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)		
CONTRATO ORIGINAL																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,00	R\$ 423,21	R\$ 846,42	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 846,42		
2	PREPARAÇÃO DA BASE																	
2.1	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	0,00	R\$ 2,01	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		
2.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	0,00	R\$ 9,95	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	0,00	R\$ 7,53	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	0,00	R\$ 1,56	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		
2.5	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	0,00	R\$ 83,25	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	0,00	R\$ 1,56	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		
3	OBRAS VIÁRIAS																	
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	M2	3.629,84	R\$ 1,22	R\$ 4.428,40	100,00%	3.629,84	R\$ 4.428,40	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	100,00%	3.629,84	R\$ 4.428,40	-	R\$ 0,00		
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	163,11	R\$ 1.613,99	R\$ 263.257,91	100,00%	163,11	R\$ 263.257,91	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	100,00%	163,11	R\$ 263.257,91	-	R\$ 0,00		
3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	391,47	R\$ 5,13	R\$ 2.008,24	100,00%	391,47	R\$ 2.008,24	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	100,00%	391,47	R\$ 2.008,24	-	R\$ 0,00		
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.526,74	R\$ 1,05	R\$ 1.603,08	100,00%	1.526,74	R\$ 1.603,08	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	100,00%	1.526,74	R\$ 1.603,08	-	R\$ 0,00		
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA																	
4.1	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		
4.2	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 3,06	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		
4.3	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		
4.4	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO													
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS								BM - Data de Emissão: 08/07/2025		Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA			
										BM - Período de Referência da Medição: 13/03/2025 - 07/07/2025					
		Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA DR. NEWTON RESENDE E RUA ANTÔNIO PEREIRA GALVÃO, BAIRRO ENCOBERTA								Início da Obra: 10/03/2025		BM-02 (OS 05 - Rua Dr. Newton Resende)		CNPJ: 28.585.882/0001-13	
Pregão eletrônico: 033/2024		Contrato: 076005/2025		Valor da Medição: R\$ 8.278,87						Valor do Contrato: R\$ 288.170,88		Valor Medido Acumulado: R\$ 287.324,46			
Item	Descrição		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE														
5.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00		%	0,005	R\$ 272.127,46	R\$ 1.360,64	100,00%	0,01	R\$ 1.360,64	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	100,00%	0,01	R\$ 1.360,64
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		UN	0,15200	R\$ 42.021,85	R\$ 6.387,32	100,00%	0,15	R\$ 6.387,32	0,00%	0,0000	R\$ 0,00	100,00%	0,15	R\$ 6.387,32
TOTAL DO CONTRATO:						R\$ 279.892,01			R\$ 279.045,59			R\$ 0,00		R\$ 279.045,59	
3	OBRAS VIÁRIAS														
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019		M3	5,06	R\$ 1.613,99	R\$ 8.166,79	0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,0600	R\$ 8.166,79	100,00%	5,06	R\$ 8.166,79
3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF 07/2020		T	12,15	R\$ 5,13	R\$ 62,33	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	12,1500	R\$ 62,33	100,00%	12,15	R\$ 62,33
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKM). AF 07/2020		TKM	47,38	R\$ 1,05	R\$ 49,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	47,3800	R\$ 49,75	100,00%	47,38	R\$ 49,75
TOTAL DO 1º TERMO ADITIVO:						R\$ 8.278,87			R\$ 0,00			R\$ 8.278,87			R\$ 0,00
TOTAL GERAL:						R\$ 288.170,88			R\$ 279.045,59			R\$ 8.278,87			R\$ 287.324,46
Observações:															
 José Ferreira Filho Secretário Municipal Obras Públicas  Arián da Cunha Monteiro Engenheiro Civil CREA Nº 176.040/D  DIEGO DAIBERT ROCHA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço M30000165374D MG  KLEBER JOSÉ RODRIGUES Sócio Administrador ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA															

Documento assinado digitalmente

DIEGO DAIBERT ROCHA
 Data: 03/09/2025 17:37:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES 05107632602
 RG: 0484.0104-10001, Cui-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CUI= RFB-eCPT-1.3, CUI=EX-BRANCOS, CUI= 3020453000100, CUI=Presencial, CN= BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES 05107632602
 Localidade:
 Data: 2025.09.03 17:23:23-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 23.09.2.0

BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632602



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS			BM-02 (OS 05 - Rua Dr. Newton Resende)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA DR. NEWTON RESENDE E RUA ANTÔNIO PEREIRA GALVÃO, BAIRRO ENCOBERTA				
Pregão eletrônico:	033/2024	Contrato:	076005/2025		
BM - Data de Emissão:	08/07/2025	Empresa Contratada:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:	13/03/2025 - 07/07/2025	CNPJ:	28.585.882/0001-13		
ITEM	DESCRIÇÃO			UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2	PREPARAÇÃO DA BASE				
3	OBRAS VIÁRIAS				



Objeto do Contrato:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS			BM-02 (OS 05 - Rua Dr. Newton Resende)		
Local da Obra (Bairro, município e UF):		RUA DR. NEWTON RESENDE E RUA ANTÔNIO PEREIRA GALVÃO, BAIRRO ENCOBERTA					
Pregão eletrônico:		033/2024		Contrato:		076005/2025	
BM - Data de Emissão:		08/07/2025		Empresa Contratada:		ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		13/03/2025 - 07/07/2025		CNPJ:		28.585.882/0001-13	
4 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA							
5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE							
5.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00					%	
6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UN	
Valor total sem ADM LOCAL: R\$ 1.659.588,55 Valor total da ADM LOCAL: R\$ 37.635,68 Valor total da obra: R\$ 1.697.224,23 % de ADM LOCAL: 2,27% Total desta OS sem ADM LOCAL: R\$ 273.504,69 Total de ADM LOCAL para esta OS: Quantidade de ADM LOCAL para essa OS:							
3 OBRAS VIÁRIAS							
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019					M3	5,0600
3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF 07/2020					T	12,1500
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020					TXKM	47,3800

Arlan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil
CREA Nº: 177324/D

DIEGO DAIBERT ROCHA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
MG0000165374D MG

KLEBER JOSÉ RODRIGUES
Sócio Administrador
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO DAIBERT ROCHA
Data: 03/09/2025 17:37:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**BEATRIZ
ALVES DE
ARAÚJO
RODRIGUES:0**
5107632602




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO





Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG, CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS			Data de Emissão:	08/07/2025
Local da Obra:	RUA DR. NEWTON RESENDE E RUA ANTÔNIO PEREIRA GALVÃO, BAIRRO ENCOBERTA			CNPJ:	17.947.581/0001-7
Concorrência Pública:	033/2024	Empresa:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO:	076005/2025
				BOLETIM Nº:	BM-02 (OS 05 - Ru Dr. Newton Resende)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-02 (OS 05 - Rua Dr. Newton Resende)



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Arlan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil
CREA Nº: 177324/D

Documento assinado digitalmente
DIEGO DAIBERT ROCHA
Data: 03/09/2025 17:37:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO DAIBERT ROCHA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
MG0000165374D MG

Assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632602
BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632602
CPF: 05.058.842.011-13.000-0 (verif)
Assinado: 19/08/2025
Data: 2025.08.03 17:24:07-0700P
Emitido por: Muriaé - 2025.2.0
BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632602
KLEBER JOSÉ RODRIGUES
Sócio Administrador
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA