

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE – CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ – MG		Data de Emissão:	02/09/2025
	Local da Obra:	Rua Dr Ivan Americo Porcari, Centro, Muriaé-MG		BOLETIM Nº:	Etapa: (2)
	Concorrência Pública:	008/2025	CONTRATO:	091001/2025	BM-01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01



Figuras 1 e 2 - Escavação manual, remoção do apo dos sapatos e dos pilares

OBSERVAÇÕES:



Figuras 3 e 4 - Lastro de concreto, aço da sapata, pilares concretados, fabricação e montagem das formas

OBSERVAÇÕES:



Figuras 5 e 6 - Foto de obra, encoramento da viga

OBSERVAÇÕES:



Figuras 7 e 8 - Chispeio e embuchamento de alvenaria, demolição de piso e telhado

OBSERVAÇÕES:

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Engenheiro Civil
 CREA Nº: CREA MG 214239/D

ALLAN CARDOSO DE MELO
 MELO:12894186699
 Digitally signed by ALLAN CARDOSO DE MELO:12894186699
 Date: 2025.09.04 16:44:59 -03'02'
 Allan Cardoso de Melo
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA Nº: CREA MG 329116/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO


 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE – CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ – MG		Data de Emissão:
	Local da Obra:	Rua Dr Ivan Americo Porcari, Centro, Muriaé-MG		BOLETIM Nº:
	Concorrência Pública:	008/2025	CONTRATO:	091001/2025
				BM-01
				Etapa: (2) 1 – antes da realização da obra 2 – durante a realização da obra 3 – após a realização da obra

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01



Figuras 9 e 10: Demolição de piso antigo

OBSERVAÇÕES:



Figuras 11 e 12: Portas de vidro removidas e ajustadas

OBSERVAÇÕES:



Figuras 13 e 14: Grade metálica pintada, rodapé inserido e rejuntado

OBSERVAÇÕES:



Figuras 15 e 16: Tratamento de trincas e fissuras


OBSERVAÇÕES:

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

ALLAN CARDOSO DE MELO
MELO:12894189699

Allan Cardoso de Melo
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 329116/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAB - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG		Data de Emissão: 02/09/2025	
	Local da Obra: Rua Dr Ivan Americo Porcaro, Centro, Muriaé-MG		BOLETIM Nº:	
	Concorrência Pública: 008/2025	CONTRATO: 091001/2025	BM-05	
Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra				

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01	
 Figuras 17 e 18 - Pintura de metais com tinta esmalte antiferrugem, piso e rodapé cerâmico assentados e rejuntados	 Figuras 19 e 20 - Assentamento de piso cerâmico, transporte do material demolido
OBSERVAÇÕES:	
 Figuras 21 e 22 - Piso e rodapé cerâmico assentados e rejuntados, arremate das portas	 Figura 23 - Assentamento de piso cerâmico, transporte do material demolido
OBSERVAÇÕES:	
 Figura 24 - Assentamento de piso cerâmico, transporte do material demolido	 Figura 25 - Assentamento de piso cerâmico, transporte do material demolido
OBSERVAÇÕES:	

Documento assinado digitalmente
ANTONIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA
 Data: 04/09/2025 17:23:38-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALLAN CARDOSO DE
 MELO:12894189699

Digitally signed by ALLAN
 CARDOSO DE MELO:12894189699
 Date: 2025.09.04 16:45:41 -03'02'