

| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriae<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                           |                   |                                 |        |                                          |                                                                |                      |              |                                            |        |                                       |        |              |             |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |                                 |        |                                          | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |                      |              | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |        | CNPJ: 28.595.882/0001-13              |        |              |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                          | BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2025 - 19/09/2025 |                      |              |                                            |        |                                       |        |              |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                           |                   |                                 |        |                                          | Início da Obra: 30/04/2024                                     |                      |              | BM 14 (UBS Inconfidência)                  |        | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96   |        |              |             |                     |  |
| Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Contrato: 006001/2024     |                   | Valor da Medição: R\$ 1.492,00  |        | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.698,49 |                                                                |                      |              |                                            |        |                                       |        |              |             |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |                                          |                                                                | Executado no Período |              |                                            |        | Executado acumulado inclusive este BM |        |              |             | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant. | Preço Unit. com BD1 (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)                              | %                                                              | Quant.               | Total (R\$)  | %                                          | Quant. | Total (R\$)                           | %      | Quant.       | Total (R\$) |                     |  |
| CONTRATO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                          |                                                                |                      |              |                                            |        |                                       |        |              |             |                     |  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                          |                                                                |                      |              |                                            |        |                                       |        |              |             |                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                          |                                                                |                      |              |                                            |        |                                       |        |              |             |                     |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALITO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 1.326,97              | R\$ 1.326,97      | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 1.326,97                             | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 1,00   | R\$ 1.326,97                          | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF. 05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102,58 | R\$ 129,96                | R\$ 13.331,30     | 100,00%                         | 102,58 | R\$ 13.331,30                            | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 102,58 | R\$ 13.331,30                         | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCAÇÃO DE OBRA (GABARITO)                                                                                                                                                                                                                                                                            | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 346,09 | R\$ 6,77                  | R\$ 2.343,03      | 100,00%                         | 346,09 | R\$ 2.343,03                             | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 346,09 | R\$ 2.343,03                          | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA                                                                                                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505,70 | R\$ 2,02                  | R\$ 1.021,51      | 100,00%                         | 505,70 | R\$ 1.021,51                             | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 505,70 | R\$ 1.021,51                          | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 1.120,76              | R\$ 1.120,76      | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 1.120,76                             | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 1,00   | R\$ 1.120,76                          | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA                                                                                                                         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 364,57                | R\$ 364,57        | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 364,57                               | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 1,00   | R\$ 364,57                            | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                     | MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00  | R\$ 811,96                | R\$ 8.119,60      | 100,00%                         | 10,00  | R\$ 8.119,60                             | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 10,00  | R\$ 8.119,60                          | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016                                                                                                                                                                         | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00   | R\$ 1.178,71              | R\$ 7.072,26      | 100,00%                         | 6,00   | R\$ 7.072,26                             | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 6,00   | R\$ 7.072,26                          | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 04/2016                                                                                                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00   | R\$ 952,69                | R\$ 5.716,14      | 100,00%                         | 6,00   | R\$ 5.716,14                             | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 6,00   | R\$ 5.716,14                          | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 56.660,23             | R\$ 56.660,23     | 88,53%                          | 0,89   | R\$ 50.302,31                            | 8,490%                                                         | 0,0000               | R\$ 4.812,75 | 97,02%                                     | 0,9727 | R\$ 55.115,06                         | 0,0273 | R\$ 1.545,17 |             |                     |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                                          |                                                                |                      |              |                                            |        |                                       |        |              |             |                     |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                                                                     | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,17  | R\$ 89,92                 | R\$ 1.813,69      | 100,00%                         | 20,17  | R\$ 1.813,69                             | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 20,17  | R\$ 1.813,69                          | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023                                                                                                                                                                                             | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,69  | R\$ 2,92                  | R\$ 232,69        | 100,00%                         | 79,69  | R\$ 232,69                               | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 79,69  | R\$ 232,69                            | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023                                                                                                                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,69  | R\$ 31,14                 | R\$ 2.481,55      | 100,00%                         | 79,69  | R\$ 2.481,55                             | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 79,69  | R\$ 2.481,55                          | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,83   | R\$ 46,03                 | R\$ 38,20         | 100,00%                         | 0,83   | R\$ 38,20                                | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 0,83   | R\$ 38,20                             | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL                                                                                                | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,92  | R\$ 7,77                  | R\$ 154,78        | 100,00%                         | 19,92  | R\$ 154,78                               | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 19,92  | R\$ 154,78                            | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL                                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00   | R\$ 36,88                 | R\$ 184,40        | 100,00%                         | 5,00   | R\$ 184,40                               | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 5,00   | R\$ 184,40                            | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                                                         | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,90  | R\$ 14,22                 | R\$ 581,60        | 100,00%                         | 40,90  | R\$ 581,60                               | 0%                                                             | 0,0000               | R\$ 0,00     | 100%                                       | 40,90  | R\$ 581,60                            | -      | R\$ 0,00     |             |                     |  |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     |                                                                                                         |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|--------------|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                         | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |           |                                  |                   |                                          |           |                                     | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                                                                        |        | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |      | CNPJ: 28.595.892/0001-13 |                     |        |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     | BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2025 - 19/09/2025                                          |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     | Início da Obra: 30/04/2024                                                                              |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     | BM 14 (UBS Inconfidência)                                                                               |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
| Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Contrato: 006001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Valor da Medição: R\$ 149.202,00 |                   | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.698,49 |           | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,36 |                                                                                                         |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                  |                   | Executado acumulado até este BM          |           | Executado no Período                |                                                                                                         |        | Executado acumulado inclusive este BM      |      |                          | Serviços a executar |        |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant.    | Preço Unit. com BD1 (R\$)        | Preço Final (R\$) | %                                        | Quant.    | Total (R\$)                         | %                                                                                                       | Quant. | Total (R\$)                                | %    | Quant.                   | Total (R\$)         | Quant. | Total (R\$)  |
| 2.8                                                                                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44,60     | R\$ 35,96                        | R\$ 1.603,82      | 100,00%                                  | 44,60     | R\$ 1.603,82                        | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 44,60                    | R\$ 1.603,82        | -      | R\$ 0,00     |
| 2.9                                                                                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                  | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62,70     | R\$ 15,23                        | R\$ 954,92        | 100,00%                                  | 62,70     | R\$ 954,92                          | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 62,70                    | R\$ 954,92          | -      | R\$ 0,00     |
| 2.10                                                                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                         | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,42      | R\$ 411,13                       | R\$ 172,67        | 100,00%                                  | 0,42      | R\$ 172,67                          | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 0,42                     | R\$ 172,67          | -      | R\$ 0,00     |
| 3                                                                                                                                                                                                | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     |                                                                                                         |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
| 3.1                                                                                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL                                                                                                                             | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104,82    | R\$ 58,84                        | R\$ 6.167,61      | 100,00%                                  | 104,82    | R\$ 6.167,61                        | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 104,82                   | R\$ 6.167,61        | -      | R\$ 0,00     |
| 3.2                                                                                                                                                                                              | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE                                                                                                                                        | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67,58     | R\$ 58,84                        | R\$ 3.976,41      | 100,00%                                  | 67,58     | R\$ 3.976,41                        | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 67,58                    | R\$ 3.976,41        | -      | R\$ 0,00     |
| 3.3                                                                                                                                                                                              | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO                                                                                                                                                    | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137,81    | R\$ 19,83                        | R\$ 2.732,77      | 100,00%                                  | 137,81    | R\$ 2.732,77                        | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 137,81                   | R\$ 2.732,77        | -      | R\$ 0,00     |
| 4                                                                                                                                                                                                | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     |                                                                                                         |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
| 4.1                                                                                                                                                                                              | FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)                                                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 568,91    | R\$ 54,76                        | R\$ 31.153,51     | 100,00%                                  | 568,91    | R\$ 31.153,51                       | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 568,91                   | R\$ 31.153,51       | -      | R\$ 0,00     |
| 4.2                                                                                                                                                                                              | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)                                                                                          | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75,60     | R\$ 673,15                       | R\$ 50.890,14     | 100,00%                                  | 75,60     | R\$ 50.890,14                       | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 75,60                    | R\$ 50.890,14       | -      | R\$ 0,00     |
| 4.3                                                                                                                                                                                              | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR                                                                                                                                                            | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.705,90  | R\$ 11,19                        | R\$ 41.469,02     | 100,00%                                  | 3.705,90  | R\$ 41.469,02                       | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 3.705,90                 | R\$ 41.469,02       | -      | R\$ 0,00     |
| 5                                                                                                                                                                                                | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     |                                                                                                         |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
| 5.1                                                                                                                                                                                              | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.667,49  | R\$ 51,99                        | R\$ 86.692,81     | 100,00%                                  | 1.667,49  | R\$ 86.692,81                       | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 1.667,49                 | R\$ 86.692,81       | -      | R\$ 0,00     |
| 5.2                                                                                                                                                                                              | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA                                                                        | M2XME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 995,76    | R\$ 15,86                        | R\$ 15.792,75     | 100,00%                                  | 995,76    | R\$ 15.792,75                       | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 995,76                   | R\$ 15.792,75       | -      | R\$ 0,00     |
| 5.3                                                                                                                                                                                              | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                     | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162,35    | R\$ 685,32                       | R\$ 111.261,70    | 100,00%                                  | 162,35    | R\$ 111.261,70                      | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 162,35                   | R\$ 111.261,70      | -      | R\$ 0,00     |
| 5.4                                                                                                                                                                                              | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR                                                                                                                                                            | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.183,19 | R\$ 11,19                        | R\$ 169.899,90    | 100,00%                                  | 15.183,19 | R\$ 169.899,90                      | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 15.183,19                | R\$ 169.899,90      | -      | R\$ 0,00     |
| 6                                                                                                                                                                                                | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDE)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     |                                                                                                         |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
| 6.1                                                                                                                                                                                              | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                     | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.388,32  | R\$ 44,70                        | R\$ 62.057,90     | 100,00%                                  | 1.388,32  | R\$ 62.057,90                       | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 1.388,32                 | R\$ 62.057,90       | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 7                                                                                                                                                                                                | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     |                                                                                                         |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
| 7.1                                                                                                                                                                                              | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.766,64  | R\$ 8,31                         | R\$ 22.990,78     | 100,00%                                  | 2.766,64  | R\$ 22.990,78                       | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 2.766,64                 | R\$ 22.990,78       | -      | R\$ 0,00     |
| 7.2                                                                                                                                                                                              | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.766,64  | R\$ 29,65                        | R\$ 82.050,88     | 100,00%                                  | 2.766,64  | R\$ 82.050,88                       | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100% | 2.766,64                 | R\$ 82.050,88       | -      | R\$ 0,00     |
| 7.3                                                                                                                                                                                              | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x25 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345,26    | R\$ 68,28                        | R\$ 23.574,35     | 99,00%                                   | 345,26    | R\$ 23.574,35                       | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 99%  | 345,26                   | R\$ 23.574,35       | -      | R\$ 0,00     |
| 8                                                                                                                                                                                                | PISO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                   |                                          |           |                                     |                                                                                                         |        |                                            |      |                          |                     |        |              |
| 8.1                                                                                                                                                                                              | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM                                                                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 491,56    | R\$ 55,15                        | R\$ 27.109,53     | 99,00%                                   | 491,56    | R\$ 27.109,53                       | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 99%  | 491,56                   | R\$ 27.109,53       | -      | R\$ 0,00     |
| 8.2                                                                                                                                                                                              | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100x100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA                                                               | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,91     | R\$ 57,88                        | R\$ 1.152,39      | 0,00%                                    | 0,00      | R\$ 0,00                            | 0%                                                                                                      | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 0%   | 0,00                     | R\$ 0,00            | 19,91  | R\$ 1.152,39 |

| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriae<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                             | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                 |                   |         |        |                      |                                        |         |                                       |      |                           |               |                        |              |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|---------|--------|----------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------|------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PERKOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                                 |                   |         |        |                      | RM - Data de Emissão:                  |         | 19/09/2025                            |      | Empresa Contratada:       |               | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |              |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                 |                   |         |        |                      | RM - Período de Referência da Medição: |         | 13/08/2025 - 19/09/2025               |      |                           |               |                        |              |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                 |                   |         |        |                      | Início da Obra:                        |         | 30/04/2024                            |      | RM 14 (UBS Inconfidência) |               | CNPJ:                  |              | 28.585.882/0001-13 |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | Concorrência Pública: 001/2024 Contrato: 006091/2024 Valor da Medição: R\$ 149.202,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                 |                   |         |        |                      | Valor do Contrato:                     |         | R\$ 1.741.292,96                      |      | Valor Medido Acumulado:   |               | R\$ 1.716.698,49       |              |                    |  |
| Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Executado acumulado até este RM |                   |         |        | Executado no Período |                                        |         | Executado acumulado inclusive este RM |      |                           |               | Serviços a executar    |              |                    |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant. | Preço Unit. com BD1 (R\$)       | Preço Final (R\$) | %       | Quant. | Total (R\$)          | %                                      | Quant.  | Total (R\$)                           | %    | Quant.                    | Total (R\$)   | Quant.                 | Total (R\$)  |                    |  |
| 8.3                                                                                                                                                                                              | PLACA DE BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO PARA COLA PRETO                                                                                                                                             | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | R\$ -                           | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                              | 0%   | 0,00                      | R\$ 0,00      | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 8.4                                                                                                                                                                                              | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 418,81 | R\$ 81,33                       | R\$ 34.061,82     | 97,00%  | 408,61 | R\$ 33.232,25        | 2%                                     | 10,2000 | R\$ 829,57                            | 99%  | 418,81                    | R\$ 34.061,82 | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 8.5                                                                                                                                                                                              | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50   | R\$ 98,21                       | R\$ 147,32        | 100,00% | 1,50   | R\$ 147,32           | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                              | 100% | 1,50                      | R\$ 147,32    | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 8.6                                                                                                                                                                                              | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,37   | R\$ 97,61                       | R\$ 36,12         | 100,00% | 0,37   | R\$ 36,12            | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                              | 100% | 0,37                      | R\$ 36,12     | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 8.7                                                                                                                                                                                              | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,92  | R\$ 258,03                      | R\$ 3.075,72      | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                              | 0%   | 0,00                      | R\$ 0,00      | 11,92                  | R\$ 3.075,72 |                    |  |
| 8.8                                                                                                                                                                                              | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,81  | R\$ 256,55                      | R\$ 5.082,26      | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                              | 0%   | 0,00                      | R\$ 0,00      | 19,81                  | R\$ 5.082,26 |                    |  |
| 8.9                                                                                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022                                                   | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157,24 | R\$ 90,95                       | R\$ 14.300,98     | 100,00% | 157,24 | R\$ 14.300,98        | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                              | 100% | 157,24                    | R\$ 14.300,98 | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 8.10                                                                                                                                                                                             | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                            | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 447,04 | R\$ 11,44                       | R\$ 5.114,14      | 82,00%  | 366,70 | R\$ 4.195,05         | 18%                                    | 80,3400 | R\$ 919,09                            | 100% | 447,04                    | R\$ 5.114,14  | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 8.11                                                                                                                                                                                             | SOLERA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,38   | R\$ 286,66                      | R\$ 1.542,23      | 100,00% | 5,38   | R\$ 1.542,23         | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                              | 100% | 5,38                      | R\$ 1.542,23  | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 8.12                                                                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54,96  | R\$ 85,14                       | R\$ 4.679,29      | 100,00% | 54,96  | R\$ 4.679,29         | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                              | 100% | 54,96                     | R\$ 4.679,29  | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 9                                                                                                                                                                                                | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                 |                   |         |        |                      |                                        |         |                                       |      |                           |               |                        |              |                    |  |
| 9.1                                                                                                                                                                                              | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM                                                                                                                                               | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37,91  | R\$ 67,85                       | R\$ 2.572,19      | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                              | 0%   | 0,00                      | R\$ 0,00      | 37,91                  | R\$ 2.572,19 |                    |  |
| 9.2                                                                                                                                                                                              | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS                                                                                                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 568,91 | R\$ 22,68                       | R\$ 12.902,88     | 100,00% | 568,91 | R\$ 12.902,88        | 0%                                     | 0,0000  | R\$ 0,00                              | 100% | 568,91                    | R\$ 12.902,88 | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 10                                                                                                                                                                                               | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                 |                   |         |        |                      |                                        |         |                                       |      |                           |               |                        |              |                    |  |
| 10.1                                                                                                                                                                                             | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,00   | R\$ 500,58                      | R\$ 3.504,06      | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 100%                                   | 7,0000  | R\$ 3.504,06                          | 100% | 7,00                      | R\$ 3.504,06  | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 10.2                                                                                                                                                                                             | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)                                                                                                                                                                            | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00   | R\$ 180,60                      | R\$ 722,40        | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 100%                                   | 4,0000  | R\$ 722,40                            | 100% | 4,00                      | R\$ 722,40    | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 10.3                                                                                                                                                                                             | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,00   | R\$ 127,41                      | R\$ 1.146,69      | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 100%                                   | 9,0000  | R\$ 1.146,69                          | 100% | 9,00                      | R\$ 1.146,69  | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 10.4                                                                                                                                                                                             | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 79,11                       | R\$ 316,44        | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 100%                                   | 4,0000  | R\$ 316,44                            | 100% | 4,00                      | R\$ 316,44    | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 10.5                                                                                                                                                                                             | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 45,30                       | R\$ 90,60         | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 100%                                   | 2,0000  | R\$ 90,60                             | 100% | 2,00                      | R\$ 90,60     | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 10.6                                                                                                                                                                                             | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,00   | R\$ 147,18                      | R\$ 1.030,26      | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 100%                                   | 7,0000  | R\$ 1.030,26                          | 100% | 7,00                      | R\$ 1.030,26  | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |
| 10.7                                                                                                                                                                                             | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 220,21                      | R\$ 880,84        | 0,00%   | 0,00   | R\$ 0,00             | 100%                                   | 4,0000  | R\$ 880,84                            | 100% | 4,00                      | R\$ 880,84    | -                      | R\$ 0,00     |                    |  |

| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Murine<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                           |                   |                                 |        |                       |      |                                                                                                         |              | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |                                       |                                          |        |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |                                 |        |                       |      | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                                                                        |              |                                            |                                       |                                          |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                       |      | BM - Período de Referência da Medição: 13/08 2025 - 19/09/2025                                          |              |                                            |                                       | CNPJ: 28.585.882/0001-13                 |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                       |      | Início da Obra: 30/04/2024                                                                              |              |                                            |                                       |                                          |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |                       |      | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG |              |                                            |                                       |                                          |        |                     |  |
| Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        | Contrato: 006001/2024 |      | Valor da Medição: R\$ 149.202,00                                                                        |              | BM 14 (UBS Inconfidência)                  |                                       | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.698,49 |        |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                   | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |                       |      | Executado no Período                                                                                    |              |                                            | Executado acumulado inclusive este BM |                                          |        | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant. | Preço Unit. com BD1 (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)           | %    | Quant.                                                                                                  | Total (R\$)  | %                                          | Quant.                                | Total (R\$)                              | Quant. | Total (R\$)         |  |
| 10.8                                                                                                                                                                                             | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1,1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 174,25                | R\$ 697,00        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 4,00                                                                                                    | R\$ 697,00   | 100%                                       | 4,00                                  | R\$ 697,00                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.9                                                                                                                                                                                             | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1,1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00   | R\$ 131,08                | R\$ 1.048,64      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 8,00                                                                                                    | R\$ 1.048,64 | 100%                                       | 8,00                                  | R\$ 1.048,64                             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.10                                                                                                                                                                                            | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 1500 ML                                                                                                                                                                                          | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,00  | R\$ 73,12                 | R\$ 1.608,64      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 22,00                                                                                                   | R\$ 1.608,64 | 100%                                       | 22,00                                 | R\$ 1.608,64                             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.11                                                                                                                                                                                            | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                       | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,00  | R\$ 62,59                 | R\$ 1.126,62      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 18,00                                                                                                   | R\$ 1.126,62 | 100%                                       | 18,00                                 | R\$ 1.126,62                             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.12                                                                                                                                                                                            | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO                                                                                                                                                                                                                | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,00   | R\$ 61,88                 | R\$ 433,16        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 7,00                                                                                                    | R\$ 433,16   | 100%                                       | 7,00                                  | R\$ 433,16                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.13                                                                                                                                                                                            | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 230,85                | R\$ 230,85        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 0%   | 0,00                                                                                                    | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00                                  | R\$ 0,00                                 | 1,00   | R\$ 230,85          |  |
| 10.14                                                                                                                                                                                            | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSEON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00   | R\$ 224,01                | R\$ 1.792,08      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 8,00                                                                                                    | R\$ 1.792,08 | 100%                                       | 8,00                                  | R\$ 1.792,08                             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.15                                                                                                                                                                                            | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 230,65                | R\$ 922,60        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 4,00                                                                                                    | R\$ 922,60   | 100%                                       | 4,00                                  | R\$ 922,60                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.16                                                                                                                                                                                            | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00   | R\$ 367,32                | R\$ 734,64        | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 734,64            | 0%   | 0,00                                                                                                    | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00                                  | R\$ 734,64                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.17                                                                                                                                                                                            | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 420,68                | R\$ 420,68        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 1,00                                                                                                    | R\$ 420,68   | 100%                                       | 1,00                                  | R\$ 420,68                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.18                                                                                                                                                                                            | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA                                                                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 471,08                | R\$ 1.884,32      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 4,00                                                                                                    | R\$ 1.884,32 | 100%                                       | 4,00                                  | R\$ 1.884,32                             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.19                                                                                                                                                                                            | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5000 LITROS                                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 3.226,54              | R\$ 6.453,08      | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 6.453,08          | 0%   | 0,00                                                                                                    | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00                                  | R\$ 6.453,08                             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.20                                                                                                                                                                                            | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 56,33                 | R\$ 112,66        | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 112,66            | 0%   | 0,00                                                                                                    | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00                                  | R\$ 112,66                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.21                                                                                                                                                                                            | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,00   | R\$ 83,58                 | R\$ 250,74        | 67,00%                          | 2,00   | R\$ 167,16            | 0%   | 0,00                                                                                                    | R\$ 0,00     | 67%                                        | 2,00                                  | R\$ 167,16                               | 1,00   | R\$ 83,58           |  |
| 10.22                                                                                                                                                                                            | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO                                                                                                                        | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,00  | R\$ 81,59                 | R\$ 1.876,57      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 23,00                                                                                                   | R\$ 1.876,57 | 100%                                       | 23,00                                 | R\$ 1.876,57                             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.23                                                                                                                                                                                            | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1,1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS                                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 187,70                | R\$ 750,80        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00              | 100% | 4,00                                                                                                    | R\$ 750,80   | 100%                                       | 4,00                                  | R\$ 750,80                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.24                                                                                                                                                                                            | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 24,50                 | R\$ 49,00         | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 49,00             | 0%   | 0,00                                                                                                    | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00                                  | R\$ 49,00                                | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.25                                                                                                                                                                                            | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO                                                                                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 108,49                | R\$ 216,98        | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 216,98            | 0%   | 0,00                                                                                                    | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00                                  | R\$ 216,98                               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.26                                                                                                                                                                                            | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1,1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO                                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 48,72                 | R\$ 97,44         | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 97,44             | 0%   | 0,00                                                                                                    | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00                                  | R\$ 97,44                                | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.27                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                                     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184,61 | R\$ 21,81                 | R\$ 4.026,34      | 100,00%                         | 184,61 | R\$ 4.026,34          | 0%   | 0,00                                                                                                    | R\$ 0,00     | 100%                                       | 184,61                                | R\$ 4.026,34                             | -      | R\$ 0,00            |  |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                            |                   |                                 |        |                                         |      |                                                                 |             |                                            |        |                                       |      |                            |              |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Murici<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                            |                   |                                 |        | BM - Data de Emissão:                   |      | 19/09/2025                                                      |             | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |        | CNPJ: 28.585.982/0001-13              |      |                            |              |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                            |                   |                                 |        | BM - Período de Referência da Medição:  |      | 13/08/2025 - 19/09/2025                                         |             |                                            |        |                                       |      |                            |              |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                            |                   |                                 |        | Local da Obra (Bairro, município e UF): |      | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG |             |                                            |        |                                       |      | Início da Obra: 30/04/2024 |              | BM 14 (UBS Inconfidência)        |  |                                     |  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                            |                   |                                 |        | Concorrência Pública:                   |      | 001/2024                                                        |             |                                            |        |                                       |      | Contrato: 006001/2024      |              | Valor da Medição: R\$ 149.202,00 |  | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96 |  | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.698,49 |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                            |                   | Executado acumulado até este BM |        |                                         |      | Executado no Período                                            |             |                                            |        | Executado acumulado inclusive este BM |      |                            |              | Serviços a executar              |  |                                     |  |                                          |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quant. | Preço Unit. com BDI1 (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)                             | %    | Quant.                                                          | Total (R\$) | %                                          | Quant. | Total (R\$)                           | %    | Quant.                     | Total (R\$)  |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.28                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72,01  | R\$ 41,64                  | R\$ 2.998,50      | 100,00%                         | 72,01  | R\$ 2.998,50                            | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 72,01  | R\$ 2.998,50                          | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.29                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,36  | R\$ 55,74                  | R\$ 633,21        | 100,00%                         | 11,36  | R\$ 633,21                              | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 11,36  | R\$ 633,21                            | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.30                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,54   | R\$ 19,62                  | R\$ 30,21         | 100,00%                         | 1,54   | R\$ 30,21                               | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 1,54   | R\$ 30,21                             | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.31                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113,05 | R\$ 26,71                  | R\$ 3.019,57      | 100,00%                         | 113,05 | R\$ 3.019,57                            | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 113,05 | R\$ 3.019,57                          | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.32                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65,00  | R\$ 35,03                  | R\$ 2.276,95      | 100,00%                         | 65,00  | R\$ 2.276,95                            | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 65,00  | R\$ 2.276,95                          | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.33                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69,90  | R\$ 38,28                  | R\$ 2.675,77      | 100,00%                         | 69,90  | R\$ 2.675,77                            | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 69,90  | R\$ 2.675,77                          | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.34                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,58  | R\$ 64,12                  | R\$ 2.601,99      | 100,00%                         | 40,58  | R\$ 2.601,99                            | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 40,58  | R\$ 2.601,99                          | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.35                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                         | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,15  | R\$ 22,67                  | R\$ 502,14        | 100,00%                         | 22,15  | R\$ 502,14                              | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 22,15  | R\$ 502,14                            | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.36                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114,19 | R\$ 32,60                  | R\$ 3.722,59      | 100,00%                         | 114,19 | R\$ 3.722,59                            | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 114,19 | R\$ 3.722,59                          | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.37                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,31   | R\$ 63,72                  | R\$ 83,47         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                                | 100% | 1,3100                                                          | R\$ 83,47   | 100%                                       | 1,31   | R\$ 83,47                             | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.38                                                                                                                                                                                            | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00   | R\$ 649,97                 | R\$ 3.249,85      | 80,00%                          | 4,00   | R\$ 2.599,88                            | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 80%                                        | 4,00   | R\$ 2.599,88                          | 1,00 | -                          | R\$ 649,97   |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.39                                                                                                                                                                                            | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00   | R\$ 649,97                 | R\$ 649,97        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                                | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                              | 1,00 | -                          | R\$ 649,97   |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.40                                                                                                                                                                                            | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00   | R\$ 549,18                 | R\$ 1.098,36      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                                | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                              | 2,00 | -                          | R\$ 1.098,36 |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.41                                                                                                                                                                                            | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 12/2020                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00   | R\$ 320,03                 | R\$ 1.280,12      | 100,00%                         | 4,00   | R\$ 1.280,12                            | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 4,00   | R\$ 1.280,12                          | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.42                                                                                                                                                                                            | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM                                                                                                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33,00  | R\$ 73,22                  | R\$ 2.416,26      | 100,00%                         | 33,00  | R\$ 2.416,26                            | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 33,00  | R\$ 2.416,26                          | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.43                                                                                                                                                                                            | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,00   | R\$ 36,18                  | R\$ 253,26        | 100,00%                         | 7,00   | R\$ 253,26                              | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 7,00   | R\$ 253,26                            | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.44                                                                                                                                                                                            | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, AÇIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA                                                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00   | R\$ 225,89                 | R\$ 677,67        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                                | 100% | 3,0000                                                          | R\$ 677,67  | 100%                                       | 3,00   | R\$ 677,67                            | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.45                                                                                                                                                                                            | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00   | R\$ 922,94                 | R\$ 922,94        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00                                | 100% | 1,0000                                                          | R\$ 922,94  | 100%                                       | 1,00   | R\$ 922,94                            | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |
| 10.46                                                                                                                                                                                            | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,00  | R\$ 444,01                 | R\$ 4.884,11      | 100,00%                         | 11,00  | R\$ 4.884,11                            | 0%   | 0,0000                                                          | R\$ 0,00    | 100%                                       | 11,00  | R\$ 4.884,11                          | -    | -                          | R\$ 0,00     |                                  |  |                                     |  |                                          |  |

| BOLETEM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |         |          |                      |      |         |                                        |                                       |                                  |               |                                     |                     |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|----------|----------------------|------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                                 |                   |         |          |                      |      |         | BM - Data de Emissão:                  |                                       | 19/09/2025                       |               | Empresa Contratada:                 |                     | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA                   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |         |          |                      |      |         | BM - Período de Referência da Medição: |                                       | 13/08/2025 - 19/09/2025          |               |                                     |                     |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                   |         |          |                      |      |         | Início da Obra: 30/04/2024             |                                       | RM 14 (UBS Inconfidência)        |               | CNPJ: 28.585.882/0001-13            |                     |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                   |         |          |                      |      |         | Contrato: 006001/2024                  |                                       | Valor da Medição: R\$ 149.202,00 |               | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96 |                     | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.698,49 |  |
| Previsão no Orçamento                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Executado acumulado até este BM |                   |         |          | Executado no Período |      |         |                                        | Executado acumulado inclusive este BM |                                  |               |                                     | Serviços a executar |                                          |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preço Unit. com BD1 (R\$)       | Preço Final (R\$) | %       | Quant.   | Total (R\$)          | %    | Quant.  | Total (R\$)                            | %                                     | Quant.                           | Total (R\$)   | Quant.                              | Total (R\$)         |                                          |  |
| 10.47                                                                                                                                                                                            | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UN    | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 328,74                      | R\$ 1.643,70      | 100,00% | 5,00     | R\$ 1.643,70         | 0%   | 0,0000  | R\$ 0,00                               | 100%                                  | 5,00                             | R\$ 1.643,70  | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 10.48                                                                                                                                                                                            | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | U     | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 667,25                      | R\$ 1.334,50      | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 100% | 2,0000  | R\$ 1.334,50                           | 100%                                  | 2,00                             | R\$ 1.334,50  | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 10.49                                                                                                                                                                                            | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 990,95                      | R\$ 3.963,80      | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 100% | 4,0000  | R\$ 3.963,80                           | 100%                                  | 4,00                             | R\$ 3.963,80  | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 10.50                                                                                                                                                                                            | TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, DOCOL 17.160606 OU SIMILAR                                                                                                                                                                                               | UN    | 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 238,59                      | R\$ 2.385,90      | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 100% | 10,0000 | R\$ 2.385,90                           | 100%                                  | 10,00                            | R\$ 2.385,90  | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 10.51                                                                                                                                                                                            | TORNEIRA CROMADA ACIONADA COM PEDAL MECÂNICO (NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA)                                                                                                                                                                                   | UN    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 422,21                      | R\$ 422,21        | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 0%   | 0,0000  | R\$ 0,00                               | 0%                                    | 0,00                             | R\$ 0,00      | 1,00                                | R\$ 422,21          |                                          |  |
| 10.52                                                                                                                                                                                            | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM                                                                                                                                                                              | UN    | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 9,30                        | R\$ 27,90         | 100,00% | 3,00     | R\$ 27,90            | 0%   | 0,0000  | R\$ 0,00                               | 100%                                  | 3,00                             | R\$ 27,90     | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 10.53                                                                                                                                                                                            | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM                                                                                                                                                                              | UN    | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 13,65                       | R\$ 27,30         | 100,00% | 2,00     | R\$ 27,30            | 0%   | 0,0000  | R\$ 0,00                               | 100%                                  | 2,00                             | R\$ 27,30     | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 10.54                                                                                                                                                                                            | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX                                                                                                                                                                                                                               | U     | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 1.013,84                    | R\$ 2.027,68      | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 100% | 2,0000  | R\$ 2.027,68                           | 100%                                  | 2,00                             | R\$ 2.027,68  | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11                                                                                                                                                                                               | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |         |          |                      |      |         |                                        |                                       |                                  |               |                                     |                     |                                          |  |
| 11.1                                                                                                                                                                                             | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                                                                             | UN    | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 64,81                       | R\$ 324,05        | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 0%   | 0,0000  | R\$ 0,00                               | 0%                                    | 0,00                             | R\$ 0,00      | 5,00                                | R\$ 324,05          |                                          |  |
| 11.2                                                                                                                                                                                             | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020                                                                                                                 | UN    | 70,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 307,72                      | R\$ 21.540,40     | 50,00%  | 35,00    | R\$ 10.770,20        | 50%  | 35,0000 | R\$ 10.770,20                          | 100%                                  | 70,00                            | R\$ 21.540,40 | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.3                                                                                                                                                                                             | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                                                            | UN    | 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 59,14                       | R\$ 591,40        | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 100% | 10,0000 | R\$ 591,40                             | 100%                                  | 10,00                            | R\$ 591,40    | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.4                                                                                                                                                                                             | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                                                                   | UN    | 62,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 23,50                       | R\$ 1.457,00      | 68,00%  | 42,00    | R\$ 987,00           | 32%  | 20,0000 | R\$ 470,00                             | 100%                                  | 62,00                            | R\$ 1.457,00  | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.5                                                                                                                                                                                             | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                                                                   | UN    | 29,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 24,37                       | R\$ 706,73        | 65,00%  | 19,00    | R\$ 463,03           | 34%  | 10,0000 | R\$ 243,70                             | 99%                                   | 29,00                            | R\$ 706,73    | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.6                                                                                                                                                                                             | CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"x2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA                                                                                                                                                                     | UN    | 12,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 10,03                       | R\$ 120,36        | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 100% | 12,0000 | R\$ 120,36                             | 100%                                  | 12,00                            | R\$ 120,36    | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.7                                                                                                                                                                                             | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A                                                                                                                                                                                                                  | UN    | 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 49,57                       | R\$ 793,12        | 50,00%  | 8,00     | R\$ 396,56           | 25%  | 8,0000  | R\$ 396,56                             | 75%                                   | 16,00                            | R\$ 793,12    | 4,00                                | R\$ 198,28          |                                          |  |
| 11.8                                                                                                                                                                                             | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A                                                                                                                                                                                                                  | UN    | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 49,57                       | R\$ 247,85        | 40,00%  | 2,00     | R\$ 99,14            | 20%  | 3,0000  | R\$ 148,71                             | 60%                                   | 5,00                             | R\$ 247,85    | 2,00                                | R\$ 99,14           |                                          |  |
| 11.9                                                                                                                                                                                             | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A                                                                                                                                                                                                                  | UN    | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 49,57                       | R\$ 148,71        | 33,00%  | 1,00     | R\$ 49,57            | 33%  | 2,0000  | R\$ 99,14                              | 66%                                   | 3,00                             | R\$ 148,71    | 1,00                                | R\$ 49,57           |                                          |  |
| 11.10                                                                                                                                                                                            | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A                                                                                                                                                                                                                | UN    | 25,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 21,25                       | R\$ 531,25        | 60,00%  | 15,00    | R\$ 318,75           | 20%  | 10,0000 | R\$ 212,50                             | 80%                                   | 25,00                            | R\$ 531,25    | 5,00                                | R\$ 106,25          |                                          |  |
| 11.11                                                                                                                                                                                            | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A                                                                                                                                                                                                                | UN    | 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 21,25                       | R\$ 340,00        | 50,00%  | 8,00     | R\$ 170,00           | 25%  | 8,0000  | R\$ 85,00                              | 75%                                   | 16,00                            | R\$ 340,00    | 4,00                                | R\$ 85,00           |                                          |  |
| 11.12                                                                                                                                                                                            | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A                                                                                                                                                                                                               | UN    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 341,31                      | R\$ 341,31        | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 100% | 1,0000  | R\$ 341,31                             | 100%                                  | 1,00                             | R\$ 341,31    | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.13                                                                                                                                                                                            | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A                                                                                                                                                                                                               | UN    | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 116,05                      | R\$ 464,20        | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 100% | 4,0000  | R\$ 464,20                             | 100%                                  | 4,00                             | R\$ 464,20    | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.14                                                                                                                                                                                            | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A                                                                                                                                                                                                   | UN    | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 264,40                      | R\$ 528,80        | 100,00% | 2,00     | R\$ 528,80           | 0%   | 0,0000  | R\$ 0,00                               | 100%                                  | 2,00                             | R\$ 528,80    | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.15                                                                                                                                                                                            | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A                                                                                                                                                                                                   | UN    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 357,37                      | R\$ 357,37        | 100,00% | 1,00     | R\$ 357,37           | 0%   | 0,0000  | R\$ 0,00                               | 100%                                  | 1,00                             | R\$ 357,37    | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.16                                                                                                                                                                                            | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A                                                                                                                                                                                                   | UN    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 464,10                      | R\$ 464,10        | 0,00%   | 0,00     | R\$ 0,00             | 100% | 1,0000  | R\$ 464,10                             | 100%                                  | 1,00                             | R\$ 464,10    | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.17                                                                                                                                                                                            | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO                                                                                                                                                        | M     | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 8,00                        | R\$ 24.000,00     | 100,00% | 3.000,00 | R\$ 24.000,00        | 0%   | 0,0000  | R\$ 0,00                               | 100%                                  | 3.000,00                         | R\$ 24.000,00 | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |
| 11.18                                                                                                                                                                                            | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4")                                                                                                                                                                      | M     | 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 233,53                      | R\$ 11.676,50     | 100,00% | 50,00    | R\$ 11.676,50        | 0%   | 0,0000  | R\$ 0,00                               | 100%                                  | 50,00                            | R\$ 11.676,50 | -                                   | R\$ 0,00            |                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |                           |                   |                                 |               |             |                                                                |                      |                                  |                                            |                                     |             |          |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |  |                                                                                                                                                                              | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                       |              |                           |                   |                                 |               |             | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |                      |                                  | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |                                     |             |          |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |                           |                   |                                 |               |             | BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2025 - 19/09/2025 |                      |                                  |                                            |                                     |             |          |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                              | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |                           |                   |                                 |               |             | Início da Obra: 30/04/2024                                     |                      |                                  | BM 14 (UBS Inconfidência)                  |                                     |             |          | CNPJ: 28.586.682/0001-13                 |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                              | Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |                           |                   |                                 |               |             | Contrato: 096001/2024                                          |                      | Valor da Medição: R\$ 149.202,00 |                                            | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,36 |             |          | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.698,49 |  |
| Item                                                                                                                                                                                             |  | Descrição                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Previsto no Orçamento |              |                           |                   | Executado acumulado até este BM |               |             |                                                                | Executado no Período |                                  | Executado acumulado inclusive este BM      |                                     |             |          | Serviços a executar                      |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid.                 | Quant.       | Preço Unit. com BD1 (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.        | Total (R\$) | %                                                              | Quant.               | Total (R\$)                      | %                                          | Quant.                              | Total (R\$) | Quant.   | Total (R\$)                              |  |
| 11.19                                                                                                                                                                                            |  | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,00                 | R\$ 24,73    | R\$ 692,44                | 50,00%            | 14,00                           | R\$ 346,22    | 50%         | 14,00                                                          | R\$ 346,22           | 100%                             | 28,00                                      | R\$ 692,44                          | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 11.20                                                                                                                                                                                            |  | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00                  | R\$ 26,81    | R\$ 107,24                | 0,00%             | 0,00                            | R\$ 0,00      | 100%        | 4,00                                                           | R\$ 107,24           | 100%                             | 4,00                                       | R\$ 107,24                          | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 11.21                                                                                                                                                                                            |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V                               | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00              | R\$ 4,11     | R\$ 12.330,00             | 100,00%           | 3000,00                         | R\$ 12.330,00 | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 3000,00                                    | R\$ 12.330,00                       | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 11.22                                                                                                                                                                                            |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00              | R\$ 5,70     | R\$ 5.700,00              | 100,00%           | 1000,00                         | R\$ 5.700,00  | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 1000,00                                    | R\$ 5.700,00                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 11.23                                                                                                                                                                                            |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00                | R\$ 8,64     | R\$ 4.020,00              | 100,00%           | 500,00                          | R\$ 4.020,00  | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 500,00                                     | R\$ 4.020,00                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 11.24                                                                                                                                                                                            |  | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA                                                                                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00              | R\$ 8,41     | R\$ 25.230,00             | 100,00%           | 3000,00                         | R\$ 25.230,00 | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 3000,00                                    | R\$ 25.230,00                       | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 11.25                                                                                                                                                                                            |  | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,00                 | R\$ 68,09    | R\$ 2.178,88              | 50,00%            | 16,00                           | R\$ 1.089,44  | 50%         | 16,00                                                          | R\$ 1.089,44         | 100%                             | 32,00                                      | R\$ 2.178,88                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 11.26                                                                                                                                                                                            |  | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | R\$ -        | R\$ 0,00                  | 0,00%             | 0,00                            | R\$ 0,00      | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 0%                               | 0,00                                       | R\$ 0,00                            | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 11.27                                                                                                                                                                                            |  | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,50 X 0,20 M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 2MM                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                  | R\$ 3.870,25 | R\$ 3.870,25              | 100,00%           | 1,00                            | R\$ 3.870,25  | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 1,00                                       | R\$ 3.870,25                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 12                                                                                                                                                                                               |  | SPDA                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |                           |                   |                                 |               |             |                                                                |                      |                                  |                                            |                                     |             |          |                                          |  |
| 12.1                                                                                                                                                                                             |  | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00                | R\$ 47,29    | R\$ 9.458,00              | 100,00%           | 200,00                          | R\$ 9.458,00  | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 200,00                                     | R\$ 9.458,00                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 12.2                                                                                                                                                                                             |  | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO                                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00                | R\$ 38,91    | R\$ 15.564,00             | 100,00%           | 400,00                          | R\$ 15.564,00 | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 400,00                                     | R\$ 15.564,00                       | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 12.3                                                                                                                                                                                             |  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,00                 | R\$ 164,90   | R\$ 1.258,80              | 100,00%           | 12,00                           | R\$ 1.258,80  | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 12,00                                      | R\$ 1.258,80                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 12.4                                                                                                                                                                                             |  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,00                 | R\$ 43,40    | R\$ 520,80                | 100,00%           | 12,00                           | R\$ 520,80    | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 12,00                                      | R\$ 520,80                          | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 12.5                                                                                                                                                                                             |  | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO                                                                                                    | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00                  | R\$ 188,18   | R\$ 188,18                | 100,00%           | 1,00                            | R\$ 188,18    | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 1,00                                       | R\$ 188,18                          | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 12.6                                                                                                                                                                                             |  | MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO-TEL-940 (MINICAPTOR 7/8" X 1/8" X 600 MM)-TERMOTÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,00                 | R\$ 20,41    | R\$ 591,89                | 100,00%           | 29,00                           | R\$ 591,89    | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 29,00                                      | R\$ 591,89                          | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 13                                                                                                                                                                                               |  | INSTALAÇÃO DE GAS MEDICINAL - CADEIRA ODONTOLÓGICA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |                           |                   |                                 |               |             |                                                                |                      |                                  |                                            |                                     |             |          |                                          |  |
| 13.1                                                                                                                                                                                             |  | TUBO COBRE 15MM - CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,00                 | R\$ 47,53    | R\$ 1.425,90              | 100,00%           | 30,00                           | R\$ 1.425,90  | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 30,00                                      | R\$ 1.425,90                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 13.2                                                                                                                                                                                             |  | COTOVELO 90º COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00                  | R\$ 45,52    | R\$ 45,52                 | 100,00%           | 4,00                            | R\$ 45,52     | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 4,00                                       | R\$ 45,52                           | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 13.3                                                                                                                                                                                             |  | TÊ COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00                  | R\$ 15,94    | R\$ 31,88                 | 100,00%           | 2,00                            | R\$ 31,88     | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 2,00                                       | R\$ 31,88                           | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 14                                                                                                                                                                                               |  | CLIMATIZAÇÃO - REDE FRIGORÍGENA (TUBOS E CONEXÕES)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |                           |                   |                                 |               |             |                                                                |                      |                                  |                                            |                                     |             |          |                                          |  |
| 14.1                                                                                                                                                                                             |  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211,00                | R\$ 24,13    | R\$ 5.091,43              | 100,00%           | 211,00                          | R\$ 5.091,43  | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 211,00                                     | R\$ 5.091,43                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 14.2                                                                                                                                                                                             |  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117,00                | R\$ 51,13    | R\$ 5.982,21              | 100,00%           | 117,00                          | R\$ 5.982,21  | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 117,00                                     | R\$ 5.982,21                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 14.3                                                                                                                                                                                             |  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 131,00                | R\$ 40,12    | R\$ 5.255,72              | 100,00%           | 131,00                          | R\$ 5.255,72  | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 131,00                                     | R\$ 5.255,72                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |
| 14.4                                                                                                                                                                                             |  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36,00                 | R\$ 113,93   | R\$ 4.101,48              | 100,00%           | 36,00                           | R\$ 4.101,48  | 0%          | 0,00                                                           | R\$ 0,00             | 100%                             | 36,00                                      | R\$ 4.101,48                        | -           | R\$ 0,00 |                                          |  |

| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div> |                                                                                                                                                                  | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                           |                   |                                 |        |               |                      |                                                                                                         |              | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |        | CNPJ: 29.585.882/0001-13 |                     |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BARRIO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |                                 |        |               |                      | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                                                                        |              |                                            |        |                          |                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |               |                      | BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2025 - 19/09/2025                                          |              |                                            |        |                          |                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |               |                      | Início da Obra: 30/04/2024                                                                              |              |                                            |        |                          |                     | RM 14 (UBS Inconfidência)        |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |               |                      | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BARRIO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG |              |                                            |        |                          |                     | Valor da Medição: R\$ 149.202,00 |  |
| Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | Contrato: 006001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |                   |                                 |        |               |                      |                                                                                                         |              |                                            |        |                          |                     |                                  |  |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                        | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |               | Executado no Período |                                                                                                         |              | Executado acumulado inclusive este BM      |        |                          | Serviços a executar |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant. | Preço Unit. com BD1 (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)   | %                    | Quant.                                                                                                  | Total (R\$)  | %                                          | Quant. | Total (R\$)              | Quant.              | Total (R\$)                      |  |
| 14.5                                                                                                                                                                                            | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00 | R\$ 10,33                 | R\$ 2.582,50      | 100,00%                         | 250,00 | R\$ 2.582,50  | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 250,00 | R\$ 2.582,50             | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 14.6                                                                                                                                                                                            | CURVA 90° DE COBRE, DIÂMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147,00 | R\$ 6,74                  | R\$ 990,78        | 100,00%                         | 147,00 | R\$ 990,78    | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 147,00 | R\$ 990,78               | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 14.7                                                                                                                                                                                            | CURVA 90° DE COBRE, DIÂMETRO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73,00  | R\$ 7,57                  | R\$ 552,61        | 100,00%                         | 73,00  | R\$ 552,61    | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 73,00  | R\$ 552,61               | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 14.8                                                                                                                                                                                            | CURVA 90° DE COBRE, DIÂMETRO DE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96,00  | R\$ 7,15                  | R\$ 686,40        | 100,00%                         | 96,00  | R\$ 686,40    | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 96,00  | R\$ 686,40               | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 14.9                                                                                                                                                                                            | CURVA 90° DE COBRE, DIÂMETRO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,00  | R\$ 14,07                 | R\$ 337,68        | 100,00%                         | 24,00  | R\$ 337,68    | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 24,00  | R\$ 337,68               | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 14.10                                                                                                                                                                                           | DUTO - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA (CONSIDERADO PERDA DE 30%) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                       | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | R\$ -                     | R\$ 0,00          | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 14.11                                                                                                                                                                                           | EXAUSTOR COMPACTO AXIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | R\$ -                     | R\$ 0,00          | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 15                                                                                                                                                                                              | COBERTURA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |               |                      |                                                                                                         |              |                                            |        |                          |                     |                                  |  |
| 15.1                                                                                                                                                                                            | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260,30 | R\$ 96,15                 | R\$ 25.027,85     | 100,00%                         | 260,30 | R\$ 25.027,85 | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 260,30 | R\$ 25.027,85            | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 15.2                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER                    | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260,30 | R\$ 292,87                | R\$ 76.234,06     | 100,00%                         | 260,30 | R\$ 76.234,06 | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 260,30 | R\$ 76.234,06            | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 15.3                                                                                                                                                                                            | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,85MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL                                   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81,29  | R\$ 45,51                 | R\$ 3.699,51      | 100,00%                         | 81,29  | R\$ 3.699,51  | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 81,29  | R\$ 3.699,51             | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 15.4                                                                                                                                                                                            | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO                                                                     | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26,46  | R\$ 360,34                | R\$ 9.534,60      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 100%                 | 26,46                                                                                                   | R\$ 9.534,60 | 100%                                       | 26,46  | R\$ 9.534,60             | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 15.5                                                                                                                                                                                            | CAIXA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA                                                                                                                               | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46,36  | R\$ 212,54                | R\$ 9.853,35      | 100,00%                         | 46,36  | R\$ 9.853,35  | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 46,36  | R\$ 9.853,35             | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 16                                                                                                                                                                                              | FORRO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |               |                      |                                                                                                         |              |                                            |        |                          |                     |                                  |  |
| 16.1                                                                                                                                                                                            | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 489,74 | R\$ 41,17                 | R\$ 20.162,60     | 100,00%                         | 489,74 | R\$ 20.162,60 | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 489,74 | R\$ 20.162,60            | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 16.2                                                                                                                                                                                            | COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO                                                                                                                                    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 585,27 | R\$ 8,98                  | R\$ 5.255,72      | 100,00%                         | 585,27 | R\$ 5.255,72  | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 100%                                       | 585,27 | R\$ 5.255,72             | -                   | R\$ 0,00                         |  |
| 17                                                                                                                                                                                              | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |               |                      |                                                                                                         |              |                                            |        |                          |                     |                                  |  |
| 17.1                                                                                                                                                                                            | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,00  | R\$ 28,19                 | R\$ 479,23        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 17,00               | R\$ 479,23                       |  |
| 17.2                                                                                                                                                                                            | EXTINTOR DE INCENDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L                                                                                                      | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00   | R\$ 214,26                | R\$ 214,26        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 1,00                | R\$ 214,26                       |  |
| 17.3                                                                                                                                                                                            | EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B-C, CAPACIDADE 6 KG                                                                                                     | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,00   | R\$ 196,96                | R\$ 1.181,76      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 6,00                | R\$ 1.181,76                     |  |
| 17.4                                                                                                                                                                                            | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 18,45                 | R\$ 18,45         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 1,00                | R\$ 18,45                        |  |
| 17.5                                                                                                                                                                                            | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,00   | R\$ 23,19                 | R\$ 162,33        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 7,00                | R\$ 162,33                       |  |
| 17.6                                                                                                                                                                                            | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA "M1" 400X500MM                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 92,93                 | R\$ 92,93         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 1,00                | R\$ 92,93                        |  |
| 17.7                                                                                                                                                                                            | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA/DIREITA 300X150MM                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,00   | R\$ 27,89                 | R\$ 251,01        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 9,00                | R\$ 251,01                       |  |
| 17.8                                                                                                                                                                                            | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" SAÍDA DE EMERGÊNCIA SETA ACIMA/A FRENTE 300X150MM                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 27,89                 | R\$ 55,78         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 2,00                | R\$ 55,78                        |  |
| 17.9                                                                                                                                                                                            | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S6" - SAÍDA A DIREITA/DESCENDO                                                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 27,89                 | R\$ 27,89         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 1,00                | R\$ 27,89                        |  |
| 17.10                                                                                                                                                                                           | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - SAÍDA A ESQUERDA/DESCENDO (ESCADAS)                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 27,89                 | R\$ 27,89         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 1,00                | R\$ 27,89                        |  |
| 17.11                                                                                                                                                                                           | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA "M7" - ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE TODO EXPEDIENTE" 130X280MM                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 20,12                 | R\$ 20,12         | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0%                   | 0,0000                                                                                                  | R\$ 0,00     | 0%                                         | 0,00   | R\$ 0,00                 | 1,00                | R\$ 20,12                        |  |
| 18                                                                                                                                                                                              | ESQUADRIAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |               |                      |                                                                                                         |              |                                            |        |                          |                     |                                  |  |
| 18.1                                                                                                                                                                                            | JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO BASCULA, COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO                       | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,19   | R\$ 560,46                | R\$ 4.590,17      | 17,00%                          | 1,43   | R\$ 801,46    | 83%                  | 6,7600                                                                                                  | R\$ 3.788,71 | 100%                                       | 8,19   | R\$ 4.590,17             | -                   | R\$ 0,00                         |  |


| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |               |                                                                |         |                                            |      |                                          |                     |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |                                 |        |               | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |         | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |      | CNPJ: 28.585.882/0001-13                 |                     |        |             |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |        |               | BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2025 - 19/09/2025 |         |                                            |      |                                          |                     |        |             |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                           |                   |                                 |        |               | Início da Obra: 30/04/2024                                     |         | BM 14 (UBS Inconfidência)                  |      | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96      |                     |        |             |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concorrência Pública: 001/2024 Contrato: 006001/2024 Valor da Medição: R\$ 149.202,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |                   |                                 |        |               |                                                                |         |                                            |      | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.678,49 |                     |        |             |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |               | Executado no Período                                           |         | Executado acumulado inclusive este BM      |      |                                          | Serviços a executar |        |             |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)   | %                                                              | Quant.  | Total (R\$)                                | %    | Quant.                                   | Total (R\$)         | Quant. | Total (R\$) |
| 18.2                                                                                                                                                                                             | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR                                                                                                      | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,80   | R\$ 977,39                | R\$ 8.601,03      | 100,00%                         | 8,80   | R\$ 8.601,03  | 0%                                                             | 0,0000  | R\$ 0,00                                   | 100% | 8,80                                     | R\$ 8.601,03        | -      | R\$ 0,00    |
| 18.3                                                                                                                                                                                             | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA                                                                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 127,91                | R\$ 255,82        | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 255,82    | 0%                                                             | 0,0000  | R\$ 0,00                                   | 100% | 2,00                                     | R\$ 255,82          | -      | R\$ 0,00    |
| 18.4                                                                                                                                                                                             | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER                                                                                                    | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,16  | R\$ 1.058,84              | R\$ 11.816,65     | 84,00%                          | 9,36   | R\$ 9.910,74  | 10%                                                            | 1,9000  | R\$ 1.905,91                               | 100% | 11,16                                    | R\$ 11.816,65       | -      | R\$ 0,00    |
| 18.5                                                                                                                                                                                             | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00   | R\$ 43,75                 | R\$ 262,50        | 83,00%                          | 5,00   | R\$ 218,75    | 17%                                                            | 1,0000  | R\$ 43,75                                  | 100% | 6,00                                     | R\$ 262,50          | -      | R\$ 0,00    |
| 18.6                                                                                                                                                                                             | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 739,84                | R\$ 2.959,36      | 25,00%                          | 1,00   | R\$ 739,84    | 75%                                                            | 3,0000  | R\$ 2.219,52                               | 100% | 4,00                                     | R\$ 2.959,36        | -      | R\$ 0,00    |
| 18.7                                                                                                                                                                                             | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | R\$ 803,66                | R\$ 1.607,32      | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 1.607,32  | 0%                                                             | 0,0000  | R\$ 0,00                                   | 100% | 2,00                                     | R\$ 1.607,32        | -      | R\$ 0,00    |
| 18.8                                                                                                                                                                                             | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00   | R\$ 860,34                | R\$ 5.162,04      | 100,00%                         | 6,00   | R\$ 5.162,04  | 0%                                                             | 0,0000  | R\$ 0,00                                   | 100% | 6,00                                     | R\$ 5.162,04        | -      | R\$ 0,00    |
| 18.9                                                                                                                                                                                             | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,00  | R\$ 888,86                | R\$ 13.332,90     | 94,00%                          | 14,00  | R\$ 12.444,04 | 7%                                                             | 1,0000  | R\$ 888,86                                 | 101% | 15,00                                    | R\$ 13.332,90       | -      | R\$ 0,00    |
| 18.10                                                                                                                                                                                            | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTEÇÃO INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 914,57                | R\$ 3.658,28      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 4,0000  | R\$ 3.658,28                               | 100% | 4,00                                     | R\$ 3.658,28        | -      | R\$ 0,00    |
| 18.11                                                                                                                                                                                            | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS, AF. 12/2019                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 767,80                | R\$ 767,80        | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 767,80    | 0%                                                             | 0,0000  | R\$ 0,00                                   | 100% | 1,00                                     | R\$ 767,80          | -      | R\$ 0,00    |
| 18.12                                                                                                                                                                                            | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCÁ, 1,00 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS                                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00   | R\$ 809,59                | R\$ 3.238,36      | 75,00%                          | 3,00   | R\$ 2.428,77  | 25%                                                            | 1,0000  | R\$ 809,59                                 | 100% | 4,00                                     | R\$ 3.238,36        | -      | R\$ 0,00    |
| 18.13                                                                                                                                                                                            | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, INCLUSIVE VIDRO                                                                                                                                                                                                                  | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,51   | R\$ 510,62                | R\$ 260,42        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 0,5100  | R\$ 260,42                                 | 100% | 0,51                                     | R\$ 260,42          | -      | R\$ 0,00    |
| 18.14                                                                                                                                                                                            | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019                                                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,60   | R\$ 679,11                | R\$ 1.086,58      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 1,6000  | R\$ 1.086,58                               | 100% | 1,60                                     | R\$ 1.086,58        | -      | R\$ 0,00    |
| 18.15                                                                                                                                                                                            | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF. 01/2021                                                                                                                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 1.539,60              | R\$ 1.539,60      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 1,0000  | R\$ 1.539,60                               | 100% | 1,00                                     | R\$ 1.539,60        | -      | R\$ 0,00    |
| 18.16                                                                                                                                                                                            | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAXILHO/PERFIL                                                                                                                     | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,25  | R\$ 300,79                | R\$ 3.083,10      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 10,2500 | R\$ 3.083,10                               | 100% | 10,25                                    | R\$ 3.083,10        | -      | R\$ 0,00    |
| 18.17                                                                                                                                                                                            | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR, AF. 01/2021                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | R\$ 220,04                | R\$ 220,04        | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 1,0000  | R\$ 220,04                                 | 100% | 1,00                                     | R\$ 220,04          | -      | R\$ 0,00    |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  |                                                                |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Murine<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAE-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |          |                           |                   |                   |         |                  | RM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |          | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |      | CNPJ: 28.585.882/0001-13<br>Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96<br>Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.698,49 |                  |                           |               |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  | BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2025 - 19/09/2025 |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  | Início da Obra: 30/04/2024                                     |          |                                            |      |                                                                                                             |                  | BM 14 (UBS Inconfidência) |               |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  | R\$ 149.202,00                                                 |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
| Local da Obra (Bairro, município e UF):                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAE-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  |                                                                |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Contrato: 006001/2024     |                   | Valor da Medição: |         |                  |                                                                |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |                   |                   |         |                  | Executado acumulado até este BM                                |          | Executado no Período                       |      | Executado acumulado inclusive este BM                                                                       |                  | Serviços a executar       |               |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                               | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quant.   | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                 | Quant.  | Total (R\$)      | %                                                              | Quant.   | Total (R\$)                                | %    | Quant.                                                                                                      | Total (R\$)      | Quant.                    | Total (R\$)   |
| 18.18                                                                                                                                                                                            | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, AF. 01/2021                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00     | R\$ 859,91                | R\$ 1.719,82      | 0,00%             | 0,00    | R\$ 0,00         | 100%                                                           | 2,00     | R\$ 1.719,82                               | 100% | 2,00                                                                                                        | R\$ 1.719,82     | -                         | R\$ 0,00      |
| 18.19                                                                                                                                                                                            | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM                                                                                                                                            | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115,70   | R\$ 297,12                | R\$ 34.376,78     | 61,00%            | 71,06   | R\$ 21.113,35    | 35%                                                            | 44,6400  | R\$ 13.263,43                              | 100% | 115,70                                                                                                      | R\$ 34.376,78    | -                         | R\$ 0,00      |
| 18.20                                                                                                                                                                                            | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO                                      | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00     | R\$ -                     | R\$ 0,00          | 0,00%             | 0,00    | R\$ 0,00         | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                                   | 0%   | 0,00                                                                                                        | R\$ 0,00         | -                         | R\$ 0,00      |
| 18.21                                                                                                                                                                                            | GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1 1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX. - ESCADA | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,42    | R\$ 1.241,16              | R\$ 14.174,05     | 0,00%             | 0,00    | R\$ 0,00         | 100%                                                           | 11,4200  | R\$ 14.174,05                              | 100% | 11,42                                                                                                       | R\$ 14.174,05    | -                         | R\$ 0,00      |
| 19                                                                                                                                                                                               | PINTURA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  |                                                                |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
| 19.1                                                                                                                                                                                             | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                    | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 489,74   | R\$ 15,11                 | R\$ 7.399,97      | 100,00%           | 489,74  | R\$ 7.399,97     | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                                   | 100% | 489,74                                                                                                      | R\$ 7.399,97     | -                         | R\$ 0,00      |
| 19.2                                                                                                                                                                                             | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                  | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.236,56 | R\$ 13,69                 | R\$ 30.618,51     | 80,00%            | 1786,38 | R\$ 24.455,54    | 20%                                                            | 450,1800 | R\$ 6.162,97                               | 100% | 2236,56                                                                                                     | R\$ 30.618,51    | -                         | R\$ 0,00      |
| 19.3                                                                                                                                                                                             | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 489,74   | R\$ 19,45                 | R\$ 9.525,44      | 100,00%           | 489,74  | R\$ 9.525,44     | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                                   | 100% | 489,74                                                                                                      | R\$ 9.525,44     | -                         | R\$ 0,00      |
| 19.4                                                                                                                                                                                             | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.918,65 | R\$ 11,48                 | R\$ 22.026,10     | 94,00%            | 1918,65 | R\$ 22.026,10    | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                                   | 94%  | 1918,65                                                                                                     | R\$ 22.026,10    | -                         | R\$ 0,00      |
| 19.5                                                                                                                                                                                             | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129,78   | R\$ 26,49                 | R\$ 3.437,87      | 0,00%             | 0,00    | R\$ 0,00         | 100%                                                           | 129,7800 | R\$ 3.437,87                               | 100% | 129,78                                                                                                      | R\$ 3.437,87     | -                         | R\$ 0,00      |
| 19.6                                                                                                                                                                                             | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS                                                                                                                                          | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,31    | R\$ 15,98                 | R\$ 228,67        | 0,00%             | 0,00    | R\$ 0,00         | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                                   | 0%   | 0,00                                                                                                        | R\$ 0,00         | 14,31                     | R\$ 228,67    |
| 20                                                                                                                                                                                               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  |                                                                |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
| 20.1                                                                                                                                                                                             | PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (50X50CM)                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00     | R\$ 5.016,43              | R\$ 10.032,86     | 0,00%             | 0,00    | R\$ 0,00         | 100%                                                           | 2,0000   | R\$ 10.032,86                              | 100% | 2,00                                                                                                        | R\$ 10.032,86    | -                         | R\$ 0,00      |
| 20.2                                                                                                                                                                                             | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM                                                                                                   | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,96    | R\$ 355,26                | R\$ 7.090,99      | 97,00%            | 19,36   | R\$ 6.877,83     | 3%                                                             | 0,0000   | R\$ 213,16                                 | 100% | 19,96                                                                                                       | R\$ 7.090,99     | -                         | R\$ 0,00      |
| 20.3                                                                                                                                                                                             | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA                                                                                                        | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,00    | R\$ 99,56                 | R\$ 2.090,76      | 86,00%            | 18,00   | R\$ 1.792,08     | 14%                                                            | 3,0000   | R\$ 298,68                                 | 100% | 21,00                                                                                                       | R\$ 2.090,76     | -                         | R\$ 0,00      |
| 20.4                                                                                                                                                                                             | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA                                      | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33,33    | R\$ 46,69                 | R\$ 1.556,18      | 100,00%           | 33,33   | R\$ 1.556,18     | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                                   | 100% | 33,33                                                                                                       | R\$ 1.556,18     | -                         | R\$ 0,00      |
| 20.5                                                                                                                                                                                             | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS                                                                           | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,44    | R\$ 658,01                | R\$ 8.185,64      | 82,00%            | 10,34   | R\$ 6.738,02     | 18%                                                            | 2,1000   | R\$ 1.447,62                               | 100% | 12,44                                                                                                       | R\$ 8.185,64     | -                         | R\$ 0,00      |
| 20.6                                                                                                                                                                                             | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS                                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82,34    | R\$ 28,38                 | R\$ 2.336,81      | 100,00%           | 82,34   | R\$ 2.336,81     | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                                   | 100% | 82,34                                                                                                       | R\$ 2.336,81     | -                         | R\$ 0,00      |
| 21                                                                                                                                                                                               | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  |                                                                |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
| 21.1                                                                                                                                                                                             | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA                                                                                                                                                      | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 692,18   | R\$ 6,37                  | R\$ 4.409,19      | 0,00%             | 0,00    | R\$ 0,00         | 0%                                                             | 0,0000   | R\$ 0,00                                   | 0%   | 0,00                                                                                                        | R\$ 0,00         | 692,18                    | R\$ 4.409,19  |
| TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           | R\$ 1.553.374,84  |                   |         | R\$ 1.395.284,34 |                                                                |          | R\$ 133.496,03                             |      |                                                                                                             | R\$ 1.528.780,37 |                           | R\$ 24.594,47 |
| 1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE QUANTITATIVO                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  |                                                                |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
| 3                                                                                                                                                                                                | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  |                                                                |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL                                                                                             | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,21     | R\$ 58,84                 | R\$ 424,24        | 100,00%           | 7,21    | R\$ 424,24       | 0%                                                             |          | R\$ 0,00                                   | 100% | 7,21                                                                                                        | R\$ 424,24       | -                         | R\$ 0,00      |
| 3.2                                                                                                                                                                                              | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE                                                                                                        | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,70     | R\$ 58,84                 | R\$ 217,71        | 100,00%           | 3,70    | R\$ 217,71       | 0%                                                             |          | R\$ 0,00                                   | 100% | 3,70                                                                                                        | R\$ 217,71       | -                         | R\$ 0,00      |
| 4                                                                                                                                                                                                | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  |                                                                |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                              | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35,30    | R\$ 54,76                 | R\$ 1.933,03      | 100,00%           | 35,30   | R\$ 1.933,03     | 0%                                                             |          | R\$ 0,00                                   | 100% | 35,30                                                                                                       | R\$ 1.933,03     | -                         | R\$ 0,00      |
| 4.2                                                                                                                                                                                              | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK: 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)                                                         | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,68     | R\$ 673,15                | R\$ 2.477,19      | 100,00%           | 3,68    | R\$ 2.477,19     | 0%                                                             |          | R\$ 0,00                                   | 100% | 3,68                                                                                                        | R\$ 2.477,19     | -                         | R\$ 0,00      |
| 4.3                                                                                                                                                                                              | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR                                                                                                                            | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 228,14   | R\$ 11,19                 | R\$ 2.552,89      | 100,00%           | 228,14  | R\$ 2.552,89     | 0%                                                             |          | R\$ 0,00                                   | 100% | 228,14                                                                                                      | R\$ 2.552,89     | -                         | R\$ 0,00      |
| 5                                                                                                                                                                                                | ESTRUTURA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                   |                   |         |                  |                                                                |          |                                            |      |                                                                                                             |                  |                           |               |
| 5.1                                                                                                                                                                                              | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37,23    | R\$ 51,99                 | R\$ 1.935,59      | 100,00%           | 37,23   | R\$ 1.935,59     | 0%                                                             |          | R\$ 0,00                                   | 100% | 37,23                                                                                                       | R\$ 1.935,59     | -                         | R\$ 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    |                                                                |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------|---------------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |             | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |               | CNPJ: 28.595.882/0001-13 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    | BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2025 - 19/09/2025 |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    | Início da Obra: 30/04/2024                                     |             |                                            |               |                          |          | BM 14 (UBS Inconfidência) |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                           |                   | Contrato: 006091/2024           |               | Valor da Medição: R\$ 149.202,00 |    |                                                                |             | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.698,49   |               |                          |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |               |                                  |    | Executado no Período                                           |             | Executado acumulado inclusive este BM      |               |                          |          | Serviços a executar       |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                      | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.        | Total (R\$)                      | %  | Quant.                                                         | Total (R\$) | %                                          | Quant.        | Total (R\$)              | Quant.   | Total (R\$)               |  |
| 5.2                                                                                                                                                                                              | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA                               | M2XMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,15  | R\$ 15,86                 | R\$ 176,84        | 100,00%                         | 11,15         | R\$ 176,84                       | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 100%                                       | 11,15         | R\$ 176,84               | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 5.3                                                                                                                                                                                              | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                            | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,04   | R\$ 685,32                | R\$ 2.768,69      | 100,00%                         | 4,04          | R\$ 2.768,69                     | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 100%                                       | 4,04          | R\$ 2.768,69             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 5.4                                                                                                                                                                                              | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                   | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303,02 | R\$ 11,19                 | R\$ 3.390,79      | 100,00%                         | 303,02        | R\$ 3.390,79                     | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 100%                                       | 303,02        | R\$ 3.390,79             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| TOTAL DO 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           | R\$ 15.876,97     |                                 | R\$ 15.876,97 |                                  |    |                                                                | R\$ 0,00    |                                            | R\$ 15.876,97 |                          | R\$ 0,00 |                           |  |
| 1º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    |                                                                |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
| 3                                                                                                                                                                                                | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    |                                                                |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
| 3.4                                                                                                                                                                                              | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL                                                                                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 163,56 | R\$ 40,86                 | R\$ 6.683,06      | 100,00%                         | 163,56        | R\$ 6.683,06                     | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 100%                                       | 163,56        | R\$ 6.683,06             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                              | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 163,56 | R\$ 34,18                 | R\$ 5.590,48      | 100,00%                         | 163,56        | R\$ 5.590,48                     | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 100%                                       | 163,56        | R\$ 5.590,48             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    |                                                                |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
| 4.4                                                                                                                                                                                              | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL                                                                                     | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,72   | R\$ 169,79                | R\$ 971,20        | 100,00%                         | 5,72          | R\$ 971,20                       | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 100%                                       | 5,72          | R\$ 971,20               | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                              | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO                                                                                                               | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327,71 | R\$ 2,66                  | R\$ 871,71        | 100,00%                         | 327,71        | R\$ 871,71                       | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 100%                                       | 327,71        | R\$ 871,71               | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 4.6                                                                                                                                                                                              | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDI) | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,48  | R\$ 179,95                | R\$ 1.885,88      | 100,00%                         | 10,48         | R\$ 1.885,88                     | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 100%                                       | 10,48         | R\$ 1.885,88             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 4.7                                                                                                                                                                                              | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,50  | R\$ 68,15                 | R\$ 851,88        | 100,00%                         | 12,50         | R\$ 851,88                       | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 100%                                       | 12,50         | R\$ 851,88               | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    |                                                                |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
| 6.2                                                                                                                                                                                              | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPa, MOLDADA IN                                | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,40   | R\$ 2.755,48              | R\$ 3.857,67      | 100,00%                         | 1,40          | R\$ 3.857,67                     | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 99%                                        | 1,40          | R\$ 3.857,67             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 6.3                                                                                                                                                                                              | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPa, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO          | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,08   | R\$ 2.561,94              | R\$ 2.766,90      | 100,00%                         | 1,08          | R\$ 2.766,90                     | 0% |                                                                | R\$ 0,00    | 101%                                       | 1,08          | R\$ 2.766,90             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| TOTAL DO 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           | R\$ 23.478,78     |                                 | R\$ 23.478,78 |                                  |    |                                                                | R\$ 0,00    |                                            | R\$ 23.478,78 |                          | R\$ 0,00 |                           |  |
| 3º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    |                                                                |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                                | ESTRUTURA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    |                                                                |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
| 5.1                                                                                                                                                                                              | FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91,15  | R\$ 51,99                 | R\$ 4.738,89      | 100,00%                         | 91,15         | R\$ 4.738,89                     | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 91,15         | R\$ 4.738,89             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 5.3                                                                                                                                                                                              | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                            | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,78   | R\$ 685,32                | R\$ 2.590,51      | 100,00%                         | 3,78          | R\$ 2.590,51                     | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 3,78          | R\$ 2.590,51             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 5.4                                                                                                                                                                                              | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                   | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 538,07 | R\$ 11,19                 | R\$ 6.021,00      | 100,00%                         | 538,07        | R\$ 6.021,00                     | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 538,07        | R\$ 6.021,00             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    |                                                                |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
| 6.1                                                                                                                                                                                              | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 8CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37,98  | R\$ 44,70                 | R\$ 1.697,71      | 100,00%                         | 37,98         | R\$ 1.697,71                     | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 37,98         | R\$ 1.697,71             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    |                                                                |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
| 7.1                                                                                                                                                                                              | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO              | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77,52  | R\$ 8,31                  | R\$ 644,19        | 100,00%                         | 77,52         | R\$ 644,19                       | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 77,52         | R\$ 644,19               | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 7.2                                                                                                                                                                                              | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77,52  | R\$ 29,65                 | R\$ 2.298,47      | 100,00%                         | 77,52         | R\$ 2.298,47                     | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 77,52         | R\$ 2.298,47             | -        | R\$ 0,00                  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                | PISO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           |                   |                                 |               |                                  |    |                                                                |             |                                            |               |                          |          |                           |  |
| 8.1                                                                                                                                                                                              | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM                                                                                                   | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,85   | R\$ 55,15                 | R\$ 543,23        | 100,00%                         | 9,85          | R\$ 543,23                       | 0% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100%                                       | 9,85          | R\$ 543,23               | -        | R\$ 0,00                  |  |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |        |                                            |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                |       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEQUETO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                           |                       |                                 |                                  |               | BM - Data de Entrega: 19/09/2025                               |        | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                 |                                  |               | BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2025 - 19/09/2025 |        |                                            |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |       | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                       |                                 |                                  |               | Início da Obra: 30/04/2024                                     |        | BM 14 (UBS Inconfidência)                  |                                       | CNPJ: 28.585.882/0001-13                |               | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |       | Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | Contrato: 006001/2024 |                                 | Valor da Medição: R\$ 149.202,00 |               | Valor Médio Acumulado: R\$ 1.716.698,49                        |        |                                            |                                       | Valor Médio Acumulado: R\$ 1.716.698,49 |               |                                     |             |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |       | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                       | Executado acumulado até este BM |                                  |               | Executado no Período                                           |        |                                            | Executado acumulado inclusive este BM |                                         |               | Serviços a executar                 |             |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Unid. | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preço Unit. com BD1 (R\$) | Preço Final (R\$)     | %                               | Quant.                           | Total (R\$)   | %                                                              | Quant. | Total (R\$)                                | %                                     | Quant.                                  | Total (R\$)   | Quant.                              | Total (R\$) |  |
| 8.4                                                                                                                                                                                              | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO    | M2    | 69,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 81,33                 | R\$ 5.677,65          | 100,00%                         | 69,81                            | R\$ 5.677,65  | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 69,81                                   | R\$ 5.677,65  | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 8.10                                                                                                                                                                                             | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                               | M     | 17,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 11,44                 | R\$ 195,17            | 100,00%                         | 17,06                            | R\$ 195,17    | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 17,06                                   | R\$ 195,17    | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 10                                                                                                                                                                                               | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |        |                                            |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
| 10.30                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                | M     | 51,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 19,62                 | R\$ 1.013,77          | 100,00%                         | 51,67                            | R\$ 1.013,77  | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 51,67                                   | R\$ 1.013,77  | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 10.36                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                       | M     | 13,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 32,60                 | R\$ 446,62            | 100,00%                         | 13,70                            | R\$ 446,62    | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 13,70                                   | R\$ 446,62    | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 11                                                                                                                                                                                               | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |        |                                            |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
| 11.3                                                                                                                                                                                             | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                             | UN    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 59,14                 | R\$ 59,14             | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 1,0000 | R\$ 59,14                                  | 100%                                  | 1,00                                    | R\$ 59,14     | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 11.19                                                                                                                                                                                            | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                                    | UN    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 24,73                 | R\$ 24,73             | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 1,0000 | R\$ 24,73                                  | 100%                                  | 1,00                                    | R\$ 24,73     | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 15                                                                                                                                                                                               | COBERTURA                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |        |                                            |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
| 15.3                                                                                                                                                                                             | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL                                                                                 | M     | 131,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 45,51                 | R\$ 5.997,76          | 100,00%                         | 131,79                           | R\$ 5.997,76  | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 131,79                                  | R\$ 5.997,76  | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 16                                                                                                                                                                                               | FORRO                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |        |                                            |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
| 16.1                                                                                                                                                                                             | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO                                                        | M2    | 9,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 41,17                 | R\$ 405,52            | 100,00%                         | 9,85                             | R\$ 405,52    | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 9,85                                    | R\$ 405,52    | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 18                                                                                                                                                                                               | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |        |                                            |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
| 18.2                                                                                                                                                                                             | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR                     | M²    | 2,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 977,39                | R\$ 2.814,88          | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 100%                                                           | 2,8800 | R\$ 2.814,88                               | 100%                                  | 2,88                                    | R\$ 2.814,88  | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 18.4                                                                                                                                                                                             | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER                   | M²    | 20,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.058,84              | R\$ 21.727,40         | 100,00%                         | 20,52                            | R\$ 21.727,40 | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 20,52                                   | R\$ 21.727,40 | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 18.6                                                                                                                                                                                             | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UN    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 739,84                | R\$ 739,84            | 100,00%                         | 1,00                             | R\$ 739,84    | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 1,00                                    | R\$ 739,84    | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 19                                                                                                                                                                                               | PINTURA                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |        |                                            |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
| 19.1                                                                                                                                                                                             | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                           | M2    | 9,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 15,11                 | R\$ 148,83            | 100,00%                         | 9,85                             | R\$ 148,83    | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 9,85                                    | R\$ 148,83    | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| 19.2                                                                                                                                                                                             | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                         | M2    | 53,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 13,69                 | R\$ 731,87            | 100,00%                         | 53,46                            | R\$ 731,87    | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 53,46                                   | R\$ 731,87    | -                                   | R\$ 0,00    |  |
| TOTAL DO 3º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE QUANTITATIVO:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 58.517,18             |                       |                                 |                                  | R\$ 55.618,43 |                                                                |        |                                            | R\$ 2.898,75                          |                                         | R\$ 58.517,18 |                                     | R\$ 0,00    |  |
| 3º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |        |                                            |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
| 6                                                                                                                                                                                                | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARE                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                 |                                  |               |                                                                |        |                                            |                                       |                                         |               |                                     |             |  |
| 6.2                                                                                                                                                                                              | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO                                          | M3    | 0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 2.561,94              | R\$ 333,05            | 100,00%                         | 0,13                             | R\$ 333,05    | 0%                                                             | 0,0000 | R\$ 0,00                                   | 100%                                  | 0,13                                    | R\$ 333,05    | -                                   | R\$ 0,00    |  |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                  |        |                                     |      |                                                                |              |                                            |        |                          |        |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Murici<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                   |                                  |        |                                     |      | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |              | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |        | CNPJ: 28.585.882/0001-13 |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                  |        |                                     |      | BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2025 - 19/09/2025 |              |                                            |        |                          |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                  |        |                                     |      |                                                                |              |                                            |        |                          |        |                     |  |
| Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | Início da Obra: 30/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | BM 14 (UBS Inconfidência)        |        | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96 |      | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.698,49                       |              |                                            |        |                          |        |                     |  |
| Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | Contrato: 006001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Valor da Medição: R\$ 149.202,00 |        |                                     |      |                                                                |              |                                            |        |                          |        |                     |  |
| Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | Executado acumulado até este BM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                  |        | Executado no Período                |      |                                                                |              | Executado acumulado inclusive este BM      |        |                          |        | Serviços a executar |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preço Final (R\$) | %                                | Quant. | Total (R\$)                         | %    | Quant.                                                         | Total (R\$)  | %                                          | Quant. | Total (R\$)              | Quant. | Total (R\$)         |  |
| 6.3                                                                                                                                                                                              | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (30X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                               | M2    | 0,80   | R\$ 114,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 91,66         | 100,00%                          | 0,80   | R\$ 91,66                           | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 0,80   | R\$ 91,66                | -      | R\$ 0,00            |  |
| 8                                                                                                                                                                                                | PISO                                                                                                                                                                                                                                                               | M2    | 15,91  | R\$ 256,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 4.081,39      | 100,00%                          | 15,91  | R\$ 4.081,39                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 15,91  | R\$ 4.081,39             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 8.13                                                                                                                                                                                             | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM                                                                                                                                                                                                                       | M2    | 15,91  | R\$ 256,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 4.081,39      | 100,00%                          | 15,91  | R\$ 4.081,39                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 15,91  | R\$ 4.081,39             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 9                                                                                                                                                                                                | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  | M2    | 94,44  | R\$ 48,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 4.617,17      | 100,00%                          | 94,44  | R\$ 4.617,17                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 94,44  | R\$ 4.617,17             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 9.3                                                                                                                                                                                              | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIESTER (MAV)                                                                                                                                       | M2    | 94,44  | R\$ 48,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 4.617,17      | 100,00%                          | 94,44  | R\$ 4.617,17                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 94,44  | R\$ 4.617,17             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10                                                                                                                                                                                               | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                                                                                                                                                         | UN    | 13,00  | R\$ 45,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 590,59        | 100,00%                          | 13,00  | R\$ 590,59                          | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 13,00  | R\$ 590,59               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 10.55                                                                                                                                                                                            | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 13,00  | R\$ 45,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 590,59        | 100,00%                          | 13,00  | R\$ 590,59                          | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 13,00  | R\$ 590,59               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 11                                                                                                                                                                                               | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                                                                                                                                                         | M     | 57,00  | R\$ 92,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 5.295,30      | 100,00%                          | 57,00  | R\$ 5.295,30                        | 0%   | 57,0000                                                        | R\$ 5.295,30 | 100%                                       | 57,00  | R\$ 5.295,30             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 11.28                                                                                                                                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM², 90°C 0,6/1KV                                                                                                                             | M     | 19,00  | R\$ 70,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.348,05      | 100,00%                          | 19,00  | R\$ 1.348,05                        | 100% | 19,0000                                                        | R\$ 1.348,05 | 100%                                       | 19,00  | R\$ 1.348,05             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 11.29                                                                                                                                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM², 90°C 0,6/1KV                                                                                                                             | M     | 19,00  | R\$ 70,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.348,05      | 100,00%                          | 19,00  | R\$ 1.348,05                        | 100% | 19,0000                                                        | R\$ 1.348,05 | 100%                                       | 19,00  | R\$ 1.348,05             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 11.30                                                                                                                                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM², 90°C 0,6/1KV                                                                                                                             | M     | 216,00 | R\$ 27,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 5.957,28      | 100,00%                          | 216,00 | R\$ 5.957,28                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 216,00 | R\$ 5.957,28             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 11.31                                                                                                                                                                                            | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN    | 1,00   | R\$ 197,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 197,44        | 0,00%                            | 0,00   | R\$ 0,00                            | 100% | 1,0000                                                         | R\$ 197,44   | 100%                                       | 1,00   | R\$ 197,44               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 11.32                                                                                                                                                                                            | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA                                                                                                                             | UN    | 1,00   | R\$ 154,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 154,56        | 0,00%                            | 0,00   | R\$ 0,00                            | 100% | 1,0000                                                         | R\$ 154,56   | 100%                                       | 1,00   | R\$ 154,56               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 11.33                                                                                                                                                                                            | CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 13) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                          | UN    | 2,00   | R\$ 186,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 361,14        | 100,00%                          | 2,00   | R\$ 361,14                          | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00   | R\$ 361,14               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 14                                                                                                                                                                                               | CLIMATIZAÇÃO - REDE FRIGORÍGENA (TUBOS E CONEXÕES)                                                                                                                                                                                                                 | M     | 6,00   | R\$ 311,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.871,70      | 100,00%                          | 6,00   | R\$ 1.871,70                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 6,00   | R\$ 1.871,70             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 14.12                                                                                                                                                                                            | DUTO POLISOCIANURATO (PIR) 30X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                      | M     | 28,00  | R\$ 397,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 11.129,16     | 100,00%                          | 28,00  | R\$ 11.129,16                       | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 28,00  | R\$ 11.129,16            | -      | R\$ 0,00            |  |
| 14.13                                                                                                                                                                                            | DUTO POLISOCIANURATO (PIR) 25X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                      | M     | 12,00  | R\$ 468,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 5.627,88      | 100,00%                          | 12,00  | R\$ 5.627,88                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 12,00  | R\$ 5.627,88             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 14.14                                                                                                                                                                                            | DUTO POLISOCIANURATO (PIR) 20X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                      | M     | 26,00  | R\$ 177,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 4.616,04      | 100,00%                          | 26,00  | R\$ 4.616,04                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 26,00  | R\$ 4.616,04             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 14.15                                                                                                                                                                                            | DUTO POLISOCIANURATO (PIR) 15X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                      | M     | 60,00  | R\$ 19,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.176,00      | 100,00%                          | 60,00  | R\$ 1.176,00                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 60,00  | R\$ 1.176,00             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 14.16                                                                                                                                                                                            | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                            | M     | 24,00  | R\$ 99,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 2.377,44      | 100,00%                          | 24,00  | R\$ 2.377,44                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 24,00  | R\$ 2.377,44             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 14.17                                                                                                                                                                                            | DIFUSOR SLIM DE AR COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                        | UN    | 2,00   | R\$ 417,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 834,70        | 100,00%                          | 2,00   | R\$ 834,70                          | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00   | R\$ 834,70               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 14.18                                                                                                                                                                                            | VENEZIANA 25X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 2,00   | R\$ 6.209,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 12.419,36     | 100,00%                          | 2,00   | R\$ 12.419,36                       | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00   | R\$ 12.419,36            | -      | R\$ 0,00            |  |
| 14.19                                                                                                                                                                                            | GABINETE DE VENTILAÇÃO BBT160 C/FILTRO G4+M5 TAMANHO 300X550X600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                     | UN    | 2,00   | R\$ 2.738,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 5.476,16      | 100,00%                          | 2,00   | R\$ 5.476,16                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00   | R\$ 5.476,16             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 14.20                                                                                                                                                                                            | EXAUSTOR MAXX 200 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 2,00   | R\$ 2.738,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 5.476,16      | 100,00%                          | 2,00   | R\$ 5.476,16                        | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,00   | R\$ 5.476,16             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 15                                                                                                                                                                                               | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                          | M     | 2,30   | R\$ 44,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 102,12        | 100,00%                          | 2,30   | R\$ 102,12                          | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 2,30   | R\$ 102,12               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 15.6                                                                                                                                                                                             | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (SG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL                                                                                                                                                    | M     | 9,71   | R\$ 90,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 876,33        | 100,00%                          | 9,71   | R\$ 876,33                          | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 9,71   | R\$ 876,33               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 15.7                                                                                                                                                                                             | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (SG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL/VERTICAL                                                                                                                                          | M     | 9,71   | R\$ 90,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 876,33        | 100,00%                          | 9,71   | R\$ 876,33                          | 0%   | 0,0000                                                         | R\$ 0,00     | 100%                                       | 9,71   | R\$ 876,33               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 18                                                                                                                                                                                               | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                         | M2    | 5,76   | R\$ 335,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.930,06      | 0,00%                            | 0,00   | R\$ 0,00                            | 100% | 5,7600                                                         | R\$ 1.930,06 | 100%                                       | 5,76   | R\$ 1.930,06             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 18.22                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                       | M2    | 5,76   | R\$ 335,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.930,06      | 0,00%                            | 0,00   | R\$ 0,00                            | 100% | 5,7600                                                         | R\$ 1.930,06 | 100%                                       | 5,76   | R\$ 1.930,06             | -      | R\$ 0,00            |  |
| 18.23                                                                                                                                                                                            | PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA                                                                                                                                                                                                                       | M2    | 2,16   | R\$ 374,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 809,61        | 0,00%                            | 0,00   | R\$ 0,00                            | 100% | 2,1600                                                         | R\$ 809,61   | 100%                                       | 2,16   | R\$ 809,61               | -      | R\$ 0,00            |  |
| 19                                                                                                                                                                                               | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                            | M2    | 2,16   | R\$ 374,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 809,61        | 0,00%                            | 0,00   | R\$ 0,00                            | 100% | 2,1600                                                         | R\$ 809,61   | 100%                                       | 2,16   | R\$ 809,61               | -      | R\$ 0,00            |  |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |                                 |                  |                                  |     |                                                                |                |                                            |                  |                                     |               |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 | Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BARRIO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |          |                           |                   |                                 |                  |                                  |     | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |                | Empresa Contratada: MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |                  |                                     |               |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |                                 |                  |                                  |     | BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2025 - 19/09/2025 |                |                                            |                  |                                     |               |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BARRIO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |                   |                                 |                  |                                  |     | Início da Obra: 30/04/2024                                     |                |                                            |                  |                                     |               | RM 14 (UBS Inconfidência)                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | Concorrência Pública: 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |                   | Contrato: 006001/2024           |                  | Valor da Medição: R\$ 149.202,00 |     |                                                                |                |                                            |                  | Valor do Contrato: R\$ 1.741.292,96 |               | Valor Medido Acumulado: R\$ 1.716.698,49 |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |                   | Executado acumulado até este BM |                  | Executado no Período             |     | Executado acumulado inclusive este BM                          |                |                                            |                  | Serviços a executar                 |               |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quant.   | Preço Unit. com BD1 (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.           | Total (R\$)                      | %   | Quant.                                                         | Total (R\$)    | %                                          | Quant.           | Total (R\$)                         | Quant.        | Total (R\$)                              |
| 19.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.280,02 | R\$ 6,10                  | R\$ 13.569,12     | 78,00%                          | 1786,38          | R\$ 10.896,92                    | 22% | 593,6400                                                       | R\$ 3.672,20   | 100%                                       | 2290,02          | R\$ 13.569,12                       | -             | R\$ 0,00                                 |
| 19.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO   | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 499,59   | R\$ 7,61                  | R\$ 3.801,88      | 100,00%                         | 499,59           | R\$ 3.801,88                     | 0%  | 0,0000                                                         | R\$ 0,00       | 100%                                       | 499,59           | R\$ 3.801,88                        | -             | R\$ 0,00                                 |
| TOTAL DO 3º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           | R\$ 90.045,19     |                                 | R\$ 77.237,97    |                                  |     |                                                                | R\$ 12.807,22  |                                            | R\$ 90.045,19    |                                     | R\$ 0,00      |                                          |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           | R\$ 1.741.292,96  |                                 | R\$ 1.567.496,49 |                                  |     |                                                                | R\$ 149.202,00 |                                            | R\$ 1.716.698,49 |                                     | R\$ 24.594,47 |                                          |
| Observações:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |                                 |                  |                                  |     |                                                                |                |                                            |                  |                                     |               |                                          |
| <div><div><br/>João de Deus<br/>Secretário Municipal de Obras Públicas</div><div><br/>Vitor Cesar de Faria Mendes<br/>Sócio Administrador<br/>MENDES CONSTRUÇÃO LTDA</div><div><div>WANDER LUIZ DE FARF - MENDES<br/>Rep. Técnica pela empresa de engenharia<br/>CREA RJ 281510672/0</div><div><br/>WANDER LUIZ DE FARF - MENDES<br/>Rep. Técnica pela empresa de engenharia<br/>CREA RJ 281510672/0</div><div><div>WITOR CESAR DE FARF MENDES<br/>Sócio Administrador<br/>MENDES CONSTRUÇÃO LTDA</div><div><br/>WITOR CESAR DE FARF MENDES<br/>Sócio Administrador<br/>MENDES CONSTRUÇÃO LTDA</div></div></div></div> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                   |                                 |                  |                                  |     |                                                                |                |                                            |                  |                                     |               |                                          |



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

|                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--------|--------|
| Objeto do Contrato:                           |                                                                                                                               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |  |                     |  | BM 14 (UBS Inconfidência) |        |        |
| Local da Obra (Bairro, município e endereço): |                                                                                                                               | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| Concorrência Pública:                         |                                                                                                                               | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Contrato:           |  | 006001/2024               |        |        |
| BM - Data de Emissão:                         |                                                                                                                               | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Empresa Contratada: |  | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA    |        |        |
| BM - Período de Referência da Medição:        |                                                                                                                               | 13/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CNPJ:               |  | 28.585.882/0001-13        |        |        |
| ITEM                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  | UNID.                     | QUANT. |        |
| CONTRATO ORIGINAL                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 1                                             | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 1.10                                          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 0,0849 |
|                                               | VALOR TOTAL DA OBRA SEM A R\$ 1.513.326,21                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
|                                               | VALOR DO ADM LOCAL R\$ 56.660,23                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
|                                               | VALOR TOTAL DA OBR R\$ 1.569.986,44                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
|                                               | % DO ADM LOCAL: 3,74%                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
|                                               | VALOR DO BM 01 SEM ADM R\$ 128.683,28                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
|                                               | VALOR DO ADM LOCAL NO R\$ 4.812,75                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| QUANTIDADE DO ADM LC 0,0849                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 2                                             | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 3                                             | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 5                                             | ESTRUTURA                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 6                                             | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 7                                             | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 8                                             | PISO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 8.4                                           | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA A          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | M2     | 10,20  |
|                                               | Local Área total (M2) Fórmula                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
|                                               | ESCADA 10,2                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
|                                               | TOTAL: 10,20 M2                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 8.10                                          | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | M      | 80,34  |
| 9                                             | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 10                                            | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           |        |        |
| 10.1                                          | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 7,00   |
| 10.2                                          | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | U      | 4,00   |
| 10.3                                          | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 9,00   |
| 10.4                                          | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 4,00   |
| 10.5                                          | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 2,00   |
| 10.6                                          | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 7,00   |
| 10.7                                          | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 4,00   |
| 10.8                                          | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 4,00   |
| 10.9                                          | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 8,00   |
| 10.10                                         | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 1500 ML                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | U      | 22,00  |
| 10.11                                         | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | U      | 18,00  |
| 10.12                                         | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | U      | 7,00   |
| 10.13                                         | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     |        |
| 10.14                                         | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSEON, I   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 8,00   |
| 10.15                                         | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE I     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 4,00   |
| 10.16                                         | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | U      |        |
| 10.17                                         | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 1,00   |
| 10.18                                         | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMA        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     | 4,00   |
| 10.19                                         | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5000 LITROS                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     |        |
| 10.20                                         | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     |        |
| 10.21                                         | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADR    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                           | UN     |        |



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

|                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Objeto do Contrato:                         |                                                                                                                            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                     |                        | BM 14 (UBS Inconfidência) |
| Local da Obra (Bairro, município e estado): |                                                                                                                            | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| Concorrência Pública:                       |                                                                                                                            | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contrato:           | 006001/2024            |                           |
| BM - Data de Emissão:                       |                                                                                                                            | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empresa Contratada: | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA |                           |
| BM - Período de Referência da Medição:      |                                                                                                                            | 13/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ:               | 28.585.882/0001-13     |                           |
| 10.22                                       | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADR  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 23,00                     |
| 10.23                                       | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 4,00                      |
| 10.24                                       | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.25                                       | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.26                                       | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.27                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      |                           |
| 10.28                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"). INCLUSIVE CONEXÕES                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      |                           |
| 10.29                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      |                           |
| 10.30                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      |                           |
| 10.31                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      |                           |
| 10.32                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      |                           |
| 10.33                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      |                           |
| 10.34                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      |                           |
| 10.35                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      |                           |
| 10.36                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      |                           |
| 10.37                                       | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M                      | 1,31                      |
| 10.38                                       | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZAN      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.39                                       | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZAN      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.40                                       | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.41                                       | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.42                                       | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.43                                       | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.44                                       | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 3,00                      |
| 10.45                                       | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 1,00                      |
| 10.46                                       | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.47                                       | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SI         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.48                                       | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE MET     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | U                      | 2,00                      |
| 10.49                                       | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 4,00                      |
| 10.50                                       | TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, DOCOL 17160606 OU SIMILAR                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     | 10,00                     |
| 10.51                                       | TORNEIRA CROMADA ACIONADA COM PEDAL MECÂNICO (NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.52                                       | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIÂM = 75MM                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.53                                       | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIÂM = 50MM                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |
| 10.54                                       | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | U                      | 2,00                      |
| 11                                          | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                           |
| 11.1                                        | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENT  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN                     |                           |



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

|                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     |                           |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| Objeto do Contrato:                     |                                                                                                                                                                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                 |                       |                     | BM 14 (UBS Inconfidência) |       |
| Local da Obra (Bairro, município e UF): |                                                                                                                                                                     | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     |                           |       |
| Concorrência Pública:                   |                                                                                                                                                                     | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Contrato:             |                     | 006001/2024               |       |
| BM - Data de Emissão:                   |                                                                                                                                                                     | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | Empresa Contratada:   |                     | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA    |       |
| BM - Período de Referência da Medição:  |                                                                                                                                                                     | 13/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | CNPJ:                 |                     | 28.585.882/0001-13        |       |
| 11.2                                    | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 35,00 |
| 11.3                                    | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBOS E LÂMPADA INCLUIDOS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 10,00 |
| 11.4                                    | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 20,00 |
| 11.5                                    | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 10,00 |
| 11.6                                    | CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 12,00 |
| 11.7                                    | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 4,00  |
| 11.8                                    | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 1,00  |
| 11.9                                    | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 1,00  |
| 11.10                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 5,00  |
| 11.11                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 4,00  |
| 11.12                                   | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 1,00  |
| 11.13                                   | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 4,00  |
| 11.14                                   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        |       |
| 11.15                                   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        |       |
| 11.16                                   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 1,00  |
| 11.17                                   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | M                         |       |
| 11.18                                   | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4")                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | M                         |       |
| 11.19                                   | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 14,00 |
| 11.20                                   | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 4,00  |
| 11.21                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | M                         |       |
| 11.22                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | M                         |       |
| 11.23                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | M                         |       |
| 11.24                                   | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | M                         |       |
| 11.25                                   | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CABEAMENTO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        | 16,00 |
| 11.26                                   | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        |       |
| 11.27                                   | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 2MM                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        |       |
| 12                                      | SPDA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     |                           |       |
| 13                                      | INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL - CADEIRA ODONTOLÓGICA                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     |                           |       |
| 14                                      | CLIMATIZAÇÃO - REDE FRIGORÍGENA (TUBOS E CONEXÕES)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     |                           |       |
| 15                                      | COBERTURA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     |                           |       |
| 15.4                                    | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | M²                        | 26,46 |
| 16                                      | FORRO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     |                           |       |
| 17                                      | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     |                           |       |
| 17.1                                    | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | UN                        |       |
| 17.1                                    | Local                                                                                                                                                               | Altura (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade (UN) | Quantidade Total (UN) | Fórmula             |                           |       |
|                                         | Placa de obra                                                                                                                                                       | 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,00            | 4,50                  | Altura x Quantidade |                           |       |
|                                         | TOTAL:                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 4,50                  | UN                  |                           |       |
|                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     |                           |       |
|                                         | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     | U                         |       |
| 17.2                                    | Local                                                                                                                                                               | Altura (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade (UN) | Quantidade Total (U)  | Fórmula             |                           |       |
|                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                     |                           |       |



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                       |                           |                     |         |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|
| Objeto do Contrato:                                       |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |            |                     |                       | BM 14 (UBS Inconfidência) |                     |         |
| Local da Obra (Bairro, município e Concorrência Pública): |  | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                       |                           |                     |         |
| BM - Data de Emissão:                                     |  | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Contrato:           |                       | 006001/2024               |                     |         |
|                                                           |  | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Empresa Contratada: |                       | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA    |                     |         |
| BM - Período de Referência da Medição:                    |  | 13/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | CNPJ:               |                       | 28.585.882/0001-13        |                     |         |
|                                                           |  | Placa de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1,50                | 3,00                  | 4,50                      | Altura x Quantidade |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | TOTAL:              |                       | 4,50                      | U                   |         |
|                                                           |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B;C, CAPACIDADE 6 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                     |                       |                           |                     | U       |
| 17.3                                                      |  | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altura (M) | Quantidade (UN)     | Quantidade Total (UN) | Fórmula                   |                     |         |
|                                                           |  | Placa de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50       | 3,00                | 4,50                  | Altura x Quantidade       |                     |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | TOTAL:              |                       | 4,50                      | U                   |         |
|                                                           |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |                       |                           |                     | UN      |
| 17.4                                                      |  | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altura (M) | Quantidade (UN)     | Quantidade Total (UN) | Fórmula                   |                     |         |
|                                                           |  | Placa de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50       | 3,00                | 4,50                  | Altura x Quantidade       |                     |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | TOTAL:              |                       | 4,50                      | UN                  |         |
|                                                           |  | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |                       |                           |                     | UN      |
| 17.5                                                      |  | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altura (M) | Quantidade (UN)     | Quantidade Total (UN) | Fórmula                   |                     |         |
|                                                           |  | Placa de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50       | 3,00                | 4,50                  | Altura x Quantidade       |                     |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | TOTAL:              |                       | 4,50                      | UN                  |         |
|                                                           |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA "M1" 400X500MM                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                       |                           |                     | UN      |
| 17.6                                                      |  | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altura (M) | Quantidade (UN)     | Quantidade Total (UN) | Fórmula                   |                     |         |
|                                                           |  | Placa de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50       | 3,00                | 4,50                  | Altura x Quantidade       |                     |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | TOTAL:              |                       | 4,50                      | UN                  |         |
|                                                           |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA/DIREITA 300X150MM                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |                       |                           |                     | UN      |
| 17.7                                                      |  | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altura (M) | Quantidade (UN)     | Quantidade Total (UN) | Fórmula                   |                     |         |
|                                                           |  | Placa de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50       | 3,00                | 4,50                  | Altura x Quantidade       |                     |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | TOTAL:              |                       | 4,50                      | UN                  |         |
|                                                           |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" SAÍDA DE EMERGÊNCIA SETA ACIMA/A FRENTE 300X150MM                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                     |                       |                           |                     | UN      |
| 17.8                                                      |  | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altura (M) | Quantidade (UN)     | Quantidade Total (UN) | Fórmula                   |                     |         |
|                                                           |  | Placa de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50       | 3,00                | 4,50                  | Altura x Quantidade       |                     |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | TOTAL:              |                       | 4,50                      | UN                  |         |
|                                                           |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S6" - SAÍDA À DIREITA/DESCENDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                     |                       |                           |                     | UN      |
| 17.9                                                      |  | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altura (M) | Quantidade (UN)     | Quantidade Total (UN) | Fórmula                   |                     |         |
|                                                           |  | Placa de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50       | 3,00                | 4,50                  | Altura x Quantidade       |                     |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | TOTAL:              |                       | 4,50                      | UN                  |         |
|                                                           |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - SAÍDA À ESQUERDA/DESCENDO (ESCADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     |                       |                           |                     | UN      |
| 17.10                                                     |  | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altura (M) | Quantidade (UN)     | Quantidade Total (UN) | Fórmula                   |                     |         |
|                                                           |  | Placa de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50       | 3,00                | 4,50                  | Altura x Quantidade       |                     |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | TOTAL:              |                       | 4,50                      | UN                  |         |
|                                                           |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA "M7 - ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE TODO EXPEDIENTE"                                                                                                                                                                                                                                   |            |                     |                       |                           |                     | UN      |
| 17.11                                                     |  | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altura (M) | Quantidade (UN)     | Quantidade Total (UN) | Fórmula                   |                     |         |
|                                                           |  | Placa de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50       | 3,00                | 4,50                  | Altura x Quantidade       |                     |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | TOTAL:              |                       | 4,50                      | UN                  |         |
| 18                                                        |  | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |                       |                           |                     |         |
| 18.1                                                      |  | JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO BASCULA, COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |                       |                           |                     | M² 6,76 |
| 18.4                                                      |  | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                              |            |                     |                       |                           |                     | M² 1,80 |
| 18.5                                                      |  | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |                       |                           |                     | UN 1,00 |
| 18.6                                                      |  | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO I                                                                                                                                                                                                                             |            |                     |                       |                           |                     | UN 3,00 |
|                                                           |  | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO I                                                                                                                                                                                                                             |            |                     |                       |                           |                     | UN      |



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

|                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---------------------------|--------|
| Objeto do Contrato:                    |                                                                                                                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                          |                     |  | BM 14 (UBS Inconfidência) |        |
| Local da Obra (Bairro, município e):   |                                                                                                                                | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| Concorrência Pública:                  |                                                                                                                                | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Contrato:           |  | 006001/2024               |        |
| BM - Data de Emissão:                  |                                                                                                                                | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Empresa Contratada: |  | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA    |        |
| BM - Período de Referência da Medição: |                                                                                                                                | 13/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | CNPJ:               |  | 28.585.882/0001-13        |        |
| 18.7                                   |                                                                                                                                | PM 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROUPARIA                 |                     |  |                           |        |
|                                        |                                                                                                                                | PM 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GUARDA DE                |                     |  |                           |        |
|                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDICAMENTOS             |                     |  |                           |        |
|                                        | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | UN                        |        |
| 18.8                                   |                                                                                                                                | PM 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COPA 2º ANDAR            |                     |  |                           |        |
|                                        |                                                                                                                                | PM 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VESTIÁRIO                |                     |  |                           |        |
|                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FEMININO 2º ANDAR        |                     |  |                           |        |
|                                        |                                                                                                                                | PM 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VESTIARIO                |                     |  |                           |        |
|                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MASCULINO 2º ANDAR       |                     |  |                           |        |
| 18.9                                   | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | UN                        | 1,00   |
| 18.10                                  | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | UN                        | 4,00   |
| 18.11                                  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF 12/201   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | UN                        |        |
|                                        |                                                                                                                                | PM 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SALA DE CUIDADOS BÁSICOS |                     |  |                           |        |
| 18.12                                  | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 1,00 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | UN                        | 1,00   |
| 18.13                                  | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, INCLUSIVE VIDRO                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | MP                        | 0,51   |
| 18.14                                  | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECI        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | M2                        | 1,60   |
| 18.15                                  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | UN                        | 1,00   |
| 18.16                                  | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | M2                        | 10,25  |
| 18.17                                  | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINC          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | UN                        | 1,00   |
| 18.18                                  | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | UN                        | 2,00   |
| 18.19                                  | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | M                         | 44,64  |
| 18.21                                  | GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | M                         | 11,42  |
| 19                                     | PINTURA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | M2                        | 450,18 |
| 19.2                                   | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | M2                        |        |
| 19.4                                   | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | M2                        |        |
| 19.5                                   | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A C      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | M2                        | 129,78 |
| 20                                     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | UN                        | 2,00   |
| 20.1                                   | PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (50X50CM)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | M2                        | 0,60   |
| 20.2                                   | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
|                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ÁREA DE ENDEMIAS         | 0,6                 |  |                           |        |
|                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL                    | 0,6                 |  |                           |        |
| 20.5                                   | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSORIOS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  | M2                        | 2,20   |
| 21                                     | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
|                                        | 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 3                                      | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 4                                      | FUNDAÇÃO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 5                                      | ESTRUTURA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
|                                        | 1º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 3                                      | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 4                                      | FUNDAÇÃO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 6                                      | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
|                                        | 3º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 5                                      | ESTRUTURA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 6                                      | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 7                                      | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 8                                      | PISO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |
| 10                                     | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |  |                           |        |



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

| MEMORIAL DE CÁLCULO                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Objeto do Contrato:                           |                                                                                                                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INCONFIDÊNCIA - RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM A RUA ALVARENGA PEIXOTO, BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                     | BM 14 (UBS Inconfidência) |
| Local da Obra (Bairro, município e endereço): |                                                                                                                                 | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| Concorrência Pública:                         |                                                                                                                                 | 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contrato:           | 006001/2024               |
| BM - Data de Emissão:                         |                                                                                                                                 | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empresa Contratada: | MENDES CONSTRUÇÃO LTDA    |
| BM - Período de Referência da Medição:        |                                                                                                                                 | 13/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ:               | 28.585.892/0001-13        |
| 11                                            | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 11.3                                          | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO LATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BUI         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN 1,00                   |
| 11.19                                         | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN 1,00                   |
| 15                                            | COBERTURA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 16                                            | FORRO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 18                                            | ESQUADRIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 18.2                                          | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M² 2,88                   |
| 19                                            | PINTURA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 3º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 6                                             | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 8                                             | PISO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 9                                             | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 10                                            | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 11                                            | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 11.28                                         | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM²,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M 57,00                   |
| 11.29                                         | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM²,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M 19,00                   |
| 11.31                                         | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMP A ARO ARTICULAD       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN 1,00                   |
| 11.32                                         | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMP A DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | UN 1,00                   |
| 14                                            | CLIMATIZAÇÃO - REDE FRIGORÍGENA (TUBOS E CONEXÕES)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 15                                            | COBERTURA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 18                                            | ESQUADRIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 18.22                                         | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M2 5,76                   |
| 18.23                                         | PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M2 2,16                   |
| 19                                            | PINTURA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 19.7                                          | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | M2 503,64                 |

Jorge Feres Filho  
Secretário Municipal de Obras Públicas

Arlan do Carmo Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 177324/D

WANDER LUIZ DE  
FARIA  
MENDES:105258006  
89

Assinado de forma digital por  
WANDER LUIZ DE FARIA  
MENDES:10525800689  
Data: 2025.09.22 16:10:05  
-03'00'

WANDER LUIZ DE FARIA MENDES  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA RJ 2015102872/D

WITOR CESAR DE  
FARIA  
MENDES:1223960  
1612

Assinado de forma digital  
por WITOR CESAR DE FARIA  
MENDES:12239601612  
Data: 2025.09.22 16:10:17  
-03'00'

WITOR CESAR DE FARIA MENDES  
Sócio Administrador  
MENDES CONSTRUÇÃO LTDA