

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 				BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
				Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTEÚDOS DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG							BM - Data de Emissão:		19/09/2025		Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
											BM - Período de Referência da Medição:		30/06/2025 – 19/09/2025						
											Local da Obra (Bairro, município e UF): BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG								Início da Obra: 30/06/2025
ORDEM DE SERVIÇO:				009/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		Valor da Medição:		R\$ 40.204,09		Valor Medido Acumulado:		R\$ 40.204,09			
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
OS 009 - Manutenção preventiva e corretiva ATHIS (Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social) no Bairro Inconfidência.																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 2.065,15	R\$ 2.065,15	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	3,0000	R\$ 2.065,15	100%	1,00	R\$ 2.065,15	-	R\$ 0,00			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00	R\$ 263,71	R\$ 791,13	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	3,0000	R\$ 791,13	100%	3,00	R\$ 791,13	-	R\$ 0,00			
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO																		
3.1	REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UN	2,00	R\$ 5,71	R\$ 11,42	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	2,0000	R\$ 11,42	100%	2,00	R\$ 11,42	-	R\$ 0,00			
3.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	3,36	R\$ 7,36	R\$ 24,73	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	3,3600	R\$ 24,73	100%	3,36	R\$ 24,73	-	R\$ 0,00			
3.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	5,25	R\$ 19,03	R\$ 99,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	5,2500	R\$ 99,91	100%	5,25	R\$ 99,91	-	R\$ 0,00			
3.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	60,32	R\$ 8,84	R\$ 533,23	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	60,3200	R\$ 533,23	100%	60,32	R\$ 533,23	-	R\$ 0,00			
3.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	0,16	R\$ 43,33	R\$ 6,93	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,1600	R\$ 6,93	100%	0,16	R\$ 6,93	-	R\$ 0,00			
3.6	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	38,37	R\$ 20,01	R\$ 767,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	38,3700	R\$ 767,78	100%	38,37	R\$ 767,78	-	R\$ 0,00			
3.7	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	38,37	R\$ 21,55	R\$ 826,87	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	38,3700	R\$ 826,87	100%	38,37	R\$ 826,87	-	R\$ 0,00			
4	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS																		
4.1	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	5,89	R\$ 35,66	R\$ 210,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	5,8900	R\$ 210,04	100%	5,89	R\$ 210,04	-	R\$ 0,00			
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	5,89	R\$ 21,09	R\$ 124,22	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	5,8900	R\$ 124,22	100%	5,89	R\$ 124,22	-	R\$ 0,00			
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	5,89	R\$ 65,49	R\$ 385,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	5,8900	R\$ 385,74	100%	5,89	R\$ 385,74	-	R\$ 0,00			
5	REVESTIMENTO DE PAREDE																		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	7,00	R\$ 48,84	R\$ 341,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	7,0000	R\$ 341,88	100%	7,00	R\$ 341,88	-	R\$ 0,00			
5.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	100,82	R\$ 8,16	R\$ 822,69	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	100,8200	R\$ 822,69	100%	100,82	R\$ 822,69	-	R\$ 0,00			

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTÊINERES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MAO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMIM) QUE SE FAZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão:		19/09/2025		Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
										BM - Período de Referência da Medição:		30/06/2025 – 19/09/2025					
										Local da Obra (Bairro, município e UF): BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG							
ORDEN DE SERVIÇO:			009/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		Valor da Medição:		R\$ 40.204,09		Valor Medido Acumulado:		R\$ 40.204,09		
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
5.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	100,82	R\$ 28,02	R\$ 2.824,98	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	100,8200	R\$ 2.824,98	100%	100,82	R\$ 2.824,98	-	R\$ 0,00	
5.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	156,01	R\$ 2,72	R\$ 424,35	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	156,0100	R\$ 424,35	100%	156,01	R\$ 424,35	-	R\$ 0,00	
5.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	254,67	R\$ 3,58	R\$ 911,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	254,6700	R\$ 911,72	100%	254,67	R\$ 911,72	-	R\$ 0,00	
5.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	254,67	R\$ 11,10	R\$ 2.826,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	254,6700	R\$ 2.826,84	100%	254,67	R\$ 2.826,84	-	R\$ 0,00	
5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023_PE	M2	28,38	R\$ 50,93	R\$ 1.445,39	0,00%	0,00	R\$ 0,00	72%	20,3000	R\$ 1.033,88	72%	20,30	R\$ 1.033,88	8,08	R\$ 411,51	
5.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_ 02/2023	M	28,10	R\$ 6,16	R\$ 173,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	28,1000	R\$ 173,10	100%	28,10	R\$ 173,10	-	R\$ 0,00	
6	REVESTIMENTO DE TETO																
6.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	M2	36,09	R\$ 7,64	R\$ 275,73	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	36,0900	R\$ 275,73	100%	36,09	R\$ 275,73	-	R\$ 0,00	
6.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	36,09	R\$ 29,84	R\$ 1.076,93	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	36,0900	R\$ 1.076,93	100%	36,09	R\$ 1.076,93	-	R\$ 0,00	
6.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	36,09	R\$ 4,33	R\$ 156,27	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	36,0900	R\$ 156,27	100%	36,09	R\$ 156,27	-	R\$ 0,00	
6.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	36,09	R\$ 9,66	R\$ 348,63	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	36,0900	R\$ 348,63	100%	36,09	R\$ 348,63	-	R\$ 0,00	
7	REVESTIMENTO DE PISO																
7.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_ 04/2019	M2	29,04	R\$ 4,10	R\$ 119,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	29,0400	R\$ 119,06	100%	29,04	R\$ 119,06	-	R\$ 0,00	
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_ 02/2023_PE	M2	22,12	R\$ 58,50	R\$ 1.294,02	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	22,1200	R\$ 1.294,02	100%	22,12	R\$ 1.294,02	-	R\$ 0,00	
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 02/2023_PE	M2	7,05	R\$ 49,89	R\$ 351,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	7,0500	R\$ 351,72	100%	7,05	R\$ 351,72	-	R\$ 0,00	
8	REPAROS																
8.1	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM	M	20,00	R\$ 5,96	R\$ 119,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	20,0000	R\$ 119,20	100%	20,00	R\$ 119,20	-	R\$ 0,00	
8.2	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	M	40,00	R\$ 3,15	R\$ 126,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	40,0000	R\$ 126,00	100%	40,00	R\$ 126,00	-	R\$ 0,00	
8.3	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	40,00	R\$ 2,32	R\$ 92,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	40,0000	R\$ 92,80	100%	40,00	R\$ 92,80	-	R\$ 0,00	
9	COBERTURA																

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 			BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																
			Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTEÚDOS DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG	BM - Data de Emissão:		19/09/2025		Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA									
				BM - Período de Referência da Medição:		30/06/2025 – 19/09/2025													
				Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG				Início da Obra:		30/06/2025		RM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)		CNPJ:		18.973.779/0001-97	
				ORDEM DE SERVIÇO:		009/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		Valor da Medição:		R\$ 40.204,09		Valor do Contrato:		R\$ 43.318,01	
												Valor Medido Acumulado:		R\$ 40.204,09					
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
9.1	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M2	81,00	R\$ 43,09	R\$ 3.490,29	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	81,0000	R\$ 3.490,29	100%	81,00	R\$ 3.490,29	-		R\$ 0,00		
9.2	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS	M2	81,00	R\$ 74,37	R\$ 6.023,97	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	81,0000	R\$ 6.023,97	100%	81,00	R\$ 6.023,97	-		R\$ 0,00		
9.3	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	R\$ 53,81	R\$ 538,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,0000	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	10,00		R\$ 538,10		
10	ESQUADRIAS																		
10.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_ 01/2021	M2	11,76	R\$ 1,71	R\$ 20,11	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	11,7600	R\$ 20,11	100%	11,76	R\$ 20,11	-		R\$ 0,00		
10.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO, AF_ 01/2021	M2	11,76	R\$ 8,92	R\$ 104,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	11,7600	R\$ 104,90	100%	11,76	R\$ 104,90	-		R\$ 0,00		
10.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	10,48	R\$ 4,34	R\$ 45,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	10,4800	R\$ 45,48	100%	10,48	R\$ 45,48	-		R\$ 0,00		
10.4	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	10,48	R\$ 33,38	R\$ 349,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	10,4800	R\$ 349,82	100%	10,48	R\$ 349,82	-		R\$ 0,00		
10.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	UN	2,00	R\$ 727,68	R\$ 1.455,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	2,0000	R\$ 1.455,36	100%	2,00	R\$ 1.455,36	-		R\$ 0,00		
10.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	M2	3,36	R\$ 558,36	R\$ 1.876,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	3,3600	R\$ 1.876,09	100%	3,36	R\$ 1.876,09	-		R\$ 0,00		
10.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	M2	4,00	R\$ 403,47	R\$ 1.613,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,0000	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	4,00		R\$ 1.613,88		
10.8	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	M2	0,25	R\$ 547,30	R\$ 136,83	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,2500	R\$ 136,83	100%	0,25	R\$ 136,83	-		R\$ 0,00		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																		
11.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	UN	1,00	R\$ 41,01	R\$ 41,01	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,0000	R\$ 41,01	100%	1,00	R\$ 41,01	-		R\$ 0,00		
11.2	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	8,00	R\$ 23,85	R\$ 190,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	8,0000	R\$ 190,80	100%	8,00	R\$ 190,80	-		R\$ 0,00		
11.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	UN	6,00	R\$ 24,12	R\$ 144,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	6,0000	R\$ 144,72	100%	6,00	R\$ 144,72	-		R\$ 0,00		
11.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	UN	1,00	R\$ 143,49	R\$ 143,49	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,0000	R\$ 143,49	100%	1,00	R\$ 143,49	-		R\$ 0,00		
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	4,00	R\$ 14,94	R\$ 59,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50%	2,0000	R\$ 29,88	50%	2,00	R\$ 29,88	2,00		R\$ 29,88		

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76  		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO														
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTACÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão: 19/09/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA				
										BM - Período de Referência da Medição: 30/06/2025 - 19/09/2025						
		Local da Obra (Bairro, município e UF): BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG								Início da Obra: 30/06/2025		BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)		CNPJ: 18.973.779/0001-97		Valor do Contrato: R\$ 43.318,01
ORDEM DE SERVIÇO: 009/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 16/6/2025		Valor da Medição: R\$ 40.204,09		Valor Medido Acumulado: R\$ 40.204,09										
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
13	LIMPEZA FINAL															
13.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	63,98	R\$ 6,62	R\$ 423,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	63,9800	R\$ 423,55	100%	63,98	R\$ 423,55	-	R\$ 0,00
Observações:		TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 43.318,01				R\$ 0,00			R\$ 40.204,09			R\$ 40.204,09			R\$ 3.113,92	
Vanessa Magalhães Azeredo Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA-132 14329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 303355/MG				EVANDRO MOURA CORREA FUNSECA/104493355 637 EVANDRO MOURA CORREA FUNSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ/20171027180 MG				ISABELLA ALVES SOUZA MOURA/1299/07378 2 ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA						



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG					BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG						
ORDEM DE SERVIÇO:		009/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025	
BM - Data de Emissão:		19/09/2025			Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		30/06/2025 – 19/09/2025			CNPJ:		18.973.779/0001-97	
ITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANTIDADE	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UN	1,00	
	Critérios da Administração				Qtde			
	Administração adotada por obra em:	URBANA	5% do valor total da Ordem de Serviço		1,00			
			Total:		1,00	UN		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS					M2	3,00	
	Face intervenção	Comprimento	Altura	Área				
	Placa de Obra	2	1,5	3,00				
			Total:	3,00	M2			
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO							
3.1	REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL					UN	2,00	
					Elemento	Torneiras		
					Cozinha	1,00		
					Banheiro	1,00		
				Total:	2	UN		
3.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023					M2	3,36	
	Elemento	Área	Quantidade	Subtotal	Unidade			
	P1 (sala, cozinha)	1,68	2	3,36				
			Total:	3,36	M2			
3.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023					M2	5,25	
	Elemento	Área	Quantidade	Subtotal	Unidade			
	J1 (Cozinha, quarto 1,2 e 3 e sala)	1,00	5	5,00				
	Basculante (banheir	0,25	1	0,25				
			Total:	5,25	M2			
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO					M2	60,32	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG						BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG							
ORDEN DE SERVIÇO:		009/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		
BM - Data de Emissão:		19/09/2025			Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		30/06/2025 – 19/09/2025			CNPJ:		18.973.779/0001-97		
3.4	E X T E R N O	Elemento	Comprimento	Altura	Área	Desconto dos vãos	Área útil	Unidade	
		Fachada frontal - direita	3,00	2,65	7,95	1,68	6,27		
		Fachada frontal - esquerda	3,70	2,80	10,36	1,00	9,36		
		Fachada lateral esquerda	9,55	2,80	26,74	2,00	24,74		
		Fachada lateral direita	9,55	2,50	23,88	3,93	19,95		
						SUBTOTAL	60,32	M2	
3.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						M3	0,16	
	Elemento	Comprimento	Espessura	Largura	Quantidade	Subtotal	Unidade		
	Tanque	0,8	0,20	1,00	1	0,16			
					Total:	0,16	M2		
3.6	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL						M2	38,37	
	Elemento	Comprimento	Fator (10%)	Largura	Área	Unidade			
	Telha	3,60	1,05	10,15	38,37				
				Total:	38,37	M2			
3.7	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL						M2	38,37	
4	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS								
4.1	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE						M3	5,89	
	Elemento	Volume	Quantidade	Empolamento	Volume	Unidade			
	Engradamento (ripas)	0,01	10,00	1,50	0,15				
	Engradamento (caibros)	0,01	20,00	1,50	0,39				
	Engradamento (terças)	0,07	3,00	1,50	0,32				
	Elemento	Área	Espessura	Empolamento	Volume	Unidade			
	Telha (item 3.7)	38,37	0,03	1,50	1,73				
	Reboco (item 3.4)	60,32	0,03	1,50	2,71				
	Alvenaria (item 3.5)	0,80	0,20	1,50	0,24				
	Esquadrias (item 3.2 e 3.3)	8,61	0,04		0,34				
				Total:	5,89	M3			
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA						M3	5,89		



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG					BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)				
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG									
ORDEM DE SERVIÇO:			009/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025				
BM - Data de Emissão:			19/09/2025			Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA				
BM - Período de Referência da Medição:			30/06/2025 – 19/09/2025			CNPJ:	18.973.779/0001-97				
4.2											
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA						M3	5,89			
5	REVESTIMENTO DE PAREDE										
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9						M2	7,00			
	Elemento	Comprimento	Altura	Área	Unidade						
	Mureta da Cobertu	10,00	0,70	7,00							
								M2			
5.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM						M2	100,82			
		Elemento	Comprimento	Altura	Área	Desconto dos vãos	Área útil	Unidade			
	E X T E R N O	Fachada frontal - direita	3,00	2,65	7,95	1,68	6,27				
		Fachada frontal - esquerda	3,70	2,80	10,36	1,00	9,36				
		Fachada lateral esquerda	9,55	2,80	26,74	2,00	24,74				
		Fachada lateral direita	9,55	2,50	23,88	3,93	19,95				
		Fachada posterior	5,00	2,50	12,50	0,00	12,50				
		Mureta da Cobertura	20,00	1,40	28,00		28,00				
								SUBTOTAL	100,82	M2	
	5.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E						M2	100,82		
		IGUAL AO ITEM ANTERIOR									
	5.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA						M2	156,01		
		Elemento	Perímetro	Altura	Área	Desconto dos vãos	Área útil	Unidade			
I N T E R N O		Cozinha - 02	4,00	2,50	10,00	1,00	9,00				
		Cozinha - 04	2,80	2,80	7,84	1,68	6,16				
		Cozinha - 01	4,00	3,10	12,40	1,68	10,72				
		Sala - 02	3,90	2,50	9,75	2,68	7,07				
		Sala - 04 e 03	5,60	2,80	15,68	0,00	15,68				
		Sala - 01	3,90	3,10	12,09	1,68	10,41				
		Quarto 1	12,70	2,70	34,29	2,68	31,61				
		Quarto 2	12,10	2,70	32,67	2,68	29,99				
		Quarto 3	12,90	2,70	34,83	2,68	32,15				



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG						BM-01 (OS 009 REFORMA ATHIS)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG							
ORDEM DE SERVIÇO:			009/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025		
BM - Data de Emissão:			19/09/2025			Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:			30/06/2025 – 19/09/2025			CNPJ:	18.973.779/0001-97		
		Corredor	9,10	2,70	6,36	3,14	3,22		
						SUBTOTAL	156,01	M2	
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023							M2	254,67	
5.5	I N T E R N O	Elemento	Perímetro	Altura	Área	Desconto dos vãos	Área útil	Unidade	
		Cozinha - 02	4,00	2,50	10,00	1,00	9,00		
		Cozinha - 04	2,80	2,80	7,84	1,68	6,16		
		Cozinha - 01	4,00	3,10	12,40	1,68	10,72		
		Sala - 02	3,90	2,50	9,75	2,68	7,07		
		Sala - 04 e 03	5,60	2,80	15,68	0,00	15,68		
		Sala - 01	3,90	3,10	12,09	1,68	10,41		
		Quarto 1	12,70	2,70	34,29	2,68	31,61		
		Quarto 2	12,10	2,70	32,67	2,68	29,99		
		Quarto 3	12,90	2,70	34,83	2,68	32,15		
	Corredor	9,10	2,70	6,36	3,14	3,22			
						SUBTOTAL	156,01	M2	
	E X T E R N O	Fachada frontal - direita	3,00	2,65	7,95	3,84	4,11	Unidade	
		Fachada frontal - esquerda	3,70	2,80	10,36	1,00	9,36		
		Fachada lateral esquerda	9,55	2,80	26,74	2,00	24,74		
		Fachada lateral direita	9,55	2,50	23,88	3,93	19,95		
		Fachada posterior	5,00	2,50	12,50	0,00	12,50		
		Mureta da Cobertura	20,00	1,40	28,00		28,00		
						SUBTOTAL	98,66	M2	
						TOTAL	254,67		
5.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023						M2	254,67	
	IGUAL AO ITEM ANTERIOR								
5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35						M2	20,30	
	Elemento	Perímetro	Altura	Área	Desconto vãos	Área útil das paredes	Unidade		
	Fachada frontal - dire	1,20	1,80	2,16		2,16			
	Cozinha - 03	2,80	2,80	7,84		7,84			
	Banheiro	8,1	2,30	18,63	0,25	18,38			
	Total:		18,63	Total	20,30	M2			
5.8	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM.						M	28,10	
	Elemento	Perímetro	Desconto dos vãos	Comprimento	Unidade				
	Cozinha	13,60	1,60	12,00					



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG					BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG						
ORDEM DE SERVIÇO:		009/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025	
BM - Data de Emissão:		19/09/2025			Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		30/06/2025 – 19/09/2025			CNPJ:		18.973.779/0001-97	
5.9		Sala	13,40	1,60	11,80			
		Corredor	9,10	4,80	4,30			
				TOTAL	28,1	M		
6 REVESTIMENTO DE TETO								
6.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.					M2	36,09	
6.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).					M2	36,09	
6.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023					M2	36,09	
6.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					M2	36,09	
7 REVESTIMENTO DE PISO								
7.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO					M2	29,04	
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA					M2	22,12	
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA					M2	7,05	



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)				
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG								
ORDEM DE SERVIÇO:		009/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025					
BM - Data de Emissão:		19/09/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA					
BM - Período de Referência da Medição:		30/06/2025 – 19/09/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97					
8 REPAROS										
ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM				M	20,00					
8.1				Elemento	Comprimento	Unidade				
				Quarto	15,00					
				Cozinha	5,00					
				Total:	20,00	M2				
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2"				M	40,00					
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A				M	40,00					
9 COBERTURA										
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO				M2	81,00					
9.1				Elemento	Comprimento	Fator de inclinação	Largura	Área	Unidade	
				Cobertura existente	3,60	1,05	10,15	38,37		
				Cobertura nova	4,00	1,05	10,15	42,63		
				Total:			81,00	M2		
ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS,				M2	81,00					
10 ESQUADRIAS										
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021				M2	11,76					
10.1				Elemento	Perímetro	Largura	Faces	Quantidade	Área	Unidade
				Batente	4,90	0,10	1,00	3,00	1,47	
				Alizar	4,90	0,05	2,00	3,00	1,47	
				Elemento	Altura	Largura	Faces	Quantidade	Área	Unidade
				Porta de madeira (banheiro, quarto 1 e quarto 3)	2,10	0,70	2,00	3,00	8,82	
				Total:			11,76	UN		
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021				M2	11,76					
Mesmo do item anterior										
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOÇÃO DE TINTA				M2	10,48					
				Elemento	Perímetro	Largura	Faces	Quantidade	Área	Unidade
				Janela (quarto 1)	4,00	0,10	1,00	1,00	0,40	
				Elemento	Altura	Largura	Faces	Quantidade	Área	Unidade



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG						BM-01 (OS 009-REFORMA ATHIS)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG							
ORDEM DE SERVIÇO:			009/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025	
BM - Data de Emissão:			19/09/2025			Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:			30/06/2025 – 19/09/2025			CNPJ:		18.973.779/0001-97	
10.3	Porta de alumínio (cozinha, sala e quarto 2)	2,10	0,80	2,00	3,00	10,08			
					Total:	10,48	UN		
10.4	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO							M2	10,48
	Mesmo do item anterior								
10.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 70X210CM,							UN	2,00
		Elemento	Altura	Largura	Quantidade	Unidade			
		Porta (banheiro e quar	2,1	0,7	2,00				
				Total:	2	UN			
10.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -							M2	3,36
		Elemento	Altura	Largura	Quantidade	Área	Unidade		
		Portas (externas)	2,10	0,80	2	3,36			
				Área	3,36	M2			
10.8	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,							M2	0,25
		Elemento	Largura	Altura	Quantidade	Área total	Unidade		
		Basculante	0,50	0,50	1,00	0,25			
				Total	0,25	M2			
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
11.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -							UN	1,00
		Elemento	Quantidade	Unidade					
		Interruptor + tomada	1						
			Total:	1	UN				
11.2	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V),							UN	8,00
		Ambiente	Quantidade	Unidade					
		Tomada	8						
			Total:	8	UN				
11.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E							UN	6,00
		Elemento	Quantidade	Unidade					
		Interruptor	6						
			Total:	6	UN				
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE							UN	1,00
		Elemento	Quantidade	Unidade					



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG				
ORDEM DE SERVIÇO:		009/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:		19/09/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		30/06/2025 – 19/09/2025			CNPJ:	18.973.779/0001-97
11.4	Quadro de distribuição			1		
	Total:			1	UN	
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UN	2,00
	Elementos		Quantidade	Unidade		
	Disjuntor de 10 A		2			
	Total:		2	UN		
11.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UN	1,00
	Elementos		Quantidade	Unidade		
	Disjuntor 40 A		1			
	Total:		1	UN		
11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -				M	200,00
	Circuito		Comprimento	Unidade		
	Iluminação + tomada		200			
	Total:		200	M		
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -				M	20,00
	Circuito		Comprimento	Unidade		
	Chuveiro		20			
	Total:		20	M		
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -				M	60,00
	Circuito		Comprimento	Unidade		
	Padrão até o quadro		60			
	Total:		60	M		
11.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM				M	100,00
	Circuitos		Comprimento	Unidade		
	Paredes		100			
	Total:		100	M		
11.13	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM				UN	1,00
	Elementos		Quantidade	Unidade		
	Padrão de Energia		1			
	Total:		1	UN		
11.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E				UN	15,00
	Elemento		Quantidade	Unidade		
	Caixa 4x2		15			
	Total:		15	UN		



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG			
ORDEN DE SERVIÇO:		009/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:		19/09/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		30/06/2025 – 19/09/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97	
11.15	LÂMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, COM			UN	7,00
12 HIDROSSANITÁRIO					
12.1	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO,			UN	1,00
12.2	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC,			UN	1,00
12.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E			UN	2,00
12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) -			UN	1,00
13 LIMPEZA FINAL					
13.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA			M2	63,98

LEANDRO
BARBOSA DE
OLIVEIRA:1321
4329766
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

Assinado digitalmente por LEANDRO
BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
ND CNPJ: 09.091.0001-12, CUIA Secretária da Receita
Federal do Brasil - RFB, OAB-RS e CPTF RJ
CUIA-ISM BRASILEIRO

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado
digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.22
07:26:49 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado de forma digital por
ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.09.22 08:15:58 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETEM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTÊINERES DE ENCONTROS DE RUA, COMPLETO DE PROVENTO E COSELTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRECISAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMO), QUE SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

Data da Entrega: 17/09/2025

Local da Obra:

BARRIO INCONTINÊNCIA, MURIAÉ-MG

CNPJ:

17.947.581/0001-76

Ordem de Serviço:

009ABP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

166/2025


Boletem nº:

BM-01 (OS 009 - REFORMA ATIS)


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATIS)




OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
Data: 2025.09.17 15:01:29 -03'00'
Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
Data: 2025.09.17 15:01:29 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG


Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.17 13:00:22 -03'00'



VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D




Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:46:04 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Data: 2025.09.17 13:05:08 -03'00'

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLEM DE MEDICAO Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISAS, REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCURTAS DE BARRA COMPLEMENTAR PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE FICAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO, NOS SISTEMAS DE PAVIMENTOS E INSTALAÇÕES PRECISAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Local da Obra: BARRIO DISCIPLINADA, MURIAÉ - MG Ordem de Serviço: 009/ASP-166/2025 Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025 Data da Entrega: 17/09/2025 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Boleim Nº: BM-01 (OS 09 - REFORMA ATIS)	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OS 09 - REFORMA ATIS  OBSERVAÇÕES:  OBSERVAÇÕES:  OBSERVAÇÕES:  OBSERVAÇÕES:	
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.17 13:46:20 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D Assinado digitalmente por ISABELLA ALVES SOUZA MOURA:12997073782 Data: 2025.09.17 13:05:34 -0300 ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDICAO							
 Prefeitura Municipal de Muriae Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICUAS REFORMAS PARA CONSERVACAO DAS ESPECIFICACÖES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTEÖNDOES DE ENCOMAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INCLUSIVE À MÃO DE OBRA, SEM COMO PARA A REALIZACAO DE SERVICOS EVENTUAIS E VERBOS, NOS SEUS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALACÖES PREZADOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE (PANO QUE SE FAZEM NECESSARIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAE - MG)				Data de Emisso:	17/09/2025	
	Inscriçao: INSCRICAO: INCORPORAÇÃO, MURIAE - MG				CNPJ:	17.947.581/0001-76	
	Ordem de Serviço:	009ARP-166/2025	Empres:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
					BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 009 - REFORMA ATIS)	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATIS)							
							
OBSERVAÇÖES:		OBSERVAÇÖES:					
							
OBSERVAÇÖES:		OBSERVAÇÖES:					
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 Data: 2025.09.17 13:06:00 -03'00' LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG		EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:104495886 37 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:104495886 37 Data: 2025.09.17 13:01:16 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execucao da obra/servico CREA RJ2017102718D MG		VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.17 13:46:49 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execucao da obra/servico CREA 211690/D		ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.09.17 13:06:00 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS REDEFIÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTEÚDOS DE ENCOSTAS DE BARRA COMPLEMENTAR PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE FOLHAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INDIANOS E MAÇO DE OBRAS, SEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VERGAS, NOS SETIMAS, INCHAMANTOS E INSTALAÇÕES PRECISAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ PARA QUE SE ATENDEM NECESSIDADES PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			Data de Emissão: 17/09/2025		
Local da Obra: BARRIO INCONSCIENTIA, MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76					
Ordem de Serviço: 809/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	Ata de Registro de Preço: 166/2025	Boletim Nº: BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)				
 				 			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:					
							
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:					
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG		EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG					
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D		ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA					

EML-01 (OS 009 - RIF CRMA ATTEN)

OBSERVATIONS



OBSERVAÇÕES



OBSERVAÇÕES:



OBSERVATIONS

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS REFEIÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BARRA COMPLEMENTAR PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PÍSCAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MAÇ DE OBRAS, SEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUTUROS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES FREIARAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PM-M) QUE SE FITIZEM NECESSARIAS PARA A ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				Data de Elaboração: 17/09/2025
	Local da Obra: BARRIO INCONTINÊNCIA, MURIAÉ-MG				CNPJ: 17.947.581/0001-76
	Ordem de Serviço: 009/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: ISM-01 (OS 009 - REFORMA ATIS)	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATIS)					
  OBSERVAÇÕES:		  OBSERVAÇÕES:			
  OBSERVAÇÕES:		  OBSERVAÇÕES:			
Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG		Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:104495886 37 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D	
		Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA			



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDICAO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRANÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTIÇÃO DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRECISAS UTILIZANDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, JÚNIOR, QUE SE ENCONTRA NECESSARIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra:

BARRIO INCONTINÊNCIA, MURIAÉ-MG

CNPJ:

17.947.581/0001-76

Ordem de Serviço:

099ABP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025


Boletim Nº:

BM-01 (OS 009 - REFORMA ATIS)


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATIS)




OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13
214329766

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:104495886
37

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17
13:45:24 - 0300

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA ESSENCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREQUENTES REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SEM CUMPRIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS, NOS RITMOS, QUANTIDADES E INSTALAÇÕES PRÉVIA AOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PM-M) QUE SE ENCONTRAM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

Data da Entidade: 17/09/2025

Local da Obra:

BARRIO INCONTINÊNCIA, MURIAÉ-MG

CNPJ:

17.947.581/0001-76

Ordem de Serviço:

009/ABP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

Ata de Registro de Preço:

166/2025

Boletim N°:

BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO
BARBOSA DE
OLIVEIRA:132
14329766
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 1214329766
Módulo: 1214329766
Data: 2025.09.17 13:03:54
-03'00"

EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:104495886
37

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.17 13:03:54
-03'00"

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:48:37
-03'00"

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Data: 2025.09.17 13:17:01
-03'00"



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS DELA

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra: BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG

ORDEN DE SERVIÇO: 009/ARP-166/2025

Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº: BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13
214329766

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:104495
88637

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

Assinado de forma digital
por EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.17
13:19:19 -03'00'

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

Assinado digitalmente
por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17
13:49:06 -03'00'

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado de forma digital
por ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.17
13:23:58 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVEROS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS UTILIZADAS DELA			Data de Emissão: 17/09/2025
	Local da Obra:	BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG		
Ordem de Serviço:	009/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025
				CNPJ: 17.947.581/0001-76
				BOLETIM Nº: BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13
214329766

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:104495
88637

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG


VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D



Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17
13:49:18 -0300

ISABELLA ALVES SOUZA
MOURA:1299707378
2


ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADAS PELA				Data de Emissão: 17/09/2025					
Objeto do Contrato:		Local da Obra: BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)							
ORDEN DE SERVIÇO: 009/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025									
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)											
 27/08/2025, 15:38 -21.123792, -42.346341 328° NW Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 244.6 meter Rapidez: 1.4 km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo			 27/08/2025, 15:38 -21.123792, -42.346341 350° NW Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 248.7 meter Rapidez: 0.7 km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo								
 04/09/2025, 13:13 -21.123765, -42.346190 8° N Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 248.2 meter Rapidez: 0.8 km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo			 04/09/2025, 13:14 -21.123765, -42.346290 273° W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 248.5 meter Rapidez: 1.1 km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo								
 04/09/2025, 13:13 -21.123765, -42.346290 81° NW Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250.3 meter Rapidez: 1.2 km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo			 04/09/2025, 13:13 -21.123765, -42.346290 168° E Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250.3 meter Rapidez: 1.2 km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo								
OBSERVAÇÕES:			OBSERVAÇÕES:								
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766 103.0498.1000112, OUI:Secretaria de Obras e Urbanismo de Muriae - PMB, OLAVO RODRIGUES PEREIRA, 37 - MURIAE, MG - CEP: 38335-000 Data: 2025.09.17 15:06:21-0300 Fim do Registro Digital: 2025.1.0 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG			EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:1044958 8637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Data: 2025.09.17 13:20:29 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG			VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.17 13:49:46 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D			ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073 782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.09.17 13:25:09 -03'00' ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA		

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PATENTIAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS FUNDAMENTAIS E INSTALAÇÕES DEBILITANTES UTILIZADOS DELA				Data de Emissão: 17/09/2025	
Local da Obra: BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76		Boleim Nº: BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)			
ORDEM DE SERVIÇO: 009/ARP-166/2025		Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025			

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)	
 04/09/2025, 13:12 -21.123755, -42.346290 194° S Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriaé Altitude: 250.8meter Rapidez: 0.2km/h Prefeitura Municipal de Muriaé Secretaria de Obras e Urbanismo	 04/09/2025, 13:18 -21.123755, -42.346290 261° W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriaé Altitude: 248.4meter Rapidez: 3.1km/h Prefeitura Municipal de Muriaé Secretaria de Obras e Urbanismo
OBSERVAÇÕES:	
 04/09/2025, 13:12 -21.123755, -42.346290 154° SE Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriaé Altitude: 250.8meter Rapidez: 0.0km/h Prefeitura Municipal de Muriaé Secretaria de Obras e Urbanismo	 04/09/2025, 13:17 -21.123755, -42.346290 210° S W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriaé Altitude: 250.8meter Rapidez: 0.0km/h Prefeitura Municipal de Muriaé Secretaria de Obras e Urbanismo
OBSERVAÇÕES:	

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG	Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 13214329766 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=2052311500112, CN=Leandro de Oliveira Rua Federal do Brasil - RFB, Out 1019-4-CPA-3, QUADRA BRANCO, OLIMPIADÃO, CHILEIARDO BARBOSA DE OLIVEIRA 13214329766 Assinatura de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:1044958 8637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 1349:57 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D	Assinado digitalmente por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 13:25:33 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA
--	---	---	--

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriae Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRÉ-EXISTENTES UTILIZADOS PELAS			Data de Emissão: 17/09/2025	
	Local da Obra: BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAE-MG			CNPJ: 17.947.581/0001-76	
	ORDEM DE SERVIÇO: 009/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)					
 04/09/2025, 13:12 -21 123765 -42 346290 151° SE Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250,2 meter Rapidez: 0,2 km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo			 04/09/2025, 13:12 -21 123765 -42 346290 159° NE Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250,2 meter Rapidez: 0,2 km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo		
OBSERVAÇÕES:			OBSERVAÇÕES:		
 04/09/2025, 13:12 -21 123765 -42 346290 23° NE Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250,7 meter Rapidez: 1,1 km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo			 04/09/2025, 13:12 -21 123765 -42 346290 265° W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250,8 meter Rapidez: 0,0 km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo		
OBSERVAÇÕES:			OBSERVAÇÕES:		
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA: 13 214329766 Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 13214329766 NO CNPJ: 044958667 Data: 2025.09.17 13:50:10 -03'00' LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355/MG			EVANDRO MOURA CORREA FONSECA: 1044958 8637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA 1044958667 Data: 2025.09.17 13:21:18 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D/MG		
VINICIUS TOFANI CRUZ: 10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ: 10550033637 Data: 2025.09.17 13:50:10 -03'00' VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D			ISABELLA ALVES SOUSA MOURA: 1299707378 2 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA: 12997073782 Data: 2025.09.17 13:25:58 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRETENDIDAS UTILIZADOS DEPT. A		Data de Emissão: 17/09/2025 CNPJ: 17.947.581/0001-76 BOLETIM Nº: BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)	
Local da Obra: BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG		Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	
ORDEM DE SERVIÇO: 009/ARP-166/2025					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)					
 04/09/2025, 13:12 -21.433765, -42.346290 260° W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriaé Altitude: 250.2meter Rapidez: 0.1km/h Prefeitura Municipal de Muriaé Secretaria de Obras e Urbanismo		 04/09/2025, 13:11 -21.433765, -42.346290 260° W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriaé Altitude: 251.4meter Rapidez: 1.5km/h Prefeitura Municipal de Muriaé Secretaria de Obras e Urbanismo			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:			
 04/09/2025, 13:11 -21.433765, -42.346290 260° W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriaé Altitude: 249.1meter Rapidez: 0.3km/h Prefeitura Municipal de Muriaé Secretaria de Obras e Urbanismo		 04/09/2025, 13:11 -21.433765, -42.346290 260° W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriaé Altitude: 250.8meter Rapidez: 1.1km/h Prefeitura Municipal de Muriaé Secretaria de Obras e Urbanismo			
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:			
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355/MG		EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449 588637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG		VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.17 13:50:20 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D	
		ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073 782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.09.17 13:26:26 -0300 ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA			

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DELA		Data de Emissão: 17/09/2025							
Objeto do Contrato:		Local da Obra: BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	CNPJ: 17.947.581/0001-76						
ORDEM DE SERVIÇO: 009/ARP-166/2025				BOLETIM Nº: BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)							
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)											
 09/09/2025, 14:55 -21.123752 -42.346301 350° N Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250.2meter Rapidez: 0.5km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo			 09/09/2025, 14:55 -21.123752 -42.346301 272° W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250.6meter Rapidez: 3.4km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo								
OBSERVAÇÕES:			OBSERVAÇÕES:								
 09/09/2025, 14:54 -21.123752 -42.346301 32° NE Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250.4meter Rapidez: 2.8km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo			 09/09/2025, 14:54 -21.123752 -42.346301 269° W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250.0meter Rapidez: 1.0km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo								
OBSERVAÇÕES:			OBSERVAÇÕES:								
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA: 13214329766 Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA: 13214329766 Data: 2025.09.17 13:22:10 Foi PDF Reader Versão: 2025.1.0 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG			EVANDRO MOURA CORREA FONSECA: 10449588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA: 10449588637 Data: 2025.09.17 13:22:10 +03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG			VINICIUS TOFANI CRUZ: 10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ: 10550033637 Data: 2025.09.17 13:50:30 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D			ISABELLA ALVES SOUSA MOURA: 12997073782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA: 12997073782 Data: 2025.09.17 13:26:56 -0300 ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA		

	Prefeitura Municipal de Muriaé	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM Nº DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TANTENTELAIS INTERIORES NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRÉ-EXISTENTES UTILIZADOS DELA.								Date de Emissão:	17/09/2025	
	C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:									NºPJ:	17.947.581/0001-76
		Local da Obra:	BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG								BOLÉTIN N°:	BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)
		ORDEN DE SERVIÇO:	009/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)												
09/09/2025, 14:55 -21.123752,-42.346398 274' W Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250.8 meter Rapidez: 3.4 Km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo						09/09/2025, 14:54 -21.123752,-42.346398 235' SW Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250.8 meter Rapidez: 3.4 Km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo						
OBSERVAÇÕES:						OBSERVAÇÕES:						
09/09/2025, 14:54 -21.123752,-42.346398 SW S Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250.8 meter Rapidez: 3.4 Km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo						09/09/2025, 14:54 -21.123752,-42.346398 SW NE Rua Olavo Rodrigues Pereira, 37 Muriae Altitude: 250.8 meter Rapidez: 3.4 Km/h Prefeitura Municipal de Muriae Secretaria de Obras e Urbanismo						
OBSERVAÇÕES:						OBSERVAÇÕES:						
Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 1214329766 RG: 209655-8/SP-RSBRN, CREA 383355MG Assinatura de forma digital de EVANDRO MOURA CORREIA FONSECA 1044958637 Data: 2025.09.17 13:22:36 -03'00'						Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.17 13:50:41 -0300						
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG						VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211690/D						
EVANDRO MOURA CORREIA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG						ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUCÖES LTDA						



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DE LA				Data de Emissão:	17/09/2025			
	Local da Obra:	BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG							
ORDEM DE SERVIÇO:	009/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	CNPJ:	17.947.581/0001-76	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13
214329766

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:1044958637

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DELA

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra:

BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

009/ARP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

CNPJ:

17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº:

BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS DE FUNDAMENTOS E INSTALAÇÕES DIFERENCIAIS UTILIZADOS DE LA

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra:

ORDEM DE SERVIÇO:

009/ARP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025


CNPJ:

17.947.581/0001-76


BOLETIM Nº:

BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766
Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766
Data: 2025.09.17 15:14:03
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766
Data: 2025.09.17 15:14:03

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:104495886 37
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:104495886 37
Data: 2025.09.17 13:29:12
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:104495886 37
Data: 2025.09.17 13:29:12

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:51:43
Assinado de forma digital por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:51:43

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:129970737 82
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:129970737 82
Data: 2025.09.17 13:31:17
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:129970737 82
Data: 2025.09.17 13:31:17



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDICÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS DE LA

Data de Emissão: 17/09/2025

Objeto do Contrato:

DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS DE LA

Local da Obra:

BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG

ORDEN DE SERVIÇO:

009/ARP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

BOLETIM Nº:

BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 009 - REFORMA ATHIS)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:1044958637

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

Assinado de forma digital por
EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:1044958637
Dados: 2025.09.17 13:29:35
+03'00'

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211690/D

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:51:55 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado de forma digital por
ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.17 13:31:44
-03'00'