



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - CEF					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			Data de Emissão: 18/09/2025	
	Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			Concorrência Pública: 005/2024	
	Empresa: R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			CNPJ: 09.121.931/0001-12	
	CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública: 005/2024	Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015	BOLETIM Nº: BM 06	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06	
 	 

OBSERVAÇÕES: Início das obras na Rua Artur Bernardes - sinalização e demolição de pavimento.	OBSERVAÇÕES: Início das obras na Rua Artur Bernardes - sinalização e demolição de pavimento.
---	---

 	 
OBSERVAÇÕES: Início da escavação e instalação de tubos na Rua Artur Bernardes.	OBSERVAÇÕES: Escavação, reaterro e compactação na Rua Artur Bernardes.

Assinatura Digital: Paulo Cesar Reis CPF: 23613130300 Data: 2025.09.22 16:59:26 -03'00'	Assinatura Digital: Antonio Jose Olsen Saraiva Camara CPF: 23613130300 Data: 2025.09.22 16:59:26 -03'00'	Assinatura Digital: Sonia Ribeiro de Jesus CPF: 97749 Data: 2025.09.22 16:59:26 -03'00'
Assinatura Digital: Marcos Guarino de Oliveira CPF: 285182649 Data: 2025.09.22 16:59:26 -03'00'	Assinatura Digital: Shelby Martin Boorhem Neto CPF: 450706 Data: 2025.09.22 16:59:26 -03'00'	Assinatura Digital: CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA CPF: 450706 Data: 2025.09.22 16:59:26 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - CEF



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				Data de Emissão:	18/09/2025
Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG				Concorrência Pública:	005/2024
Empresa:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				CNPJ:	09.121.931/0001-12
CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública:	005/2024	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	BOLETIM Nº:	BM 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06



OBSERVAÇÕES:

Execução de rede e ligações na Rua Artur Bernardes.



OBSERVAÇÕES:

Execução de compactação de solo da vala e recomposição de pavimento na Rua Artur Bernardes.



OBSERVAÇÕES:

Execução de recomposição de calçada e execução de PV na Rua Artur Bernardes.



OBSERVAÇÕES:

Execução de escavação e interferência com boca de lobo na Rua Artur Bernardes.

Adm. Eli Carlos Moura
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Gen. Man. Obras Públicas
CREAM Nº 177340/0

Renato Elzeu Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Gen. Man. Obras Públicas
CREAM Nº 33020/MG

Danieli Marquês Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheira Civil - Designer
CREAM Nº 142385/D - MG

MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28285182649
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Projeto do Município de Muriaé
CNPJ 17.947.581/0001-76

Rubem Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 433.546.707-68

VINÍCIUS TOFANTI
Assinado digitalmente por VINÍCIUS TOFANTI
CPF: 140.500.336-57
Data: 2025.09.19 18:03:38 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREAM-MG 211.590-D

EVANDRO MOURA CORDEIRO
Assinado digitalmente por EVANDRO MOURA CORDEIRO
CPF: 140.500.336-57
Data: 2025.09.19 18:03:38 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREAM-MG 211.590-D

Evandro Moura Cordeiro
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREAM-MG 211.590-D

PAULO CESAR REIS ROSA
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS ROSA
CPF: 414.740.077-91
Data: 2025.09.22 16:59:52 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREAM-MG 211.590-D

Paulo Cesar Reis Rosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREAM-MG 211.590-D

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF: 23613130300
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
SHELBY MARTIN BOORHEM NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Shelby Martin Boorhem Neto
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREAM-MG 211.590-D

SONIA RIBEIRO DE JESUS
Assinado digitalmente por SONIA RIBEIRO DE JESUS
CPF: 464.808.977-49
Data: 2025.09.19 14:47:33 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREAM-MG 36282-3


ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA
Assinado digitalmente por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 163.771.483-722
Data: 2025.09.19 14:47:33 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREAM-MG 36340-5

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
Assinado digitalmente por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
CPF: 163.771.483-722
Data: 2025.09.19 14:47:33 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREAM-MG 36282-3

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - CEF

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				Data de Emissão:	18/09/2025
	Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG				Concorrência Pública:	005/2024
	Empresa:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				CNPJ:	09.121.931/0001-12
	CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública:	005/2024	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	BOLETIM Nº:	BM 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06



OBSERVAÇÕES:

Execução de escavação, rebar e compactação na Rua Amur Bernardes.



OBSERVAÇÕES:

Execução de IV com interferência em uma tubulação de água potável na Rua Amur Bernardes.




OBSERVAÇÕES:

Execução da obra e situação na Rua Amur Bernardes.



OBSERVAÇÕES:

Execução da rede e ligação na Rua Amur Bernardes.


Anderson Cleto Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - San. Matr. ESCRPA Pública
CREA Nº: 177324-0


Marcelo Tavares Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - San. Matr. ESCRPA Pública
CREA Nº: 336209-0


Gustavo Augusto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - San. Matr. ESCRPA Pública
CREA Nº: 133.497-0/MG

MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA
285182649
Assinado digitalmente por MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA
CPF: 028.518.264-9
Data: 2025.09.18 14:12:11
Firma: 2025.09.18 14:12:11

PUBLICO DA SILVA
58014-0
522.018.108-0371
Assinado digitalmente por PUBLICO DA SILVA
CPF: 522.018.108-0371
Data: 2025.09.19 14:04:37
Firma: 2025.09.19 14:04:37

RUBENS OLIVEIRA SOUTO DE SOUZA
Sócio Administrador
CPF: 483.545.767-08
Assinado digitalmente por RUBENS OLIVEIRA SOUTO DE SOUZA
CPF: 483.545.767-08
Data: 2025.09.19 14:04:37
Firma: 2025.09.19 14:04:37

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550633637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CPF: 105.506.336-37
Data: 2025.09.19 14:04:37
Firma: 2025.09.19 14:04:37

VINICIUS TOFANI CRUZ
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.591-0

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
104495
88637
Assinado digitalmente por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
CPF: 104.495-88
Data: 2025.09.18 14:12:11
Firma: 2025.09.18 14:12:11

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.591-0

PAULO CESAR REIS ROSA
41474007791
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS ROSA
CPF: 414.740.077-91
Data: 2025.09.22 17:05:36
Firma: 2025.09.22 17:05:36

Paulo Cesar Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420308

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF: 23613130300

ASSINADO DIGITALMENTE
SHELBY MARTIN BOORHEM NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Shelby Martin Boorhem Neto
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420312

SONIA RIBEIRO DE JESUS
4645689
7749
Assinado digitalmente por SONIA RIBEIRO DE JESUS
CPF: 464.568.977-49
Data: 2025.09.18 14:43:11
Firma: 2025.09.18 14:43:11

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362920

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA
1637148
3722
Assinado digitalmente por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 163.714.837-22
Data: 2025.09.19 14:42:24
Firma: 2025.09.19 14:42:24

Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
163
29450706
Assinado digitalmente por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
CPF: 163.294.507-06
Data: 2025.09.19 14:42:24
Firma: 2025.09.19 14:42:24

CRISLAINE FONSECA BARBOSA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917



Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ					Data de Emissão:	18/09/2025
Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG					Concorrência Pública:	005/2024
Empresa: R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						CNPJ:	09.121.931/0001-12
CONTRATO: 043001/2024	Concorrência	005/2024	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015		BOLETIM Nº:	BM 06



Execução de pavimentação em parte da Rua Barão do Monte Alto.



Exercício da rede na Rua Artur Bernardes



Exercício da rede e esboramento de vala na Rua Artur Bernardes.



Execução de PV, pavimentação e interferência com rede de água na Rua Artur Bernardes.


Ailton Carlos Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.119
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº 172324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº 336260/MG

Gustavo Garcia Moriguim
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.41
Engenharia Civil - Demurs
CREAM nº 133.497/D-MQ

Daniela Marucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheira Civil - Densur
CREANº 147.585/D - MG

**MARCOS
GUARINO
DE
OLIVEIRA:28
285182649**

Marcos Guarnio de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-75

RUBENS
OLIVEIRA SIMBRA
DE
SOUZA 10958393
713

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.545.787-68

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente
por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19
14:04:58 -0300
Vincius Tofani Cruz
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.500/D

EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:104495886
37

Evandra Moura Correa Fontes
Co-Resp. Técnica pela execução do obra/serviço
CREF: 2027102718

PAULO CESAR REIS
ROSA:4147400779
1

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420658

UNIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

BY MARTIN BOORHEM NETO

Verificação com a assinatura pode ser verificada em
pro.gov.br/assinador-digital

Shelby Martin Boerhem Neto
Co-Resp. Técnica pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420132

SONIA RIBEIRO Assinada de forma
DE digital por SONIA
JESUS.4648089 RIBERO DE
7749 JESUS.46480897749
Data: 2023.04.18
14:40:40-04'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnica pela execução da obra/serviço
CREAMG 382820

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706

Cristiane Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - CEF



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				Data de Emissão:	18/09/2025
Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG				Concorrência Pública:	005/2024
Empresa:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				CNPJ:	09.121.931/0001-12
CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública:	005/2024	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	BOLETIM Nº:	BM 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06



OBSERVAÇÕES:

Execução da rede e reatamento de vala na Rua Amador Bernardino.



OBSERVAÇÕES:

Execução da rede e ligação na Rua Amador Bernardino.



OBSERVAÇÕES:

Execução da PV e envolvimento do tubo de água na Rua Amador Bernardino.



OBSERVAÇÕES:

Execução da PV e reconexão do pavimento na Rua Amador Bernardino.

Adão da Costa Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Rec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177224/D

Renato Soares Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Rec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 33029/MG

Gustavo Soares Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Rec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 133.4970-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Rec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 147.5630-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Rec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 147.5630-MG

Rubens Oliveira Simões de Souza
Banco Administrador
CPF: 483.546.787-68

Vinicius Tofani
Assessor de Engenharia
CPF: 165.000.336-37

Evandro Moura Correa
Assessor de Engenharia
CPF: 165.000.336-37

Paulo Cesar Reis
Assessor de Engenharia
CPF: 414.740.077-91

Antonio Jose Olsen Saraiva Camara
Assessor de Engenharia
CPF: 236.131.303-00

Shelby Martin Boorhem Neto
Assessor de Engenharia
CPF: 420.132.132-12

Shelby Martin Boorhem Neto
Assessor de Engenharia
CPF: 420.132.132-12

Shelby Martin Boorhem Neto
Assessor de Engenharia
CPF: 420.132.132-12

Sonia Ribeiro de Jesus
Assessor de Engenharia
CPF: 464.808.977-49

Andressa Oliveira da Silva
Assessor de Engenharia
CPF: 163.712.483-72

Crislaine da Fonseca Barbosa
Assessor de Engenharia
CPF: 163.712.483-72

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - CEF



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76


Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			Data de Emissão:	18/09/2025
Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			Concorrência Pública:	005/2024
Empresa:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			CNPJ:	09.121.931/0001-12
CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública:	005/2024	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	BOLETIM Nº: BM 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06



OBSERVAÇÕES:

Execução de tapa de concreto na calçada, e recomposição de trechos de calçada na Rua Ambr. Bernardes.



OBSERVAÇÕES:

Execução do infiltração da Rua Rita Siqueira Serrano



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Artur do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Contrato 0424.419
Engenheiro Civil - Rec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324-D

Renato Elzeu Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Contrato 0424.419
Engenheiro Civil - Rec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330288-0

Guilherme Gomes Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Contrato 0424.419
Engenheiro Civil - Rec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 133.4970-MG

Daniela Marcol Montoro
Membro da Equipe de Fiscalização do Contrato 0424.419
Engenheira Civil - Rec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 147.5650-D-MG

MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:285182649
Assinado digitalmente por MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:285182649
CPF: 063.090.336-7
Data: 2025.09.19
Hora: 14:43:25
Assinatura: 285182649

Marco Quintino da Costa
Perfilado de Muriaé de Minas
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ROBERTO OLIVEIRA
Assinado de forma eletrônica por ROBERTO OLIVEIRA
CPF: 063.090.336-7
Data: 2025.09.19
Hora: 14:43:25

Rubem Oliveira Serrão de Souza
Socio Administrador
CPF: 463.346.787-68

VINICIUS TOFANI CRUZ:102590336-7
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:102590336-7
CPF: 102.590.336-7
Data: 2025.09.19
Hora: 14:43:25

Vinicius Tofani Cruz
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA/AM 211.550-D

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:1044958-6
Assinado de forma eletrônica por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:1044958-6
CPF: 104.495.816-6
Data: 2025.09.19
Hora: 14:43:25

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA/AM 211.550-D

PAULO CESAR REIS ROSA:4174007791
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS ROSA:4174007791
CPF: 417.400.779-1
Data: 2025.09.22 17:01:44
Hora: 17:01:44

Paulo Cesar Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA/AM 211.550-D

ASSINADO DIGITALMENTE ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA CPF: 23613130300
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: <http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE SHELBY MARTIN BOORHEM NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: <http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Shelby Martin Boorhem Neto
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA/AM 211.550-D

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977-49
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977-49
CPF: 464.808.977-49
Data: 2025.09.19
Hora: 14:43:25

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA/AM 34282-0

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
CPF: 163.714.837-22
Data: 2025.09.19
Hora: 14:43:25

Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA/AM 30340-0

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
CPF: 163.294.507-06
Data: 2025.09.19
Hora: 14:43:25

CRISLAINE FRAZEE BARBOSA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA/AM 30341-0



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - CEF

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			Data de Emissão:	18/09/2025
	Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			Concorrência Pública:	005/2024
	Empresa:	R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			CNPJ:	09.121.931/0001-12
	CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública:	005/2024	Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015	BOLETIM Nº:	BM 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06



OBSERVAÇÕES:

Início da execução na Rua Carlos Dias Goes



OBSERVAÇÕES:


Início da execução na Rua Carlos Dias Goes



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:


Alton do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - San. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/0


Renato Siqueira Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - San. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniel Murilo Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - San. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 147385/D - MG


MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA: 28285182649
Assinado digitalmente por MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA: 28285182649
Data: 2025.09.19 11:06:12 -0300


Marcos Guarino de Oliveira
Profeta do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76


Gustavo Gomes Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - San. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 133.610/D-MG


Rubens Oliveira Simão da Souza
Sócio Administrador
CPF: 453.045.767-05


VINICIUS TOFANI CRUZ: 10553033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ: 10553033637
Data: 2025.09.19 11:06:12 -0300


EVANDRO MOURA CORREIA: 10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREIA: 10449588637
Data: 2025.09.22 22:46:40 -0300


Evandro Moura Correia
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-027162718


PAULO CESAR REIS ROSA: 4174007791
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS ROSA: 4174007791
Data: 2025.09.22 17:02:04 -0300


Paulo Cesar Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-040.431007

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF 23613130300
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
SHELBY MARTIN BOORHEM NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>


Shelby Martin Boorhem Neto
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420132


SONIA RIBEIRO DE JESUS: 46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS: 46480897749
Data: 2025.09.19 14:50:48 -0300


Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363620


ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA: 16371463722
Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA: 16371463722
Data: 2025.09.19 14:57:00


Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363620


CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA: 16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA: 16329450706
Data: 2025.09.19 14:45:40


Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363917

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - CEF



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	Data de Emissão:	18/09/2025
Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG	Concorrência Pública:	005/2024
Empresa:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	CNPJ:	09.121.931/0001-12
CONTRATO: 043001/2024	Concorrência Pública: 005/2024	Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015	BOLETIM Nº: BM 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Arlenio Camilo Morduga
Membro da Equipe de Fiscalização do Contrato 0424.419
Engenheiro Civil - Sem. Mar. Obras Públicas
CREA Nº 177324/D

Renato Siqueira Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Contrato 0424.419
Engenheiro Civil - Sem. Mar. Obras Públicas
CREA Nº 33020/MG

Gustavo Soares Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Contrato 0424.419
Engenheiro Civil - Sem. Mar. Obras Públicas
CREA Nº 133.497/D-AG

Danieli Mazoni Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Contrato 0424.419
Engenheiro Civil - Sem. Mar. Obras Públicas
CREA Nº 147.585/D-1MG

MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28 285182649
Assinado digitalmente por MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28 285182649
CPF: 030.100.104-14
Data: 2025.09.19 14:09:34 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.595/D

Marcos Guarino de Oliveira
Público do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE SOUZA 1055850218
Assinado digitalmente por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA 1055850218
CPF: 030.100.104-14
Data: 2025.09.19 14:09:34 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.595/D

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF: 453.946.781-06

VINICIUS TOFANI
CRIZ 105580326/37
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRIZ 105580326/37
CPF: 030.100.104-14
Data: 2025.09.19 14:09:34 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.595/D

EVANDRO MOURA
FONSECA 1044958 8637
Assinado digitalmente por EVANDRO MOURA FONSECA 1044958 8637
CPF: 030.100.104-14
Data: 2025.09.19 14:09:34 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.595/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.595/D

PAULO CESAR REIS
ROSA 41474007791
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS ROSA 41474007791
CPF: 030.100.104-14
Data: 2025.09.19 14:09:34 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.595/D

Paulo Cesar Rosa Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420506

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
SHELBY MARTIN BOORHEN NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Shelby Martin Boorhen Neto
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420512

SONIA RIBEIRO DE JESUS 46480497749
Assinado digitalmente por SONIA RIBEIRO DE JESUS 46480497749
CPF: 030.100.104-14
Data: 2025.09.19 14:09:34 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362920

Sonia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362920

ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA 1637148722
Assinado digitalmente por ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA 1637148722
CPF: 030.100.104-14
Data: 2025.09.19 14:09:34 -0300
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363655

Andreia Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363655

Cristiane Fomaca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363917