


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

 <p>Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>	Objeto do Contrato: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE – CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ – MG	Data de Emissão: 25/09/2025
	Local da Obra: Rua Dr Ivan Americo Porcuro, Centro, Muriaé-MG	BOLETIM Nº: BM-02
	Concorrência Pública: 008/2025	CONTRATO: 091001/2025

Etapa: (2)
1 – antes da realização da obra
2 – durante a realização da obra
3 – após a realização da obra

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-02



Figuras 1 e 2 - Andimes metálicos, pintura externa

OBSERVAÇÕES:



Figuras 3 e 4 - Arestate de portas ampliadas, piso acetinado

OBSERVAÇÕES:



Figuras 5 e 6 - Pontos elétricos para tomadas

OBSERVAÇÕES:



Figuras 7 e 8 - Retinada e reassestamento de peças cerâmicas em parede


OBSERVAÇÕES:

(Signature)
Antônio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Assinado de forma digital por
ALLAN CARDOSO DE MELO:12894189699
Data: 2025.09.25 09:42:46 -03'00'
Allan Cardoso de Melo
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 329116/D

Antônio Pedro de C. Nogueira
Engenheiro civil
Mosp: 005.291.002

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

 <p>Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>	Objeto do Contrato:	REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG		Data de Emissão:
	Local da Obra:	Rua Dr Ivan Americo Porcari, Centro, Muriaé-MG		BOLETIM Nº: BM-02
	Concorrência Pública:	008/2025	CONTRATO: 091001/2025	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-02





 Prefeitura Municipal de Muriaé
 Reforma Do CEAE
 19.09.2025 08:56
 21.13685 - 42.36619
 R. José Porcari, Centro, Muriaé, MG, 36880-000





 Prefeitura Municipal de Muriaé
 Reforma Do CEAE
 19.09.2025 13:53
 21.13685 - 42.36619
 Praça Dr. Gilmar Dutra Melo E Felipe, 32 - Centro, MG, 36880-000

Figuras 9 e 10: Piso cerâmico

OBSERVAÇÕES:




 Prefeitura Municipal de Muriaé
 Reforma Do CEAE
 19.09.2025 13:53
 21.13685 - 42.36619
 R. Celso Tzulin, 183 - MG, 36880-000




 Prefeitura Municipal de Muriaé
 Reforma Do CEAE
 19.09.2025 13:55
 21.13685 - 42.36488
 R. Celso Tzulin, 183 - MG, 36880-000

Figuras 11 e 12: Pintura esmalte e acrílica, porta de madeira reformada e pintada

OBSERVAÇÕES:





 Prefeitura Municipal de Muriaé
 Reforma Do CEAE
 19.03.2025 14:10
 21.13692 - 42.36451
 Praça Dr. Gilmar Dutra Melo E Felipe, 32 - Centro, MG, 36880-000





 Prefeitura Municipal de Muriaé
 Reforma Do CEAE
 25.09.2025 15:27
 21.13693 - 42.36427
 R. José Rodrigues Porcari, Centro, MG, 36880-000


Figuras 13 e 14: Pintura esmalte e acrílica, porta de madeira reformada e pintada

OBSERVAÇÕES:





 Prefeitura Municipal de Muriaé
 Reforma Do CEAE
 19.09.2025 13:54
 21.13685 - 42.36619
 R. Celso Tzulin, 183 - MG, 36880-000




 Prefeitura Municipal de Muriaé
 Reforma Do CEAE
 19.09.2025 13:54
 21.13685 - 42.36619
 Praça Dr. Gilmar Dutra Melo E Felipe, 32 - Centro, MG, 36880-000

Figuras 15 e 16: Pintura esmalte e acrílica, porta de vidro pivotante


OBSERVAÇÕES:


 Antônio Pedro de Carvalho Nogueira
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Engenheiro Civil
 CREA Nº: CREA MG 214239/D


ALLAN CARDOSO DE
 Assinado de forma digital por
 ALLAN CARDOSO DE
 MELO:12894189699
 MELO:12894189699
 Data: 2025.09.30 09:42:33
 -03'02"
 Allan Cardoso de Melo
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA Nº: CREA MG 329116/D

Antônio Pedro de C. Nogueira
 Engenheiro civil
 Masp: 005.291.002

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

 <p>Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>	Objeto do Contrato: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG	Data de Emissão: 25/09/2025	
	Local da Obra: Rua Dr Ivan Americo Porcari, Centro, Muriaé-MG	BOLETIM Nº:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	Concorrência Pública: 008/2025	CONTRATO: 091001/2025	BM-05

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-02





Figuras 17 e 18 - Pintura esmalte e acrílica, porta de madeira reformada e pintada

Figuras 19 e 20 - Selo de granito em vaso sanitário para acessibilidade

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:




Figuras 21 e 22 - Pintura esmalte e acrílica, porta de vidro pivotante com película jateado/branco

Figuras 23 e 24 - Pintura esmalte e acrílica, porta de vidro pivotante com película insulfilm jateado

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

 <p>Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>	Objeto do Contrato: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG	Data de Emissão: 25/09/2025	
	Local da Obra: Rua Dr Ivan Americo Porcari, Centro, Muriaé-MG	BOLETIM Nº:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	Concorrência Pública: 008/2025	CONTRATO: 091001/2025	BM-05

Antônio Pedro de C. Nogueira
Engenheiro civil
Mosp: 005.291.002

Assinado de forma digital por
ALLAN CARDOSO DE
MELO:12894189699
Dados: 2025.09.30 09:43:01 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriae
Reforma DO CPAE
25.09.2025 15:31
-21.13692 -42.36496
R. Cel. Izalino, 240/103 - Centro - MG, 36880-103



Prefeitura Municipal de Muriae
Reforma DO CPAE
25.09.2025 15:31
-21.13692 -42.36507
R. Cel. Izalino, 161 - MG, 36880-103



Prefeitura Municipal de Muriae
Reforma DO CPAE
25.09.2025 15:31
-21.13692 -42.36505
R. Cel. Izalino, 161 - MG, 36880-103

Figuras 25 e 26 - Pintura esmalte e acrílica, porta de vidro pivotante, sóculo de granito

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Muriae
Reforma DO CPAE
25.09.2025 15:33
-21.13691 -42.36510
R. Cel. Izalino, 161 - MG, 36880-103

Figuras 27 e 28 - Colocação de película intransfêlora branca e jateada em portas de vidro

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Muriae
Reforma DO CPAE
25.09.2025 15:34
-21.13711 -42.36595
R. Cel. Izalino, 240/103 - Centro - MG, 36880-103

Figuras 29 e 30 - Assentamento de piso cerâmico

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Muriae
Reforma DO CPAE
25.09.2025 15:35
-21.13692 -42.36505
R. Cel. Izalino, 240/103 - Centro - MG, 36880-103

Figuras 31 - Ponto de esgoto e ralo PVC

OBSERVAÇÕES:

Antônio Pedro de C. Nogueira
Engenheiro civil
Masp: 005.291.002

Assinado de forma digital por
ALLAN CARDOSO DE
MELO:12894189699
Dados: 2025.09.30 09:43:11 -03'00'