



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE – CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ – MG

Data de Emissão: 26/01/2026

Local da Obra: Rua Dr Ivan Américo Pereira, Centro, Muriaé-MG
Comopreência Pública: 008/2025

BOLETIM Nº: BM-05
Etapas: (2)
1 – antes da realização da obra
2 – durante a realização da obra
3 – após a realização da obra



CONTRATO: 091001/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-05



Figura 1 e 2 - Registro de danos e deterioração de piso cerâmico

OBSERVAÇÕES:



Figuras 3 e 4 - Nivelamento para contrapiso

OBSERVAÇÕES:



Figuras 5 e 6 - Abertura de furo de porta, arremate, contrapiso e nivelamento de piso cerâmico

OBSERVAÇÕES:



Figuras 7 e 8 - Contrapiso


OBSERVAÇÕES:

ALLAN CARDOSO DE
Arquiteto de forma digital por
MELO:12894189699
MEO:128918999
Data: 2025/01/28 14:17:48 -0300

Allan Cardoso de Melo
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 328118/D

Antonio Pedro da Carneiro Nogueira
Resp. Técnico Especialista Civil
CREA Nº: CREA MG 214238/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

 Prefeitura Municipal de Muriáti Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAJ - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG		Data de Emissão:
	Local da Obra: Rua Dr. Ivan Américo Porcari, Centro, Muriáti-MG	BOLETIM Nº: BM-05	Etapas: (2) 1- antes da realização da obra 2- durante a realização da obra 3- após a realização da obra
Concorrência Pública 008/2025	CONTRATO: 09/1001/2025		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-05





Figura 9 e 10: Pintura superficial e remodelação existente em abstença

OBSERVAÇÕES:



Figuras 11 e 12: Pux confisco (transportamento) e exceção de entulho

OBSERVAÇÕES:



Figuras 13 e 14: Remoção de licas existentes para exceção de entulho

OBSERVAÇÕES:



Figuras 15 e 16: Letreiro em inox

OBSERVAÇÕES:

ALLAN CARDOSO DE MELO-12894189699
 Assinado eletronicamente por ALLAN
 MELO-12894189699 Data: 2025.03.14 13:22:03:00

Allan Cardoso de Melo
 Resp. Técnico para execução de obra/Serviço
 CREA Nº: CREA/MG 329.110/D

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
 Resp. Técnico para Fiscalização da obra/Serviço
 CREA Nº: CREA/MG 214239/D



Prefeitura Municipal de Muratê
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:

REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURATÊ - MG

Data de Emissão: 26/01/2026

Local da Obra:

Rua Dr Ivan Américo Porecaro, Centro, Muratê-MG

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Condição da Obra:

06/8/2025

BOLETIM N.º:

BM-05

CONTRATO:

09/001/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-05



Figura 17 - 18 - Scaffolding de granito, instalado na área

OBSERVAÇÕES:



Figura 19 e 20 - Montamento de cercamento externo

OBSERVAÇÕES:



Figura 21 - 22 - Tratamento de juntas de divisão

OBSERVAÇÕES:



Figura 23 e 24 - Cupboard e instalação de espelho


OBSERVAÇÕES:

ALLAN CARDOSO DE
 ASSUNÇÃO FORMIGAL POR
 MELO:12894189699
 RG: 02.024.89696
 Data: 2025/02/26 14:21:14 0356

Allán Cardoso de Melo
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA N.º CREA MG 229116/D

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA N.º CREA MG 214239/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

 Prefeitura Municipal de Muriae Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REFORMA DE IDENTIFICAÇÃO/CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAE - MG	Data de Emissão: 26/01/2026
	Local da Obra: Rua Dr. Ivan Americo Pivato, Centro, Muriae-MG	BOLETIM N°: BM-05
Comarca: Pública	CONTRATO: 091001/2025	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-05




Figura 25 e 26 - Dispenser de papel toalha, dispenser de sabonete e dispenser de papel higiênico

OBSERVAÇÕES:



Figura 27 e 28 - Banho de apoio, Torneira 14 de rola

OBSERVAÇÕES:




Figura 29 e 30 - Banho de apoio, potensu acrílica e potensu amala

OBSERVAÇÕES:



Figura 31 e 32 - Banho de apoio, potensu para torneira, potensu hidralator auto-coral


OBSERVAÇÕES:

Assinado de forma digital por
ALLAN CARDOSO DE MELO
 MELO:2894189699
 Data: 2025.01.26 14:52:26
 eSIC

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
ALLAN CARDOSO DE MELO
 CREA N° CREA MG 328116/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Antonio Pedro de Carvalho Roguiera
 CREA N° CREA MG 214238/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

 <p>Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>	Objeto do Contrato: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM ABRILHAE - MG	Data de Emissão: 26/01/2026
	Local da Obra: Rua Dr. Ivan Americo Piresato, Centro, Minas-MG	BOLETIM Nº: BM-05
Composição Pública: 0068/2025	CONTRATO: 091001/2025	BM-05

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-05



Figura 31 e 34 - Inutiliza, luminária LED de sobrepõe

OBSERVAÇÕES:



Figura 35 e 36 - Forno de granito, luminária LED de sobrepõe, heraldo e partição em granito

OBSERVAÇÕES:



Figura 32 e 33 - Pia em granito e colchão encru, torneira, pia em hidralúxica, pia em mármore, pia em mármore para banheiro e crida

OBSERVAÇÕES:




Figura 39 e 40 - Assento sanitário e partição afunilada

OBSERVAÇÕES:

ALLAN CARDOSO DE MELO
MELO:12894189699

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 3281161D

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 2142381D



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:

REFORMA DE EDUCAÇÃO DO CEAR - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM AMBIAE - MG

Data de Emissão: 26/01/2026

Local da Obra:

Rua Dr. Ivan Américo Pereira, Centro, Murias-MG

BOLETIM Nº:

Equipe: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Consequência Pública:

008/2025

CONTRATO: 091001/2025

BM-05

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-05



Figura 4 e 5 - Embaixo de tubulação, pintura artificial e pintura amarela artificial. Iluminação de sobrepelo

OBSERVAÇÕES:




Figura 43 e 44 - Recuperação de revestimento em pedra granítica, revulim aplicado

OBSERVAÇÕES:



Figura 45 - Inutilizado revulim

OBSERVAÇÕES:

ALLAN CARDOSO DE Atividade de Engenharia Civil por
MELO: 128941896599
Melo: 128941896599
Data: 2026/01/26 15:19:06-0300

Allan Cardoso de Melo
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 328116/D

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Documento assinado digitalmente

ANTONIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA
Data: 26/01/2026 15:19:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>