



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 19/05/2022	



Data em que a fotografia foi tirada: 28/04/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 28/04/2022

Observações:

Foto 1: CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS.

Foto 2: CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS.

 Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
 Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
 CREA Nº: MG-201025/D

 Resp. técnico pela execução da obra/serviço
 Nome: Juarez Lopes Machado
 CREA Nº: MG 132353/D

 Representante legal da empresa
 Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 19/05/2022	



Data em que a fotografia foi tirada: 29/04/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/04/2022

Observações:

Foto 1: LASTRO DE CONCRETO MAGRO EM BLOCO DE COROAMENTO.

Foto 2: LASTRO DE CONCRETO MAGRO EM BLOCO DE COROAMENTO.

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: José Ricardo Paul Pedrosa

CREA Nº: MG-201025/D

Resp.técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Representante legal da empresa


Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
Data:	19/05/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 29/04/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 03/05/2022


Observações:

Foto 1: LASTRO DE CONCRETO MAGRO EM BLOCO DE COROAMENTO.

Foto 2: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.


Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG-201025/D


Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Juarez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D


Representante legal da empresa
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 19/05/2022	



Data em que a fotografia foi tirada: 03/05/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 03/05/2022


Observações:

Foto 1: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.

Foto 2: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.


Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG-201025/D


Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Juarez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D


Representante legal da empresa
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
Data:	19/05/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 03/05/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 03/05/2022


Observações:

Foto 1: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.


Foto 2: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.



Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG-201025/D



Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Juarez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D




Representante legal da empresa
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães




ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
Data:	19/05/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 04/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 05/05/2022

Observações:

Foto 1: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.

Foto 2: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG-201025/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Juarez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D

Representante legal da empresa
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães




ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 19/05/2022	



Data em que a fotografia foi tirada: 05/05/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 05/05/2022


Observações:

Foto 1: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.

Foto 2: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.


Resp. técnico para fiscalização da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG-201025/D


Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Juarez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D


Representante legal da empresa
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 19/05/2022	



Data em que a fotografia foi tirada: 05/05/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 05/05/2022


Observações:

Foto 1: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.

Foto 2: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.


Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG-201025/D


Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Juarez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D


Representante legal da empresa
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA				
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63				
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021	Data:	19/05/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 06/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 06/05/2022

Observações:

Foto 1: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.

Foto 2: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: José Ricardo Paul Pedrosa

CREA Nº: MG-201025/D

Resp.técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Respresentante legal da empresa

Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA		
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021	Data:	19/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 10/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 10/05/2022

Observações:

Foto 1: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.

Foto 2: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço

Nome: José Ricardo Paul Pedrosa

CREA Nº: MG-201025/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Representante legal da empresa

Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
Data:	19/05/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 10/05/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 12/05/2022


Observações:

Foto 1: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.


Foto 2: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.



Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG-201025/D



Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Juarez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D




Respresentante legal da empresa
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 19/05/2022	



Data em que a fotografia foi tirada: 12/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 13/05/2022

Observações:

Foto 1: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.

Foto 2: MONTAGEM DE FORMA, ARMAÇÃO DE VIGA, BLOCO E PILAR DE ARRANQUE.

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG-201025/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Juarez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D

Respresentante legal da empresa
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
Data:	19/05/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 13/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 16/05/2022

Observações:

Foto 1: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.

Foto 2: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG-201025/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Juez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D

Representante legal da empresa
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 19/05/2022	



Data em que a fotografia foi tirada: 16/05/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 16/05/2022


Observações:

Foto 1: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.


Foto 2: CONCRETAGEM DE VIGAS E BLOCOS.



Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG-201025/D



Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Juarez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D



Representante legal da empresa
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães