




ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 5/7/2022




Observações:

Foto 1: APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS.

Foto 2: APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS.

  
Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nome: Eduardo Dias de Abreu  
CREA Nº: MG-239120/D

  
Resp. técnico pela execução da obra/serviço  
Nome: Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D

  
Representante legal da empresa  
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
Data:	5/7/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra





Observações:

Foto 1: APOIAMENTO DE FUNDO DE VALAS.

Foto 2: APOIAMENTO DE FUNDO DE VALAS.

  
Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço  
Nome: Eduardo Dias de Abreu  
CREA Nº: MG-239120/D

  
Resp. técnico pela execução da obra/serviço  
Nome: Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D

  
Representante legal da empresa  
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretaria Municipal de Educação

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna

Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
 Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG


CNPJ: 22.4889.220/0001-63

Etapa: (2)  
 1 - antes da realização da obra  
 2 - durante a realização da obra  
 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 014/2021

Contrato: 228/2021

Data: 5/7/2022



Observações:

Foto 1: APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS.

Foto 2: APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS.

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: Eduardo Dias de Abreu

CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Representante legal da empresa

Nome: Kerginaldo Pires Magalhães

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretária Municipal de Educação


Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 5/7/2022	





Observações:

Foto 1: APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS.

Foto 2: CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO.

  
 Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Nome: Eduardo Dias de Abreu  
 CREA Nº: MG-239120/D

  
 Resp.técnico pela execução da obra/serviço  
 Nome: Juarez Lopes Machado  
 CREA Nº: MG 132353/D



  
 Representante legal da empresa  
 Nome: Kerginaldo Pires Magalhães

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretaria Municipal de Educação

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 5/7/2022	



Observações:

Foto 1: CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO.

Foto 2: CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO.



Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Nome: Eduardo Dias de Abreu  
 CREA Nº: MG-239120/D



Resp. técnico pela execução da obra/serviço  
 Nome: Juarez Lopes Machado  
 CREA Nº: MG 132353/D



Respresentante legal da empresa  
 Nome: Kerginaldo Pires Magalhães

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretaria Municipal de Educação

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna

Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
 Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG

CNPJ: 22.4889.220/0001-63

Etapa: (2)  
 1 - antes da realização da obra  
 2 - durante a realização da obra  
 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 014/2021


Contrato: 228/2021

Data: 5/7/2022



Observações:

Foto 1 e Foto 2: FOI NECESSÁRIO CHAPISCAR A BALDRAME PARA PODER PASSAR A ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.



Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: Eduardo Dias de Abreu


CREA Nº: MG-239120/D



Resp. técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D



Responsante legal da empresa



Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
Data:	5/7/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



#### Observações:

Foto 1 e Foto 2: FOI NECESSÁRIO CHAPISCAR A BALDRAME PARA PODER PASSAR A ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: Eduardo Dias de Abreu

CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Responente legal da empresa

Nome: Kerginaldo Pires Magalhães

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretaria Municipal de Educação

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna

Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
 Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG

CNPJ: 22.4889.220/0001-63

Etapa: (2)  
 1 - antes da realização da obra  
 2 - durante a realização da obra  
 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 014/2021

Contrato: 228/2021

Data: 5/7/2022



Observações:

Foto 1: IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA COM ADITIVO.

Foto 2: IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA COM ADITIVO.

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Nome: Eduardo Dias de Abreu  
 CREA Nº: MG-239120/D

Resp.técnico pela execução da obra/serviço  
 Nome: Juarez Lopes Machado  
 CREA Nº: MG 132353/D

Respresentante legal da empresa  
 Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretaria Municipal de Educação

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 5/7/2022	



Observações:

Foto 1: IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA COM ADITIVO.

Foto 2: IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA COM ADITIVO.

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: Eduardo Dias de Abreu

CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Responsante legal da empresa

Nome: Kerginaldo Pires Magalhães

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretária Municipal de Educação


Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 5/7/2022	





Observações:

Foto 1: IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA COM ADITIVO.

Foto 2: IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA COM ADITIVO.

  
 Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Nome: Eduardo Dias de Abreu  
 CREA Nº: MG-239120/D

  
 Resp. técnico pela execução da obra/serviço  
 Nome: Juarez Lopes Machado  
 CREA Nº: MG 132353/D

  
 Representante legal da empresa  
 Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 5/7/2022	



Observações:

Foto 1: LASTRO DE CONCRETO MAGRO.

Foto 2: LASTRO DE CONCRETO MAGRO.

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nome: Eduardo Dias de Abreu  
CREA Nº: MG-239120/D

Resp.técnico pela execução da obra/serviço  
Nome: Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D

Respresentante legal da empresa  
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA				
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63				
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021	Data:	5/7/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra
						2 - durante a realização da obra	3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: LASTRO DE CONCRETO MAGRO.

Foto 2: LASTRO DE CONCRETO MAGRO.

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: Eduardo Dias de Abreu

CREA Nº: MG-239120/D

Resp.técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Respresentante legal da empresa

Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna

Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG



CNPJ: 22.4889.220/0001-63

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 014/2021

Contrato: 228/2021

Data: 5/7/2022



Observações:

Foto 1: FORMA, ARMAÇÃO DE AÇO E CONCRETAGEM.

Foto 2: FORMA, ARMAÇÃO DE AÇO E CONCRETAGEM.

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: Eduardo Dias de Abreu

CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Representante legal da empresa


Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
		Data:	5/7/2022
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: FORMA, ARMAÇÃO DE AÇO E CONCRETAGEM.

Foto 2: FORMA, ARMAÇÃO DE AÇO E CONCRETAGEM.

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: Eduardo Dias de Abreu

CREA N°: MG-239120/D

Resp.técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juares Lopes Machado

CREA N°: MG 132353/D

Respresentante legal da empresa



Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA		
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021	Data:	5/7/2022



Observações:

Foto 1: FORMA, ARMAÇÃO DE AÇO E CONCRETAGEM.

Foto 2: FORMA, ARMAÇÃO DE AÇO E CONCRETAGEM.

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: Eduardo Dias de Abreu

CREA Nº: MG-239120/D

Resp.técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Respresentante legal da empresa

Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna

Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA


Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG

CNPJ: 22.4889.220/0001-63  
Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 014/2021

Contrato: 228/2021

Data: 5/7/2022



Observações:

Foto 1: FORMA, ARMAÇÃO DE AÇO E CONCRETAGEM.

Foto 2: FORMA, ARMAÇÃO DE AÇO E CONCRETAGEM.

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nome: Eduardo Dias de Abreu  
CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço  
Nome: Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D

Responsante legal da empresa  
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
Data:	5/7/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO BANHEIRO FEMININO.

Foto 2: TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA COZINHA

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nome: Eduardo Dias de Abreu  
CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço  
Nome: Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D


Respresentante legal da empresa  
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
Data:	5/7/2022		Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO LAVA-MÃOS.

Foto 2: TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO BANHEIRO DA SUPERVISÃO.

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço

Nome: Eduardo Dias de Abreu

CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Respresentante legal da empresa

Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ: 22.4889.220/0001-63 Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 5/7/2022



Observações:

Foto 1: RE-BAR LOCADA NA VIGA BALDRAME E NOS PILARES DE DESCIDA COM TRÊS CLIPS PARA EMENDA.

Foto 2: RE-BAR LOCADA NA VIGA BALDRAME E NOS PILARES DE DESCIDA COM TRÊS CLIPS PARA EMENDA.

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nome: Eduardo Dias de Abreu  
CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço  
Nome: Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D

Representante legal da empresa  
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna

Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG


CNPJ: 22.4889.220/0001-63

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 014/2021

Contrato: 228/2021


Data: 5/7/2022



#### Observações:


Foto 1: RE-BAR LOCADA NA VIGA BALDRAME E NOS PILARES DE DESCIDA COM TRÊS CLIPS PARA EMENDA.

Foto 2: RE-BAR LOCADA NA VIGA BALDRAME E NOS PILARES DE DESCIDA COM TRÊS CLIPS PARA EMENDA.

  
Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço


Nome: Eduardo Dias de Abreu

CREA Nº: MG-239120/D

  
Resp. técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

  
Representante legal da empresa

Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna

Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG

CNPJ: 22.4889.220/0001-63

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 014/2021

Contrato: 228/2021

Data: 5/7/2022



Observações:

Foto 1: FORMA, ARMAÇÃO DE FERRAGEM E CONCRETAGEM.

Foto 2: FORMA, ARMAÇÃO DE FERRAGEM E CONCRETAGEM.

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: Eduardo Dias de Abreu

CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço

Nome: Juarez Lopes Machado

CREA Nº: MG 132353/D

Respresentante legal da empresa


Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG		CNPJ: 22.4889.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 014/2021	Contrato: 228/2021	Data: 5/7/2022	



Observações:

Foto 1: BLOCOS E VIGAS CONCRETADAS.

Foto 2: BLOCOS E VIGAS CONCRETADAS.

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço  
Nome: Eduardo Dias de Abreu  
CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço  
Nome: Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D


Representante legal da empresa  
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA				
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63				
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021	Data:	5/7/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: BLOCOS E VIGAS CONCRETADAS.

Foto 2: BLOCOS E VIGAS CONCRETADAS.

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nome: Eduardo Dias de Abreu  
CREA Nº: MG-239120/D

Resp.técnico pela execução da obra/serviço  
Nome: Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D

Respresentante legal da empresa  
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Construção da EM. Professora Esmeralda Vianna	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Tomás Antônio Gonzaga, 15, Inconfidência - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63
Concorrência Pública:	014/2021	Contrato:	228/2021
Data:	5/7/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO.

Foto 2: LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO.

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço  
Nome: Eduardo Dias de Abreu  
CREA Nº: MG-239120/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço  
Nome: Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D

Responsante legal da empresa  
Nome: Kerginaldo Pires Magalhães