



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ 17.947.581/0001-76

Reforma no Centro Comunitário do Dornelas II - Parte Baixa

Objeto do Contrato:	Reforma no Centro Comunitário do Dornelas II - Parte Baixa	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA			
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Condomínio José Brás, Avenida Serafim Augustini de Freitas, Dornelas,	CNPJ:	22.489.220/0001-63	Etapa: (2)		
Pregão Eletrônico:	028/2022	Ata:	252/2022	Data:	23/1/2023	1 - antes da realização da obra
						2 - durante a realização da obra
						3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: VIDRO INCOLOR E PINTURA METALICA

Foto 2: VIDRO INCOLOR E PINTURA METALICA

Handwritten signature

Handwritten initials and marks



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ 17.947.581/0001-76

Reforma no Centro Comunitário do Dornelas II - Parte Baixa

Objeto do Contrato:	Reforma no Centro Comunitário do Dornelas II - Parte Baixa	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA				
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Condomínio José Brás, Avenida Serafim Augustini de Freitas, Dornelas,	CNPJ:	22.489.220/0001-63	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra		
Pregão Eletrônico:	028/2022	Ata:	252/2022	Data:	23/1/2023	2 - durante a realização da obra	3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 3: VIDRO INCOLOR, PINTURA INTERNA

Foto 4: VIDRO INCOLOR, ESQUADRIA, PINTURA METALICA


Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ 17.947.581/0001-76

Reforma no Centro Comunitário do Dornelas II - Parte Baixa

Objeto do Contrato:	Reforma no Centro Comunitário do Dornelas II - Parte Baixa		Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Condomínio José Brás, Avenida Serafim Augustini de Freitas, Dornelas,		CNPJ:	22.489.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Pregão Eletrônico:	028/2022	Ata:	252/2022	Data:	23/1/2023



Observações:

Foto 5: TORUGO E PU

Foto 6: TUBO SANFONADO

Representante do Município
Artan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Eduardo Dias de Abreu
CREA MG-239120/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Juarez Lopes Machado
CREA Nº: MG 132353/D

Representante legal da empresa
Kerginaldo Pires Megalhães