



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	REESTABELECIMENTO DE QUADRA DE ESPORTES	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA				
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Planalto, Muriaé - MG	CNPJ:	22.489.220/0001-63				
Contrato Adm.:	075001/2023	Dispensa:	008/2023	Data:	15/06/2023	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO.

Foto 2: INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO.

Secretário de Obras Públicas  
Jorge Pires Filho

Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Juarez Lopes Machado  
CREA N°: MG 132353/D

Representante legal da empresa  
Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ 17.947.581/0001-76

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Objeto do Contrato: REESTABELECIMENTO DE QUADRA DE ESPORTES		Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Planalto, Muriaé - MG		CNPJ: 22.489.220/0001-63	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Contrato Adm.: 075001/2023	Dispensa: 008/2023	Data: 15/06/2023	



Observações:

Foto 1: INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO.

Foto 2: INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO.

Secretário de Obras Públicas  
 Jorge Feres Filho

Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço  
 Arlan do Carmo Mendonça  
 CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Juarez Lopes Machado  
 CREA Nº: MG 132353/D

Representante legal da empresa  
 Kerginaldo Pires Magalhães





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	REESTABELECIMENTO DE QUADRA DE ESPORTES	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Planalto, Muriaé - MG	CNPJ:	22.489.220/0001-63
Contrato Adm.:	075001/2023	Dispensa:	008/2023
Data:	15/06/2023	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: EXECUÇÃO DA PINTURA DA QUADRA.

Foto 2: EXECUÇÃO DA PINTURA DA QUADRA.

Secretário de Obras Públicas  
Jorge Feres Filho

Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D

Representante legal da empresa  
Kerginaldo Pires Magalhães



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato:	REESTABELECIMENTO DE QUADRA DE ESPORTES	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA			
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Planalto, Muriaé - MG	CNPJ:	22.489.220/0001-63	Etapa: (2)		
Contrato Adm.:	075001/2023	Dispensa:	008/2023	Data:	15/06/2023	1 - antes da realização da obra
						2 - durante a realização da obra
						3 - após a realização da obra




Observações:


Foto 1: EXECUÇÃO DE PINTURA E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO.

Foto 2: EXECUÇÃO DE PINTURA.

  
Secretário de Obras Públicas  
Jorge Feres Filho

  
Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Juares Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D

  
Representante legal da empresa  
Kerginaldo Pires Magalhães





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	REESTABELECIMENTO DE QUADRA DE ESPORTES	Empresa Contratada:	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Planalto, Muriaé - MG	CNPJ:	22.489.220/0001-63
Contrato Adm.:	075001/2023	Dispensa:	008/2023
Data:	15/06/2023	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra




Observações:


Foto 1: OBRA FINALIZADA.

Foto 2: OBRA FINALIZADA.

  
Secretário de Obras Públicas  
Jorge Feres Filho

  
Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Juarez Lopes Machado  
CREA N°: MG/132353/D

  
Representante legal da empresa  
Kerginaldo Feres Magalhães